

Resolución de Gerencia de Planificación Estratégica N° 002

Ate, 30 de setiembre de 2022

VISTO; Informe N° 096-2022-MDA/GPE-SGCGPI, de la Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece que, para las Municipalidades, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 39 de la de la citada ley, establece en su último párrafo que las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS establece que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho;

Que, el Artículo 3 del citado Decreto Legislativo establece que, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico está integrado por: a) el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, como órgano rector del Sistema; b) los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico; y c) el Foro del Acuerdo Nacional, que actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica nacional cuando su intervención es solicitada, en su orden, por el Presidente del Consejo de Ministros o el Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 275-MDA se aprobó el Plan de Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate 2021-2024; y mediante Resolución de Alcaldía N° 315-MDA se aprobó la ampliación del horizonte temporal del PEI hasta el año 2025;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 828-MDA se aprobó el Plan de Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate 2022;

Que, en ese contexto, el artículo 86 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de Ate, aprobado por Ordenanza N° 491-MDA, señala que la Gerencia de Planificación Estratégica es el órgano de asesoramiento que tiene como objetivo elaborar los planes de desarrollo municipal concertados a mediano y largo plazo en concordancia con los planes y programas metropolitanos [...] así como de efectuar el seguimiento y evaluación



de las acciones para establecer el grado de avance y cumplimiento de los objetivos y metas de la corporación municipal [...];

Que, del mismo modo, el artículo 95, inciso a) del ROF de la Municipalidad Distrital de Ate, señala que la Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones, es la unidad orgánica responsable del seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas, planes, directivas y otros, de ser el caso, elaborados, aprobados e implementados;

Que, la Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones a través del Informe N° 096-2022-MDA/GPE-SGCGPI de fecha 30 de setiembre de 2022, remite a la Gerencia de Planificación Estratégica el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate correspondiente al I semestre 2022;

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aprobó mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 015-2021-CEPLAN/PCD la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, que establece en su Sección 4.5 que los informes de evaluación son validados y aprobados por el Órgano de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces, deben elevar este a instancias superiores para llegar al despacho ministerial en el caso del gobierno nacional y, despacho del gobernador o alcalde (provincial y distrital) en el caso de los gobiernos subnacionales, para conocimiento.;

Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 015- 2021-CEPLAN/PCD, "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", y, Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Ate, aprobado por Ordenanza N° 491-MDA; mediante Ordenanza N° 554-MDA que modifica el artículo 184°, 195° y 197° del Reglamento de Organización y Funciones ROF de la MDA;

Que si bien la Gerencia de Planificación Estratégica no tiene entre sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones vigente, lo de emitir resoluciones, corresponde por disposición específica contenida la Resolución de Presidencia de Consejo de Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Informe de evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional - I semestre 2022, el mismo como anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encargar a la Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones realizar las acciones necesarias para su difusión y registro.

Artículo 3º. Encargar a la Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones coordinar con la Gerencia de Tecnología de la Información, la publicación de la presente Resolución y su anexo en el Portal Institucional (www.muniate.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
.....
JUAN PABLO HUAMAN ARANA
Gerente de Planificación Estratégica

Municipalidad Distrital de Ate

Pliego: MDA - 301252



Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI

I Semestre 2022

Revisado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Elaborado por: Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones

EDDE CUELLAR ALEGRÍA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Eco. EDDE CUELLAR ALEGRÍA
Alcalde

Lic. LUIS ALBERTO BERNABE BERROSPI (e)
Gerente Municipal

Bach. JUAN PABLO HUAMAN ARANA
Gerente de Planificación Estratégica

Bach. JUAN PABLO HUAMAN ARANA (e)
Sub Gerente de Control Gerencial y Programación de Inversiones

Lima, setiembre 2022

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO.....	7
Capítulo I: PRESENTACIÓN.....	9
1.1. SÍNTESIS DEL MARCO NORMATIVO.....	9
1.2. UNIDADES EJECUTORAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO.....	9
1.3. POBLACIÓN OBJETIVO A QUIEN SE BRINDA LOS SERVICIOS.....	9
1.4. RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA.....	12
1.4.1. Recursos Financieros.....	12
1.4.2. Recursos Humanos.....	14
1.4.3. Recursos Técnicos.....	14
1.4.4. Capacidad Operativa.....	18
1.5. MARCO ESTRATÉGICO.....	18
Capítulo II: EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS.....	21
2.1. MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.....	21
2.2. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.....	22
2.3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTOS Y POR FUNCIONES DEL ESTADO.....	25
2.3.1. Avance de la ejecución física de actividades operativas e inversiones por Centro de Costo.....	25
2.3.2. Avance de la ejecución física de las actividades operativas e inversiones por funciones del Estado.....	33
2.4. LOGROS ALCANZADOS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DEL POI POR OEI.....	35
2.4.1. OEI.01: Reducir los niveles de inseguridad.....	35
2.4.2. OEI.02: Mejorar la interconexión vial en el distrito.....	39
2.4.3. OEI.03: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito.....	55
2.4.4. OEI.04: Contribuir con la cobertura de instalación de servicios básicos en el distrito.....	57
2.4.5. OEI.05: Mejorar la gestión ambiental.....	59
2.4.6. OEI.06: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables.....	65
2.4.7. OEI.07: Promover la competitividad económica en el distrito.....	71
2.4.8. OEI.08: Reducir la vulnerabilidad de la población ante riesgos de desastres de origen natural en el distrito ir los niveles de inseguridad.....	75
2.4.9. OEI.09: Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate.....	77
2.5. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO.....	99
2.5.1. Análisis de la ejecución de ingresos.....	114
2.5.2. Análisis de la ejecución de gastos.....	115
2.5.3. Modificaciones presupuestarias I semestre 2022.....	116
2.6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI.....	117
2.7. MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI.....	119
Capítulo III: Conclusiones.....	123
Capítulo IV: Recomendaciones.....	125
Capítulo V: Anexos.....	127



RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al I semestre 2022, de la Municipalidad Distrital de Ate, describe los avances obtenidos de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), a través del cumplimiento de las actividades operativas (AO) e inversiones desarrolladas durante el periodo evaluado (enero – junio).

Las Acciones Estratégicas Institucionales se encuentran establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 de la Municipalidad Distrital de Ate (MDA), aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 275, en fecha 29.04.2021. Y mediante Resolución de Alcaldía N° 315-2022/MDA, en fecha 19.05.2022, se aprobó la ampliación del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de la MDA. Las AEI son elementos transformados en bienes y/o servicio que contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI para proveer un servicio al ciudadano.

Las Actividades Operativas e Inversiones están definidas dentro del Plan Operativo Institucional (POI) de la MDA, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 0828-2021-MDA, en fecha 30.12.2021. Además, han sido formuladas por cada unidad orgánica de acuerdo a sus competencias definidas por el Reglamento y Organización de Funciones (ROF) vigente de la Municipalidad Distrital de Ate y están alienadas a los OEI y a las AEI. A través, de la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas e Inversiones ha permitido dar seguimiento y monitoreo de la implementación de las AEI y tener una perspectiva sobre el cumplimiento anual y proponer medidas para alcanzar las metas programadas del PEI.

La Municipalidad Distrital de Ate, cuenta con un POI – 2022, que comprende 49 centros de costos y 418 actividades operativas e inversiones programadas en el año 2022. Cabe indicar, que para el seguimiento y evaluación del periodo 2022- semestre I, solo se han considerado 369 actividades e inversiones para no desvirtuar el grado de cumplimiento, puesto que 49 de ellas tienen programación a partir del II semestre. Mismas actividades e inversiones se encuentran alineadas a los 9 objetivos estratégicos institucionales y a las 33 acciones estratégicas institucional del PEI 2021-2025.

Las unidades orgánicas que conforman la Corporación Municipal han proporcionado información fehaciente y veraz, necesaria para la formulación de este instrumento por lo que ha permitido que se sintetice y visualice el desempeño de la gestión municipal a través de los principales logros alcanzados durante el periodo I semestre 2022, además los reportes de seguimiento obtenidos del Aplicativo CEPLAN V.01 y del sistema interno SIGPE han servido como insumo para complementar este informe. En los apartados posteriores se detalla, las distintas actividades y tareas desarrolladas por los órganos de alta dirección, órganos de control institucional y defensa jurídica, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea y los órganos desconcentrados de la Municipalidad Distrital de Ate.

Tras el análisis y evaluación del POI, se obtuvo un nivel de eficacia del 95.06% en relación al grado de cumplimiento de las metas programadas en el POI 2022 de las Actividades Operativas e Inversiones correspondiente al I semestre. Conforme a su cumplimiento se obtuvo lo que, de los 49 centros de costos, el 65.31% de ellos (32 centros de costos) han obtenido un cumplimiento óptimo; el 20.41% de ellos (10 centros de costos) tuvieron un cumplimiento en retraso moderado y el 14.28% de ellos (7 centros de costos) un cumplimiento en estado retrasado.

Cabe indicar que, el objetivo principal de este documento es informar de manera objetiva y transparente la ejecución física y financiera obtenida del POI 2022 al cierre del I semestre, además de tomar acciones correctivas y proponer medidas para adoptar la mejora continua que coadyuven al cumplimiento de los OEI y AEI referidos en el PEI 2021-2025 de la Corporación Municipal.



Capítulo I: PRESENTACIÓN

1.1. SÍNTESIS DEL MARCO NORMATIVO

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI – Semestre I 2022 ha sido elaborado en el marco de lo establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0015-2021/CEPLAN/PCD.

Asimismo, se encuentra alineada conforme a la Directiva N° 007-2019/MDA, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 024-2019-MDA, "Normas para el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI de la Municipalidad Distrital de Ate".

Y a su vez, se evaluó en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI aprobado mediante Resolución Alcaldía N° 0275-2021/MDA, de fecha 29.04.2021, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 - 2024 de la MDA y Resolución de Alcaldía N° 0315-2022/MDA que aprueba la ampliación de su horizonte temporal al 2025.

1.2. UNIDADES EJECUTORAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO

De acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, el POI es un instrumento de gestión que comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

La Municipalidad Distrital de Ate, es el órgano de Gobierno Local promotor del Desarrollo Local, tiene personería jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia y ejerce funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas legales vigentes por lo que es Pliego y posee una única Unidad Ejecutora.

- Pliego 301252: Municipalidad Distrital de Ate
- Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Ate

1.3. POBLACIÓN OBJETIVO A QUIEN SE BRINDA LOS SERVICIOS

La población objetivo de la MDA corresponde a todos aquellos ciudadanos nacionales y extranjeros que radican dentro de la jurisdicción del Distrito de Ate, mismos que se benefician de los servicios otorgados directa e indirectamente, considerando la misión institucional que es "Promover el desarrollo territorial del distrito y brindar servicios públicos de calidad, mediante una gestión participativa, concertadora y transparente".

Los servicios que la Corporación Municipal ofrece en están establecidos en los nueve (09) Objetivos Estratégicos Institucionales y las treinta y tres (33) Acciones Estratégicas Institucionales.



Cuadro 1: Objetivos Estratégicos Institucional y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI

Objetivo Estratégico Institucional	Código AEI	Acción Estratégica Institucional	Indicadores
OEI.01. Reducir los niveles de inseguridad ciudadana	AEI.01.01	Plan de Acción de Seguridad Ciudadana implementado en el distrito	Porcentaje de implementación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana
	AEI.01.02	Programa de recuperación de espacios públicos implementado a la población	Porcentaje de espacios públicos recuperados, respecto al total de espacios públicos a recuperar
	AEI.01.03	Programa de formación integral de Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana	Tasa de variación de comités vecinal de seguridad ciudadana en el distrito
OEI.02. Mejorar la interconexión vial en el distrito	AEI.02.01	Programa de Inversiones de Infraestructura vial y peatonal integral del distrito	Porcentaje de la ejecución presupuestal de inversiones de infraestructura vial y peatonal
	AEI.02.02	Servicio de mantenimiento de la Infraestructura vial y peatonal implementado en el distrito	Tasa de variación de los metros cuadrados de pistas y veredas mantenidas
OEI.03. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	AEI.03.01	Gestión Urbana ordenada del distrito	Número de licencias de edificación y habilitación urbana
	AEI.03.02	Catastro Urbano municipal actualizado	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas
OEI.04. Contribuir a los servicios básicos de calidad	AEI.04.01	Proyectos de Infraestructura de Saneamiento gestionados en beneficio de la población	Número de proyectos gestionados de saneamiento en el distrito
OEI.05. Mejorar la gestión ambiental	AEI.05.01	Servicio de barrido de calles, vías y espacios públicos implementados en el distrito	Porcentaje de metros lineales de barrido de vías y espacios públicos limpios de residuos sólidos
	AEI.05.02	Recojo de Residuos Sólidos domiciliarios dispuestos correctamente en el relleno sanitario	Cantidad de toneladas de residuos sólidos en disposición final
	AEI.05.03	Programa de reaprovechamiento y segregación de RRSS implementados en el distrito	Número de predios participantes del programa de reaprovechamiento y segregación de RRSS
	AEI.05.04	Nuevas áreas verdes implementadas en el distrito	Variación de áreas verdes implementadas en el distrito
	AEI.05.05	Educación Ambiental permanente y efectiva a la población del distrito	Número de beneficiarios de los talleres de sensibilización ambiental
	AEI.05.06	Planes en materia ambiental ejecutados	Porcentaje de cumplimiento de las actividades e inversiones ejecutadas de los Planes en materia ambiental



Objetivo Estratégico Institucional	Código AEI	Acción Estratégica Institucional	Indicadores
OEI.09. Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate	AEI.09.03	Desarrollo INTEGRAL de las capacidades y habilidades para la competitividad y efectividad de los servidores de la Municipalidad Distrital de Ate	Porcentaje de servidores capacitados administrativos y operativos en todas las modalidades
	AEI.09.04	Procesos Administrativos Simplificados de la Municipalidad Distrital de Ate	Porcentaje de procesos simplificados
	AEI.09.05	Administración de los recursos económicos y financieros efectivo y oportuno en la Municipalidad Distrital de Ate	Porcentaje de la ejecución de gasto en la Municipalidad Distrital de Ate
	AEI.09.06	Recaudación efectiva del impuesto predial y arbitrios	Porcentaje de efectividad de la recaudación tributaria
	AEI.09.07	Gestión abierta y transparente en la Municipalidad Distrital de Ate	Porcentaje de cumplimiento de la publicación de información en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ate

Fuente: PEI 2021-2025 de la Municipalidad Distrital de Ate

1.4. RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA

1.4.1. Recursos Financieros

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, del año fiscal 2022, de la Municipalidad Distrital de Ate, fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo N° 075-2022/MDA, en fecha 20.12.2021, ascendente a la suma de S/. 209'335,093 soles (Actividades S/. 178'476,291 e Inversiones S/. 30'858,802).

Asimismo, al cierre del I semestre del año fiscal 2022, se contó con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM por un valor ascendente a la suma de S/. 266'773,834 soles (Actividades S/. 191'167,168 e Inversiones S/. 75'606,666), distribuidos en siete fuentes de financiamiento:

Cuadro 2: Resumen del PIA – PIM (S/.) por fuente de financiamiento al I semestre 2022

Ítem	Rb	Rubro de Financiamiento	PIA	PIM	Diferencial	% Incremento
1	00	Recursos Ordinarios	S/. 14,983,013	S/. 18,201,839	S/. 3,218,826	21%
2	07	Fondo de Compensación Municipal	S/. 54,784,479	S/. 76,816,331	S/. 22,031,852	40%
3	08	Impuestos Municipales	S/. 73,722,356	S/. 76,614,107	S/. 2,891,751	4%
4	09	Recursos Recaudados Directamente	S/. 63,864,138	S/. 65,251,578	S/. 1,387,440	2%
5	13	Donaciones y Transferencias		S/. 388,091	S/. 388,091	100%
6	18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas	S/. 1,981,107	S/. 6,347,622	S/. 4,366,515	220%
7	19	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		S/. 23,154,266	S/. 23,154,266	100%
Total			S/. 209,335,093	S/. 266,773,834	S/. 57,438,741	27%

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

Objetivo Estratégico Institucional	Código AEI	Acción Estratégica Institucional	Indicadores
OEI.06. Promover el desarrollo humano y hábitos saludables	AEI.06.01	Programas de salud integral y de prevención implementados en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de población beneficiaria de las campañas de salud en el distrito
	AEI.06.02	Servicio social de apoyo sostenible y efectivo para niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores	Población beneficiaria del Centro Integral Adulto Mayor (CIAM), Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) y Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA)
	AEI.06.03	Servicio de raciones alimenticias con alto valor nutricional a la población en condición de vulnerabilidad	Porcentaje de la población vulnerable beneficiada con raciones alimenticias
	AEI.06.04	Programas y actividades culturales, educativas y artísticas promovidos para la población del distrito	Porcentaje de niños y jóvenes que han asistido a los programas y actividades culturales, educativas y artísticas
	AEI.06.05	Programas y actividades físicas, deportivas y recreativas municipales efectivas, para la población en el distrito	Porcentaje de participantes que han asistido a los programas y actividades físicas, deportivas y recreativas municipales
OEI.07. Promover la competitividad económica en el distrito	AEI.07.01	Programas para la generación de empleos promovidos en el distrito	Porcentaje de participantes beneficiados con el programa para la generación de empleos en el distrito
	AEI.07.02	Programas de formalización integral para emprendedores del distrito	Porcentaje de emprendedores que formalizan su empresa
	AEI.07.03	Convenios interinstitucionales con el sector empresarial implementados en beneficio de la PEA del distrito	Número de Convenios Interinstitucionales implementados
	AEI.07.04	Puesta de valor implementado del Patrimonio Cultural de Ate	Número de zonas arqueológicas del distrito implementadas como zonas turísticas
OEI.08. Reducir la vulnerabilidad de la población ante riesgos de desastres de origen natural en el distrito.	AEI.08.01	Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres implementado para la población del distrito	Porcentaje de acciones prioritarias ejecutadas del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
	AEI.08.02	Desarrollo de capacidades y organización integral en las zonas de riesgo del distrito	Porcentaje de capacitación realizada en las zonas de riesgo del distrito para el desarrollo de capacidades y organización
	AEI.08.03	Instrumentos técnicos desarrollados para la gestión de riesgos de desastres	Número de documentos técnicos para las condiciones de seguridad en el distrito, aprobados
OEI.09. Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate	AEI.09.01	Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la población y la entidad	Número de organizaciones vecinales que participan en las actividades municipales
	AEI.09.02	Sistema de Información tecnológica implementados para la mejora de los servicios de la población	Número de sistemas informáticos implementados



1.4.2. Recursos Humanos

La Corporación Municipal durante el I semestre del año fiscal 2022, ha contado con 3,021 trabajadores en las diferentes modalidades administrativas.

Cuadro 5: Personal contratado bajo las diferentes modalidades

Régimen	Planilla	Cantidad	%
Ley N° 30057 - SERVIR	Funcionarios	1	0.03%
	Empleados permanentes	23	0.8%
D.L. N° 276	Servicios personales empleado	9	0.3%
	Contrato permanente por servicios personales (reinc.)	74	2.4%
D.L. N° 728	Obreros	64	2.1%
	Obreros contrato indeterminado (reinc.)	234	7.7%
Ley N° 27972	Regidores	15	0.5%
	CAS judicial	5	0.2%
D.L. N° 1057	Funcionarios	47	1.6%
	CAS D.L. N° 1057	2,549	84.4%
TOTAL		3,021	100%

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria – Sub Gerencia de Recursos Humanos

1.4.3. Recursos Técnicos

La Corporación Municipal cuenta con instrumentos de gestión que permiten un desempeño adecuado en la realización de los servicios que se ofrece.

Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA

Mediante Ordenanza N° 403-MDA, en fecha 03.09.2016, se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Ate, y sus modificatorias aprobadas mediante Decreto de Alcaldía N° 021-2019/MDA, N° 016-2020/MDA y N° 020-2020/MDA; el cual compila todos los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que regula y brinda la MDA.

Reglamento de Organización y Funciones - ROF

Mediante Ordenanza N° 491-MDA, en fecha 31.01.2019, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF, y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Ate; además, cuenta con modificatoria Ordenanza N° 554-2021-MDA de fecha 24.05.2021. Asimismo, mediante Ordenanza N° 514-MDA se modifica la denominación de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social por la Subgerencia de Salud, Demuna y Bienestar Social en cumplimiento a la regulación del funcionamiento de las DEMUNAS en las entidades.

La Municipalidad Distrital de Ate para el cumplimiento de sus objetivos ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura de organización:



A nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales, el OEI.02 presentó el mayor presupuesto asignado del PIM con S/ 96,244,623 al I semestre 2022 con una ejecución de S/ 39,056,539, seguido por el OEI.09 que presentó un PIM de S/ 66,087,234 con la mayor ejecución de S/ 38,615,572.

Cuadro 3: Distribución presupuestal (s/.) a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales

Código	Descripción del OEI	PIA	PIM al I semestre	Devengado	
				Monto	%
OEI.01	Reducir los niveles de inseguridad ciudadana	S/ 21,978,911	S/ 25,586,192	S/ 13,539,397	9.8%
OEI.02	Mejorar la interconexión vial en el distrito	S/ 42,265,905	S/ 96,244,623	S/ 37,761,133	27.5%
OEI.03	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	S/ 1,394,278	S/ 1,622,801	S/ 889,590	0.6%
OEI.04	Contribuir con la cobertura de instalación de servicios básicos en el distrito	S/ 524,221	S/ 1,212,516	S/ 732,635	0.5%
OEI.05	Mejorar la gestión ambiental	S/ 50,813,486	S/ 51,932,789	S/ 33,842,582	24.6%
OEI.06	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables	S/ 19,966,840	S/ 20,544,392	S/ 10,234,927	7.4%
OEI.07	Promover la competitividad económica en el distrito	S/ 1,673,885	S/ 2,042,079	S/ 1,163,197	0.8%
OEI.08	Reducir la vulnerabilidad de la población ante riesgos de desastres de origen natural en el distrito	S/ 1,575,566	S/ 1,501,208	S/ 782,692	0.6%
OEI.09	Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate	S/ 69,142,001	S/ 66,087,234	S/ 38,615,572	28.1%
Total		S/ 209,335,093	S/ 266,773,834	S/ 137,561,725	100%

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones

A nivel de gastos, se muestra la distribución de los recursos financieros por fuente de financiamiento siendo el Fondo de compensación Municipal que presentó el mayor presupuesto asignado del PIM (S/ 93,252,894) y la mayor ejecución (S/ 79,227,262).

Cuadro 4: Ejecución de gastos (s/.) por fuentes de financiamiento (rubros) 2022

Ítem	Rb	Rubro de Financiamiento	PIA	PIM	Devengado	% Avance
1	00	Recursos Ordinarios	S/ 14,983,013	S/ 18,201,839	S/ 6,105,662	33.5%
2	07	Fondo de Compensación Municipal	S/ 54,784,479	S/ 76,816,331	S/ 30,077,062	39.2%
3	08	Impuestos Municipales	S/ 73,722,356	S/ 76,614,107	S/ 49,124,573	64.1%
4	09	Recursos directamente Recaudados	S/ 63,864,138	S/ 65,251,578	S/ 38,408,017	58.9%
5	13	Donaciones y Transferencias	-	S/ 388,091	S/ 217,307	56.0%
6	18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas	S/ 1,981,107	S/ 6,347,622	S/ 4,927,741	77.6%
7	19	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-	S/ 23,154,266	S/ 8,701,363	37.6%
Total			S/ 209,335,093	S/ 266,773,834	S/ 137,561,725	52%

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

- 06.3. Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato.
 - 06.3.1. Subgerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.
 - 06.3.2. Subgerencia de Áreas Verdes y Control Ambiental.
 - 06.3.3. Subgerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato.
 - 06.4. Gerencia de Seguridad Ciudadana.
 - 06.4.1. Subgerencia de Serenazgo.
 - 06.4.2. Subgerencia de Control Operaciones y Sanciones.
 - 06.5. Gerencia de Desarrollo Económico.
 - 06.5.1. Subgerencia de Promoción, Formalización Empresarial y Turismo.
 - 06.5.2. Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres.
 - 06.5.3. Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad.
 - 06.6. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.
 - 06.6.1. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes.
 - 06.6.2. Subgerencia de Salud, DEMUNA y Bienestar Social.
 - 06.6.3. Subgerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social.
 - 06.6.4. Subgerencia de Participación Ciudadana.
- 07. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**
- 07.1. Agencias Municipal de Huaycán.
 - 07.2. Agencias Municipal de Santa Clara.
 - 07.3. Agencias Municipal de Salamanca.

Organigrama

Mediante Ordenanza N° 491-MDA, en fecha 31.01.2019, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF, y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Ate, y ha sido modificatoria Ordenanza N° 554-2021-MDA en fecha 24.05.2021. Asimismo, mediante Ordenanza N° 514-MDA se modifica la denominación de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social por la Subgerencia de Salud, Demuna y Bienestar Social en cumplimiento a la regulación del funcionamiento de las DEMUNAS en las entidades.



01. **ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN**
 - 01.1. Concejo Municipal.
 - 01.2. Alcaldía.
 - 01.3. Gerencia Municipal.

02. **ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN DE ALCALDÍA**
 - 02.1. Comisión de Regidores.
 - 02.2. Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD).
 - 02.3. Junta Distrital de delegados Vecinales.
 - 02.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
 - 02.5. Plataforma de Defensa Civil de la MDA.
 - 02.6. Agencia de Fomento de la Inversión Privada.
 - 02.7. Consejo de Desarrollo Juvenil de Ate.
 - 02.8. Consejo Participativo Local de Educación.
 - 02.9. Comité Distrital de Administración del Programa del Vaso de Leche.
 - 02.10. Comité Distrital del Patrimonio Cultural de Ate.
 - 02.11. Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, Niña y del Adolescente (COMUDENA).
 - 02.12. Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito de Ate (CCONNA-ATE).
 - 02.13. Consejo Local de Fomento Artesanal del Distrito de Ate (COLOFAR-ATE).
 - 02.14. Consejo Distrital de Coordinación y Concertación de Lucha contra la Pobreza y Desnutrición Crónica Infantil.

03. **ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JURÍDICA**
 - 03.1. Órgano de Control Institucional.
 - 03.2. Procuraduría Pública Municipal.

04. **ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO**
 - 04.1. Gerencia de Asesoría Jurídica.
 - 04.2. Gerencia de Planificación Estratégica.
 - 04.2.1. Subgerencia de Presupuesto.
 - 04.2.2. Subgerencia de Modernización Institucional.
 - 04.2.3. Subgerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones.
 - 04.2.4. Subgerencia de Cooperación Nacional e Internacional.

05. **ÓRGANOS DE APOYO**
 - 05.1. Secretaría General.
 - 05.1.1. Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano.
 - 05.2. Secretaría de Imagen Institucional y Comunicaciones.
 - 05.3. Gerencia de Administración y Finanzas.
 - 05.3.1. Subgerencia de Recursos Humanos.
 - 05.3.2. Subgerencia de Abastecimiento.
 - 05.3.3. Subgerencia de Contabilidad.
 - 05.3.4. Subgerencia de Tesorería.
 - 05.3.5. Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales.
 - 05.4. Gerencia de Tecnologías de la Información.

06. **ÓRGANOS DE LÍNEA**
 - 06.1. Gerencia de Administración Tributaria.
 - 06.1.1. Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria.
 - 06.1.2. Subgerencia de Recaudación y Control.
 - 06.1.3. Subgerencia de Fiscalización Tributaria.
 - 06.1.4. Subgerencia de Ejecución Coactiva.
 - 06.2. Gerencia de Infraestructura y Urbanismo.
 - 06.2.1. Subgerencia de Planificación Urbana y Catastro.
 - 06.2.2. Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.
 - 06.2.3. Subgerencia de Inversión Pública.



Cuadro para Asignación de Personal - CAP

Mediante Ordenanza N° 198-MDA, en fecha 24.09.2008, se aprobó Cuadro para Asignación de Personal de la Municipalidad Distrital de Ate a fin de regular el funcionamiento adecuado sobre la base de la estructura orgánica definidas en el ROF de la MDA.

Manual de Procedimientos - MAPRO

Mediante Resolución de Alcaldía N° 044-2010/MDA, y con modificatoria mediante Resolución de Alcaldía N° 236-2013/MDA, en fecha 05.06.2013, se aprobó el Manual de Procedimientos de la Municipalidad Distrital de Ate, a fin de regular el funcionamiento adecuado sobre la base de la estructura orgánica definidas en el ROF de la MDA.

1.4.4. Capacidad Operativa

Las actividades de la Municipalidad Distrital de Ate se realizan en las siguientes dependencias ubicadas dentro del territorio del distrito:

Cuadro 6: Dependencias donde se desarrollan los Servicios Municipales

Dependencias	Dirección	Teléfono	Horario de atención
Palacio Municipal	Av. Nicolas Ayllón No.5818 – Vitarte	204-4700	– De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Agencia Municipal de Salamanca	Av. Los Quechuas cuadra 11 sin número, Urb. Salamanca de Monterrico	204-4717	– De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. horas – sábado de 9: a.m. a 12:00 p.m.
Agencia Municipal de Santa Clara	Av. San Martín, Ate 15487	204-4718	– De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. – sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Agencia Municipal de Huaycán	Av. José Carlos Mariátegui (Plaza de Armas de Huaycán)	204-4692	– De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. – sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Plaza Vitarte	CC. Plaza Vitarte -Carretera Central Km 7.5	204-4734	– De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. horas – sábado de 9: a.m. a 1:00 p.m.
Centro Cultural	Carretera Central Km 7.5 (Frente al Palacio Municipal)	204-4700 Anexos 1940-1941	– De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. – sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Serenazgo	Av. 26 de mayo s/n (Ex-Fundo Zavaleta)	204-4737	– De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. – sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.


Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Control Gerencial y Programación de Inversiones

1.5. MARCO ESTRATÉGICO**Visión del Distrito de Ate al año 2030**

La Visión es “la declaración sobre lo que la institución aspira a ser y sobre sus expectativas para el futuro que pretende alcanzar a la culminación del presente plan; significa el reto de la institución para cumplir su Visión”. En este sentido se ha definido la siguiente Visión:

“Ate en el 2030 es ordenado, integrado y con nuevos patrones culturales habiéndose constituido en el líder en Lima Este, promoviendo el desarrollo empresarial y de servicios con armonía y respeto con el medio ambiente y el territorio; mejorando la calidad de vida de todas y todos, favoreciendo el ejercicio de sus derechos en un entorno moderno, saludable, seguro y responsable”.

Distrito de Ate: Estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Ate 2022



Fuente: Ordenanza N° 491-MDA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31.01.2019.

Ordenanza N° 514 - MDA "Ordenanza que regula el funcionamiento de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Ate"

Regula el funcionamiento de la Demuna de la Municipalidad Distrital de Ate y dispone el cambio de la denominación de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social por el de Subgerencia de Salud, DEMUNA y Bienestar Social.









Misión

La Misión se define como “el camino al cual se dirige la institución a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. En este sentido se ha definido la siguiente Misión:

“La Municipalidad Distrital de Ate, es un gobierno local con una administración honesta, transparente, eficaz y eficiente, que con su participación promueve la adecuada prestación de servicios públicos, el desarrollo integral sostenible y económica de la comunidad”.

Los Valores

Los valores empujan la forma en que se debe actuar ante las múltiples circunstancias en las que se debe adoptar o proponer una decisión de consecuencias importantes sobre los vecinos y las personas en general. Los valores deben impregnar las decisiones, las políticas, y acciones de la institución y caracterizar lo que se hace.

<ul style="list-style-type: none">• Creemos que todos nuestros actos deben ser la expresión del pleno y cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes <p>RESPONSABILIDAD</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través de los portales electrónicos en internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública <p>TRANSPARENCIA</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Es actuar con rectitud, honorabilidad, transparencia y decoro, en concordancia con la verdad y la justicia entre lo que se piensa, se expresa y se hace <p>HONESTIDAD</p> 
<ul style="list-style-type: none">• Actuar con profesionalismo bajo los principios de legalidad, la moral y la buena conducta en todas nuestras actividades y labores <p>ÉTICA</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Medio caracterizado por la justicia y la imparcialidad donde se procede de acuerdo con los criterios de la ética y del juego limpio más allá de lo que establezcan las leyes y las normas escritas <p>EQUIDAD</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Capacidad para participar como miembro totalmente integrado en un equipo, demostrando ser un colaborador eficaz en el cumplimiento de las tareas asignadas y al logro de los objetivos institucionales <p>TRABAJO EN EQUIPO</p> 

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones



2.2. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Cuadro 9: Ejecución física del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
				1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.01	Reducir los niveles de inseguridad ciudadana	1		99%	0%	78%
AEI.01.01	Plan de acción de seguridad ciudadana implementado en el distrito	1	13	96%	0%	66%
AEI.01.02	Programa de recuperación de espacios públicos implementado a la población	2	2	100%	0%	84%
AEI.01.03	Programa de formación integral de comités vecinales de seguridad ciudadana	3	2	100%	0%	84%
OEI.02	Mejorar la interconexión vial en el distrito	2		57%	0%	46%
AEI.02.01	Programa de inversiones de infraestructura vial y peatonal integral del distrito	1	112	38%	0%	28%
AEI.02.02	Servicio de mantenimiento de la infraestructura vial y peatonal implementado en el distrito	2	54	75%	0%	63%
OEI.03	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	3		86%	0%	59%
AEI.03.01	Gestión urbana ordenada del distrito	1	10	86%	0%	59%
OEI.04	Contribuir con la cobertura de instalación de servicios básicos en el distrito	4		100%	0%	69%
AEI.04.01	Proyectos de infraestructura de saneamiento gestionados en beneficio de la población	1	3	100%	0%	69%
OEI.05	Mejorar la gestión ambiental	5		99%	0%	71%
AEI.05.01	Servicio de barrido de calles; vías y espacios públicos implementados en el distrito	1	1	100%	0%	53%
AEI.05.02	Recojo de residuos sólidos domiciliarios dispuestos correctamente en el relleno sanitario	2	2	96%	0%	73%
AEI.05.03	Programa de reaprovechamiento y segregación de RRSS implementados en el distrito	3	1	100%	0%	85%
AEI.05.04	Nuevas áreas verdes implementadas en el distrito	4	6	100%	0%	76%
AEI.05.05	Educación Ambiental permanente y efectiva a la población del distrito	5	6	99%	0%	74%
AEI.05.06	Planes en materia ambiental ejecutados	6	5	100%	0%	64%
OEI.06	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables	6		86%	0%	58%
AEI.06.01	Programas de salud integral y de prevención implementados en beneficio de la población del distrito	1	4	93%	0%	63%
AEI.06.02	Servicio social de apoyo sostenible y efectivo para niños; niñas; adolescentes; mujeres; personas con discapacidad y adultos mayores	2	10	80%	0%	61%

Capítulo II: EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

2.1. MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

Durante el primer semestre del presente año fiscal 2022 se modificó el Plan Operativo Institucional - 2022 de la Municipalidad Distrital de Ate, requiriendo la incorporación de proyectos de inversión, actividades operativas y reprogramación, tomando en consideración los requisitos mínimos señalados en la Guía para el Planeamiento Institucional:

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el ejecutivo o legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

Se realizó la siguiente modificación al Plan Operativo Institucional 2022:

Primera Modificación del Plan Operativo Institucional 2022, el cual ha sido aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 046-2022 de fecha 18.08.2022.

La modificación se encuentra publicada en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional de la MDA:

[https://www.muni.ate.gob.pe/ate/files/documentosPlaneamientoOrganizacion/POI/2022/PRIMERA%20MODIFICACION%203%93N%202022%20\(RGM%20N%20%20b0%20046-2022-MDA\).pdf](https://www.muni.ate.gob.pe/ate/files/documentosPlaneamientoOrganizacion/POI/2022/PRIMERA%20MODIFICACION%203%93N%202022%20(RGM%20N%20%20b0%20046-2022-MDA).pdf)

Cuadro 7: Resumen comparativo del POI inicial y POI modificado (1ra) 2022 a nivel presupuestal

Concepto	POI inicial 2022	POI modificado (1ra)
Actividades Operativas S/.	S/ 178,476,291	S/ 191,167,168
Inversiones S/.	S/ 30,858,802	S/ 75,606,666
Monto Presupuestado S/.	S/ 209,335,093	S/ 266,773,834

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Modernización Institucional

Cuadro 8: Resumen comparativo del POI inicial y POI modificado (1ra) 2022 a nivel de actividades e inversiones

Concepto	POI inicial 2022	POI modificado (1ra)
Actividades Operativas S/.	262	288
Inversiones S/.	31	130
Actividades Operativas e Inversiones	293	418

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Modernización Institucional

Respecto al cuadro 8, para el análisis de cumplimiento del presente informe, para no desvirtuar el resultado, se ha considerado únicamente actividades e inversiones solo programadas para su ejecución durante el I semestre 2022, lo que corresponde a 369 actividades e inversiones que se tenían prevista para su ejecución durante el periodo evaluado; lo que corresponde una diferencia de 49 entre actividades e inversiones programadas para el II semestre del presente año fiscal 2022.

El PEI 2021-2024 está compuesta por treinta y tres (33) AEI; sin embargo, para el presente año fiscal 2022 se articularon treinta y uno (31) AEI a las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional 2022 mismas que tuvieron programación física y financiera conforme a las prioridades identificadas para la gestión.

Las Acciones Estratégicas (AEI) que en el presente año no contaron con programación fueron: la AEI.03.02 "Catastro Urbano municipal actualizado", de acuerdo al centro de costo responsable (Gerencia de Infraestructura y Urbanismo – Sub Gerencia de Planificación Urbana y Catastro); y la AEI.07.04 "Puesta de valor implementado del Patrimonio Cultural de Ate", de acuerdo al centro de costo responsable (Gerencia de Desarrollo Económico), indicaron que por prioridades de otras actividades de mayor necesidad dispuestas por el gobierno central, y a consecuencia de la tercera ola de Covid-19 no se tuvo previsto ninguna acción para la actualización de catastro en el distrito ni la implementación de zonas turísticas.

Asimismo, para el desarrollo de la evaluación del presente informe, se ha utilizado los reportes de seguimiento de la evaluación del POI 2022 al primer semestre que han servido de insumo para la elaboración, análisis y evaluación de este documento.

Por otro lado, en el cuadro 9, se observa el resultado del desempeño físico de las actividades operativas e inversiones evaluadas al I semestre respecto al cumplimiento de la implementación de las Acciones Estratégicas (AEI) de la MDA. Además, es importante mencionar que, para efectos de evaluación, se ha considerado como máximo el valor de cumplimiento 100% para no desvirtuar el grado de eficacia y se ha establecido un rango para determinar el estado de cumplimiento de las AEI articuladas en el POI 2022:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ▪ De 100% al 90% | : Óptimo |
| ▪ De 89.99% al 75% | : Retraso Moderado |
| ▪ De 74.99% al 0% | : Retrasado |
| ▪ NE (valor= 0% sin acción realizada) | : No ejecutado |

Igualmente, del ítem denominado "Ejecución física %" que mide el grado de avance de la implementación de las AEI de acuerdo a las actividades operativas se obtuvo lo siguiente:

- De las 31 Acciones Estratégicas (AEI), el 68% de ellos (21 AEI) han obtenido un estado de cumplimiento promedio de nivel **ÓPTIMO**.
- De las 31 Acciones Estratégicas (AEI), el 26% de ellos (08 AEI) han obtenido un estado de cumplimiento promedio de nivel **MODERADO**.
- De las 31 Acciones Estratégicas (AEI), el 6% de ellos (02 AEI) han obtenido un estado de cumplimiento promedio de nivel **RETRASADO**.
- De las 31 Acciones Estratégicas (AEI), el 15,15% de ellos (5 indicadores) han obtenido un estado de cumplimiento promedio de nivel **NO EJECUTADO**.

En ese sentido, al culminar del I semestre 2022, se ha obtenido un **Índice de Gestión Institucional del 89%** (cálculo obtenido del promedio de los 09 OEI) el cual representa un nivel **MODERADO**, en relación a la programación de las actividades operativas e inversiones del POI 2022.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE" at the top, "Gerencia de Planeación y Desarrollo" in the center, and "HUA" and "PARANA" at the bottom. There is also a small logo in the center of the stamp.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

AEI.06.03	Servicio de raciones alimenticias con alto valor nutricional a la población en condición de vulnerabilidad	3	7	72%	0%	50%
AEI.06.04	Programas y actividades culturales; educativas y artísticas promovidos para la población del distrito	4	7	94%	0%	74%
AEI.06.05	Programas y actividades físicas; deportivas y recreativas municipales efectivas; para la población en el distrito	5	2	89%	0%	41%
OEI.07	Promover la competitividad económica en el distrito	7		80%	0%	65%
AEI.07.01	Programas para la generación de empleos promovidos en el distrito	1	5	80%	0%	70%
AEI.07.02	Programas de formalización integral para emprendedores del distrito	2	10	85%	0%	58%
AEI.07.03	Convenios interinstitucionales con el sector empresarial implementados en beneficio de la peña del distrito	3	4	75%	0%	67%
OEI.08	Reducir la vulnerabilidad de la población ante riesgos de desastres de origen natural en el distrito	8		100%	0%	94%
AEI.08.01	Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres implementado para la población del distrito	1	2	100%	0%	100%
AEI.08.02	Desarrollo de capacidades y organización integral en las zonas de riesgo del distrito	2	1	100%	0%	100%
AEI.08.03	Instrumentos técnicos desarrollados para la gestión de riesgos de desastres	3	2	100%	0%	83%
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional de la municipalidad distrital de ate	9		96%	0%	61%
AEI.09.01	Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la población y la entidad	1	10	100%	0%	72%
AEI.09.02	Sistema de información tecnológica implementados para la mejora de los servicios de la población	2	25	86%	0%	61%
AEI.09.03	Desarrollo integral de las capacidades y habilidades para la competitividad y efectividad de los servidores de la municipalidad distrital de Ate	3	10	100%	0%	47%
AEI.09.04	Procesos administrativos simplificados de la Municipalidad Distrital de Ate	4	2	100%	0%	64%
AEI.09.05	Administración de los recursos económicos y financieros efectivo y oportuno en la Municipalidad Distrital de Ate	5	38	100%	0%	62%
AEI.09.06	Recaudación efectiva del impuesto predial y arbitrios	6	17	91%	0%	62%
AEI.09.07	Gestión abierta y transparente en la Municipalidad Distrital de Ate	7	44	94%	0%	56%
Índice de Gestión Institucional (IGI) 4/				89%	0%	67%

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

4/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01



Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Unidad Orgánica o Centro de Costo	Total de actividades e inversiones programadas	Nivel de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones								Avance %
		(100% - >= 95%)		(<95% - >=85%)		(<85% - >0%)		0%		
		Óptimo	%	Retraso Moderado	%	Retrasado	%	No Ejecutado	%	
Subgerencia de Tesorería	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	11	11	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Total	38	38	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Gerencia de Tecnologías de la Información	14	9	64%	0	0%	4	29%	1	7%	87%
Total	14	9	64%	0	0%	4	29%	1	7%	87%
ÓRGANOS DE LÍNEA										
Gerencia de Administración Tributaria	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Recaudación y Control	6	5	83%	0	0%	1	17%	0	0%	92%
Subgerencia de Fiscalización Tributaria	3	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Ejecución Coactiva	3	2	67%	0	0%	0	0%	1	33%	67%
Total	17	15	90%	0	0%	1	3%	1	7%	92%
Gerencia de Infraestructura y Urbanismo	4	3	75%	0	0%	0	0%	1	25%	80%
Subgerencia de Planificación Urbana y Catastro	8	6	75%	0	0%	1	13%	1	13%	89%
Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones	4	3	75%	0	0%	1	25%	0	0%	97%
Subgerencia de Inversión Pública	67	27	40%	1	1%	5	7%	34	51%	58%
Total	83	39	66%	1	0%	7	11%	36	22%	81%
Gerencia de Gestión Ambiental y Omato	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos	4	3	75%	1	25%	0	0%	0	0%	98%
Subgerencia de Áreas Verdes y Control Ambiental	12	11	92%	1	8%	0	0%	0	0%	99%
Subgerencia de Mantenimiento Urbano y Omato	47	33	70%	1	2%	3	6%	10	21%	86%
Total	68	52	84%	3	9%	3	2%	10	5%	96%
Gerencia de Seguridad Ciudadana	8	6	75%	0	0%	2	25%	0	0%	100%
Subgerencia de Serenazgo	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones	5	4	80%	0	0%	1	20%	0	0%	95%
Total	17	14	85%	0	0%	3	15%	0	0%	98%
Gerencia de Desarrollo Económico	5	3	60%	1	20%	0	0%	1	20%	79%
Subgerencia de Promoción y Formalización Empresarial y Turismo	11	9	82%	0	0%	1	9%	1	9%	91%
Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad	5	4	80%	0	0%	1	20%	0	0%	98%
Total	26	21	80%	1	5%	2	7%	2	7%	92%



2.3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTOS Y POR FUNCIONES DEL ESTADO

2.3.1. Avance de la ejecución física de actividades operativas e inversiones por Centro de Costo

Cuadro 10: Nivel de cumplimiento del POI Modificado por Centro de Costos del Sistema SIGPE¹

Unidad Orgánica o Centro de Costo	Total de actividades e inversiones programadas	Nivel de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones								Avance %
		(100% - >= 95%)		(<95% - >=85%)		(<85% - >0%)		0%		
		Óptimo	%	Retraso Moderado	%	Retrasado	%	No Ejecutado	%	
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN										
Alcaldía	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Consejo Municipal y Comisión de Regidores	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Gerencia Municipal	3	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Total	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JURÍDICA										
Órgano de Control Institucional	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	96%
Procuraduría Pública Municipal	10	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO										
Total	11	11	100%	0	0%	0	0%	0	0%	98%
Gerencia de Asesoría Jurídica	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Total	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Gerencia de Planificación Estratégica	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Presupuesto	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Modernización Institucional	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones	9	9	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Cooperación Nacional e Internacional	8	7	88%	0	0%	0	0%	1	13%	93%
Total	27	26	98%	0	0%	0	0%	1	3%	99%
ÓRGANOS DE APOYO										
Secretaría General	6	3	50%	1	17%	2	33%	0	0%	84%
Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano	6	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Total	12	9	75%	1	8%	2	17%	0	0%	92%
Secretaría de Imagen Institucional y Comunicaciones	7	6	86%	0	0%	0	0%	1	14%	92%
Total	7	6	86%	0	0%	0	0%	1	14%	92%
Gerencia de Administración y Finanzas	7	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Recursos Humanos	9	9	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Abastecimiento	3	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Subgerencia de Contabilidad	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%

¹ SIGPE: es un sistema interno de la MDA en el que se registran las actividades e inversiones del POI conforme al periodo a evaluar

Cuadro 11: Ejecución física y nivel de cumplimiento del POI Modificado por Centro de Costos del Aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
			1° Semestre /2	2° Semestre /2	Anual /3
01.01	CONCEJO MUNICIPAL	1	100 %	0 %	77 %
02.01	ALCALDIA	1	100 %	0 %	90 %
02.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	96 %	0 %	52 %
02.03	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	10	100 %	0 %	53 %
02.04.01	SECRETARÍA GENERAL	6	77 %	0 %	49 %
02.04.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	6	100 %	0 %	77 %
02.05	SECRETARÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	7	86 %	0 %	52 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	3	100 %	0 %	67 %
03.02.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7	100 %	0 %	66 %
03.02.02.01	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10	100 %	0 %	47 %
03.02.03	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	3	100 %	0 %	100 %
03.02.04	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	4	100 %	0 %	53 %
03.02.05	SUBGERENCIA DE TESORERIA	4	100 %	0 %	67 %
03.02.06	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	11	100 %	0 %	56 %
03.03	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14	75 %	0 %	52 %
03.04	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	4	100 %	0 %	50 %
03.04.02	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	4	100 %	0 %	67 %
03.04.03	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	2	100 %	0 %	64 %
03.04.04	SUBGERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	11	100 %	0 %	44 %
03.05	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	100 %	0 %	89 %
03.06	SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	8	88 %	0 %	81 %
03.07.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	100 %	0 %	56 %
03.07.02	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	4	100 %	0 %	63 %
03.07.03	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	6	92 %	0 %	69 %
03.07.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	3	100 %	0 %	53 %
03.07.05	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	3	67 %	0 %	62 %
03.08	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO	4	75 %	0 %	60 %
03.08.02	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO	8	84 %	0 %	65 %
03.08.03	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES	4	96 %	0 %	59 %
03.08.04	SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA	101	31 %	0 %	25 %
03.09.01	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORNATO	7	100 %	0 %	46 %
03.09.02	SUB GERENCIA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	4	98 %	0 %	71 %
03.09.03	SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y CONTROL AMBIENTAL	12	99 %	0 %	75 %



Unidad Orgánica o Centro de Costo	Total de actividades e inversiones programadas	Nivel de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones								Avance %
		(100% - >= 95%)		(<95% - >=85%)		(<85% - >0%)		0%		
		Óptimo	%	Retraso Moderado	%	Retrasado	%	No Ejecutado	%	
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	7	5	71%	0	0%	1	14%	1	14%	83%
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes	7	6	86%	0	0%	1	14%	0	0%	95%
Subgerencia de Salud, DEMUNA y Bienestar Social	9	6	67%	0	0%	3	33%	0	0%	89%
Subgerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social	6	2	33%	2	33%	1	17%	1	17%	72%
Subgerencia de Participación Ciudadana	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Total	34	24	71%	2	7%	6	16%	2	6%	88%
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS										
Agencia Municipal de Huaycán	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Agencia Municipal de Santa Clara	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Agencia Municipal de Salamanca	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%
Total	6	6	93%	0	2%	0	4%	0	2%	100%
Total de actividades operativas e inversiones	369	279	76%	8	2%	28	8%	54	15%	

Eficacia Gerencial 95.06%

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica - Sub Gerencia de Control Gerencia y Programación de Inversiones

Fuente: Reporte del Aplicativo CEPLAN v.01 y Sistema MDA-SIGPE

NOTA:

*Plan Operativo Institucional - POI 2022, primera modificación, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 046, en dicho instrumento se valida la programación de todas las actividades e inversiones, así como tareas y componentes de cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Ate.

** Para efectos de evaluación, se considera como máximo el valor de cumplimiento 100% para no desvirtuar el grado de eficacia.

Se ha establecido un rango para determinar el estado de cumplimiento del Plan Operativo Institucional:

- De 100% al 95% : Óptimo
- De 94.99% al 85% : Retraso Moderado
- De 84.99% al 0.01%: Retrasado
- 0% : No ejecutado

No obstante, el ítem denominado "cumplimiento %" del cuadro 10 para efectos de evaluación, se ha considerado como máximo el valor de cumplimiento 100% para no desvirtuar el grado de eficacia.

Conforme al cuadro anterior, el estado es el siguiente:

- a. De los 49 centros de costos, el 69% de ellos (34 centros de costos) han obtenido un estado de cumplimiento promedio de nivel ÓPTIMO, conforme al rango establecido.
- b. De los 49 centros de costos, el 16% de ellos (8 centros de costos) han obtenido un estado de cumplimiento promedio de nivel RETRASO MODERADO, conforme al rango establecido.
- c. De los 49 centros de costos, el 14% de ellos (7 centros de costos) han obtenido un estado de cumplimiento promedio de nivel RETRASADO, conforme al rango establecido.

En ese sentido, considerando la forma de cálculo del porcentaje de cumplimiento de los centros de costos según el sistema SIGPE POI-MDA, al culminar del I semestre 2022, y se ha obtenido el siguiente resultado: de las 418 solo 369 Actividades Operativas e Inversiones han sido programadas I semestre del Plan Operativo Institucional 2022, de las cuales, el nivel de cumplimiento obtenido es de 95%, que representa un nivel ÓPTIMO.



Cuadro 12: Ranking de eficacia por Centros de Costos – POI I semestre 2022

Nº	Unidad orgánica o centro de costo	Nivel de eficacia
1	Agencia Municipal de Salamanca	100%
2	Agencia Municipal de Huaycan	100%
3	Agencia Municipal de Santa Clara	100%
4	Alcaldía	100%
5	Consejo Municipal	100%
6	Gerencia de Administración Tributaria	100%
7	Gerencia de Administración y Finanzas	100%
8	Gerencia de Asesoría Jurídica	100%
9	Gerencia de Gestión Ambiental Y Ornato	100%
10	Gerencia de Planificación Estratégica	100%
11	Gerencia de Seguridad Ciudadana	100%
12	Procuraduría Municipal Pública	100%
13	Subgerencia de Abastecimiento	100%
14	Subgerencia de Contabilidad	100%
15	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	100%
16	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres	100%
17	Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano	100%
18	Subgerencia de Modernización Institucional	100%
19	Subgerencia de Participación Ciudadana	100%
20	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	100%
21	Subgerencia de Presupuesto	100%
22	Subgerencia de Recursos Humanos	100%
23	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	100%
24	Subgerencia de Serenazgo	100%
25	Subgerencia de Tesorería	100%
26	Gerencia Municipal	100%
27	Subgerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones	100%
28	Subgerencia de Áreas Verdes y Control Ambiental	99%
29	Subgerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos	98%
30	Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad	98%
31	Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones	97%
32	Órgano de Control Institucional	96%
33	Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones	95%
34	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes	95%
35	Subgerencia de Cooperación Nacional e Internacional	93%
36	Secretaría de Imagen Institucional y Comunicaciones	92%
37	Subgerencia de Recaudación y Control	92%
38	Subgerencia de Promoción y Formalización Empresarial y Turismo	91%
39	Subgerencia de Planificación Urbana y Catastro	89%
40	Subgerencia de Salud, Demuna y Bienestar Social	89%
41	Gerencia de Tecnologías de la Información	87%
42	Subgerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato	86%
43	Secretaría General	84%
44	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	83%
45	Gerencia de Infraestructura y Urbanismo	80%
46	Gerencia de Desarrollo Económico	79%
47	Subgerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social	72%
48	Subgerencia de Ejecución Coactiva	67%
49	Subgerencia de Inversión Pública	58%

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica - Sub Gerencia de Control Gerencia y Programación de inversiones
Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica - Sub Gerencia de Control Gerencia y Programación de Inversiones



Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
			1° Semestre /2	2° Semestre /2	Anual /4
03.09.04	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO	55	76 %	0 %	65 %
03.10.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	100 %	0 %	50 %
03.10.03	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	4	100 %	0 %	92 %
03.10.04	SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES	5	91 %	0 %	75 %
03.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	5	78 %	0 %	54 %
03.11.02	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO	11	87 %	0 %	66 %
03.11.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5	100 %	0 %	93 %
03.11.04	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VIABILIDAD	6	97 %	0 %	64 %
03.12.01	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	7	79 %	0 %	44 %
03.12.02	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUDES	7	97 %	0 %	73 %
03.12.03	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA E INCLUSIÓN SOCIAL	7	72 %	0 %	50 %
03.12.04	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	5	100 %	0 %	55 %
03.12.05	SUBGERENCIA DE SALUD, DEMUNA Y BIENESTAR SOCIAL	9	86 %	0 %	71 %
03.16	AGENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	2	100 %	0 %	59 %
03.17	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA	2	100 %	0 %	46 %
03.18	AGENCIA MUNICIPAL DE HUAYCAN	2	100 %	0 %	83 %
TOTAL		417			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.


Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El cuadro 11, el cual es un insumo obtenido por los registros en el Aplicativo CEPLAN v.01, no difiere de lo ya evaluado por el sistema SIGPE en el cuadro 10, puesto que los valores obtenidos del avance al I semestre 2022 mantienen el mismo porcentaje de cumplimiento en la mayoría de los centros de costos. Por otro lado, si existe una diferencia en cuanto al número de actividades e inversiones programadas ya que solo se observan 417 y en el SIGPE existen 418 sin embargo en ambos casos solo 369 Actividades Operativas e Inversiones han sido utilizadas para evaluarse ya que fueron programadas I semestre del Plan Operativo Institucional 2022.

Asimismo, en el cuadro 11 también se puede observar la comparación del avance semestral para el logro final de las actividades operativas e inversiones de los centros de costos, en ese sentido la Sub Gerencia de Inversión Pública tiene un 25% de cumplimiento de su programación de actividades operativas e inversiones, sin embargo, se espera que para el semestre II se alcance un resultado favorable tomando las acciones y medidas para mejorar sus resultados.

Considerar que, el bajo resultado del cumplimiento del Centro de Costo Sub Gerencia de Inversión Pública se debe a que no se tenía previsto que existiera una disminución en la recaudación de ingresos para el presente año, por lo que la MDA conforme a los recursos financieros señalados en el punto 1.4.1 de este documento no logro obtener los ingresos esperados; por otro lado, se realizó además una excesiva programación de proyectos; además, se pasó a dar prioridad a la ejecución de las inversiones IOARRS a cargo de la Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato en las que se realizaron 51 intervenciones en las diferentes zonas del distrito.

Gráfico 1: Estado de cumplimiento de los Centros de Costos de la MDA



Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica - Sub Gerencia de Control Gerencia y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica - Sub Gerencia de Control Gerencia y Programación de Inversiones

El cuadro 12, señala el Ranking de los Centros de Costos de la MDA, aquí se identifica cuáles son las unidades orgánicas que requieren tomar medidas inmediatas para lograr el cumplimiento de las metas, cabe indicar que de acuerdo a lo observado existen siete (07) centro de costos que representan un 14% de unidades orgánicas de la MDA tienen un nivel por debajo de lo programado; dichas unidades orgánicas deberán realizar acciones para reforzar sus resultados para el siguiente semestre.

A su vez se observa en el gráfico 1, que el 16% (8 centros de costos) de las unidades orgánicas se encuentra en un estado Moderado, lo que es preciso indicar que están próximos al cumplimiento de sus metas.

Cuadro 13: Ranking de eficacia por Gerencias – POI I semestre 2022

Nº	Gerencia / Secretarías y Agencias	Eficacia Gerencial
1	Alcaldía	100%
2	Gerencia de Asesoría Jurídica	100%
3	Gerencia de Administración y Finanzas	100%
4	Consejo Municipal	100%
5	Órganos Desconcentrados	100%
6	Procuraduría Municipal Pública	100%
7	Consejo Municipal	100%
8	Gerencia de Planificación Estratégica	99%
9	Gerencia de Seguridad Ciudadana	98%
10	Órgano de Control Institucional	96%
11	Gerencia de Gestión Ambiental Y Ornato	96%
12	Secretaría General	92%
13	Gerencia de Desarrollo Económico	92%
14	Secretaría de Imagen Institucional y Comunicaciones	92%
15	Gerencia de Administración Tributaria	92%
16	Subgerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social	88%
17	Gerencia de Tecnologías de la Información	87%
18	Gerencia de Infraestructura y Urbanismo	81%
Eficacia promedio		95.06%

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica - Sub Gerencia de Control Gerencia y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica - Sub Gerencia de Control Gerencia y Programación de Inversiones



2.3.2. Avance de la ejecución física de las actividades operativas e inversiones por funciones del Estado

Cuadro 15: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
			1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
07	Trabajo	1	100 %		100 %
10	Agropecuaria	1	100 %		100 %
08	Comercio	20	85 %	0 %	64 %
25	Deuda pública	1	100 %	0 %	61 %
03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	143	93 %	0 %	60 %
15	Transporte	110	51 %	0 %	37 %
23	Protección social	27	83 %	0 %	55 %
17	Ambiente	25	98 %	0 %	75 %
20	Salud	1	100 %	0 %	100 %
19	Vivienda y desarrollo urbano	51	73 %	0 %	51 %
24	Previsión social	1	100 %	0 %	43 %
21	Cultura y deporte	20	69 %	0 %	41 %
05	Orden público y seguridad	16	93 %	0 %	68 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.4. LOGROS ALCANZADOS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DEL POI POR OEI

2.4.1. OEI.01: Reducir los niveles de inseguridad

Unidades orgánicas responsables del OEI.01

- Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Sub Gerencia de Serenazgo
- Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones

Acciones realizadas para la implementación de las AEI01.01, AEI.01.02 y AEI.01.03

- Instrumentos estratégicos de prevención en seguridad ciudadana
 - ✓ En marzo se realizó la publicación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana Ate 2022, aprobado mediante la Ordenanza 565-MDA como instrumento rector de las actividades ejecutadas por los Miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
 - ✓ Se desarrolló el proceso de formulación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana Ate 2023.
 - ✓ En marzo se llevó a cabo la formulación del Plan de patrullaje integrado y el Plan de patrullaje municipal.
 - ✓ Se llevó a cabo coordinaciones con las comisarías que tienen jurisdicción en el distrito de Ate para la elaboración del Mapa delictivo que contiene la ubicación de los puntos de mayor incidencia delictiva, a fin de disponer la distribución de los servicios de patrullaje que se brindan a la comunidad.
 - ✓ Se elaboró el mapa de riesgos que contiene la ubicación de los puntos que representan un riesgo para la ciudadanía tales como lugares donde no existe señalización de tránsito, falta de fluido eléctrico, lugares donde se expenden y/o se libera licor, etc., el mismo que es firmado y sellado por todos los comprometidos.
 - ✓ En fecha 20.01.2022, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 003, se aprobó la directiva N° 001-2022-MDA Lineamientos para garantizar el normal funcionamiento de las cámaras de video vigilancia para la seguridad ciudadana en el Distrito de Ate
- Acciones para la prevención de seguridad
 - ✓ Acorde al Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, se llevó a cabo dos (02) reuniones realizándose consultas ciudadanas en las que la población participó activamente con sus opiniones, pedidos y recomendaciones; dichas reuniones se llevaron a cabo en los meses de marzo y mayo.
 - ✓ Se emitió informes al CORESEC del cumplimiento de actividades del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana PADSC.
 - ✓ Se realizaron tres (03) sesiones ordinarias con los miembros del CODISEC durante los meses de enero, marzo y mayo para planificar y evaluar acciones conjuntas de Seguridad Ciudadana.
 - ✓ Se desarrollaron 27 operativos conjuntos en pro de seguridad ciudadana y 08 operativos para la recuperación de espacios públicos.
 - ✓ Se desarrollaron 3,995 patrullajes municipal por sector e integrado.



Cuadro 16: Patrullajes realizados por periodos trimestrales

Año	I trimestre	II trimestre	Resultados de ejecución
2021	1,684	2,143	3,827
2022	2,097	1,898	3,995

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana – Sub Gerencia de Serenazgo

- **Actividades de monitoreo y alertas en el distrito**

- ✓ Se atendieron 38,948 llamadas telefónicas en las bases de serenazgo reportados por los vecinos.
- ✓ Se atendieron 5,207 llamadas telefónicas en la central de emergencias.
- ✓ Se reportaron 6,179 incidencias mediante las cámaras de video vigilancia para la toma de acciones inmediatas.

- **Supervisión del Observatorio de seguridad ciudadana**

El Observatorio Distrital de Seguridad Ciudadana permite obtener información relevante y actualizada para evaluar la magnitud e identificar las características de la situación de la seguridad pública, con el fin de mejorar las capacidades de desarrollo de estrategias de intervención y de políticas públicas orientadas a la prevención y control de las mismas.

- ✓ Como producto del análisis de la información se obtuvo ocho (08) publicaciones de Boletín de relacionado a Incidencias Delictiva y Violencia Familia.
- ✓ Se ha impulsado las actividades del Observatorio de Seguridad Ciudadana, como recolección de datos estadísticos de la PNP y otras instituciones comprometidas con la Seguridad Ciudadana, así como la publicación de Boletines sobre Seguridad Ciudadana, violencia familiar y recomendaciones sobre el uso de artefactos pirotécnicos.

- **Monitoreos de los operativos en pro de la seguridad ciudadana**

- ✓ Se desarrolló 48 monitoreos de operativos en conjunto con la Policía Nacional del Perú.
- ✓ Se desarrolló 48 monitoreos para el control de bares, cantinas y, discotecas, videos pubs y locales que incumplan con las ordenanzas municipales.

- **Inversión en Seguridad Ciudadana**

- ✓ En mayo se realizó la adquisición de veinte (20) Cámaras DOMO PI-PTZ, Resolución 1920 X 1080 (1080p), Sensor de imagen, Longitud focal: f =47-85 mm, Tiempo de disparo 1/20000, Zoom óptico: 30x, Zoom digital 12x, Compensación de video: Códec H.264 y motor JPGE, Control a nivel de cuadros y ancho de banda, amplio rango dinámico, Compensación de balance de blanco, seguridad de acceso mediante contraseña. Control de acceso a la red IEEE 802. 1X, Registro de acceso de usuarios. ONVIF Perfil S, Grabación de video pre y post alarma, nivel de protección IP66,

Cabe indicar que dicha compra corresponde al componente "Adquisición de cámaras de seguridad" del proyecto con CUI N° 2471238 denominado "adquisición de cámaras de seguridad, controladores de cámara y televisores; en el (la) reposición de servicios de la central de emergencia y videovigilancia - de la Subgerencia de Serenazgo, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima"; misma que actualmente se encuentra en proceso de instalación.



- Implementación de programas de prevención de Seguridad Ciudadana
 - ✓ Se realizó sensibilización, organización, capacitación y juramentación a las juntas vecinales en seguridad ciudadana en coordinación con las 5 comisarias (OPC), beneficiando a 36 organizaciones.
 - ✓ Fortalecimiento de las rondas mixtas en la PNP y la junta vecinal de seguridad ciudadana con el apoyo de fiscalizadores y Serenazgo de la MDA a través de 14 patrullajes.
 - ✓ Se realizó capacitación a 150 serenos en centros especializados para un mejor desempeño.
 - ✓ Se realizó la implementación de 06 programas preventivos de seguridad ciudadana fomentados por el gobierno local, la PNP y la UGEL.

- Fiscalización al cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas de acuerdo al RAS y al CUIS
 - ✓ Realización de inspecciones sanitarias y control a los establecimientos comerciales y mercados. Se realizó las 211 inspecciones sanitarias y condiciones mínimas de seguridad a los mercados y centros de abastos de mayor concurrencia dentro del distrito, durante el año.
 - ✓ Se han emitido 211 fichas técnicas de los Locales Comerciales y Mercados.
 - ✓ Se ha realizado 04 capacitaciones a la Orientación de los locales comerciales y mercados de las normas y procedimientos en términos de salubridad, sanitarios e higiene en los Locales Comerciales y Mercados; beneficiando a un promedio de 420 personas.
 - ✓ Se emitieron actas de constatación en atención a las 295 denuncias vecinales sobre el incumplimiento de las normas vigentes.
 - ✓ Se realizaron 79 inspecciones y control de obras civiles, con respecto a las construcciones de manera irregular, conforme a lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones y la ordenanza vigente.
 - ✓ Se llevó a cabo 422 operativos de las cuales se intervino a 5,747 vehículos (2,525 menores y 3,222 mayores), lo que ha permitido minimizar la informalidad en los servicios de transporte público, indicando que la parte operativa del área de transporte, regreso a la Subgerencia de Tránsito, Transportes y Vialidad.

- Operativos de Control y erradicación del comercio informal
 - ✓ Se ejecutaron 180 operativos en diferentes zonas del distrito entre ellos la zona de Salamanca, Vitarte Centro (damero Ceres y Ceres medio), Santa Clara y Huaycán, Realizando el sostenimiento de cada zona con personal táctico, llegando a la meta lo que permitió la erradicación de un promedio de 223,291 ambulantes y la recuperación de sitios de espacios y dominios públicos.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text 'MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE' around the perimeter and 'VºBº' in the center. The signature is a stylized, cursive script.

- Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2022
 - ✓ Se dio prioridad a la ejecución del Programa Presupuestal 0030 "Reducción de Delitos y Faltas que Afecta la Seguridad Ciudadana", resaltando el compromiso de las instituciones públicas y privadas que conforman el CODISEC – ATE.
 - ✓ Han desarrollado actividades para cumplir con de la Meta 1 "Fortalecimiento del Patrullaje Municipal para la mejora de la Seguridad Ciudadana", que consistente en vincular mediante un GPS las unidades móviles al Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje - Municipal SIPCOP-M, permitiendo realizar una adecuada planificación, seguimiento y monitoreo del desplazamiento de las unidades móviles para el patrullaje municipal a través del aplicativo informático, contando con 45 unidades vehiculares vinculadas al SIPCOP-M a fin de mejorar la Seguridad Ciudadana.

Cuadro 17: Unidades vehiculares vinculada al SIPCOP-M

Zona / Base	Cantidad de vehículos
Salamanca	7
Mayorazgo	9
Vitarte	12
Santa Clara	9
Huaycán	8
Total	45

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana – Sub Gerencia de Serenazgo

- Cámaras de video vigilancia
 - ✓ La central de Emergencia y Cámaras de video, dispone de 283 cámaras de videos instaladas en diversas zonas del distrito para el servicio de la ciudadanía. Asimismo, se cuenta con 102 personales que ocupan diferentes cargos en la central de cámaras de video.
- Puestos de auxilio rápido (PAR)
 - ✓ Se contó con 28 puestos de auxilio rápido, ubicados estratégicamente en las diferentes zonas del distrito.
- Equipo de trabajo (personal)
 - ✓ En medida de prevención y control de los factores que generan la violencia e inseguridad en el distrito se ha contado con 659 servidores para el desarrollo de la parte operativa entre choferes, motorizados lineales, motorizados cuatrimoto, supervisores y jefes de base, personal de serenazgo, y personal de cámaras. Además, se tiene 12 servidores en para la gestión administrativa.
- Logística y almacén
 - ✓ Se cuenta con 68 unidades vehiculares de las cuales 52 se mantienen en estado operativo y 16 inoperativos.
 - ✓ Se ha contado con 58 unidades motorizadas de las cuales 41 se mantuvieron en estado operativo, durante el I semestre 2022.
 - ✓ Se ha contado con 15 cuatrimotos de las cuales 04 se mantuvieron en estado operativo, durante el I semestre 2022.
 - ✓ Se ha contado con 198 equipos de radio de comunicación de las cuales 156 a radios portátiles, 32 a radio móvil y 10 a radio base, durante el I semestre 2022.



Cuadro 19: Proyectos de inversión culminados al 100% al I semestre 2022

N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	Avance físico	Zona beneficiada
1	2240892	Construcción de pistas y veredas en las calles internas de la parcela 10015 sector 1 del predio rustico Pariachi (Asociación De Vivienda Unión Pariachi), zona 06, sub zona 01, distrito de Ate - Lima - Lima	Obra ejecutada	96%	Zona 06, sub zona 01
2	2240906	Construcción de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda 14 De Abril, zona 6, sub zona 2, distrito de Ate - Lima - Lima	Obra ejecutada	100%	Zona 06, sub zona 02
3	2452759	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 01, 02, 03 y 04 del programa de Vivienda Residencial las Mercedes de Ate 3era etapa Gloria Alta, zona 5, sub zona 4, distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Obra ejecutada	100%	Zona 05, sub zona 04
4	2476210	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la calle Rabindranath Tagore y en los pasajes José María Eguren, Cesar Vallejo, José Santos Chocano, Abraham Valdelomar, Ciro Alegria, Ricardo Palma y Manuel Gonzales Prada, de la asociación civil Rabindranath Tagore, zona 03, sub zona 02, Asociación Civil Rabindranath Tagore del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Obra ejecutada	73%	Zona 03, sub zona 02
5	2483395	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 1, 2, 3 y pasajes 1, 2, 3 y 4 de la Asociación de Vivienda Los Llanos, zona 05, sub zona 03, vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Avance de obra	100%	Zona 05, sub zona 03
6	2495295	Creación del servicio de movilidad urbana a través de escaleras en los pasajes San Juan, San Pedro, Arca de Noé, Roca De Horeb, Triunfo y San Marcos de la Asociación Asentamiento Humano La Estrella del Valle Amauta, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Obra ejecutada	100%	Zona 04, sub zona 03
7	2497615	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la av. Esperanza, entre la av. Alfonso Ugarte y av. Amauta, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Obra ejecutada	93%	Zona 04, sub zona 03
8	2504251	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 1 y s/n de la Asociación De Propietarios Húsares de Junin Y Asociación De Propietarios De Vivienda Las Gardenias De Gloria Alta, zona 05, sub zona 04 distrito de Ate provincia de Lima departamento de Lima con código de inversión n° 2504251	Obra ejecutada	100%	Zona 05, sub zona 04
9	2504830	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque Zaragoza de la Urbanización Mayorazgo III etapa, zona 02, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Obra ejecutada	100%	Zona 02, sub zona 02
10	2504951	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la calle 1, calle 2 y calle a de la Asoc. de Pobladores 21 de Diciembre, Asoc. de Pobladores del A.H. Santa Rosa de Lima y Asoc. de Pobladores del A.H. las Lomas de Horacio Zevallos Gamez, zona 06, subzona 02 Vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Obra ejecutada	100%	Zona 06, sub zona 02
11	2506605	Creación del servicio de movilidad urbana con pistas y veredas en las calles internas de la Asociación Pro Compra de Terrenos San José de Vitarte, zona 03, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Obra ejecutada	100%	Zona 03, sub zona 01
12	2514395	Creación del Servicio de Espacios Públicos para la Integración en el parque N° 3 del Programa de Vivienda Residencial Sol de las Viñas IV Etapa, Zona 05, Sub Zona 01, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Obra ejecutada	100%	Zona 03, sub zona 01

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Infraestructura y Urbanismo - Sub Gerencia de Inversión Pública



2.4.2. OEI.02: Mejorar la interconexión vial en el distrito

Unidades orgánicas responsables del OEI.02

- Gerencia de Infraestructura y Urbanismo
- Sub Gerencia de Inversión Pública
- Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato

Acciones realizadas para la implementación de las AEI02.01 y AEI.02.02

- Obras Públicas desarrolladas por la Sub Gerencia de Inversión Pública
 - ✓ Se tuvo como propuesta atender la inversión pública para fomentar el empleo y dinamizar la economía local tomándose las medidas sanitarias respectivas ante la covid-19, y de acuerdo a los marcos normativos de invierte.pe DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 y RESOLUCION DIRECTORAL N° 010-2020-EF/63.01 de Programación Multianual de inversiones.
 - ✓ Las inversiones tuvieron la priorización de inversiones en generaciones cierre brechas y por orden de prelación.
 - ✓ Se ha inaugurado en el I semestre 2022, 12 obras públicas.
 - ✓ Las inversiones fueron incorporadas a la cartera de inversión, para el cual se propuso atender durante el I semestre 2022, 97 inversiones de las cuales estuvieron en proceso de ejecución del gasto público; entre las acciones de ejecución, elaboración y aprobación de expediente técnico, liquidaciones de obras, remisión de expedientes para financiamiento al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, de las cuales 35 acciones fueron ejecutadas.

Cuadro 18: Resumen de estados de los proyectos de inversión al I semestre 2022

Acciones	Estado situacional al 30.06.2022	Resultados Anual	N° de inversiones
Obras	A. Obra ejecutada al 100%	12	55
	B. Avance de obra	8	
	C. Pendiente de ejecución	35	
Expedientes Técnicos	D. Expedientes Técnicos aprobados	9	36
	E. Expedientes en proceso de aprobación	27	
Liquidaciones de obras	F. Liquidación de obras	6	6
	G. Proceso de liquidación	0	
MVCS	H. Expedientes derivados al MVCS	0	0
IOARR	IOARR - Ejecución de obra	0	0
	IOARR - Liquidación de obra	0	
Total de inversiones programadas			97

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Infraestructura y Urbanismo - Sub Gerencia de Inversión Pública



N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	Avance físico	Zona beneficiada
6	2461615	Creación del servicio de movilidad urbana en la calle madero (ex jr. Luis Hoyos Rubio), Calles Jalisco, Chihuahua y s/n (frente a la mz. M) de la Cooperativa de Vivienda Manylsa, zona 05, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona05, sub zona 02
7	2474885	Creación del servicio de protección ante peligros de derrumbes en la calle Cruz de Mayo, en el tramo correspondiente al pasaje 1 y pasaje 5 del AA.HH Cruz De Mayo, zona 06, sub zona 02, vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 06, sub zona 02
8	2495723	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 1 y 2 de la Urbanización San Alfonso De Santa Clara, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 05, sub zona 01
9	2495736	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles internas de la Urbanización Residencial La Estancia De Santa Clara, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 05, sub zona 01
10	2495749	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles internas de la Asociación de Propietarios de Vivienda los Manzanos de Santa Clara, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 05, sub zona 01
11	2496464	Creación del área deportiva en el parque n° 1 de la Asociación Residencial Las Alondras de Santa Clara, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 05, sub zona 01
12	2497124	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las calles internas de la Unión Vecinal del Antiguo Pueblo de Ate, zona 02, subzona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 02, sub zona 02
13	2499055	Mejoramiento del servicio vehicular a través de veredas en calle los Alcanfores del sector denominado el platanal parte sector catastral 19 y parte sector catastral 20 (Asoc. De Viv. Los Laureles), zona 04, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 04, sub zona 02
14	2502567	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la av. José Carlos Mariátegui (acceso a Huaycán); tramo: av. Los Incas (Mz. E del Barrio El Descanso) - Av. NN5 (Mz. D de la Asoc. De Viv. Residencial Villa Hermosa), zona 06, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 06, sub zona 01
15	2502614	Creación del servicio de movilidad urbana con escaleras en pasajes 6, 5, 4 y 3 de la Asociación de Vivienda Hijos de Amauta A, zona 4 sub zona 3 del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 04, sub zona 03
16	2503127	Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el área deportiva 02 de la Asociación De Vivienda Las Lomas de Monterrey de Ate, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 04, sub zona 03
17	2503175	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de veredas en la calle San Francisco del A. H. San Francisco De Ate, zona 02, sub zona 01 vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 02, sub zona 01
18	2503710	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas ca. Angamos, ca. 12 de Octubre, pje. Montero, pje. Mora, pje. 25 de Febrero, ca. Stella Maris, ca. Grumete Medina, ca. Covillpa y pje. Señor del Mar de la Cooperativa De Vivienda Las Lomas de Palao - Covillpa, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 05, sub zona 02
19	2504668	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque Villa Vitarte de la Asociación Pro vivienda Villa Vitarte, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 03, sub zona 03



Cuadro 20: Proyectos de inversión con avance físico de obra al I semestre 2022

N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	Avance físico	Zona beneficiada
1	2217668	Construcción de Bulevar Independencia en el Centro Poblado de Santa Clara, zona 05, sub zona 01, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Avance de obra	86%	Zona 05, sub zona 01
2	2239988	Mejoramiento del parque Zeus 1 de la urb. Olimpo IV etapa, zona 01, sub zona 03, distrito de Ate - Lima - Lima	Avance de obra	72%	Zona 01, sub zona 03
3	2240310	Mejoramiento del parque Zeus 2 de la urb. Olimpo II etapa, zona 01, sub zona 03, distrito de Ate - Lima - Lima	Avance de obra	61%	Zona 01, sub zona 03
4	2463703	Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el lote N° 1, Mz F1 del grupo B, del AA.HH. Horacio Zevallos Gámez, zona 06, sub zona 02, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Avance de obra	99%	Zona 06, sub zona 02
5	2466609	Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el campo deportivo sub parcela D de la Asociación de Propietarios de Vivienda San Gregorio zona 04- sub zona 2, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Avance de obra	58%	Zona 04, sub zona 02
6	2498948	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque N 2 de la Asociación De Vivienda Florida II, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Avance de obra	18%	Zona 03, sub zona 03
7	2502313	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana con pistas y veredas en la av. Jaime Zubieta, tramo comprendido entre la carretera central y la Av. 1 del AA.HH. Horacio Zevallos Gamez, zona 6, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Avance de obra	45%	Zona 06, sub zona 01
8	2503055	Mejoramiento y Ampliación del servicio de espacios públicos urbanos en el parque 9 del grupo F del A.H. Horacio Zevallos Gamez, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima	Avance de obra	81%	Zona 06, sub zona 01

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Infraestructura y Urbanismo - Sub Gerencia de Inversión Pública

Cuadro 21: Proyectos de inversión pendientes de ejecución al I semestre 2022

N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	Avance físico	Zona beneficiada
1	2157034	Construcción de muro de contención en la calle el apolo Mz N y O de la Asociación de Vivienda Triunfadores de Ate, distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 04, sub zona 03
2	2300905	Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las vías internas de las UCVS 196, 197, 198, 199, 200, 200B y 200C en la zona O del AH Huaycán, zona 07 del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 07
3	2331557	Creación del servicio de movilidad urbana con pistas en la calle las Viñas de la Asociación de Viviendas Las Viñas de San Juan, zona 5, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 05, sub zona 03
4	2344216	Creación de pistas y veredas en la Comunidad de San Juan de Pariachi zona de desarrollo 05, sub zona 04, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 05, sub zona 04
5	2398544	Creación del servicio de protección a través de muro perimétrico, torreones y sistema de video vigilancia en la Av. Esperanza tramo que une el ex Fundo Barbadillo con Valle Amauta, en la sede de la DINOES Centro Poblado de Vitarte - distrito de Ate - provincia de Lima - región Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 03, sub zona 03

N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	Avance físico	Zona beneficiada
32	2526777	Mejoramiento del servicio de espacios públicos verdes en la berma central de la av. Michael Faraday del sector catastral 6, zona 01, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 01, sub zona 02
33	2533626	Creación del servicio de espacios públicos verdes en el área de protección y tratamiento paisajista de la Asociación de Posesionarios de la Villa Del Periodista de Lima, zona 5, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 05, sub zona 02
34	2548449	Creación de servicio de movilidad urbana a través de veredas en el pasaje las Flores de la Asociación de Viviendas Girasoles de Pariachi, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 06, sub zona 02
35	2353089	Creación del servicio de transitabilidad vehicular en calle 10A (entre Mz. E y F), calle 10 (Mz. D, Lt. 8 al 14), calle 11 (Mz. F, Lt. 10 al 18), calle 10A (Mz. H, Lt. 1 al 10) y calle 11a del grupo I, AA.HH. Horacio Zevallos, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 06, sub zona 02

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Infraestructura y Urbanismo - Sub Gerencia de Inversión Pública

Cuadro 22: Expedientes técnicos aprobados al I semestre 2022

N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	R.G. de Expediente Técnico	Zona beneficiada	Observación
1	2401294	Creación de pistas y veredas en la calle 1, 2, 3 y pasaje 2 y sn del Centro Poblado De Pariachi, zona 05, sub zona 04, distrito de Ate, Lima	Expediente Técnico Aprobado	Resolución de Gerencia N° 048 - 2022 (23/02/2022)	Zona 05, sub zona 04	
2	2504541	Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el canal II Villa Rica de la Comisión Usuarios La Estrella, tramo Villa Tusan hasta el parque n° 03 de la asociación de la parcela 10015 del sector 3 del ex fundo Pariachi (socios de la sub estación H de la asociación civil de vivienda Pariachi tercera etapa), zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente Técnico Aprobado	Resolución de Gerencia N° 117 - 2022 (27/05/2022)	Zona 06, sub zona 02	Actualización de expediente
3	2506947	Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la calle 1, pasajes 2,3, 7,13 y 17 de la asociación de beneficiarios los Jardines de Ate, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente Técnico Aprobado	Resolución de Gerencia N° 101- 2022 (04/05/2022)	Zona 04, sub zona 03	
4	2507676	Creación del servicio de espacios públicos urbanos en el parque N° 1 de la Asociación de Pobladores Los Viñedos de Ate, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente Técnico Aprobado	Resolución de Gerencia N° 55- 2022 (01/03/2022)	Zona 03, sub zona 03	
5	2520321	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles y pasajes internos de la zona K Comunidad Urbana Auto Gestionaria de Huaycán, zona 7, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente Técnico Aprobado	Resolución de Gerencia N° 138- 2022 (17/06/2022)	Zona 07	
6	2527174	Creación del servicio de espacios públicos para la interacción en el parque (lote 1) de la Mz H del grupo I del AA.HH. Horacio Zevallos Gamez, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente Técnico Aprobado	Resolución de Gerencia N° 0139-2021-MDA/GIU (23/06/2022)	Zona 06, sub zona 02	

N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	Avance físico	Zona beneficiada
20	2506287	Mejoramiento y ampliación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el área deportiva de la manzana a1 lotes 2 y 3 del A.H. Amauta zona B, zona 03, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 03, sub zona 02
21	2507622	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles y pasajes internos de la Urb. Residencial los Milagros de Gloria Baja, agrupación Familiar De Vivienda Los Mezitas De Gloria Baja, Urb. Residencial California De Gloria Baja Y Urb. Residencial Nueva Esperanza de Gloria Alta, zona 05 subzona 4 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 05, sub zona 04
22	2508414	Creación del servicio de protección ante peligros de derrumbes en la av. Cristo Iluminado, tramo pasaje 3- pasaje 6 de la Asociación Popular De Vivienda Cristo Iluminado, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 04, sub zona 03
23	2508912	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque Fitzcarrald de la urbanización Salamanca de Monterrico, zona 01, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 01, sub zona 03
24	2509993	Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en la losa deportiva de la Asociación de Vivienda Taller Ecológica Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 07
25	2510203	Ampliación del servicio de movilidad urbana a través de veredas y boulevard en la avenida 3 (av. Malecón el Romero) de la Urbanización Santa Rosita de Ate, zona 03, sub zona 01 del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 03, sub zona 01
26	2510297	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en el pje. A, pje. 1 y pje. 2 de la Asoc. Pro Compra De Terrenos Pampahuasi y en la ca. Lima, pje. Santa Rosa y pje. Perú de la Asoc. Pro Compra de Terreno Santa Rosa De Vitarte, vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 04, sub zona 01
27	2510998	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque 5 de la parcela 10015 del sector 3 del ex fundo Pariachi (socios de la sub estación G de la Asociación Civil de Vivienda Pariachi tercera etapa) zona 06, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 06, sub zona 01
28	2512084	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la calle a de Asociación De Propietarios Ex Fundo Zavaleta y La Urb. Santa Felicia, zona 03, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 03, sub zona 01
29	2515694	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles internas de las parcelas 10614 - predio Gloria Alta y Programa De Vivienda Gloria parcela 10615, zona 05, sub zona 04, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 05, sub zona 04
30	2519919	Creación del sistema de semaforización en la av. Urubamba, en las intersecciones con la av. La mar y la av. Ingenieros, zona 02, subzona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 02, sub zona 02
31	2521528	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la calle las praderas de la zona central de Ate (sector denominado el platano parte sector catastral 19 y parte sector catastral 20) tramo Lt. 47 de la Asoc. de Viv. Servidores de las FF.PP. Del Perú - ca. Sánchez Cerro, zona 04, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Pendiente de ejecución	0%	Zona 04, sub zona 02



N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	Zona beneficiada	Observación
7	2512667	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles y pasajes internos de las UCV 200, 201, 202, 203, 203B, 204, 204B, 205, 205B, 205C, 205D 205E, 205F, 206, 206D, 206E y 207 de la zona R del pueblo joven proyecto especial Huaycán, zona 07, Distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 07	
8	2518548	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles y pasajes internos de la zona C del p. J. Proyecto especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate, provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 07	
9	2521786	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de veredas y bermas en las calles y pasajes del A.H. Cesar Vallejo, zona 4, sub zona 01 del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 04, sub zona 01	
10	2525822	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles y pasajes de la parcela 10632 del predio Gloria Baja Km 14.200 de la carretera central, zona 05, sub zona 04, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	zona 05, sub zona 04	
11	2526417	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de veredas y bermas calles internas del prog. de Viv. Villa San Carlos, Urb. Santa Felicia, lotización predio la Gloria Baja Parcela 10655, Asoc. De Viv. Las Palmeras II etapa - Ate, Asoc. De pob. Del Aa.Hh. Los Lirios De Gloria - Chica Ate Y Prog. De Viv. Los Jazmines de Ate, zona 05, sub zona 04, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	zona 05, sub zona 04	
12	2528823	Creación el servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la avenida Colectora nn3 de las zona de desarrollo 05 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	zona 05, sub zona 04	
13	2528865	Creación del servicio de movilidad urbana través de pistas y veredas en la avenida Colectora NN4 y NN6 en el Sector Residencial Pariachi, zona 06, subzona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	zona 06, sub zona 01	
14	2528972	Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa de la UCV 200-B zona Q del PJ proyecto especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	zona 07	
15	2529261	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la Ca. José S. Chocano, Jr. Mártires del Periodismo, Ca. La muralla, Jr. Héroes del Cenepa, av. Jaime Bausate Meza y av. Serpiente de Oro de las Coop. De viv. Villa los Periodistas, Asoc. De Viv. Villa la Campiña y Promurban las Terrazas del Pueblo, zona 05, sub zona 03, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 05, sub zona 03	
16	2531198	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la Av. Los Virreyes tramo (Av. Javier Prado Este - Calle Santa María) y calle Santa María tramo (av. Virreyes - av. Nicolás Ayllón), de la urb. Ceres I etapa, zona 03, sub zona 02, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 03, sub zona 02	



N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	R.G. de Expediente Técnico	Zona beneficiada	Observación
7	2532728	Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las en la calle 2 tramo que une la Urb. Sr. De Huayllay, Asoc. Nuestra Sra. de La Merced, Asoc. De Viv. Dignidad de Huanchihuaylas, Urb. Res. Los robles ate iii etapa y calle 1, calle 2 y calle 3 de la Asoc. De Viv. La cruz de Huanchihuaylas, zona 4, sub zona 2 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente Técnico Aprobado	Resolución de Gerencia N° 0147-2022-MDA/GIU (30/06/2021)	Zona 04, sub zona 02	
8	2538359	Creación del servicio de protección ante peligros a través de muros de contención en el pasaje 16, losa deportiva y la carretera a Cieneguilla, tramo Mz. W y X, de la Asociación De Vivienda Y Producción Los Luchadores de la zona T del P.J. proyecto especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente Técnico Aprobado	Resolución de Gerencia N° 0137-2022-MDA/GIU (17/06/2021)	Zona 07	
9	2539582	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 1, C y D de la Asociación De Vivienda Manhattan, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente Técnico Aprobado	Resolución de Gerencia N° 0123-2022-MDA/GIU (10/06/2021)	Zona 03, sub zona 03	

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Infraestructura y Urbanismo - Sub Gerencia de Inversión Pública

Cuadro 23: Expedientes técnicos en proceso de aprobación al I semestre 2022

N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	Zona beneficiada	Observación
1	2458702	Mejoramiento de servicios de accesibilidad peatonal en la calle 1, calle 22, calle 26, las escaleras del pasaje Álamo y, pasaje los Fresnos y creación del servicio de mirador ecológico y cultural en Valle Amauta - Monterrey - sector 2, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 05	Proceso de elaboración de expediente técnico y para ejecución en el PMI 2023 y 2024
2	2495600	Creación del servicio de protección ante peligros de derrumbes a través de muros de contención en los pasajes las Azucenas y los Girasoles del A.H. Asociación de Viviendas las Poderosas Del Valle Amauta, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 04, sub zona 03	Pago de actualización de expediente técnico del 2021
3	2500206	Creación del servicio de espacios urbanos en el área de esparcimiento públicos de la asociación de vivienda el Valle De Monterrey III, zona 04, subzona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 04, sub zona 03	Pago de actualización de expediente técnico del 2022
4	2503551	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la av. Benjamín Saba, tramo av. Nicolás de Piérola - av. San Alfonso, zona 05, sub zona 01 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 05, sub zona 01	Proceso de actualización de expediente técnico
5	2507297	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque n°2 de la asociación pro Vivienda Virgen del Carmen, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 03, sub zona 03	
6	2508617	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9 de la Urbanización Santa Raquel III etapa, zona 02, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 02, sub zona 02	



Cuadro 24: Liquidación de obras al I semestre 2022

N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 31.12.2021	Zona beneficiada	Acto Resolutivo	Observación
1	2132065	Construcción de pista en la calle 4, los Frutales, 177, los Geranios y psj los Geranios de la zona N de Huaycán, distrito de Ate - Lima - Lima	Liquidación de obra	Zona 07	Resolución de Alcaldía N° 0395-2016	Documento registrado 13/05/2016 con registro 8a falta atender el pago del saldo para liquidación definitiva
2	2241379	Construcción de pistas y veredas en el sector 3 del Ex-Fundo Pariachi Parcela N° 10015 (Asociación Civil De Vivienda Pariachi III etapa), zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - Lima - Lima	Liquidación de obra	Zona 06, sub zona 02	Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo N° 0117-2020-MDA/GIU	Documento registrado 15/09/2020 con registro 8a falta atender el pago del saldo para liquidación definitiva
3	2293755	Creación de muro de contención en la I.E Secundaria Akira Kato en el AA-HH Horacio Zevallos Gamez grupo J, sub zona 02, zona 06, distrito de Ate - Lima - Lima	Liquidación de obra	Zona 06, sub zona 02	Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo N° 070-2019-MDA/GIU	Documento registrado 26/08/2019 con registro 8a falta atender el pago del saldo para liquidación definitiva
4	2404092	Creación del servicio de transitabilidad vehicular en la prolongación calle Jaime Zubieta, prolongación calle D y en las calles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del asentamiento humano agrupación de familias juventud 30 de mayo, zona 06, sub zona 02, sector 33 centro poblado de vitarte - distrito de Ate - provincia de Lima - región Lima	Liquidación de obra	Zona 06, sub zona 02	Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo N° 049-2022-MDA/GIU	Resolución de Gerencia aprobado el 25/02/2022 se ha realizado el pago del saldo en el I semestre
5	2461350	Remodelación de infraestructura deportiva y obras exteriores; adquisición de mobiliario urbano; en el(la) área de equipamiento deportivo del Fundo Vásquez III etapa (Grumete Medina) zona 01, sub zona 02, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Liquidación de obra	Zona 01, sub zona 2	Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo N° 034-2022-MDA/GIU	Resolución de Gerencia aprobado el 11/02/2022 se ha realizado el pago del saldo en el I semestre
6	2464375	Creación del servicio de movilidad urbana con pistas y veredas en las calles y pasajes internos de la Asociación de Propietarios Santa Rosa de Ate - santa clara, zona 05, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Liquidación de obra	Zona 05, sub zona 03	Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo N° 019-2022-MDA/GIU	Resolución de Gerencia aprobado el 24/01/2022 se ha realizado el pago del saldo en el I semestre

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Infraestructura y Urbanismo - Sub Gerencia de Inversión Pública

- Obras Públicas desarrolladas por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato

Cuadro 25: IOARRs de infraestructura peatonal ejecutadas al I semestre 2022

Item	Código único	Proyecto IOARR	Estado situacional	Ejecución de IOARR		Veredas M2
				Inicio	Fin	
1	2541580	Reparación de vereda; en el (la) pasaje Alexander Graham Bell de la Urbanización San Francisco, zona 01, sub zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/04/2022	1/05/2022	110.78
Total						110.78

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de inversiones
Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato - Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato

N°	Código Único	Nombre del proyecto	Estado situacional al 30.06.2022	Zona beneficiada	Observación
017	2532355	Creación de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes a través del Centro Cultural Municipal en el lote 2 de la Mz p2 de la Cooperativa De Vivienda 27 de Abril, zona 02, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 02, sub zona 01	
018	2533057	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de escaleras en los pasajes 1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, B, C, D, los Andes, Ayacucho y calle B del Programa De Vivienda Andrés Avelino Cáceres, zona 05, sub zona 02, distrito de Ate, provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 05, sub zona 02	
019	2535114	Creación del servicio de espacios públicos para la interacción en el parque 13 del grupo I del AA.HH. Horacio Zevallos Gamez, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 06, sub zona 02	
020	2536380	Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el área de juegos recreativos de la UCV 143, de la zona J del p.j. Proyecto Especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 07	
021	2536406	Creación del servicio de protección ante peligros a través de muros de contención en la calle s/n, calle 1, calle 2 y calle 3 de la UCV 153C, zona J del p.j. proyecto Especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 07	
022	2536899	Mejoramiento de la av. Bernardino Rivadavia (tramo av. Javier Prado Este hasta calle Santa María) y calle Mar De Las Marinas, zona 03, sub zona 2, Vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 03, sub zona 02	
023	2540554	Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el área deportiva del lote 6, manzana 1A, de la zona A del p.j. Proyecto Especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 07	
024	2542039	Creación del servicio de protección ante peligros en la calle 1, tramo Mz. O, de la UCV 205 F de la zona R del p. J. Proyecto Especial Huaycán, zona 7, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 07	
025	2545603	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la av. Andrés Avelino Cáceres de la Asociación De Vivienda Upis 26 de Mayo y el prog. De Viv. Andrés Avelino Cáceres, zona 05, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 07	
026	2550391	Creación del servicio de protección ante peligros a través de muros de contención en la calle las Flores de la UCV 47B ampliación zona C del p.j. Proyecto Especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 07	
027	2547703	Mejoramiento y ampliación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en la Sub-Parcela C de la Asoc. de Propietarios de Vivienda San Gregorio, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	Expediente técnico en proceso de aprobación	Zona 07	

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Infraestructura y Urbanismo - Sub Gerencia de Inversión Pública



Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Item	Código único	Proyecto IOARR	Estado situacional	Ejecución de IOARR		Pistas M2
				Inicio	Fin	
16	2543616	Reparación de pista; en el(la) calle las Uvas, sub zona 03, sub zona 2 en la localidad vitarte, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/03/2022	1/03/2022	1,228
17	2543615	Reparación de pista; en el(la) calle los Damascos, calle los Duraznos y calle los Dátiles, zona 03, sub zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/03/2022	1/04/2022	3,064
18	2543614	Reparación de pista; en el(la) calle 8 (tramo: av. Santa rosa - calle 2), de la Asociación De Vivienda Estrella Celeste, zona 05, sub zona 04 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/06/2022	1/06/2022	1,276
19	2546452	Reparación de pista; en el(la) calle Félix Mafaretti y Calle Honorio Delgado, zona 05, sub zona 01 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/05/2022	1/05/2022	1,793
20	2549119	Reparación de pista ; en el(la) av. Benjamín Franklin (tramo: av. Michael Faraday - av. Separadora Industrial, zona 01, sub zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/06/2022	1/06/2022	2,579
21	2549539	Reparación de pista; en el (la) calle Mallorca de la urb. Mayorazgo I etapa, zona 02, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/06/2022	1/06/2022	1,261
22	2549541	Reparación de pista; en el (la) calle Zaragoza y jr. Granada de la urb. Mayorazgo III etapa, zona 02, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/06/2022	1/06/2022	3,434
23	2549731	Reparación de pista; en el(la) jirón el Triunfo (tramo: av. José Carlos Mariátegui - av. Alfonso Ugarte), zona 04 sub zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/06/2022	1/06/2022	2,079
24	2545730	reparación de pista; en el (la) calle San Pablo (tramo av. San Juan - calle San Carlos) zona 03, sub zona 02 en la localidad vitarte, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	En ejecución	Pendiente	Pendiente	840
25	2545733	Reparación de pista; en el(la) calle Julio C. Tello, calle Santos Chocano y calle Ricardo Palma, zona 05 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima 1	Con certificación presupuestal	Pendiente	Pendiente	1,604
26	2546453	Reparación de pista; en el(la) calle Julio C. Tello y Jirón Mariscal Castilla, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima 2	Ejecutado	Pendiente	Pendiente	2,811
27	2506780	Reparación de pista; en el (la) calle López Albuja, jr. De la Unión, Jr. Huayocari (tramo: jirón Ramiro Priale - calle Huayllabamba), av. La Mar (tramo: av. Urubamba - frontis Mz d-2), jr. Ollantaytambo, jr. Pisac de la Coop. De Viv. 27 de Abril, zona 02, sub zona 01 del distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima - I etapa: reparación de pista en la av. La Mar, jr. Ollantaytambo, jr. Pisac, jr. Anta	Ejecutado	Pendiente	Pendiente	6,362.
28	2549538	Reparación de pista; en el (la) calle Belmonte y jr. Naciones Unidas, zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Con certificación presupuestal	Pendiente	Pendiente	2,580
29	2549536	Reparación de pista; en el (la) calle Cataluña y jr. Marbella, zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	Pendiente	Pendiente	2,375
30	2545731	Reparación de pista; en el (la) calle San Carlos (tramo: av. Separadora Industrial -calle San José), zona 03, sub zona 01 en la localidad vitarte, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Pendiente	Pendiente	Pendiente	2,898



Cuadro 26: IOARRs de infraestructura vial ejecutadas al I semestre 2022

Item	Código único	Proyecto IOARR	Estado situacional	Ejecución de IOARR		Pistas M2
				Inicio	Fin	
1	2535586	Reparación de pista, en el (la) calle San Sebastián calle Oviedo, jr. Lérica y jr. Navarra zona 02., sub zona 02, distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima	Ejecutado	1/02/2022	1/03/2022	5,453
2	2538429	Reparación de pista; en el (la) calle 1, psje. 1 de mayo y psje. Santa Rosa del asentamiento Humano 8 De Enero, zona 04, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima - 2538429	Ejecutado	1/02/2022	1/02/2022	678
3	2541575	Reparación de pista; en el (la) calle Santa Lucia, jr. Lérica y jr. Navarra de la urb. Mayorazgo III etapa distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/05/2022	1/05/2022	3,691
4	2541576	Reparación de pista; en el(la) calle Vigo, calle Sevilla y calle Valencia, zona 02, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/03/2022	1/05/2022	2,978
5	2541579	Reparación de pista; en el (la) vía auxiliar de la av. Metropolitana (tramo: av. Las Nueces - av. Prolong. Javier Prado), zona 03, sub zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/06/2022	1/06/2022	2,551
6	2541578	Reparación de pista; en el (la) jr. Marbella, calle Cádiz y calle Córdoba, zona 02, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/03/2022	1/05/2022	3,636
7	2541577	Reparación de pista; en el (la) jr. Barcelona, jr. Guadalajara, calle Alicante y calle Burgos, zona 02, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/05/2022	1/05/2022	4,643
8	2542568	Reparación de pista; en el (la) av. Daniel Alcides Carrión (tramo: calle 12 - calle 14), zona 5, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/06/2022	1/06/2022	1,375
9	2542572	Reparación de pista; en el (la) av. Los Quechuas y calle Río Amazonas (tramo: av. Separadora industrial - jr. Las azucenas), zona 01, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/05/2022	1/05/2022	4,017
10	2543380	Reparación de pista; en el (la) av. El Sol (tramo: av. Metropolitana - av. Los Ángeles), zona 03, sub zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/03/2022	1/04/2022	3,183
11	2543381	Reparación de pista; en el (la) av. Alfonso Ugarte (tramo: Av. José A. Quiñones - pasaje s/n), zona 05, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/03/2022	1/04/2022	2,468
12	2543395	Reparación de pista; en el (la) jr. Las Fresas, sub zona 03, sub zona 2 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/05/2022	1/05/2022	2,512
13	2543418	Reparación de pista; en el (la) calle las Moras, calle las Granadas y calle los Melones, sub zona 03, sub zona 2 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/06/2022	1/06/2022	2,179
14	2543547	Reparación de pista; en el (la) av. Terpsicore, zona 1, sub zona 03, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/06/2022	1/07/2022	4,378
15	2543413	Reparación de pista; en el (la) calle los Canarios y jr. Las Golondrinas de la urb. Santa Martha Baja, zona 03, sub zona 01 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/03/2022	1/04/2022	2,922



Cuadro 29: IOARRs de bermas ejecutadas al I semestre 2022

Item	Código único	Proyecto IOARR	Estado situacional	Ejecución de IOARR		Berma M2
				Inicio	Fin	
1	2549143	Remodelación de berma; en el(la) Av. Separadora industrial, (tramo Av. Metropolitana - Carretera Central) zona 03, sub zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Pendiente	Pendiente	Pendiente	578

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato - Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato

Cuadro 30: IOARRs en liquidación ejecutadas al I semestre 2022

Item	Código único	Proyecto IOARR	Estado situacional	Acto resolutivo de liquidación	Pago de liquidación	Observación
1	2492836	Renovación de pista; en el(la) Urbanización San Gregorio, sub zona 02 de la zona 04 del distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	R.G. N° 009-GGAO-2021	S/ 44,140	La resolución de liquidación se aprobó el 31.03.2021 y en mayo de 2022 se pago
2	2537333	Renovación de espacio de circulación interior; en el (la) parque Samuel Mc Mahón de la Urb. Los Portales De Javier Prado V etapa, zona 03, sub zona 3 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	RG N° 61-GGAO-2021	S/ 32,000	La resolución de liquidación se realizó y en marzo de 2022 se pago
3	2458460	Renovación de pista; en el (la) pistas y veredas de la Av. Separadora Industrial Tramo: Av. Los quechuas - Av. Circunvalación Y Av. Los Mochicas Tramo Jr. Las Azucenas - av. Los quechuas en la localidad vitarte, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	NO	NO	Pendiente liquidación
4	2523279	Renovación de pista; en el(la) calle las Gardenias de la Urbanización Salamanca, zona 01, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	NO	NO	Pendiente liquidación
5	2537312	Remodelación de espacio de circulación interior y losa deportiva; en el(la) parque de la UCV 218 - Zona T - Huaycán distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	NO	NO	Pendiente liquidación
6	2537589	Renovación de campo deportivo; en el (la) parque N° 02 de la urb. Sol de vitarte, zona 03, sub zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	NO	NO	Pendiente liquidación
7	2537602	Renovación de baranda; en el(la) escaleras de acceso del pasaje 1 y las calles 1 y 2 de la asociación 15 de marzo grupo I de Horacio Zevallos, zona 06 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	NO	NO	Pendiente liquidación
8	2537605	Renovación de baranda; en el(la) escaleras de acceso a los pasajes B, C, D, E y F en la asociación Virgen de Cocharcas grupo I de Horacio Zevallos, zona 06 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	NO	NO	Pendiente liquidación

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato - Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato



Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Item	Código único	Proyecto IOARR	Estado situacional	Ejecución de IOARR		Pistas M2
				Inicio	Fin	
31	2498757	Reparación de pista; en el(la) en el A.H. Micaela Bastidas 1, zona 03 sub zona 03, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Pendiente	Pendiente	Pendiente	18,320
32	2551488	Reparación de pista; en el(la) calle Perseo, calle Capricornio y calle Centauro, zona 03, sub zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Pendiente	Pendiente	Pendiente	2,778

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato - Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato

Cuadro 27: IOARRs de parques ejecutadas al I semestre 2022

Item	Código único	Proyecto IOARR	Estado situacional	Ejecución de IOARR		Parque Gib
				Inicio	Fin	
1	2539528	Renovación de espacio de circulación interior; en el(la) parque Grau de la urbanización Miguel Grau, zona 01, sub zona 02 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/04/2022	1/04/2022	1
2	2543682	Renovación de espacio interior; en el(la) parque Malteser, Amauta A, zona 04, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/04/2022	1/04/2022	1
3	2539519	Renovación de espacio de circulación interior ; en el(la) parque N° 1 de la Asociación Provienda Fortaleza De Vitarte en la Localidad Vitarte, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/05/2022	1/05/2022	1
4	2539537	Renovación de espacio de circulación interior ; en el(la) área recreativa del parque N°4, de la Asociación Provienda Fortaleza De Vitarte, zona 03, sub zona 01 en la Localidad Vitarte, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/05/2022	1/05/2022	1
5	2546931	Renovación de espacio de circulación interior; en el(la) parque el Edén del A.H. Amauta A, zona 04, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/05/2022	1/05/2022	1

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato - Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato

Cuadro 28: IOARRs de canal de riego ejecutadas al I semestre 2022

Item	Código único	Proyecto IOARR	Estado situacional	Ejecución de IOARR		Canal Gib
				Inicio	Fin	
1	2541582	Reforzamiento estructural de canal de riego; en el (la) parque el Rosal de la urb. Santa Martha Baja, zona 03, sub zona 01 en la localidad vitarte, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/04/2022	1/04/2022	1
2	2541583	Reforzamiento estructural de canal de riego; en el (la) parque Manuel Medina de la urb. Los Portales De Javier Prado III etapa, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima	Ejecutado	1/04/2022	1/04/2022	1

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato - Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato



- En materia de tránsito y vialidad
 - ✓ Se elaboraron y evaluaron 46 estudios técnicos de tránsito y vialidad.
 - ✓ Se realizó la capacitación a 2,672 personas en prevención hacia el tránsito vehicular y peatonal.
 - ✓ Se desarrolló 155 servicios de demarcación de señalización y semaforización.



- **Otras acciones para mejorar la interconexión del distrito**
 - ✓ Se realizó la actualización de los registros 12 b según avance físico y financiero al I semestre 2022.
 - ✓ Se atendió 06 expedientes con procedimientos del TUPA vigente.
 - ✓ Se realizaron 10 inspecciones oculares de control.
 - ✓ Se han emitido 936 autorizaciones y conformidad para la ejecución de obras en áreas de uso público (para tendido de agua, canalización de ductos e instalación de redes eléctricas; para instalación y/o retiro conexiones domiciliarias de agua potable y/o desagüe y para atendido de gas natural).

- **Mantenimiento y reparación de infraestructura**
 - ✓ Se realizó el manteamiento de 1,139.9 m2.de veredas en las diferentes zonas del distrito.
 - ✓ Se realizó el manteamiento de 1,665.08 m2. de sardineles en las diferentes zonas del distrito y se llevó a cabo el pintado de 3,372.3 m2.
 - ✓ Se realizó el manteamiento de adoquinado en las diferentes zonas del distrito haciendo un total de 778.07.82 m.
 - ✓ Se realizó el manteamiento y reparación de 78.92 m2 de rampa peatonal en las diferentes zonas del distrito.
 - ✓ Se realizó el manteamiento y reparación de 293.05 m de escaleras en las diferentes zonas del distrito.
 - ✓ Se realizó el manteamiento y reparación de 626 m2 de barandas en las diferentes zonas del distrito.
 - ✓ Se realizó la eliminación de 1,337.8 m3 de material excedente en las diferentes zonas del distrito.
 - ✓ Se realizó mantenimiento de 4,688.12 m2 de pistas urbanas y vecinales en las diferentes zonas del distrito.
 - ✓ Se realizó la reparación de 100.8 m de gibas en las diferentes zonas del distrito.
 - ✓ Se realizó el pintado de 987.32 m2. de señales horizontales en la estructura vial de las diferentes zonas del distrito.
 - ✓ Se realizó el mantenimiento de 47 parques alrededor de todo el distrito de Ate.
 - ✓ Se realizó el pintado de 396 bancas de los diferentes parques del distrito.
 - ✓ Se realizó la instalación de 490 metros lineales de cerco metálicos distribuidos en los diferentes parques del distrito. Además, se dio mantenimiento y pintado de 1,325.9 metros lineales.
 - ✓ Se realizó la instalación de 17 farolas para los parques: María Auxiliadora, Sicuani y asociación de propietarios Virgen de Guadalupe.
 - ✓ Se realizó la instalación de 42 bancas a 6 parques del distrito.
 - ✓ Se realizó el mantenimiento de 10 parques, el pintado de 1,726.71 m2 de 13 losas deportivas y la reparación de 794.93 m2 correspondiente a 3 parques.
 - ✓ Se realizó el mantenimiento de 14 módulos de mini gimnasios, además se instalaron 240 nuevos módulos de mini gimnasios, ubicados en los parques del distrito.
 - ✓ Se realizó el mantenimiento de 59 módulos de juegos infantiles, además se implementaron 30 nuevos módulos de juegos y 1,250 m2 de gras sintético, ubicados en los parques del distrito.



- Evaluación de Planeamientos Integrales
 - ✓ Con un avance del 100%, se ha evaluado 05 proyectos de Planeamiento Integral - Secciones Viales culminados con informe técnico sustentando, memoria descriptiva y planos de propuesta de vías.

Cuadro 31: Proyectos de Planeamiento Integral al I semestre 2022

N°	Proyecto
1	Planeamiento integral – secciones viales de la Zona S de Huaycán (ubicado en la zona S de Huaycán sector 43 y 48 zona 07 del distrito de ate) que comprende un área total de 176.95 Has; se ha elaborado el informe técnico sustentando, memoria descriptiva y planos de propuesta de vías, con proyecto de ordenanza, elevado a concejo municipal para su aprobación, el cual fue remitido con el Informe N°078-2022-MDA/GIU-SGPUC de fecha 24/01/2022 el cual ya se encuentra aprobado con Ordenanza N° 575-MDA de fecha 28 de Marzo del 2022
2	Actualización Del Planeamiento Integral-Secciones Viales Del Sector 26 Y Parte Del Sector 25-Santa Clara (se encuentra ubicado en parte de los sectores catastrales 22 ,23,25 y 26 de la Zona 05 del distrito de ate) que comprende un área total de 297.47 Has; se ha elaborado el informe técnico sustentando, memoria descriptiva y planos de propuesta de vías, con proyecto de ordenanza, elevado a concejo municipal para su aprobación, el cual fue remitido con el Informe N°214-2022-MDA/GIU-SGPUC de fecha 21/02/2022 el cual ya se encuentra aprobado con Ordenanza N° 581-MDA de fecha 27 de Junio del 2022.
3	Planeamiento integral – secciones viales de la Zona T P.J. Proyecto Especial Huaycán (ubicado en la zona T de Huaycán sector catastral 46 y 47 zona 07 del distrito de ate) que comprende un área total de 102.43 Has; se ha elaborado el informe técnico sustentando, memoria descriptiva y planos de propuesta de vías, con proyecto de ordenanza, elevado a concejo municipal para su aprobación, el cual fue remitido con el Informe N°284-2022- MDA/GIU-SGPUC de fecha 25/03/2022 el cual ya se encuentra aprobado con Ordenanza N° 576-MDA de fecha 30 de Mayo del 2022
4	Actualización y Modificación parcial del planeamiento integral Correspondiente a la Ordenanza N° 226-MDA, en lo que respecta al sector catastral N° 23 y parte de los sectores catastrales N° 24 Y 26 (se encuentra ubicado en parte de los sectores catastrales 23, 24 y 26 de la Zona 05 del distrito de ate) que comprende un área total de 296.19 Has; se ha elaborado el informe técnico sustentando, memoria descriptiva y planos de propuesta de vías, con proyecto de ordenanza, elevado a concejo municipal para su aprobación, el cual fue remitido con el Informe N°601-2022- MDA/GIU-SGPUC de fecha 29/04/2022 el cual ya se encuentra aprobado con Ordenanza N° 579-MDA de fecha 27 de Junio del 2022.
5	Actualización y modificación planeamiento integral- secciones viales zona V Pueblo Joven Proyecto Especial Huaycán (se encuentra ubicado en parte de los sectores catastrales 45 de la Zona 07 del distrito de ate) que comprende un área total de 16.571 Has; se ha elaborado el informe técnico sustentando, memoria descriptiva y planos de propuesta de vías, con proyecto de ordenanza, elevado a concejo municipal para su aprobación, el cual fue remitido con el Informe N°759-2022-MDA/GIU-SGPUC de fecha 31/05/2022 el cual ya se encuentra aprobado con Ordenanza N° 580-MDA de fecha 27 de Junio del 2022

Fuente: Gerencia de Infraestructura y Urbanismo– Sub Gerencia de Planificación Urbana y Catastro



2.4.3. OEI.03: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito

Unidades orgánicas responsables del OEI.03

- Gerencia de Infraestructura y Urbanismo
- Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones
- Sub Gerencia de Planificación Urbana y Catastro

Acciones realizadas para la implementación de la AEI.03.01

- **Habilitación urbana**
 - ✓ Se han emitido 25 resoluciones de habilitaciones urbanas.
 - ✓ Se han realizado 93 revisiones y evaluaciones del expediente (documento).
 - ✓ Se han ejecutado el saneamiento de 1'146,528.05 m2 de predios rústicos.
 - ✓ Se ha realizado la entrega mensual de las resoluciones de habilitaciones urbanas de oficio, a las distintas organizaciones sociales, de parte del alcalde y los funcionarios de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo.
- **Edificación y regularización**
 - ✓ Se emitieron 145 licencias de edificaciones
 - ✓ Se emitieron 30 licencias de regularización
 - ✓ Se emitieron 325 certificados de parámetros urbanísticos de edificación.
- **Actualización de información catastral**
 - ✓ Se emitieron 128 resoluciones de planos y memoria descriptiva para fines judiciales, notariales, rectificación, delimitación de áreas y/o linderos: 72 resoluciones procedentes, beneficiando a gran parte de los vecinos que buscan regularizar la posesión de su predio para la obtención del título de propiedad ante los registros públicos; y 56 resoluciones improcedentes y/o en abandono.
 - ✓ Se emitieron 225 evaluaciones de documentación presentada para la visación de plano y memoria descriptiva, que consiste en verificar que el administrado haya cumplido con presentar los requisitos y que los planos adjuntos cumplan con los aspectos técnicos establecidos conforme a la norma.
 - ✓ Se emitieron 128 inspecciones oculares para la visación de plano y memoria descriptiva, que consiste en la verificación de la posesión física de la vivencia, las medidas perimétricas del predio y las secciones viales frente al predio.
 - ✓ Se emitieron 87 Certificados de Numeración a los vecinos, para que puedan elevar la numeración ante los registros públicos, así como también puedan solicitar a las puertas que correspondan su autorización municipal para sus actividades económicas.
 - ✓ Se emitieron 55 Certificados de Nomenclatura Vial a los vecinos que desean inscribir a los registros públicos, los nombres de las vías frente a su predio para la ubicación exacta.
 - ✓ Se emitieron 138 Certificados Catastrales entre ellos están los: Certificado De Jurisdicción, Certificado Catastral y/o Certificado Catastral Negativo, Copia de Plano Catastral UTM, Constancia De Linderos y Medidas Perimétricas a beneficio de los administrados contribuyendo a sus inquietudes y regularizaciones de sus predios; y las hojas informativas catastrales, que se les detalla la información solicitada por los administrados.



2.4.4. OEI.04: Contribuir con la cobertura de instalación de servicios básicos en el distrito

Unidades orgánicas responsables del OEI.04

- Gerencia de Infraestructura y Urbanismo
- Sub Gerencia de Planificación Urbana y Catastro
- Sub Gerencia de Inversión Pública

Acciones realizadas para la implementación de la AEI.04.01

- Atención para el otorgamiento de servicios básicos
- ✓ Se han emitido 1,682 constancias de posesión de servicios básicos. La Municipalidad distrital de Ate está contribuyendo a contar con servicios básicos de calidad; y a su vez fortalecer y gestionar proyectos en infraestructura de saneamiento eficiente y de calidad, por lo que se ha centrado en otorgar las constancias de posesión a las familias que ya cuentan con la factibilidad de servicio otorgado por la entidad prestadora del servicio de Sedapal o Luz del Sur.

Entre las organizaciones sociales beneficiadas se tuvieron:

- La UCV 217 G - Zona "S" Huaycán
- Asociación De Vivienda Monte De Oreb
- Asociación De Pobladores Del Asentamiento Humano Señor De Muruhuay - H.Z.G
- Asociación Pobladores AA.HH. 24 De Setiembre
- Asociación Casa Huerta "Santa Cruz De Mayo" Zona C Huaycán
- Asociación De Propietarios Nueva Jerusalén
- Asociación De Vivienda Livomarket, Casa Huerto 232 Zona Z Huaycán
- UCV 237-E "El Triunfo" Zona X Huaycán
- Asociación Los Eucaliptos Zona I Huaycán Distrito De Ate
- Asociación De Vivienda Ecológica Los Jardines De La Zona S – Huaycán
- Asociación De Crianza De Animales Menores Área Productiva De La Zona V Huaycán Ate El Chaparral
- Asociación De Propietarios Nueva Primavera Santa Clara Ate
- Asentamiento Humano "Los Hijos De Asís De Huaycán"
- UCV 55 Zona C Niño Jesús Huaycán
- Asociación De Vivienda Micro Empresarios Nueva Generación II Etapa De La UCV 168 Zona L Huaycán



- ✓ Se han realizado 2,825 Inspecciones Oculares, que consiste en la verificación de la vivencia efectiva de las viviendas que formar parte de un plano de trazado y lotización para gestionar la obtención de los servicios básicos.
- ✓ Se han elaborado 2,825 Informes Técnicos respecto al otorgamiento de la constancia de posesión, que comprenden a detalle la evaluación técnica que puede concluir en una procedencia, improcedencia y/o emisión de cartas con las observaciones realizadas.
- ✓ Se otorgaron 31 resoluciones para el reconocimiento del plano de trazado y localización para la obtención de los servicios básicos beneficiando a gran parte de los vecinos que podrán empezar a realizar los trámites administrativos con las entidades encargadas de brindar los servicios básicos (agua y luz) para sus viviendas; y 46 Resoluciones resultaron Improcedentes y/o en abandono.
- ✓ Se emitieron 936 autorizaciones para la conexión de servicios domiciliarios.
- ✓ Se realizaron 10 inspecciones oculares de control.
- ✓ Se atendieron 6 expedientes de procedimientos TUPA.

- **Actividades de control, monitoreo, vigilancia, supervisión ambiental y diseño de instrumentos normativos en el marco del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental**
 - ✓ En marzo se desarrolló la elaboración el Plan de evaluación y fiscalización ambiental 2023.
 - ✓ Se supervisó el Plan de evaluación y fiscalización 2022 de manera trimestral en los meses de marzo y junio, mismo que ha dado como resultado un avance de cumplimiento con estado Óptimo.
 - ✓ Se atendieron 171 denuncias y/o quejas en temas ambientales (afectación de áreas verdes, contaminación sonora, contaminación por gases y/o humo, contaminación por residuos).
 - ✓ Se realizaron 235 acciones para el saneamiento ambiental (fumigación, desinfección, desratización y desinsectación).
 - ✓ Se realizaron 39 acciones de evaluación en calidad ambiental – monitoreo de ruido.
 - ✓ En enero se desarrolló la formulación y elaboración del Plan de trabajo anual EDUCCA-ATE 2022, y en el mes de junio se aprobó dicho plan.
 - ✓ En enero se realizó la elaboración del reporte del PLANEFA 2021
 - ✓ En abril se realizó la elaboración del reporte del PLANEFA 2022

- **Servicio de barrido de vías y espacios públicos**
 - ✓ El servicio de barrido cubre el 95% de las zonas pobladas del distrito de Ate, el 5% faltante es representado por las zonas altas donde se le es casi imposible al trabajador ingresar a realizar su labor. Dentro del servicio de barrido un trabajador realizando su labor recorre por día un aproximado de 1.8 km.
 - ✓ Se ha logrado barrer un aproximado de 80,028 km lineales durante I semestre del año abarcando las calles y espacios públicos de las 07 zonas del distrito.
 - ✓ Del mismo modo, conjuntamente con todos los grupos del servicio de barrido, se logró recolectar un aproximado de 4,446 toneladas de residuos sólidos domiciliarios por la actividad de barrido, teniendo en cuenta que cada persona genera un aproximado de 4 bolsas de residuos y por bolsa se posee un peso de 25 kilos. Por lo tanto, un personal de barrido recolecta aproximadamente 100 kilos de residuos sólidos por día.
 - ✓ Se realizó 42 operativos de limpieza en los alrededores de mercados formales e informales, 30 operativos en organizaciones sociales asentadas en las cumbres de los cerros

- **Recolección de residuos sólidos**
 - ✓ Se recolectó 118,436.67 toneladas de residuos sólidos en todo el distrito alcanzando un mayor resultado que en los años anteriores.
 - ✓ Asimismo, se ha contado con el servicio de Petramas, para alcanzar la recolección en todo el distrito.
 - ✓ Se elaboraron 55 rutas de servicio de recolección de residuos sólidos entre Municipalidad y Petramas.
 - ✓ En marzo se elaboró el informe del sistema de información para la gestión de residuos sólidos – SIGERSOL.

- **Campañas de limpieza integral**
 - ✓ Se realizó 27 campañas de limpieza integral en gestión de residuos sólidos “Techo Limpio”, recolectando toneladas de residuos sólidos por cada campaña en los distintos puntos estratégicos del distrito de Ate, el cual benefició a más de 100,000 habitantes.
 - ✓ Entre las acciones ejecutadas en las campañas se realizó la recolección de residuos sólidos acumulados en los techos o trastes, limpieza de espacios públicos, limpieza y pintados de postes, sensibilización ambiental en la zona de aplicación en coordinación con las



2.4.5. OEI.05: Mejorar la gestión ambiental

Unidades orgánicas responsables del OEI.05

- Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato
- Sub Gerencia de Áreas Verdes y Control Ambiental
- Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos

Acciones realizadas para la implementación de la AEI.05.01, AEI.05.02, AEI.05.03, AEI.05.04, AEI.05.05 y AEI.05.06

- Operativos integrales
 - ✓ Se han ejecutado 28 operativos integrales de reordenamiento, limpieza y recuperación de espacios públicos abarcando las zonas de todo distrito que ha permitido proteger y cuidar el medio ambiente y pro a combatir y enfrentar la pandemia causada por el Covid-19.
- Programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal al I semestre 2022
 - ✓ Se realizó la recolección y valorización de residuos sólidos inorgánicos municipales el cual logró alcanzar 1,114.63 toneladas de residuos inorgánicos, dicha colección ha sido provenientes de los domicilios, mercados y condominios, bodegas, urbanizaciones entre otras instituciones de grado menor.
 - ✓ En relación a la recolección y valorización de residuos sólidos orgánicos municipales el cual logró alcanzar 441.5 toneladas de residuos orgánicos, dicha recolección ha sido proveniente de los mercados de abastos y del mantenimiento de los parques de distrito.
 - ✓ Se realizó actividades e intervenciones para la erradicación y prevención de puntos críticos potenciales de residuos sólidos municipales acumulados en los espacios urbanos y vías públicas lo que ha permitido mantener un ambiente saludable y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población y continuar con el cumplimiento para la meta.
 - ✓ En relación a la generación de información sobre la recolección de residuos sólidos municipales, se desarrollaron acciones que permitieron hacer la medición y sistematización de indicadores para el proceso de recolección de residuos sólidos municipales, contando con diagnósticos, ficha de pesaje, reportes mensuales que ha permitido mejorar el enfoque de análisis para el desarrollo de planes a favor de la gestión municipal y el cumplimiento de la meta 03.
- Planes para fortalecer la gestión ambiental del distrito
 - ✓ En marzo se ha elaborado el Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2023. Asimismo, se ha cumplido con supervisión de la implementación del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
 - ✓ Se ha realizado la supervisión y monitoreo para cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
 - ✓ Se ha cumplido con 06 acciones para la supervisión de las actividades ambientales tales como; control de ruido, control del suelo y el plan de vigilancia del Río Rímac.
 - ✓ Se incorporó 2 proyectos de inversión IOARRs, el cual tiene previsto su ejecución para el II semestre 2022. Lo proyectos son:
 - Renovación de espacio de circulación interior; en el(la) parque Tambopata de la Urb. Tilda, zona 03, sub zona 01 en la localidad Vitarte, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima – 2547676
 - Remodelación de espacio de circulación interior y losa deportiva; en el(la) parque del AA.HH. Túpac Amaru, zona 03, sub zona 03 distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima - 2549237



- ✓ Se ha realizado la plantación de 59,374 unidades de plantas entre ornamentales, especies arbustivas, especies arbóreas.

Cuadro 35: Servicio de siembra de plantas ornamentales

Servicio	Unidades de plantas
Servicio de siembra de plantas ornamentales	37,710
Servicio de establecimiento de especie arbustivas	9,259
Servicio de establecimiento de especie arbóreas	12,405

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato – Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos

- ✓ En relación a la ejecución de producción de plántones en los viveros, la producción de diversas especies en los 4 viveros, se logró producir 54,480 plantas, se detalla a continuación:

Cuadro 36: Producción de plántones en los viveros

Servicio	Unidades
Servicio de producción de especies ornamentales	38,000
Servicio de producción de especies arbustivas	10,010
Servicio de producción de especies arbóreas	6,470

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato – Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos



- ✓ En relación al servicio de recojo y eliminación de maleza y escombros – Fitosanitario, se realizó 1,839 toneladas; de las cuales a través del servicio de recojo y eliminación de maleza se obtuvo un total 1,527 toneladas y para el servicio de recojo y eliminación de escombros fue de un total de 312 toneladas de residuos sólidos y/o desmontes.
- Actividades de sensibilización en el marco del programa municipal - EDUCCA para la implementación del plan nacional de educación Ambiental – PLANEA
 - ✓ Se realizaron 128 actividades entre campañas, eventos, capacitaciones y otros dirigidas a los colegios, asociaciones y público en general, con el fin de concientizar y educar a la población del distrito al cuidado del medio ambiente y la preservación de la misma con el objeto de crear una cultura ambiental, cabe indicar que en el desarrollo de dichas actividades programadas se logró permitir beneficiar alrededor de 4,498 personas beneficiadas y sensibilizadas. Entre las acciones más destacables fueron:

Cuadro 37: Producción de plántones en los viveros

Tipo de actividad	N° actividades	Personas sensibilizadas	Alcance presencial	Alcance virtual
Campañas	65	114,299	1,510	112,789
Eventos	6	37,459	650	36,809
Capacitaciones	26	5,270	985	4,285
Espacios recuperados y promoción de visitas	6	4,036	1,066	2,970
Reuniones	4	63	63	0
Talleres	21	381	224	157
Total	128	161,508	4,498	157,010

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato – Sub Gerencia de Áreas Verdes y Control Ambiental

- ✓ Capacitaciones a instituciones educativas que beneficio a 589 personas.
- ✓ Visitas a instituciones y asociaciones a los viveros municipales y/o planta de segregación de residuos sólidos que atendió a 3,258 personas.

diferentes agencias y los vecinos, siendo beneficiados las Org. Sociales caso; Urb. El rosal, Coop. Viv. Manylsa, Urb. Javier prado, Coop Viv. Pasco, Urb. Los parques de Monterrico, Urb. Las nieves entre otros.

- Islas ecológicas con contenedores soterrados
 - ✓ Se cuenta con 55 islas ecológicas con contenedores soterrados hidráulicos carga de 03 buzones, ubicados en lugares estratégicos, que a través de este mecanismo se hace almacenamiento temporal de los residuos sólidos bajo el suelo y se recolecta de manera diaria, cuya finalidad es de eliminar los puntos críticos de residuos sólidos en el distrito lo que ha permitido beneficiar a 36 asociaciones de viviendas, asentamientos humanos, cooperativas de viviendas, urbanizaciones, entre otras.
- Actividades de conservación, mantenimiento y renovación de las áreas verdes.
 - ✓ Durante el I semestre se realizó la inauguración de 14 parques debidamente implementados ubicados en las diferentes zonas del distrito.
 - ✓ Se ha realizado el cumplimiento del cuidado de parques, bermas y plazuelas, abarcando alrededor de 1'718,679 m2 que corresponden a 645 áreas verdes, distribuidos en los servicios conservación, mantenimiento y renovación de las áreas verdes.

Cuadro 32: Mantenimiento de áreas verdes en el distrito al I semestre 2022

Servicio	Metros cuadrados mantenidos
Servicio de siembra y resiembra de grass	18,878 m2
servicio de instalación de grass champa	29,565 m2
servicio de corte de grass	1,798,050 m2
Servicio de mantenimiento de los canales de riego	4,141 m2

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato – Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos

- ✓ Se ha utilizado un total de 62'132,272.5 galones de agua para el riego de las áreas verdes, además se alcanzó el cumplimiento óptimo de los resultados relacionados a la programación semestral.

Cuadro 33: Galones de agua utilizados para el mantenimiento de áreas verdes

Servicio	Galones de agua utilizados
Servicio de riego de las áreas verdes con camión cisterna	30,225,813 galones
Servicio de riego de las áreas verdes con motobombas	20,627,113 galones
Servicio de riego de la áreas verdes por canales	11,279,347 galones

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato – Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos

- ✓ Se logró realizar el mantenimiento de árboles a través del servicio de poda, alcanzando un promedio de 1,464 unidades entre árboles y arbustos.

Cuadro 34: Servicio de poda para el mantenimiento de áreas verdes

Servicio	Unidades
Servicio de poda de árboles	1,263
Servicio de poda de arbustos	201

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato – Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos



- ✓ Se alcanzó la recuperación de espacios públicos que educan el ambientalmente misma que beneficio a 1,011 personas.
- ✓ Realización de campañas informativas sobre diagnóstico y emisión de gases vehiculares, ruido y recursos hídricos que capacitó a 113,845 personas.
- ✓ Se tuvo la participación de un promedio de 37,009 personas en promoción de la cultura ambiental a través de eventos tales como el desfile virtual ECOMODA, Congreso nacional en materia Ambiental, Apagón en la plaza central – Hora del planeta, Celebración del día de la planta.



2.4.6. OEI.06: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables

Unidades orgánicas responsables del OEI.06

- Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
- Sub Gerencia de Salud Demuna y Bienestar Social
- Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social
- Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes

Acciones realizadas para la implementación de la AEI.06.01, AEI.06.02, AEI.06.03, AEI.06.04 y AEI.06.05

- Actividades de prevención de violencia contra las mujeres
 - ✓ Se realizaron 03 sesiones de la instancia distrital de Concertación para erradicar la violencia contra las mujeres e Integrantes del Grupo familiar aprobada mediante Ordenanza N° 469-MDA de manera virtual, asimismo, se organizó diversas actividades de prevención de manera presencial y virtual.
 - ✓ Se realizaron 02 campañas entre marzo y mayo para la sensibilización sobre la problemática de la violencia a la mujer.
 - ✓ Se realizaron 02 campañas en los meses de marzo y mayo para la sensibilización a la población sobre la problemática del acoso sexual en espacios públicos
- Apoyo social a la población vulnerable del distrito de Ate
 - ✓ Se participó en las campañas de entrega de alimentos dirigida a la población vulnerable del distrito, sabe señalar que se realizaron 03 campañas que llevaron a cabo en el Complejo Ollantaytambo y en la Agencia de Huaycán.
- Entrega de donaciones a población vulnerable del distrito de Ate
 - ✓ Se procedió a evaluar los casos sociales llegados a la Gerencia mediante documentos y redes sociales, y se procedió con 184 visitas domiciliarias correspondientes, atendiéndose los casos que cumplían con las condiciones. Cabe indicar que se priorizaron los casos de extrema necesidad a acorde al marco presupuestal, razón por la que no se alcanzó a atender todas las solicitudes donde se atendieron a 97 personas.
- Entrega de Becas Universitarias
 - ✓ Se realizó la convocatoria virtual de becas de acuerdo al Convenio Interinstitucional con la Universidad Cesar Vallejo en el que se entregaron becas universitarias a los postulantes académicos, mismas que beneficiaron a 74 estudiantes.
- Muni en tu barrio
 - ✓ Se desarrollaron 04 campañas sociales para difundir el programa Muni en tu barrio que busca apoyar a las personas vulnerables del distrito, este acción beneficio a 336 personas.
- Programa de salud integral
 - ✓ Se han emitido 11,381 carnets de sanidad.
 - ✓ Se beneficiaron a 754 vecinos del distrito con la recarga de balones de oxígeno de O2 medicinal, en la planta de oxígeno municipal de Ate "Ananías Escamilo Florentino"
 - ✓ Se han beneficiado a 535 personas en las actividades de Prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
 - ✓ Se han realizado 24 campañas preventivas de Salud, en diferentes zonas del distrito beneficiando a 3,431 personas.



- ✓ Se han realizado 1,453 atenciones por las 04 Ambulancias Municipales.
- ✓ Se han realizado 167 intervenciones comunitarias a través de las ambulancias.
- ✓ Se han atendido 82 personas en casos sociales de violencia familiar y salud a través del SAMU SOCIAL.
- ✓ Se orientó a 22 personas sobre la inmunización (vacunación contra el COVID-19) en el distrito de Ate en apoyo al MINSa.
- ✓ Se han realizado 42 atenciones de primeros auxilios psicológicos para víctimas y/o familiares; en accidentes de tránsito, atentados, amagos de incendios y otros.
- ✓ Se realizó la atención de 228 personas en servicio de otorrinolaringología en el estadio Ollantaytambo
- ✓ Se realizó la atención de 2,035 personas en servicio de oftalmología en el estadio Ollantaytambo
- ✓ Se realizó la atención de 8,182 personas en servicio de juegos infantiles en la campaña de inmunización en el estadio Ollantaytambo
- ✓ Se realizó la atención de 538 personas mediante campañas comunitarias con instituciones en temas de TBC, VIH, enfermedades transmisibles, etc.
- **Actividades desarrolladas en Centro integral de atención al adulto mayor -CIAM**
 - ✓ En el Programa CIAM (Adulto Mayores), se han realizado actividades presenciales y a través de canales virtuales, beneficiando a 679 adultos mayores.
 - ✓ Han participado 625 personas adultos mayores en actividades físicas y salud.
 - ✓ Se ha realizado 1,063 llamadas telefónicas para el monitoreo del estado de salud de los adultos mayores.
 - ✓ Se ha realizado 144 atenciones en orientación e intervención social en apoyo al adulto mayor.
 - ✓ Se han realizado 75 talleres de orientación psicológica a través de canales virtuales (facebook, whatsapp y zoom).
 - ✓ Se han realizado 12 talleres de clases virtuales educativas del Ministerio de Educación.
 - ✓ Se han realizado 46 talleres de clases de taichí a través de canales virtuales (facebook, whatsapp y zoom).
- **Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - OMAPED**
 - ✓ En el Programa OMAPED, se atendieron y orientaron a 925 personas con habilidades especiales a través de llamadas telefónicas y redes sociales.
 - ✓ Se ha realizado el empadronamiento de 110 personas a los programas sociales estatales.
 - ✓ Se han atendido 271 personas en actividades integral virtual y presencial en orientación psicológica y terapia física para personas con discapacidad.
 - ✓ Se han afiliado a 115 personas al Programa CONTIGO.
 - ✓ Se ha realizado entrega de donaciones a las personas con habilidades especiales beneficiando a 31 personas.
 - ✓ Se han desarrollado 119 talleres para el fortalecimiento de las personas con discapacidad: habilidades cognitivas, manualidades, psicomotricidad, dibujo, pintura y danza.



- **Actividades para regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos**
 - ✓ Se realizaron 221 inspecciones de control sanitario, higiene y salubridad en piscinas, centros de acopio, restaurantes, panaderías, puestos de mercados, centros de salud, policlínicos, consultorios, farmacias, boticas, centros de producción de crianza porcinas, cementerios, centro laborales, empresas y entidades.
 - ✓ Asistieron 7,150 participante a las charlas sobre los principios generales de higiene de alimentos.
 - ✓ Se atendió 17 expedientes en temas de saneamiento ambiental.
- **Control de Sanidad Animal**
 - ✓ Se han realizado 12 campañas de tenencias responsables de mascotas, inscribiendo a 251 mascotas en el registro municipal.
 - ✓ Se ha capacitado a 283 personas en las charlas sobre tenencia responsable de mascotas.
 - ✓ Se atendieron 32 expedientes por mordeduras de canes.
 - ✓ Se realizaron 10 inspecciones de salubridad a clínicas y/o consultorios veterinarios.
- **Servicios de la casa de la mujer**
 - ✓ En el Programa Casa de la Mujer, se han realizado actividades beneficiando a 10 personas.
 - ✓ Se realizaron 12 talleres de psicoprofilaxis dirigido a mujeres gestantes.
 - ✓ Se han realizado 47 atenciones en servicio de podología.
 - ✓ Se han realizado 50 atenciones en servicio de cosmetología (corte, cepillado, planchado y aplicación de tinte).
 - ✓ Se han realizado 60 atenciones en servicio de masajes reductores.
 - ✓ Se realizó 16 charlas relacionadas a la sensibilización de la mujer y de nutrición para la buena salud.
- **Servicio de DEMUNA**
 - ✓ En el Programa DEMUNA, se han atendido a 8,256 personas en materia legal, psicológica y promoción de la defensoría del niño y del adolescente.
 - ✓ Se han atendido 544 usuarios a través de llamadas telefónicas “DEMUNA EN LINEA” en diversas materia legal, psicología, social y relacionado a tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos, desprotección familiar y otros.
 - ✓ Han participado 116 niños, niñas y adolescentes en el Programa “JUGUEMOS REMOTO”.
 - ✓ Se han realizado 83 Charlas preventivas en materia de bullying, violencia familiar, acoso sexual, derechos de los niños, niñas y adolescentes y otras materias dirigidas a la ciudadanía vía zoom.
 - ✓ Se han atendido 1,002 personas en los programas de desarrollo de competencias parentales (protección familiar) para evitar violencia sexual en niños, niñas y adolescentes.
 - ✓ Se ha realizado 37 charlas de prevención y de sanción a nivel local el acoso sexual en espacios públicos.
 - ✓ Se desarrolló 37 eventos del programa Modo niñez, mismas en las que se capacito a personas 8 trabajadores de la Corporación municipal.
 - ✓ Se han realizado 39 campañas de Lucha contra la Anemia, beneficiando a 47,594 personas.



- Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2021
 - ✓ En relación al cumplimiento de la meta del programa de incentivos a la mejora de las Gestión Municipal, Meta 4: Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, prevención y reducción de la Anemia, se realizó visitas domiciliarias y monitoreo a través de llamadas telefónicas en el año 2021 a una población de 47,594 personas padrón del aplicativo web del Ministerio de Salud - MINSA.
- Programa de Complementación Alimentaria
 - ✓ Se realizó la atención a 281 comedores debidamente registrados; los mismos que fueron atendidos con productos alimenticios nutritivos, y así poder evitar la propagación de la anemia en el Distrito de Ate, misma que beneficio a 16,336 personas.
 - ✓ Se atendió a 3,824 beneficiarios con subsidio a los comedores populares
- Programa Vaso de Leche - PVL
 - ✓ Se logró beneficiar a un aproximado de 27,942 personas inscritas al PVL, lo que alcanzó un 99% en el PVL, logrando mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida de la población del Distrito de Ate, reduciendo la mortalidad infantil, suministrando diariamente una ración complementaria a los niños, madres gestantes y lactantes, fomentando la lactancia materna y estimulando el desarrollo de formas de organización en especial de la población femenina que permitan acciones conducentes a elevar el nivel de vida de la población del Distrito de Ate.
- Empadronamiento ULE – SISFOH
 - ✓ Para la realización de sus actividades se contó con 4,082 beneficiarios correspondientes a los 1,727 empadronados acorde a su condición económica.
- Programa PANTBC
 - ✓ Se gestionaron 19,152 raciones de alimentos para la nutrición para paciente ambulatorio con tuberculosis, en dicho programa se benefició a 674 personas vulnerables.
- Educación
 - ✓ Se desarrolló talleres presenciales que iniciaron con el programa de alfabetización y luego se convirtió en la escuela para mujeres, que viene permitiendo mejorar la calidad de vida de las mujeres.
 - ✓ Se desarrollaron diferentes actividades para promover la lectura en la biblioteca municipal que beneficiaron a un promedio de 4,727 personas.,
 - ✓ Ser realizaron 06 campañas de sensibilización de promoción de las bibliotecas municipales y los servicios bibliotecarios.
 - ✓ Se llevó a cabo 09 talleres en los meses de abril, mayo y junio de club de lectura.
 - ✓ En enero, se desarrolló el aniversario de la biblioteca municipal Cesar Vallejo.
 - ✓ Se realizó 06 talleres de lecturas recreativas y dirigidas a (niños, jóvenes, adultos, discapacitados y quechua hablantes).
 - ✓ De enero a marzo se llevó a cabo la realización del ciclo de verano CEPREMUNI que beneficio a 263 estudiantes.
 - ✓ Se realizó el ciclo semestral I en la academia municipal que beneficio a un total de 232 estudiantes.
 - ✓ Se realizó charlas vocacionales donde participaron 124 beneficiarios.
 - ✓ Se realizó simulacros de admisión que permitió la participación de 495 estudiantes.



- ✓ Se realizaron talleres de actualización para docentes (presencial y virtual) que beneficio a 661 maestros.
- ✓ Se realizó 02 talleres de escuelas para padres de las instituciones educativas i.e. (presencial y virtual) a fin de reforzar la educación de los alumnos.
- ✓ Se realizó 08 talleres de empoderamiento escolar (alcaldes escolares y policías escolares).

▪ **Cultura**

- ✓ Se realizaron actividades para promover la interacción, integración y mejora de habilidades artísticas.
- ✓ Se realizaron talleres artísticos y culturales en el auditorio del Centro Cultural, con el objetivo de fortalecer habilidades y destrezas artísticas para niños y jóvenes del distrito, beneficiando 2,023 participantes.
- ✓ Se realizó el desarrollo e implementación del programa de la base de datos de la cultura viva comunitaria de Ate, en base a la Ordenanza N° 566-2021-MDA

▪ **Deporte**

- ✓ Se reanudo actividades en las escuelas deportivas municipales misma que han permitido fomentar el desarrollo y crecimiento del deporte y beneficiar a 15,344 personas.
- ✓ Se desarrolló escuelas deportivas municipales que beneficio a 2,917 niños y adolescentes.
- ✓ Se han realizado en el mes de marzo y mayo 07 eventos deportivos con entidades privadas y estatales en el distrito, presentando torneos fútbol, vóley, Karate, box, skateboarding, entre otros en el que se beneficiaron 1,280 personas.
- ✓ Programa Municipal "Deporte en tu Barrio", se realizó en los meses de abril y mayo, contando con la asistencia de 3,124 niños y jóvenes.
- ✓ Se realizó en los meses de enero y febrero las Vacaciones Útiles en Acción, beneficiando a 8,023 niños y jóvenes.
- ✓ Se realizó el programa creciendo con el fútbol y vóley que se desarrolló en los meses de mayo y junio teniendo 3,020 beneficiarios.
- ✓ Se desarrolló el evento denominado "día del desafío" que permitió la participación de 249 jóvenes.

▪ **Juventud**

- ✓ Promoción de los espacios de concertación juvenil de Congresos, encuentros, talleres y foros, realizando 4 eventos para la elaboración de proyectos de las organizaciones juveniles.
- ✓ En el mes de enero y febrero, se realizaron de Talleres de Vacaciones Útiles Ate en acción, beneficiando 688 niños y jóvenes.
- ✓ En el mes de marzo, abril, mayo y junio, se realizaron jornadas de voluntariado como parte de la cumbre juvenil mediante 04 campañas realizadas.
- ✓ Desde el mes de febrero hasta el mes de junio, se realizaron actividades de cine en tu barrio; con proyecciones de corto metrajés de diferentes temáticas de índole social dirigido para jóvenes. Se desarrolló 08 eventos en materia del cine en tu barrio.



2.4.7. OEI.07: Promover la competitividad económica en el distrito

Unidades orgánicas responsables del OEI.07

- Gerencia de Desarrollo Económico
- Sub Gerencia de Promoción, Formalización Empresarial y Trabajo
- Sub Gerencia de Cooperación Nacional e Internacional

Acciones realizadas para la implementación de la AEI.07.01, AEI.07.02 y AEI.07.03

- Actividades para la formalización empresarial
 - ✓ Se realizaron múltiples reuniones y coordinaciones con el Ministerio de Producción, estas reuniones se realizaron de manera presencial o vía zoom (considerando la coyuntura), en una de las reuniones con la Dirección de digitalización y Mypes del Ministerio de Producción, se programó dentro de la agenda del Ministro de Producción la Premiación de las ganadoras del concurso idea de negocios.
 - ✓ Se logró insertar en el campo laboral a 428 personas postulantes que se encontraban en búsqueda de empleo.
 - ✓ Asimismo, se dio asesoría en la búsqueda de empleo a 1,005 personas del distrito.
 - ✓ Se desarrolló 160 capacitaciones a mercados, centros comerciales y galerías
 - ✓ Se desarrolló 02 capacitaciones al sector empresarial y público en general
- Evento Destacado
 - ✓ El Desafío Puruchuco "LA RUTA DEL CURACA", se llevó a cabo la carrera de resistencia donde los participantes recorrieron "La Ruta del Curaca". El recorrido fue desde las ruinas de Huaycán de Pariachi pasando por todo el distrito y llegando hasta el Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – Puruchuco. La distancia a recorrer fue de 24 Kilómetros. Se contó con 3,000 participantes.
 - ✓ Se llevó a cabo la realización de la ruta turística "Huaycán de Pariachi - San Juan de Pariachi - complejo arqueológico y museo de sitio Puruchuco" se desarrollaron en enero y marzo.
 - ✓ En junio se realizó la feria gastronómica que atrajo a muchos vecinos del distrito a la degustación.
- Autorizaciones y licencias de funcionamientos municipales
 - ✓ Se han emitido 2,078 licencias de funcionamientos a los locales comerciales de la jurisdicción de Ate.



Cuadro 38: Emisión de licencias de funcionamiento al I semestre 2022

Tipos de licencias de funcionamientos	Cantidad de licencias emitidas
Licencia de funcionamiento de riesgo bajo	2
Licencia de funcionamiento de riesgo medio	1,518
Licencia de funcionamiento de riesgo alto	144
Licencia de funcionamiento de riesgo muy alto	172
Licencia de funcionamiento de riesgo bajo cesionario	0
Licencia de funcionamiento de riesgo medio cesionario	48
Licencia de funcionamiento de riesgo alto cesionario	8
Licencia de funcionamiento de riesgo muy alto cesionario	2
Duplicado de licencia de funcionamiento	48
Transferencia de licencia de funcionamiento	49
Modificación de datos de licencia de funcionamiento	87
Total	2,078

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico – Sub Gerencia de Promoción, Formalización Empresarial y Turismo

- ✓ Se han atendido 202 expedientes de autorización para espectáculos públicos no deportivos. Cabe indicar que, durante el 2020 y 2021 se ha tenido una disminución significativa por causa del Estado de Emergencia que atraviesa el país por la pandemia.
- ✓ Se han emitido 784 autorizaciones municipales para el uso de la vía pública.

Cuadro 39: Emisión de autorizaciones para el uso de la vía pública

Tipos de autorizaciones	Cantidad de autorizaciones emitidas
Autorización municipal para la actividad comercial en la vía pública	656
Autorización municipal para ferias temporales en la vía pública	128
Total	784

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico – Sub Gerencia de Promoción, Formalización Empresarial y Turismo

- ✓ Se han emitido 1,262 autorizaciones municipales de anuncios y publicidad exterior.

Cuadro 40: Emisión de autorizaciones de anuncios y publicidad

Tipos de autorizaciones	Cantidad de autorizaciones emitidas
Autorización para la instalación de anuncios simples, panel simple o toldo	330
Autorización para la instalación de paneles monumentales, simples o unipolares	16
Autorización para la instalación de anuncios luminosos, iluminados o especiales	254
Autorización para la instalación de afiches o banderolas, para campañas y eventos temporales, gigantografías, carteles, pasacalles	642
Duplicado de la autorización para la instalación de anuncios publicitarios	20
Total	1,262

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico – Sub Gerencia de Promoción, Formalización Empresarial y Turismo



- Programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2022
 - ✓ Se desarrolló acciones para dar cumplimiento a la Meta 06 "Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del covid19 en el distrito de Ate" del Programa de incentivos 2022. Se conformaron comités de autocontrol sanitario, se empadronaron a los vendedores de los mercados regulados, se registró a los vendedores en el SIREMM del Ministerio de la Producción, se realizó las supervisiones del cumplimiento de las especificaciones técnicas para la prevención del COVID19 en los mercados regulados. Las acciones realizadas para el cumplimiento de la meta 06 fueron:
 - Realización de visitas a los mercados en cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y contención del COVID-19.
- Acciones para promover el desarrollo y crecimiento del distrito
 - ✓ Se llevó a cabo 02 reuniones entre marzo y junio, con los comerciantes informales, fomentando el potencial asociativo y la actividad empresarial en el distrito
 - ✓ Se realizó el seguimiento del Plan Regulador del Comercio Informal de manera trimestral.
 - ✓ Se llevó a cabo 03 coordinaciones de actividades de formalización empresarial respecto a las capacitaciones con los artesanos del distrito en cumplimiento con el COLOFAR, reactivando las actividades en el taller de telar.

- ✓ Se llevó a cabo el desarrollo del proyecto de inversión denominado “Creación del servicio público de productividad y competitividad de la línea artesanal textil para las artesanas de la zona 6 y 7 del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima – 2417076”, dicho proyecto realizó las siguientes acciones:
 - En marzo, se realizó el taller de capacitación de bordado ayacuchano en telar.
 - En abril, se realizó capacitación en tecnologías de la información y comunicación.
- ✓ Se formularon 3 proyectos normativos para su aprobación que tienen como fin el desarrollo económico del distrito.
- ✓ Se desarrollaron 02 eventos para la promoción de convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas
- Convenios interinstitucionales
 - ✓ Se elaboraron 28 propuestas de convenios a fin de promover el desarrollo económico del distrito.
 - ✓ Se emitieron 42 informes con opinión técnica de convenios y protocolos de cooperación.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE" around the perimeter and "SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

2.4.8. OEI.08: Reducir la vulnerabilidad de la población ante riesgos de desastres de origen natural en el distrito ir los niveles de inseguridad

Unidades orgánicas responsables del OEI.08

- Gerencia de Desarrollo Económico
- Sub Gestión de Riesgo de Desastres

Acciones realizadas para la implementación de la AEI.08.01, AEI.08.02 y AEI.08.03

- Capacitación en gestión de riesgo de desastres
 - ✓ En materia de Gestión de Riesgos de Desastres, se capacitó a 30 Organizaciones Sociales y se conformó las brigadas de defensa civil. A su vez, la DIRIS LIMA ESTE y PRACTICAL ACTION; se encuentra capacitando y conformando brigadistas, ante emergencias y desastres en la Faja Marginal del Río Rímac.

Cuadro 41: Capacitaciones en materia de gestión de desastres

Capacitación	Cantidad
Capacitación en prevención de riesgos y desastres	24
Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de funcionarios y personal técnico	6

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico – Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres

- Inspecciones Técnicas en edificaciones
 - ✓ En relación a la realización de inspección técnica de seguridad en edificaciones, se realizaron 2,879 inspecciones técnicas.

Cuadro 42: Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones

Inspecciones	Cantidad
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE) de riesgo bajo	4
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE) de riesgo medio	2,135
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE) de riesgo alto	282
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE) de riesgo muy alto	364
Evaluación de las condiciones de seguridad en eventos públicos, deportivos y no deportivos (ECSE)	79
Realización de visitas de inspección técnica en edificaciones (vise) inopinadas a los establecimientos comerciales	15
Total	2,879

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico – Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres

- Reuniones del grupo de trabajo de gestión de riesgos de desastres
 - ✓ Se realizaron 02 reuniones del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres, en las que se tocaron los siguientes temas:

En fecha 05.04.2022:

- Aprobación del reglamento interno del GTGRD.
- Aprobación del programa anual de actividades del GTGRD.
- Revisión y aprobación del plan de contingencia "Municipalidad de Ate"
- Conformación de equipo coordinador y evaluador del simulacro.
- Participación del ejercicio de simulación regional multipeligro.



En fecha 27.05.2022:

- Coordinaciones para la participación del simulacro nacional multipeligro.

- ✓ Se realizaron 02 reuniones de la plataforma distrital de defensa civil, en las que se tocaron los siguientes temas:

En fecha 22.04.2022:

- Producción al sistema de gestión del riesgo de desastres.
- Aprobación del reglamento interno de la plataforma de defensa civil.
- Aprobación del programa anual de actividades de la plataforma de defensa civil.
- Simulación de ejecución de acciones preventivas a realizar ante un evento aleatorio.

En fecha 27.05.2022:

- Coordinaciones para la participación del simulacro nacional multipeligro.

▪ Evaluaciones preliminares, oculares y cuencas

- ✓ Se elaboraron 24 de informes preliminares de riesgos.
- ✓ Se emitieron 21 informes de inspecciones oculares a elementos de seguridad.
- ✓ Se realizó la evaluación de 20 informes oculares por daños a la propiedad.
- ✓ Se realizó 05 monitoreos de las cuencas correspondientes al distrito de Ate, para la prevención de riesgos de desastres.
- ✓ Se desarrolló 14 informes de evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) en caso de emergencia y/o desastres.

▪ Simulacro de evacuación

- ✓ Se desarrollaron 05 simulacros en medida de prevención ante un posible caso de sismo.

Cuadro 43: Simulacros dirigido a centros comerciales y mercados

Item	Asunto	Lugar	Fecha de evento	Respuesta
1	Simulacro nacional multipeligro	El simulacro se desarrolló en distintos puntos del distrito. Centros comerciales: plaza vitarte	31/05/2022	Anexo N°10 formato de informe final del simulacro
2	Simulacro nacional multipeligro	El simulacro se desarrolló en distintos puntos del distrito. Centros comerciales: mercado APROMECA	31/05/2022	Anexo N°10 formato de informe final del simulacro
3	Simulacro nacional multipeligro	El simulacro se desarrolló en distintos puntos del distrito. Centros comerciales: plaza Josef	31/05/2022	Anexo N°10 formato de informe final del simulacro
4	Simulacro nacional multipeligro	El simulacro se desarrolló en distintos puntos del distrito. Centros comerciales: real plaza Puruchuco	31/05/2022	Anexo N°10 formato de informe final del simulacro

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico – Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres

Cuadro 44: Simulacros dirigido a las organizaciones sociales vulnerables

Item	Asunto	Lugar	Fecha de evento	Respuesta
1	Simulacro nacional multipeligro	El simulacro se desarrolló en distintos puntos del distrito organización social: zona s de Huaycán	31/05/2022	Anexo N°10 formato de informe final del simulacro

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico – Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres



2.4.9. OEI.09: Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate

Unidades orgánicas responsables del OEI.09

- Alcaldía
- Consejo Municipal y Comisión de Regidores
- Gerencia Municipal
- Gerencia de Planificación Estratégica
- Sub Gerencia de Modernización Institucional
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones
- Sub Gerencia de Cooperación Nacional e Internacional
- Órgano de Control Interno
- Procuraduría Pública Municipal
- Gerencia de Asesoría Jurídica
- Secretaría General
- Sub Gerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano
- Secretaría de Imagen Institucional y Comunicaciones
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Sub Gerencia de Recursos Humanos
- Sub Gerencia de Abastecimiento
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Patrimonio y Servicios Generales
- Gerencia de Tecnología de la Información
- Gerencia de Administración Tributaria
- Sub Gerencia de Registro y Orientación Tributaria
- Sub Gerencia de Recaudación y Control
- Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
- Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
- Sub Gerencia de Participación Ciudadana
- Agencia Municipal de Salamanca
- Agencia Municipal de Santa Clara
- Agencia Municipal de Huaycán

Acciones realizadas para la implementación de la AEI.09.01, AEI.09.02, AEI.09.03, AEI.09.04, AEI.09.05, AEI.09.06 y AEI.09.07

- Acciones realizadas por el despacho de Alcaldía
 - ✓ Se aprobaron 12 decretos de alcaldía que han permitido regular asuntos de carácter público para mantener el orden general del distrito.
 - ✓ Se aprobaron 444 resoluciones de alcaldía que han permitido mantener en ordenar la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Ate. El Sr. alcalde a través del equipo de funcionarios que conforman parte de la Corporación Municipal han desarrollado diversas propuestas que ha permitido regular los procedimientos administrativos.

Todas las normas municipales expuestas en los párrafos precedentes se encuentran publicada detalladamente en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate, así como también en el Portal de Transparencia y publicadas en el Diario el Peruano.
- Acciones realizadas por el Consejo Municipal y Comisión de Regidores
 - ✓ Se aprobaron 14 ordenanzas municipales de carácter regulatorio para el reordenamiento de los espacios público del Distrito para mantener el orden general, misma que son exigidas por las normas del estado y los lineamientos que establecen la MDA para hacer respetar los espacios públicos para salvaguardar la jurisdicción del distrito.
 - ✓ Se aprobaron 30 acuerdos de consejos.



- ✓ Todas las normas municipales expuestas en los párrafos precedentes se encuentran publicada detalladamente en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate, así como también en el Portal de Transparencia y publicadas en el Diario el peruano.

▪ Acciones realizadas por la Gerencia Municipal

- ✓ Se ha realizado la atención de 220 encargos dispuestos por el Alcalde en las reuniones de Directorio. Los encargos se han coordinado con las unidades orgánicas responsables para su cumplimiento.
- ✓ Se ha realizado la atención de 285 requerimientos vecinales, en coordinación con los Órganos de línea de la Municipalidad Distrital de Ate.
- ✓ Se ha realizado 50 acciones administrativas de seguimiento a los Reglamentos y disposiciones emitidas a fin de asegurar los objetivos institucionales (Cumplimiento de las metas de inversiones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, Programa de Incentivo a la Mejora de Gestión Municipal, Recaudación Tributaria, acciones de fiscalización en el distrito, priorización de gastos, actividades de prevención para combatir el COVID-19, entre otras acciones).
- ✓ Se ha realizado 75 acciones de monitoreo y evaluación de las actividades desarrolladas por las unidades orgánicas.
- ✓ Se ha realizado 230 acciones de supervisión y dirección de los sistemas administrativos en cumplimiento a las normas emitidas por los órganos de control del Estado: Planificación Estratégica, Administración Financiera, Invierte.pe, Presupuesto Público, entre otros.
- ✓ Se ha realizado 120 acciones administrativas de supervisión y dirección de implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Ate en coordinación con el despacho de Alcaldía, la Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones y las unidades orgánicas involucradas.
- ✓ Se han emitido y aprobado 32 resoluciones de Gerencia Municipal.

▪ Acciones realizadas por la Gerencia de Planificación Estratégica

- ✓ Presupuesto Participativo 2023:

Mediante la Ordenanza N° 272-MDA y sus modificatorias y mediante Ordenanza N°399-MDA se regula el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el Distrito de Ate.

Mediante Decreto de Alcaldía N° 004-2022/MDA, publicada el 10 de febrero de 2022 en el diario Oficial El Peruano, se aprueba el Cronograma y propuesta metodológica del proceso de Presupuesto Participativo del año fiscal 2023.

▪ Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Año 2022

- ✓ Mediante Decreto Supremo N° 366-2021-EF, de fecha 20.12.22, se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y las asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2022.
- ✓ Mediante Resolución Directoral N° 0001-2022-EF/50.01, de fecha 10.01.22, se aprueban los cuadros de actividades para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas el 31 de diciembre del 2022.



Cuadro 45: Metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2022

Metas	
Meta 1	Fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana
Meta 2	Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial
Meta 3	Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales
Meta 4	Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, la prevención y reducción de la anemia
Meta 6	Regulación del funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el acceso a la alimentación saludable

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

- ✓ Mediante Resolución de Alcaldía N° 034-2022-MDA, de fecha 26.01.22, se designa a los funcionarios responsables del cumplimiento de cada una de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas.

Cuadro 46: Responsables del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2022

Meta	Acciones	Responsables
Meta 1	Vincular vía GPS las unidades móviles al Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Municipal (SIPCOP-M) Programar y ejecutar el patrullaje Municipal	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Seguridad Ciudadana Sub Gerencia de Serenazgo
Meta 2	Aumentar la Recaudación 2022 de Impuesto predial en un porcentaje determinado respecto al año 2021	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerencia de Recaudación y Control
Meta 3	Valorizar los residuos sólidos inorgánicos municipales - RSIM Valorizar los residuos sólidos orgánicos municipales - RSOM Erradicar los puntos críticos (PC) y prevenir los puntos críticos potenciales (PCP)	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos
Meta 4	Actualización del Padrón Nominal para niños y niñas de 2 meses Ejecución de visitas domiciliarias (VD) a niños y niñas de 4 a 5 meses por actor social de manera oportuna y completa Ejecución de visitas domiciliarias (VD) a niños y niñas de 6 a 11 meses por actor social de manera oportuna y completa	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social Sub Gerencia de Salud, Demuna y Bienestar Social
Meta 6	Actualizar el registro de mercados de abastos Cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención del Covid-19 en los mercados de abastos	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción, Formalización Empresarial y Turismo Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones Sub Gerencia de Salud, Demuna y Bienestar Social

Fuente: Municipalidad Distrital de Ate



✓ Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025

Mediante Resolución de Alcaldía N° 093-2022/MDA-A de fecha 25.02.2022, se aprobó el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad Distrital de Ate para el periodo 2023-2025, asimismo, se efectuó su registro en el Módulo de Programa Multianual de Inversiones (MPMI).

✓ Comité de Seguimiento de Inversiones

Aprobación de la conformación del Comité de Seguimiento de Inversiones de la Municipalidad distrital de Ate y su Reglamento, mediante Resolución de Alcaldía N° 093 de fecha 21.02.2020.

El Comité está presidido por el Sr Alcalde, siendo el Secretario Técnico el responsable de la OPMI. Además; conformado por la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación Estratégica, Subgerencia de Presupuesto, Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, Subgerencia de Inversión Pública, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Abastecimiento, Subgerencia de Tesorería, Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato y Subgerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato.

De enero a junio, se ha realizado 06 reuniones de trabajo, en el cual se ha efectuado el seguimiento y monitoreo de acuerdos y compromisos de las inversiones que conforman la Cartera Priorizada de Inversiones de la Entidad; se contó con la presencia del Sr. Alcalde, Gerente Municipal, Unidades Formuladores, Unidades Ejecutoras de Inversiones y funcionarios involucrados en el proceso de ejecución y pago de las inversiones; además en una reunión se contó con la presencia del personal técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

A solicitudes de las unidades formuladoras y ejecutoras de Inversiones (Sub Gerencia de Inversión Pública, Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato, Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato y Gerencia de Seguridad Ciudadana) se ha realizado las incorporaciones de inversiones no previstas de proyectos e IOARR para la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obra.

Como Gerencia, se ha supervisado el desarrollo de las diferentes acciones realizada por el Comité y por la OPMI, llevándose a cabo 6 sesiones de seguimiento, durante el I semestre 2022, presididas por el Alcalde.



▪ Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Modernización Institucional

✓ Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas y tareas:

- Elaboración de Documentos en Materia de Racionalización y Simplificación Administrativa
- Formulación, actualización y/o opinión técnica respecto a Directivas y otras normas internas

✓ Durante el primer semestre 2022, se han emitido ocho (8) documentos de formulación, actualización y/o opinión técnica de los instrumentos de gestión, siendo los siguientes:

- Proyecto de Directiva "Lineamientos para el Funcionamiento del Cenotafio en Memoria de los Caídos en la Pandemia por el Covid-19".
- Proyecto de Directiva "Procedimiento para la administración y control del Fondo Fijo para Caja Chica de la Municipalidad de Ate".
- Plan de Trabajo Anual del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA-ATE).
- Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental "PLANEFA" de la Municipalidad Distrital de Ate 2023.
- Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora del distrito de Ate 2022.
- Proyecto de Directiva "Lineamientos que regulan los concursos públicos de prácticas pre profesionales y profesionales en la Municipalidad Distrital de Ate".

- Plan de Seguridad de la Municipalidad Distrital de Ate 2022.
- Reglamento de Audiencia Pública de la Municipalidad Distrital de Ate 2022.
- Plan de Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital de Ate 2022-2024.
- Proyecto de Directiva "Gestión de la Ecoeficiencia en la Municipalidad Distrital de Ate".
- ✓ Elaboración de Documentos en Materia de Planeamiento
 - Elaboración de la Modificación del Plan Operativo 2021-2022
Durante el primer semestre 2022, se realizó una (01) modificación en el Plan Operativo Institucional que fue correspondiente al cierre del año 2021: Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 0013-MDA de fecha 18 de marzo de 2022, se aprobó la Cuarta Modificación del POI 2021.
 - Elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025
Mediante la Resolución de Alcaldía N° 316-MDA de fecha 19 de mayo de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 de la Municipalidad Distrital de Ate, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN; aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD. Asimismo considerando lo establecido en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0031-2022/CEPLAN/PCD, mediante el cual prorroga el plazo de la sección 6.2 de la Guía estableciendo el 20 de mayo como plazo para la aprobación del POI Multianual 2023-2025, cumpliendo con su aprobación.
 - Registro del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 en el Aplicativo CEPLAN
En el mes de abril, se realizó el registro del POI Multianual 2023-2025 a nivel de actividades operativas de las unidades orgánicas de la Corporación Municipal, a través del aplicativo CEPLAN v.01 y su aprobación mediante la Resolución de Alcaldía N° 316-MDA.
 - Registro del Plan Operativo Institucional Modificado en el Aplicativo CEPLAN y Sistema SIGPE
En los meses de enero, marzo y junio, se realizó el registro en el aplicativo CEPLAN v.01 y en el Sistema SIGPE-MDA de las modificaciones a nivel actividades operativas / inversiones priorizadas para su ejecución durante el año 2022 de las diferentes unidades orgánicas de la Corporación Municipal, conforme a las modificaciones aprobadas en el Plan Operativo 2022.
 - Elaboración y Aprobación de la ampliación del horizonte del Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC al año 2025
Mediante la Ordenanza N° 577-MDA de fecha 06 de junio de 2022, se aprobó la ampliación del horizonte temporal del Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021 del distrito de Ate hasta el año 2025, conforme al Informe Técnico N° D000027-2022-CEPLAN-DNCPDLC emitido por CEPLAN, concluyendo la verificación y validación del PDLC, en el marco de lo establecido en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00008-2022/CEPLAN/PCD.
 - Elaboración y Aprobación de la ampliación del horizonte del PEI al año 2025
Mediante la Resolución de Alcaldía N° 315-MDA de fecha 19 de mayo de 2022, se aprobó la ampliación del horizonte del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de la Municipalidad Distrital de Ate, conforme al Informe Técnico N° D000132-2022-CEPLAN/DNCPPEI emitido por CEPLAN validando el PEI de la Municipalidad. Asimismo en aplicación a las orientaciones que establece el CEPLAN y Guía de Planeamiento Institucional con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD.



▪ Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Presupuesto

- ✓ Elaboración de la Programación Multianual 2023-2024-2025

Mediante el plazo establecido en la Directiva N°002-2022-EF/50.01, en el mes de febrero, se cumplió con la fecha el registro de los ingresos para la Programación Multianual 2023-2024-2025.

- ✓ Conciliación de Marco Legal del Presupuesto de Ingresos y Gastos Anual 2021

Mediante Oficio N°091-2022-MDA/GPE, en el mes de febrero, se remito la Conciliación del Marco Legal del Año Fiscal del 2021 a la Dirección general de Contabilidad Pública.

- ✓ Conciliación de Marco Legal del Presupuesto de Ingresos y Gastos Anual 2021

En el mes de mayo, se cumplió con la elaboración de la Evaluación Presupuestal del Año Fiscal 2021.

- ✓ Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura 2023

Mediante los plazos establecidos en la DIRECTIVA N° 002-2022-EF/50.01, en el mes de junio, se cumplió con la fecha establecida la elaboración de la Programación Multianual de los años 2023-2024-2025.

▪ Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones

- ✓ Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional POI 2021

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°025-2022/MDA, de fecha 31.05.2022, se aprobó el Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional PEI – Plan Operativo Institucional POI 2021 de la Municipalidad Distrital de Ate. El informe fue elaborado de acuerdo a los lineamientos y plazos establecidos por el Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, publicado en el Portal de Transparencia de la entidad y remitido a CEPLAN vía sistema.



- ✓ Seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2022 y Registro al CEPLAN y al Sistema POI-MDA de la Municipalidad

En el marco de la Guía para el Seguimiento y Evaluación para planes de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, la Corporación Municipal cumplió con el registro del seguimiento del Plan Operativo Institucional I Semestre 2022 en fecha 29.07.2022; asimismo se registró el Plan Operativo Institucional Anual 2021 de fecha 31.01.2022 de la Municipalidad Distrital de Ate en el sistema CEPLAN.

- ✓ Memoria Anual Institucional 2021

Mediante Acuerdo de Concejo N° 017-2022/MDA de fecha 28.03.2022, se aprobó la Memoria Institucional 2020 de la Municipalidad Distrital de Ate. El documento fue elaborado conforme a los lineamientos y dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y publicado en el portal de Transparencia de la entidad.

- ✓ Evaluación del PEI 2021-2025 - Periodo 2021

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°025-2022/MDA, de fecha 31.05.2022, se aprobó el Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional PEI – Plan Operativo Institucional POI 2021 de la Municipalidad Distrital de Ate. El informe fue elaborado de acuerdo a los lineamientos y plazos establecidos por el Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, publicado en el Portal de Transparencia de la entidad y remitido a CEPLAN vía sistema.

✓ Seguimiento de Evaluación del Plan de Desarrollo Local Concertado – Periodo 2021

En el marco de la Guía para el Seguimiento y Evaluación para planes de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, la Corporación Municipal cumplió con el registro del seguimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2025 correspondiente al año 2021 en fecha 30.06.2022 en el sistema CEPLAN y se publicó en el Portal de Transparencia Estándar.

✓ Registro Nacional de Municipalidades- RENAMU 2022

Mediante Oficio N° 0195-2022-MDA/A de fecha 14.07.2022, se remitió al INEI la información estadística de los diferentes productos que brinda la entidad. Dicha información fue enviada a través del Formulario 01: Registro Nacional de Municipalidades – RENAMU 2021 conforme a los lineamientos y dentro de los plazos establecidos por el INEI.

✓ Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2022

Se ha realizado el seguimiento y monitoreo a las unidades orgánicas responsables y corresponsables de las metas y actividades programadas para el 2022 por el Ministerio de Economía y Finanzas como parte del Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal.

Cabe indicar; que se viene dando cumplimiento a través del seguimiento y monitoreo de las actividades programadas en cada meta.

✓ Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2023-2025

En febrero, a través de la Resolución de Alcaldía N° 093-2022/MDA-A, se aprobó el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad Distrital DE Ate para el periodo 2023-2025, asimismo, se efectuó su registro en el Módulo de Programa Multianual de Inversiones (MPMI).

✓ Comité de Seguimiento de Inversiones

Se ha realizado el seguimiento y monitoreo de los acuerdos del Comité de Seguimiento de Inversiones realizado durante el año (una sesión por mes) contando con la presencia del Alcalde, Gerente Municipal, funcionarios involucrados en el proceso de las inversiones de la entidad y personal técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, además del registro mensual por la UEI.

Entre los principales acuerdos que se han monitoreando y cumplido al 30.06.2022, tenemos:

- Registro de los formatos 12-B por parte de las unidades orgánicas (SGIP y SGMUO) en el aplicativo del MEF (avance físico y financiero de los proyectos de inversión e IOARR ejecutados y/o concluidos al 30.06.2022).
- Seguimiento de la meta propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la ejecución presupuestal de las inversiones al 30.06.2022 con respecto al PIM 2022, la misma que ha sido cumplida.
- Seguimiento en las reuniones de Comité de Seguimiento de Inversiones a la ejecución presupuestal de los proyectos IOARR que se visualiza en Consulta Amigable.

✓ Inversiones Públicas 2022

Se han realizado seguimientos a diferentes unidades orgánicas de la entidad, involucradas en la ejecución de inversiones 2022, a fin de monitorear las metas de ejecución mensual por cada una de las inversiones, que fue remitido a la Dirección General de Presupuesto por la Sub Gerencia de Presupuesto.



✓ Seguimiento del Plan de Acción Anual – 2, 02/02/2022

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2, que comprende lo siguiente:

- **Informe del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación** conforme a los resultados obtenidos en el Cuestionario de la Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno – Periodo 2021, se detectaron deficiencias, asimismo se programó actividades con el fin de contribuir a implementar las deficiencias encontradas, las mismas que se implementaron.
- **Informe del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control**, se presentó los avances de las actividades programadas de los Productos Priorización, correspondientes al año 2020 al 2021.

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Ate cumplió con remitir el reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2 a la Contraloría General de la República, a través del sistema informático dentro de la fecha establecida (02.02.2022).

Cabe mencionar, que la Contraloría General de la República a través del correo electrónico comunica que debido a circunstancias relacionadas a la operatividad en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno (SCI), algunas entidades públicas no pudieron enviar los mencionados entregables dentro del plazo establecido; por lo que, podrá cumplir con la presentación del Entregable Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual – 2 a la Contraloría General de la República hasta el día viernes 4 de febrero de 2022.

✓ Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. 31/03/2022

Conforme a los resultados obtenidos en el Cuestionario de la Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno – Periodo 2022, se detectaron deficiencias, asimismo se programó actividades con el fin de contribuir a implementar las deficiencias encontradas.

✓ Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 31/03/2022

La entidad Municipalidad Distrital de Ate le corresponde para el año 2022 la Priorización de Productos en base a las acciones estratégicas identificadas en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2021-2024 aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 275-2021 de fecha 29.04.2021; tomando como criterio el 75% del Presupuesto Operacional.

En coordinación con las unidades orgánicas a cargo se está considerando los productos de años anteriores y los productos referentes al vaso de leche y comedores populares, se detalla a continuación:

- **Primer Producto Priorizado**, Educación ambiental permanente y efectiva a la población del distrito considerando 14 actividades a evaluar las cuales se encuentran en proceso de implementación.
- **Segundo Producto Priorizado**, Servicio de barrido de calles, vías y espacios públicos implementados en el distrito considerando 05 actividades a evaluar las cuales se encuentran en proceso de implementación.
- **Tercer Producto Priorizado**, Programa de inversiones de infraestructura vial y peatonal integral del distrito considerando 16 actividades a evaluar las cuales se encuentran en proceso de implementación.
- **Cuarto Producto Priorizado**, Plan de acción de seguridad ciudadana implementado en el distrito considerando 17 actividades a evaluar las cuales se encuentran en proceso de implementación.
- **Quinto Producto Priorizado**, Recojo de residuos sólidos domiciliario dispuestos correctamente en el relleno sanitario considerando 10 actividades a evaluar las cuales se encuentran en proceso de implementación.



- **Sexto Producto Priorizado**, Nuevas áreas verdes implementadas en el distrito considerando 19 actividades a evaluar las cuales se encuentran en proceso de implementación.
- **Séptimo Producto Priorizado**, Programa de Reaprovechamiento y Segregación de Residuos Sólidos Implementados en el Distrito considerando 05 actividades a evaluar las cuales se encuentran en proceso de implementación.
- **Octavo Producto Priorizado**, Servicio de raciones alimenticias con alto valor nutricional a la población en condición de vulnerabilidad considerando 07 actividades a evaluar las cuales se encuentran en proceso de implementación.
- **Noveno Producto Priorizado**, Programas de complementación alimentaria considerando 07 actividades a evaluar las cuales se encuentran en proceso de implementación.

✓ Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana – PGRLM (2021-2022)

Se elaboró la Matriz de Indicadores de acciones estratégicas; en coordinación con las unidades orgánicas responsables, correspondiente al Periodo Enero a Diciembre 2021; asimismo se remitió la información correspondiente al Periodo Enero a Junio 2022.

▪ Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Cooperación Nacional e Internacional

✓ Proyectos de desarrollo

- Se coordinó con los representantes de El Instituto de Promoción del Desarrollo Solidario INPET, para la presentación del proyecto "Fortalecimiento de Organizaciones de Mujeres de Ate para su Inclusión Económica", el cual fue presentado a la Convocatoria del Fondo Ocho por Mil de la Unione delle Chiese metodiste e Valdesi.
- Se logró que la Municipalidad Distrital de Ate sea beneficiario del Programa de AYNi mediante la formación de Líderes Locales que concluye con la realización de un proyecto de Desarrollo.
- Se dictaminaron 42 informes de opinión técnica de convenios de cooperación.

✓ Se aprobaron, por el Concejo Municipal, 04 Convenios de Cooperación con las siguientes instituciones:

- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Cesar Vallejo.
- Convenio de Adhesión de Cooperación Interinstitucional con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP
- Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Chaclacayo
- Convenio de Cooperación con la Empresa Real Plaza S.R.L.

✓ Se remitió (38) Fichas de Seguimiento de Convenios a las unidades orgánicas, para que verifiquen el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos en los convenios donde son coordinadores responsables.

✓ Se organizaron eventos nacionales e internaciones, entre ellas:

- Reunión virtual denominada Alianza Municipio – Universidad ante los efectos Socioeconómicos de la Pandemia realizado el día 09.02.2022.
- Conferencia de Verano denominada: "Cuidado y Salud de las mascotas" realizado vía enlace Meet el día 18.02.2022.
- Conferencia de Orientación Vocacional para los jóvenes postulantes a la Facultad de Zootecnia de la UNAS, realizado el 24.02.2022.
- Conferencia de Verano denominada: Animales silvestres en Ate y su cuidado responsable: Fauna y perspectiva" realizado vía enlace Meet el día 04.03.2022.
- Taller de Autocapacitación: "Transformando las ollas comunes en unidades productivas" realizado vía enlace Meet el día 25.03.2022.



- Conferencia de Verano denominada: "Alimentación Escolar Saludable en Ate en tiempos de Pandemia" realizado vía enlace Meet el día 18.03.2022.
- Conferencia de Otoño denominada: "Sistema Comunitario de Prevención sanitaria y Salud Mental en los condominios" realizado vía enlace Meet el día 22.04.2022.
- Conferencia de Otoño denominada: "BICIATE: Transporte Alternativo Sostenible y Saludable" realizado vía enlace Meet el día 29.04.2022, el cual fue difundido el 28.04.2022.
- Conferencia de Otoño denominada: "Servicio Municipal Psicosocial a domicilio en Cooperación con el Samu Social Internacional" realizado vía enlace Meet el día 06.05.2022.
- Conferencia de Otoño ODS 3 Salud y Bienestar denominada: "Cambio cultural Sostenible en los Mercados de Ate" realizado vía enlace Meet el día 13.05.2022.
- Conferencia de Otoño ODS 13 Acción por el Clima denominada: "Educación Ambiental y Reciclaje en Ate" realizado vía enlace Meet el día 20.05.2022.
- Conferencia de Otoño ODS 4 Educación de Calidad denominada: "Más y Mejor Educación Superior en Ate" realizado vía enlace Meet el día 27.05.2022.
- Conferencia ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico denominada: "Economía Social y Solidaria en Tiempos de Pandemia y Crisis del Sistema" realizado vía enlace Meet el día 03.06.2022.
- Conferencia ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico denominada: "Reactivación Económica Mediante el Turismo Local" realizado vía enlace Meet el día 10.06.2022.
- Conferencia ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles denominada: "Participación Ciudadana con Tecnologías Digitales" realizado vía enlace Meet el día 24.06.2022.

✓ Se participó en eventos nacionales e internaciones, entre ellas:

- Se participó en una reunión de trabajo con el Alcalde de Ate y el Vice Ministro de Salud Pública, Gustavo Rosell de Almeida, el día 20.01.2022.
- Se participó de manera virtual en el Evento titulado: "Mesa de Salud: Diálogos para la Acción Municipalistas, propuestas Ciudadanas para el Empleo y la Emergencia Sanitaria en Municipios de Lima", donde participaron el Alcalde, el Director General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) realizado el día 20.01.2022.
- Se participó, de manera virtual, en el Foro Mundial de Ciudades Intermedias y Gobiernos Locales Unidos CGLU, los días 26, 27 y 28 de enero de 2022.
- Se participó, de manera virtual, en el Evento denominado: "Un Dialogo Municipalistas en el Día Internacional de la Mujer" organizado por FLACMA, el día 08 de marzo 2022.
- Se participó, de manera virtual, en la Jornada Virtual: Municipalidades y Encuentros Constituyentes organizado por Asociación Chilena de Municipalidades, el día 10 de marzo 2022.
- Se participó de manera virtual, en la Conferencia Internacional sobre Trata de Personas. El Derecho a la Reparación que organiza el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos CIPDH-UNESCO, el 7.06.2022.
- Se participó, en la reunión internacional virtual con representantes de la Unión Europea y países hermanos a fin conseguir cooperación internacional.
- Se participó de manera virtual en el Conversatorio: Innovación para una Estrategia de Marca Ciudad" organizado por la Comisión Marca Ciudad FLACMA, el día 22.06.2022.
- Se participó de manera virtual, en la reunión Café y Laboratorio de Propósitos con los integrantes del proyecto de AYNi de diferentes países el 30.06.2022.



- Acciones realizadas por el Órgano de Control Interno

En concordancia con los "Lineamientos de política para el planeamiento del control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control: período 2022-2024" y la Directiva N° 010-2022-CG/GMPL "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2022-2024 de los Órganos de Control Institucional", aprobada con Resolución de Contraloría N° 192-2022-CG de 05.05.2022, se ejecutaron los servicios de control siguientes:

Cuadro 47: Resultados de los Servicios de Control ejecutados en el PAC² al I semestre 2022

Servicio de Control		Resultados de Ejecución
1	Servicio de Control Posterior	2
2	Servicio de Control Simultaneo	25
3	Servicio Relacionado	24
4	Gestión Administrativa del OCI	12

Fuente: Órgano de Control Institucional

- Acciones realizadas por Procuraduría Pública Municipal

- ✓ Se ha realizado 593 acciones legales en los procesos judiciales, administrativos, arbitrarios y conciliación de la Municipalidad Edil entre los canales presenciales y la plataforma virtual.

Cuadro 48: Acciones legales realizadas al I semestre 2022

Acciones legales (resoluciones)		Mesa de parte presencial	Mesa de parte Virtual
1	Formulación de denuncias, demandas y quejas en defensa de los derechos e interés de la entidad	0	4
2	Emisión de absoluciones y contestaciones	0	139
3	Interposición de recursos impugnatorios	0	121
4	Formulación de medidas cautelares	0	6
5	Cumplimiento de los mandatos judiciales ordenados en los procesos judiciales a favor o en contra de la entidad	7	125
6	Presentación de otros escritos (apersonamiento, ampliación de plazo, etc.)	72	119
Total		79	514

Fuente: Procuraduría Pública Municipal

- ✓ Se ha evaluado 183 expedientes en audiencias de los procesos judiciales, policiales, Ministerio Público, administrativos, arbitrales, y procesos de conciliación de la Entidad, entre los canales presenciales y la plataforma virtual. Cabe indicar que, los procesos policiales y los procesos administrativos únicamente se desarrollan por audiencia presencial.

² PAC: Plan Anual de Control

Cuadro 49: Tipo de expedientes en materia de atención legal al I semestre 2022

Acciones legales (expediente)		Audiencia Presencial	Audiencia Virtual
1	Procesos judiciales	0	137
2	Procesos policiales	15	0
3	Procesos en el Ministerio Público	11	11
4	Procesos administrativos	2	0
5	Procesos arbitrales	1	2
6	Procesos de conciliación	3	1
Total		32	151

Fuente: Procuraduría Pública Municipal

- ✓ Se ha emitido 1,643 atenciones administrativas para la defensa de los intereses de la Municipalidad.
- ✓ Se ha emitido 01 acta de entrega a favor de la Corporación Municipal para la recuperación extrajudicial de los bienes inmuebles de propiedad amparado por la ley N° 30230.
- **Acciones realizadas por la Gerencia de Asesoría Jurídica**
 - ✓ Se han emitido 664 informes legales en materia normativa, recursos de reconsideración y/o apelación y administrativo.
 - ✓ Se ha participado en 45 reuniones de comité de Directorio presidido por el Alcalde, en el que se desempeñaron comisiones y equipos de trabajos para participar en las diversas invitaciones y actividades demandadas como prioridad.
 - ✓ Se ha realizado 1,371 atenciones en consultorios jurídica gratuitos en carácter de diversas consultas legales.
 - ✓ Se realizó la atención y visado de 188 resoluciones (entre convenios, contratos, y documentos de la Alta Dirección).
- **Acciones realizadas por Secretaría General**
 - ✓ Emisión y publicación de normas

Secretaría General, como órgano de apoyo administrativo al Despacho de Alcaldía y al Concejo Municipal señala que se emitieron las siguientes normas municipales:

Cuadro 50: Emisión de normas Municipal al I semestre 2022

N°	Norma Municipal	Total
1	Ordenanzas Municipales	14
2	Acuerdos de Concejo	30
3	Decretos de Alcaldía	12
4	Resoluciones de Alcaldía	444

Fuente: Secretaría General

- ✓ Se han emitido, 12 actas de las Sesiones de Concejo, Ordinarias, Extraordinarias, solemnes y CCLD.
- ✓ Se han realizado 17 publicaciones de Normas Municipales en el Diario Oficial "El Peruano".
- ✓ En cumplimiento a la Ley N° 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública, se han atendido 678 solicitudes.

Además, se ha direccionado de manera más eficiente la atención del personal administrativo de la municipalidad al ciudadano, para lo cual se realizaron comunicaciones al recurrente a fin de notificar cuando su trámite ha concluido, de esta manera se ha acercado y acortado las brechas de comunicación entre la Corporación Municipal y el vecino.

- ✓ Se ha certificado 635 expedientes en materia de temas administrativos internos y de los administrados.
- ✓ Oficina de Registro Civil
 - Se celebró 172 matrimonios civiles ordinarios.
 - Se ha realizado 26 publicaciones de aviso matrimonial.
- ✓ Se han realizado 01 matrimonio comunitario, cumpliendo con las normativas establecidas por ley y acorde al marco de la emergencia sanitaria.
- ✓ Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

Considerando que el 25 de marzo de 2019, con Resolución Directoral N° 082-2019-JUS/DGJLR, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa, acreditó y autorizó a la Municipalidad Distrital de Ate, para llevar a cabo el procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior, por un período de cinco años. En ese sentido, se ha emitido 338 resoluciones (172 separaciones convencionales y 166 divorcios ulteriores).

▪ Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

- ✓ Se programó 21,365 admisiones para la recepción, verificación y registro en el Sistema GESDOC, del cual de ejecuto durante el primer semestre se alcanzó un total de 35,266 documentos para su atención respectiva, lo que ha logrado un cumplimiento Optimo de dicha actividad con resultado del 100%.
- ✓ Reforzamiento de las Plataformas de atención al ciudadano
- ✓ Se han realizado 07 capacitaciones en los sistemas informáticos y atención al ciudadano, que se detalla a continuación:
 - Se han realizado 03 capacitaciones para el cumplimiento y aplicación de normas vigentes sobre archivo documentario.
 - Se han realizado 02 capacitaciones para el cumplimiento del manual para la mejora de la atención al ciudadano.
 - Se han realizado 02 capacitaciones para la administración de archivo de gestión, periférico y transferencia.
- ✓ Se han realizado 319 atenciones de quejas y denuncias, conforme se detalla a continuación:
 - Se han atendido 83 quejas y denuncias no presenciales a través del libro de reclamaciones virtual, desempeñando el 26% de atenciones.
 - Se han atendido 104 quejas y denuncias presenciales a través del libro de reclamaciones físico - hoja de quejas y reclamos, desempeñando 33% de atenciones.
 - Se han atendido 132 quejas y/o denuncias mediante vía telefónica, desempeñando el 41% de atenciones.
- ✓ Registro y Atención a través de la Plataforma Virtual

Se programó 570 admisiones para la recepción y atención de documentos en la Plataforma Virtual, del cual se ejecutó un total de 1,075 documentos para su atención respectiva, lo que ha logrado un cumplimiento



▪ Acciones realizadas por la Secretaría de Imagen Institucional y Comunicaciones

- ✓ Se viene desarrollado dos (02) programas permanentes: Ate en Acción a través de Radio Andina en la frecuencia 95.5 FM. con transmisión diaria de lunes a viernes en el horario de 8:00 am. a 9.00 am. Asimismo el Programa televisivo "Ate en Acción" que se difundió por Cable Visión durante todo el año, los fines de semana con programas editados. Estos programas no le significaron ningún costo de transmisión porque se realizaron convenios con las empresas.
- ✓ Se ha realizado 352 difusiones de información de obras actividades de la municipalidad, mediante revistas, diarios y pagina web institucional.
- ✓ Se ha publicado 572 difusiones y manejo de información a través de las redes sociales respecto a comunicados de las actividades realizadas de la gestión municipal, además de videos de concientización de los servicios municipales prestados.
- ✓ Se ha publicado 633 difusiones en los medios de comunicaciones, TV, radio; entre ellos notas de prensa, fotos y videos editados, publicidad en pantallas LED y spots radiales y televisivos a fin de mantener informado a la población sobre las acciones realizadas por la Gestión Municipal.
- ✓ Se ha participado de 310 eventos protocolares públicos, privados, nacionales e internacionales para la coordinación y realización de actividades de la Corporación Municipal, en el que se destaca la celebración del día de la mujer, sesión solemne, y demás eventos institucionales. Es preciso señalar que, se ha cumplido con respetar los protocolos de bioseguridad decretado por el Gobierno.
- ✓ Se han realizado 96 eventos de inicio de obras e inspecciones de obras.
- ✓ Se realizó 02 mantenimientos de los equipos para el desarrollo de las actividades internas y/o externas de la Corporación Municipal.
- ✓ Se han elaborado 602 diseños entre: volantes, banners, dípticos, trípticos, posteras, pasacalles, cartillas, brochure, merchandising y toda publicidad de campañas y/o eventos que se desarrollen en la Municipalidad para ser difundida física digital o virtualmente.

▪ Acciones realizadas por la Gerencia de Administración y Finanzas

- ✓ Se ha emitieron 547 resoluciones de deuda, beneficios sociales, vacaciones trucas, aprobación de expedientes y comités de selección.

Cuadro 51: Emisión resoluciones de materia de administración y finanzas

	Resoluciones de Gerencia	Resultados de ejecución
1	Emisión de resoluciones de deudas	222
2	Emisión de resoluciones de beneficios sociales	68
3	Emisión de resoluciones de vacaciones trucas	126
4	Emisión de resoluciones de aprobación de expedientes	144
5	Emisión de resoluciones de comités de selección	72

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

- ✓ Se ha realizado 22 reuniones de trabajo de evaluación, control y coordinación con las sub gerencia a cargo.
- ✓ Elaboración de 01 Proyecto de Directivas e Instructivos para los Procesos referidos a Recursos Humanos, Patrimonio, Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad.
- ✓ Se han realizado 120 acciones para el seguimiento, control y monitoreo del gasto corriente y de inversión integrada.

- ✓ Se han realizado 30 acciones de supervisión de aprobación de expedientes de contratación - bases administrativas - liquidación de obra de acuerdo a la norma vigente del OSCE.
 - ✓ Se han realizado 04 resoluciones de situación legal de los bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad.
 - ✓ Se ha realizado 06 acciones para el fortalecimiento de las recomendaciones implementadas por el Control Interno.
 - ✓ Se ha efectuado 06 acciones para el fortalecimiento y apoyo administrativo en la ejecución de las actividades y proyectos del Bicentenario del Distrito de Ate, como también el cumplimiento en el seguimiento del proyecto Bicentenario (encargo de la alta gerencia).
- Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Recursos Humanos
 - ✓ En marzo, se realizó la formulación del proyecto del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 2022.
 - ✓ Se gestionaron 09 Capacitaciones en cumplimiento de la Implementación del Plan de Desarrollo de las Personas 2022.
 - ✓ Se desarrollaron 08 charlas programas de salud y prevención a los trabajadores de la corporación.
 - ✓ Se realizaron 07 campañas de prevención de salud para los trabajadores de las MDA.
 - ✓ Se realizaron 180 asistencia y orientación al personal.
 - ✓ Se realizaron 34 visitas domiciliarias al personal de la MDA.
 - ✓ Se realizaron 05 actividades de integración para mejorar el ambiente laboral de los trabajadores.
 - ✓ Se realizaron acciones para el velar por la Seguridad y Salud en el Trabajo:
 - Se llevó a cabo 134 capacitaciones al personal de la MDA, comité de SST y brigadas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
 - En junio, se realizó la implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo de la MDA.
 - Se realizaron 462 pruebas de descartes de Covid-19 a los trabajadores.
 - Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Abastecimiento
 - ✓ Convocatoria de los Procesos de Selección

Se ha llevado a cabo 47 procesos de selección a través de convocatorias con el fin de optimizar los recursos de la Corporación.



Cuadro 52: Convocatorias de proceso de selección al I semestre 2022

	Proceso de selección	Resultados de ejecución
1	Proceso de licitación pública	2
2	Proceso de concurso público	1
3	Proceso de adjudicación simplificada	17
4	Proceso de comparación de precios	27
5	Proceso de subasta inversa electrónica	0
6	Proceso de contratación directa	0

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas – Sub Gerencia de Abastecimiento

✓ Plan Anual de Contrataciones 2022

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 001-2022 de fecha 14.01.2022, la Gerencia Municipal aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2022 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

▪ Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Contabilidad

- ✓ Se elaboró los Estados Financieros y Presupuestarios del año 2021, y además, I y II Trimestre 2022 a través de proceso contable, con los reportes de los analistas que previamente conciliaron la información recibida por el área usuaria, cabe indicar que toda operación se ha realizado mediante sistema integrado de administración financiera – SIAF web.
- ✓ A través de 03 actas de control, se cumplió con los arqueos inopinados tanto en las cajas periféricas como en la caja central cumpliéndose con la programación al 100%, esta se realizó como parte del control previo, obteniéndose las respectivas actas de arqueo de caja informando inmediatamente de algún incidente a la gerencia inmediata superior.
- ✓ Se ha dado cumplimiento a través de 06 reportes de Registro de información programada de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA, acorde al cronograma de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, en consideración con los gastos incurridos mensualmente dentro de la Corporación Municipal.
- ✓ Se realizó previo documentario de las órdenes de compra, ordenes de servicio, planillas de personal, valorizaciones de obras entre otros.

▪ Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Tesorería

- ✓ La ejecución de gastos y giro de comprobantes de pago se ha visto incrementado debido a la programación de pagos de devengados de ejercicios anteriores, en el marco del cumplimiento de la norma y con la respectiva Resolución Gerencial autorizada.
- ✓ Se ha recepcionado 14,771 expedientes de devengados para la fase de giro.
- ✓ Se ha realizado la atención de 97 requerimientos de los contribuyentes, 817 documentos de las unidades orgánicas para el cumplimiento y realización de sus planes de trabajo, y 18 requerimientos ingresados por otras instituciones; misma que ha dado un total de 932 atenciones.
- ✓ Se ha elaborado 294 acciones respecto a la elaboración de conciliación bancaria, administrativas de las cuentas corrientes.
- ✓ Se han efectuado 574 registros de ingresos tributarios y no tributarios para la obtención de recursos financieros.
- ✓ Se han emitido 431 cartas fianzas, se ha visto incrementada debido a que esta Sub Gerencia viene derivando en calidad de custodia las cartas fianzas que provienen de los procesos contractuales el marco del proceso de abastecimiento de bienes y servicios e inversiones públicas.

▪ Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Patrimonio y Servicios Generales

- ✓ Se ha cumplido con el abastecimiento de combustible a las unidades vehiculares de la Corporación Municipal, de esta manera se cumple con los objetivos de servicio a la Comunidad en cuanto a Seguridad, Limpieza Pública, Mantenimiento de Parques y Jardines, etc. Se abasteció a la flota vehicular de la municipalidad un total de 267,031 galones de combustible, en las que se atendieron a los siguientes servicios:
 - Se ha realizado la recarga de 137,727 galones de combustible a las unidades orgánicas que pertenecen al proceso de limpieza pública.
 - Se ha realizado la recarga de 54,384 galones de combustible a las unidades orgánicas que pertenecen al proceso de áreas verdes.
 - Se ha realizado la recarga de 46,242 galones de combustible a las unidades orgánicas que pertenecen al proceso de seguridad ciudadana.

- Se ha realizado la recarga de 28,679 galones de combustible a las unidades orgánicas que pertenecen a los otros procesos (administrativos).
- ✓ Se han realizado 1,266 controles de consumo del servicio básico de agua potable y se continúa revisando y controlando dicho servicio, en las que se atendieron a los siguientes servicios:
 - Se ha realizado 1,077 controles de consumo del servicio agua potable (suministro) del proceso de servicio de áreas verdes.
 - Se ha realizado 69 controles de consumo del servicio agua potable (suministro) del proceso de servicio de seguridad ciudadana.
 - Se ha realizado 120 controles de consumo del servicio agua potable (suministro) del proceso de servicios administrativos.
- ✓ Se ha realizado 2,236 controles de consumo del servicio básico de energía eléctrica, se continúa revisando y controlando dicho servicio, estableciendo políticas de reducción de gastos debido a la emergencia sanitario por el COVID-19, en las que se atendieron a los siguientes servicios:
 - Se ha realizado 651 controles de consumo del servicio básico de energía eléctrica (suministro) del proceso de servicio de áreas verdes.
 - Se ha realizado 1,332 controles de consumo del servicio básico de energía eléctrica (suministro) del proceso de servicio de seguridad ciudadana.
 - Se ha realizado 253 controles de consumo del servicio básico de energía eléctrica (suministro) del proceso de servicios administrativos.
- ✓ Se han emitido 06 informes sobre el Control de consumo de servicios básico de telefonía móvil en las que se atendieron a los siguientes servicios:
 - Se han realizado 108 unidades de control de consumo del servicio de telefonía móvil correspondiente al proceso del servicio de limpieza pública.
 - Se han realizado 96 unidades de control de consumo del servicio de telefonía móvil correspondiente al proceso del servicio de áreas verdes.
 - Se han realizado 138 unidades de control de consumo del servicio de telefonía móvil correspondiente al proceso del servicio de seguridad ciudadana.
 - Se han realizado 738 unidades de control de consumo del servicio de telefonía móvil correspondiente al proceso de los servicios administrativos.
- ✓ Se han realizado 138 controles de consumo del servicio básico de telefonía fija, en las que se atendieron a los siguientes servicios:
 - Se han realizado 42 unidades de control de consumo del servicio de telefonía fija correspondiente al proceso del servicio de seguridad ciudadana.
 - Se han realizado 96 unidades de control de consumo del servicio de telefonía fija correspondiente al proceso de servicios administrativos.
- ✓ Se ha realizado 02 servicios de saneamiento físico legal de bienes muebles e inmuebles de la corporación municipal.
- ✓ Se han atendido 631 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular.
- ✓ Se realizó el registro, Seguimiento y Control del Inventario Físico de los Bienes Patrimoniales de la MDA
 - Se han realizado 03 inventarios de bienes de activo fijo y no depreciable de la Municipalidad.
 - Se han realizado 03 acciones para el registro, seguimiento y controles a los bienes adquiridos, donados y/o fabricados.
 - Se han realizado 05 controles del patrimonio y actualización del margesí de bienes.



- ✓ Se realizó la contratación de Seguros de Pólizas y SOAT:
 - Aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la Corporación Municipal ante la Compañía de Seguros MAPFRE PERU como prevención ante cualquier siniestro (incendio, robo, terremoto, etc.), asimismo las unidades SOAT vigente, el cual protege a las personas ante cualquier accidente.
 - Se realizó la contratación de 267 SOAT para los vehículos de la MDA.
- ✓ Ejecución del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control para la Implementación del Sistema de Control Interno

En enero se ha elaborado y aprobado el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las unidades vehiculares (compactas y otros), el cual está a cargo de la unidad de maestranza. Y en febrero, se realizó la aprobación de dicho plan.

▪ Acciones realizadas por la Gerencia de Tecnología de la Información

- ✓ Implementación de Aplicaciones que han permitido optimizar y mejorar significativamente los servicios de la MDA.
- ✓ Se realizaron instalaciones de computadoras y nuevos puntos de red en las instalaciones que la MDA.
- ✓ Se realizaron atenciones de soporte técnico ante los requerimientos solicitados por los trabajadores de la MDA.
- ✓ Se adquirió 06 softwares licenciados como implementación para la mejora de los servicios tecnológicos a favor de la población.
- ✓ Se realizaron 13 mantenimientos preventivos y correctivos a los servidores de datos, sistemas informáticos y equipos de toda la MDA.
- ✓ Se desarrollaron herramientas y adquirieron licencias de antivirus y anti spam para la Seguridad de la Información
- ✓ Mejoramiento del Centro de Datos
- ✓ Participación en eventos y publicaciones relacionados a la tecnología
- ✓ Adquisición Token.
- ✓ Se realizaron 187 mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos tecnológicos, UPS, impresoras, telefonía IP y de aire acondicionado para los equipos tecnológicos.
- ✓ Implementación de controles de la ISO 27001.
- ✓ Gestión de Medios Digitales

▪ Acciones realizadas por la Gerencia de Administración Tributaria

- ✓ Se desarrolló programas de recaudación tributaria, emitiéndose ordenanzas municipales para dar facilidades de pago a los contribuyentes del distrito con respecto al impuesto predial y arbitrios.
- ✓ Se realizó la recaudación de ingresos a la Corporación Municipal a nivel de partida por un importe de S/. 67'893,959.7 de una programación de S/. 59'090,748 durante el presente ejercicio Fiscal según el sistema se ha obtenido un resultado de 100% de efectividad.
- ✓ Se ha cumplido con la emisión y distribución de las cuponerías, documento que demuestra el nacimiento de la obligación tributaria 2022, para ello se contó con el apoyo del personal de la municipalidad a fin de poder abarcar dentro de los plazos establecidos a los cuatro segmentos que tenemos en la base tributaria que son los gracos, mecos, pecos y micros contribuyentes, logrando así los objetivos trazados y las metas establecidas por la Alta Gerencia.



- **Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Registro y Orientación Tributaria**
 - ✓ Se han procesado 8,391 declaraciones juradas del Padrón de Contribuyentes (cuponeras, inscripción baja, aumento o modificación de base imponible y otros), superando la meta establecida.
 - ✓ Se han emitido 622 resoluciones subgerenciales, procedimiento no contencioso de carácter tributario que conllevan a un saneamiento de las deudas existentes en la cuenta corriente.
 - Se han emitido 173 resoluciones de compensación y/o transferencias.
 - Se han emitido 18 resoluciones de devoluciones.
 - Se han emitido 71 resoluciones de exoneración y/o reclamos tributarios.
 - Se han emitido 360 resoluciones de prescripción.
 - ✓ Se han atendido 516 solicitudes de las instituciones y contribuyentes relacionados a temas de carácter tributario.
 - ✓ Se han realizado 26 charlas y orientación de los derechos y obligaciones tributarias a las organizaciones sociales.
- **Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Recaudación y Control**
 - ✓ Se emitieron 109,305 documentos de Cobranza Predial y Arbitrios.

Cuadro 53: Emisión de cobranza predial y arbitrios al I semestre 2022

Tipo de notificación		Resultados de ejecución
1	Emisión y notificación de valores de cobranza (OP)	28,084
2	Emisión y notificación de valores de cobranza (RD)	81,221
3	Emisión y notificación de quiebras de fraccionamiento	0

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria – Sub Gerencia de Recaudación y Control



- ✓ Emisión y notificación de Cartas Recordatorias y Requerimientos de Pago por Impuesto predial y arbitrios: Emisión y notificación de cartas Informativas, de Requerimiento de Pago, Recordatorias de Pago y Cartas por Beneficios Tributarios otorgado mediante Ordenanza N° 551-MDA, se ejecutó un total de 56,887 documentos emitidos.
 - ✓ Atención y Gestión Telefónica (Cobranza CALL CENTER): Se realiza llamadas vía Call Center al contribuyente, consiguiendo el compromiso de pago de la deuda pendiente con el envío de la información que requiera para el pago del tributo y atendiendo las llamadas de los contribuyentes para cualquier consulta en materia tributaria, se realizó un total de 16,638 atenciones.
 - ✓ Se ha emitido 124,344 constancias de envío a coactivo.
 - ✓ Se han emitidos 03 convenios tributarios y no tributarios como parte de la Gestión de Cobranza, en el que se otorgó facilidades de pago a través de Convenios de Fraccionamiento, para la regularización de la deuda en cuotas mensuales programadas con el contribuyente.
 - ✓ Atención personalizada al público: Brindar información a los contribuyentes y atender las solicitudes de los mismos, se ejecutó un total de 12,019 atenciones.
- **Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria**
 - ✓ Se ha realizado la emisión de 555 resoluciones de valor tributario de determinación de las diferencias por fiscalización.
 - ✓ Se han realizado 258 inspecciones oculares a los predios por solicitud y/o requerimientos.
 - ✓ Se han emitido 2,680 cartas de cobranza a los contribuyentes del distrito.

- ✓ Se ha realizado 629 atenciones de llamadas telefónicas en carácter de cobranza.
- ✓ Se realizaron 24 atenciones para las declaraciones de espectáculos públicos no deportivos e impuesto a los juegos.
- **Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva**
 - ✓ Se han atendido 799 solicitudes presentadas por los recurrentes (deudas coactivas, bancos requerimiento, levantamiento, suspensiones, revisión judicial, tribunal fiscal).
 - ✓ Se han emitido y notificado 30,688 resoluciones de inicio de procedimiento de ejecución coactiva. Y se han distribuido 81,723 cartas informativas al obligado de deudas coactivas.
 - ✓ Se han emitido 1,916 resoluciones de emisión y ejecución de medidas cautelares conforme a Ley, cabe precisar que es pertinente señalar que se ha realizado un trabajo en conjunto para poder ampliar la cantidad de embargos.
 - ✓ Se han emitido y notificación 414 resoluciones de suspensión de procedimientos coactivos: En esta meta trazada y como actividad de gestión propia de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva se desarrolló con éxito, entendiéndose no solo como la Emisión de suspensión de procedimientos coactivos las cuales estaban acompañadas de un Plan de Trabajo de Gestión de Cobranza y el trabajo del personal en general de la Sub gerencia de ejecución coactiva.
- **Acciones realizadas por la Sub Gerencia de Participación Ciudadana**
 - ✓ Se han emitido 746 resoluciones sobre registro y reconocimiento del consejo directivo de las organizaciones sociales del distrito.
 - ✓ Se llevó a cabo en el mes de abril, 01 capacitación sobre el Registro Único de Organizaciones Sociales –RUOS, en ella se capacito a 40 vecinos.
 - ✓ Se realizó 26 campañas en relación a las actividades que se llevaron a cabo por la MDA: Campaña renueva tu directiva para las organizaciones del distrito con mandato vencido y de difusión y masificación de las actividades municipales (inauguraciones de obra, servicios públicos, actividades protocolares de entrega de reconocimiento y aniversarios.
 - ✓ Apoyo y orientación en los eventos los diferentes eventos realizados por la MDA, además de promover la participación en el Presupuesto Participativo 2023 dirigido por la Gerencia de Planificación Estratégica en los meses de abril, mayo y junio.
- **Acciones realizadas por la Agencia Municipal de Salamanca**
 - ✓ Se cumplió con la atención de 81 solicitudes a través de nuestra plataforma integral de atención al ciudadano y a través del personal designado a teletrabajo, los cuales canalizan los requerimientos de los vecinos y los derivan a las unidades orgánicas correspondientes, según su responsabilidad, para su atención inmediata.



Cuadro 54: Atención de requerimientos en temas diversos al I semestre 2022

Atención al ciudadano		Resultados de ejecución
1	Atención de requerimientos en temas culturales y educativos	15
2	Atención de requerimientos en materia de seguridad en la zona de salamanca	11
3	Atención de requerimientos en materia ambiental	12
4	Atención de requerimientos en temas de salud	18
5	Atención de requerimientos en temas de desarrollo económico	10
6	Atención de requerimientos en materia tributaria	3
7	Atención de requerimientos en temas de participación ciudadana	12

Fuente: Agencia Municipal de Salamanca

- ✓ Se atendió 7,228 solicitudes relacionada a diferentes índoles que fueron inmediatamente derivadas a las unidades orgánicas competentes para su atención respectiva.

- Acciones realizadas por la Agencia Municipal de Santa Clara

- ✓ Se atendieron 14 requerimientos en coordinación con las diferentes Gerencias y Sub Gerencias para el desarrollo de los requerimientos existen por parte de los vecinos de Santa Clara, asimismo se participó en las actividades que se realizaron por parte de la Corporación Municipal.

Cuadro 55: Atención de requerimientos en temas diversos al I semestre 2022

Atención al ciudadano		Resultados de ejecución
1	Atención de requerimientos en temas culturales y educativos	2
2	Atención de requerimientos en materia de seguridad	3
3	Atención de requerimientos en materia ambiental	3
4	Atención de requerimientos en temas de salud	2
5	Atención de requerimientos en materia tributaria	2
6	Atención de requerimientos en temas de participación ciudadana	2

Fuente: Agencia Municipal de Santa Clara

- ✓ Se realizaron mesas de trabajos virtuales y presenciales (cuando se ameritaron), a fin de lograr atender a los vecinos de Santa Clara, logrando absolver sus inquietudes y resolviendo las problemáticas existentes, respecto a los resultados se obtuvo 24 atenciones realizadas.

- Acciones realizadas por la Agencia Municipal de Huaycán

- ✓ Se ha desarrollado acciones para realizar el cumplimiento de las solicitudes de los vecinos del distrito a razón de ofrecer una atención ágil y dinámica que mejore la relación entre la Corporación Municipal y la población. Como efecto de lo expuesto, esta unidad logró atender 177 requerimientos.

Cuadro 56: Atención de requerimientos en temas diversos al I semestre 2022

Atención al ciudadano		Resultados de ejecución
1	Atención de requerimientos en temas culturales y educativos	44
2	Atención de requerimientos en materia de seguridad en la zona de salamanca	48
3	Atención de requerimientos en materia ambiental	16
4	Atención de requerimientos en temas de salud	6
5	Atención de requerimientos en temas de desarrollo económico	13
6	Atención de requerimientos en materia tributaria	34
7	Atención de requerimientos en temas de participación ciudadana	10
8	Atención de requerimientos en temas de campañas de sensibilización respecto al cuidado y protección en zona PTP	6

Fuente: Agencia Municipal de Huaycán

- ✓ Se atendió 110 solicitudes relacionada a diferentes índoles que fueron inmediatamente derivadas a las unidades orgánicas competentes para su atención respectiva.

2.5. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO

Cuadro 57: Ejecución financiera del POI Modificado por OEI

Código	Descripción del OEI	PIA	PIM al I semestre	Devengado	
				Monto	%
OEI.01	Reducir los niveles de inseguridad ciudadana	S/ 21,978,911	S/ 25,586,192	S/ 13,539,397	10%
OEI.02	Mejorar la interconexión vial en el distrito	S/ 42,265,905	S/ 96,244,623	S/ 37,761,133	27%
OEI.03	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	S/ 1,394,278	S/ 1,622,801	S/ 889,590	0.6%
OEI.04	Contribuir con la cobertura de instalación de servicios básicos en el distrito	S/ 524,221	S/ 1,212,516	S/ 732,635	1%
OEI.05	Mejorar la gestión ambiental	S/ 50,813,486	S/ 51,932,789	S/ 33,842,582	25%
OEI.06	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables	S/ 19,966,840	S/ 20,544,392	S/ 10,234,927	7%
OEI.07	Promover la competitividad económica en el distrito	S/ 1,673,885	S/ 2,042,079	S/ 1,163,197	0.8%
OEI.08	Reducir la vulnerabilidad de la población ante riesgos de desastres de origen natural en el distrito	S/ 1,575,566	S/ 1,501,208	S/ 782,692	0.6%
OEI.09	Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate	S/ 69,142,001	S/ 66,087,234	S/ 38,615,572	28%
Total		S/ 209,335,093	S/ 266,773,834	S/ 137,561,725	100%

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversión
Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

Respecto al cuadro 57, se observa que el OEI.02 denominado "Mejorar la interconexión vial en el distrito" tiene el mayor monto del presupuesto modificado por un valor de S/ 96,244,623 el cual corresponde al 36.1% del total del PIM al I semestre, además tiene un incremento del 127.7% respecto al PIA de dicho OEI; seguido por el OEI.09 denominado "Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate" que tiene el segundo mayor monto del PIM con un valor de S/66,087,234 el cual corresponde al 24.8% del total del PIM al I semestre, además tuvo una reducción presupuestal del 4.4% respecto al PIA de dicho OEI.

Por otro lado, en el cuadro 57, también se observa que el OEI.04 denominado "Contribuir con la cobertura de instalación de servicios básicos en el distrito" tiene el monto más bajo del presupuesto modificado por un valor de S/ 1'212,516 el cual corresponde al 0.45% del total del PIM al I semestre, sin embargo, tiene un incremento del 131.3% respecto al PIA de dicho OEI.

Cuadro 58: Ejecución financiera del POI Modificado por AEI

Código	Descripción	PIA	PIM al I semestre	Devengado	
				Monto	%
OEI.01	Reducir los niveles de inseguridad ciudadana				
AEI.01.01	Plan de Acción de Seguridad Ciudadana implementado en el distrito	S/ 19,094,369	S/ 22,756,204	S/ 12,291,809	8.94%
AEI.01.02	Programa de recuperación de espacios públicos implementado a la población	S/ 2,070,415	S/ 2,554,401	S/ 1,245,678	0.91%
AEI.01.03	Programa de formación integral de Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana	S/ 814,127	S/ 275,587	S/ 1,910	0.001%

Código	Descripción	PIA	PIM al I semestre	Devengado	
				Monto	%
OEI.02	Mejorar la interconexión vial en el distrito				
AEI.02.01	Programa de Inversiones de Infraestructura vial y peatonal integral del distrito	S/ 42,265,905	S/ 85,739,477	S/ 33,067,773	24.04%
AEI.02.02	Servicio de mantenimiento de la Infraestructura vial y peatonal implementado en el distrito	S/ 0	S/ 10,505,146	S/ 4,693,360	3.41%
OEI.03	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito				
AEI.03.01	Gestión Urbana ordenada del distrito	S/ 1,394,278	S/ 1,622,801	S/ 889,590	0.65%
AEI.03.02	Catastro Urbano municipal actualizado	S/ 0	S/ 0	S/ 0	0.00%
OEI.04	Contribuir con la cobertura de instalación de servicios básicos en el distrito				
AEI.04.01	Proyectos de Infraestructura de Saneamiento gestionados en beneficio de la población	S/ 524,221	S/ 1,212,516	S/ 732,635	0.53%
OEI.05	Mejorar la gestión ambiental				
AEI.05.01	Servicio de barrido de calles; vías y espacios públicos implementados en el distrito	S/ 5,611,450	S/ 4,047,116	S/ 2,600,318	1.89%
AEI.05.02	Recojo de Residuos Sólidos domiciliarios dispuestos correctamente en el relleno sanitario	S/ 31,518,923	S/ 31,437,202	S/ 21,308,513	15.49%
AEI.05.03	Programa de reaprovechamiento y segregación de RRSS implementados en el distrito	S/ 1,236,758	S/ 1,389,181	S/ 1,062,625	0.77%
AEI.05.04	Nuevas áreas verdes implementadas en el distrito	S/ 8,478,863	S/ 10,340,873	S/ 6,089,572	4.43%
AEI.05.05	Educación Ambiental permanente y efectiva a la población del distrito	S/ 3,633,799	S/ 4,431,803	S/ 2,609,817	1.90%
AEI.05.06	Planes en materia ambiental ejecutados	S/ 333,693	S/ 286,614	S/ 171,738	0.12%
OEI.06	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables				
AEI.06.01	Programas de salud integral y de prevención implementados en beneficio de la población del distrito	S/ 3,230,519	S/ 3,791,703	S/ 2,753,653	2.00%
AEI.06.02	Servicio social de apoyo sostenible y efectivo para niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores	S/ 232,737	S/ 446,617	S/ 161,421	0.12%
AEI.06.03	Servicio de raciones alimenticias con alto valor nutricional a la población en condición de vulnerabilidad	S/ 14,833,425	S/ 14,521,724	S/ 5,969,551	4.34%
AEI.06.04	Programas y actividades culturales, educativas y artísticas promovidos para la población del distrito	S/ 325,350	S/ 42,289	S/ 23,680	0.02%
AEI.06.05	Programas y actividades físicas, deportivas y recreativas municipales efectivas, para la población en el distrito	S/ 1,344,809	S/ 1,742,059	S/ 1,326,622	0.96%
OEI.07	Promover la competitividad económica en el distrito				
AEI.07.01	Programas para la generación de empleos promovidos en el distrito	S/ 1,022,548	S/ 1,490,883	S/ 885,903	0.64%

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Código	Descripción	PIA	PIM al I semestre	Devengado	
				Monto	%
AEI.07.02	Programas de formalización integral para emprendedores del distrito	S/ 460,594	S/ 300,521	S/ 138,825	0.10%
AEI.07.03	Convenios interinstitucionales con el sector empresarial implementados en beneficio de la PEA del distrito	S/ 190,743	S/ 250,675	S/ 138,469	0.10%
AEI.07.04	Puesta de valor implementado del Patrimonio Cultural de Ate	S/ 0	S/ 0	S/ 0	0.00%
OEI.08	Reducir la vulnerabilidad de la población ante riesgos de desastres de origen natural en el distrito				
AEI.08.01	Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres implementado para la población del distrito	S/ 211,871	S/ 202,044	S/ 154,851	0.11%
AEI.08.02	Desarrollo de capacidades y organización integral en las zonas de riesgo del distrito	S/ 786,611	S/ 695,069	S/ 294,076	0.21%
AEI.08.03	Instrumentos técnicos desarrollados para la gestión de riesgos de desastres	S/ 577,084	S/ 604,095	S/ 333,764	0.24%
OEI.09	Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate				
AEI.09.01	Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la población y la entidad	S/ 745,015	S/ 992,973	S/ 573,963	0.42%
AEI.09.02	Sistema de Información tecnológica implementados para la mejora de los servicios de la población	S/ 3,507,838	S/ 2,701,230	S/ 1,535,405	1.12%
AEI.09.03	Desarrollo INTEGRAL de las capacidades y habilidades para la competitividad y efectividad de los servidores de la Municipalidad Distrital de Ate	S/ 13,426,686	S/ 9,277,109	S/ 2,990,721	2.17%
AEI.09.04	Procesos Administrativos Simplificados de la Municipalidad Distrital de Ate	S/ 408,644	S/ 196,563	S/ 83,669	0.06%
AEI.09.05	Administración de los recursos económicos y financieros efectivo y oportuno en la Municipalidad Distrital de Ate	S/ 39,076,996	S/ 42,629,411	S/ 27,343,989	19.88%
AEI.09.06	Recaudación efectiva del impuesto predial y arbitrios	S/ 5,976,464	S/ 4,590,098	S/ 2,789,136	2.03%
AEI.09.07	Gestión abierta y transparente en la Municipalidad Distrital de Ate	S/ 6,000,358	S/ 5,699,850	S/ 3,298,690	2.40%
Total		S/ 209,335,093.00	S/ 266,773,834.00	S/ 137,561,724.62	100%

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversión
Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

Respecto al cuadro 58, se observa que la AEI.02.01 denominado “Programa de Inversiones de Infraestructura vial y peatonal integral del distrito” tiene el mayor monto del presupuesto modificado por un valor de S/ 85,739,477 el cual corresponde al 32% del total del PIM al I semestre, además tiene un incremento del 102.9% respecto al PIA de dicho AEI; seguido por el AEI.09.05 denominado “Administración de los recursos económicos y financieros efectivo y oportuno en la Municipalidad Distrital de Ate” que tiene el segundo mayor monto del PIM con un valor de S/42,629,411 el cual corresponde al 16% del total del PIM al I semestre, además tuvo un incremento del 9.1% respecto al PIA de dicho AEI.

Por otro lado, en el cuadro 58, también se observa que el AEI.06.04 denominado “Programas y actividades culturales, educativas y artísticas promovidos para la población del distrito” tiene el monto más bajo del presupuesto modificado por un valor de S/ 42,289 el cual corresponde al 0.02% del total del PIM al I semestre, además tuvo una reducción presupuestal del 87% respecto al PIA de dicho AEI.

Cuadro 59: Comportamiento presupuestario a por unidad orgánica a nivel de actividades y tareas

Unidad Orgánica o Centro de Costo	PIA	PIM al I semestre	Devengado	
			Monto	% Avance
Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos	S/ 38,367,131	S/ 36,873,499	S/ 24,971,456	21.72%
Gerencia de Administración y Finanzas	S/ 18,208,058	S/ 21,217,707	S/ 17,450,354	15.18%
Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato	S/ 8,892,604	S/ 15,762,848	S/ 12,847,083	11.17%
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Control Ambiental	S/ 12,112,662	S/ 14,772,676	S/ 8,699,388	7.57%
Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social	S/ 14,833,425	S/ 14,521,724	S/ 5,969,551	5.19%
Sub Gerencia de Patrimonio y Servicios Generales	S/ 11,912,228	S/ 11,530,296	S/ 7,704,368	6.70%
Sub Gerencia de Serenazgo	S/ 9,190,225	S/ 9,930,664	S/ 5,165,061	4.49%
Gerencia de Seguridad Ciudadana	S/ 8,376,098	S/ 9,655,077	S/ 5,163,151	4.49%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	S/ 13,426,686	S/ 9,277,109	S/ 2,990,721	2.60%
Gerencia de Planificación Estratégica	S/ 5,105,107	S/ 6,012,669	S/ 118,981	0.10%
Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones	S/ 4,412,589	S/ 5,444,163	S/ 2,654,897	2.31%
Sub Gerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad	S/ 2,071,824	S/ 4,985,024	S/ 2,717,744	2.36%
Sub Gerencia de Salud, DEMUNA y Bienestar Social	S/ 2,736,782	S/ 3,451,697	S/ 2,359,677	2.05%
Sub Gerencia de Tesorería	S/ 2,161,776	S/ 1,925,105	S/ 1,111,076	0.97%
Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes	S/ 1,670,159	S/ 1,784,348	S/ 1,350,302	1.17%
Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	S/ 1,575,566	S/ 1,501,208	S/ 782,692	0.68%
Sub Gerencia de Promoción, Formalización Empresarial y Turismo	S/ 1,022,548	S/ 1,490,883	S/ 885,903	0.77%
Sub Gerencia de Inversión Pública	S/ 524,221	S/ 1,212,516	S/ 732,635	0.64%
Secretaría de Imagen Institucional y Comunicaciones	S/ 840,983	S/ 1,208,420	S/ 973,199	0.85%
Secretaría General	S/ 1,237,135	S/ 1,200,090	S/ 768,457	0.67%
Gerencia de Tecnologías de la Información	S/ 741,673	S/ 1,168,623	S/ 709,276	0.62%
Gerencia de Administración Tributaria	S/ 1,255,692	S/ 1,042,080	S/ 703,073	0.61%
Sub Gerencia de Participación Ciudadana	S/ 745,015	S/ 992,973	S/ 573,963	0.50%
Sub Gerencia de Registro y Orientación Tributaria	S/ 783,524	S/ 982,208	S/ 486,062	0.42%
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva	S/ 1,411,170	S/ 928,076	S/ 611,479	0.53%
Sub Gerencia de Recaudación y Control	S/ 946,411	S/ 877,012	S/ 559,408	0.49%
Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones	S/ 743,950	S/ 842,685	S/ 449,516	0.39%
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	S/ 726,474	S/ 786,623	S/ 555,397	0.48%
Sub Gerencia de Planificación Urbana y Catastro	S/ 650,328	S/ 780,116	S/ 440,074	0.38%
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	S/ 1,579,667	S/ 760,722	S/ 429,114	0.37%
Procuraduría Pública Municipal	S/ 688,196	S/ 727,749	S/ 351,209	0.31%
Sub Gerencia de Abastecimiento	S/ 469,254	S/ 683,203	S/ 417,696	0.36%
Alcaldía	S/ 1,195,365	S/ 642,414	S/ 206,722	0.18%
Sub Gerencia de Presupuesto	S/ 579,341	S/ 607,433	S/ 241,267	0.21%
Concejo Municipal	S/ 535,487	S/ 529,432	S/ 261,788	0.23%
Órgano de Control Institucional	S/ 425,148	S/ 524,726	S/ 237,313	0.21%
Gerencia de Infraestructura y Urbanismo	S/ 442,675	S/ 452,857	S/ 174,505	0.15%
Gerencia Municipal	S/ 542,646	S/ 442,264	S/ 287,342	0.25%
Sub Gerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano	S/ 819,286	S/ 435,696	S/ 273,289	0.24%
Gerencia de Asesoría Jurídica	S/ 535,398	S/ 424,755	S/ 212,659	0.18%
Agencia Municipal de Huaycán	S/ 703,145	S/ 417,749	S/ 203,580	0.18%
Sub Gerencia de Contabilidad	S/ 353,424	S/ 378,743	S/ 222,083	0.19%
Agencia Municipal de Santa Clara	S/ 429,766	S/ 351,407	S/ 165,568	0.14%
Agencia Municipal de Salamanca	S/ 813,968	S/ 327,755	S/ 183,692	0.16%
Gerencia de Desarrollo Económico	S/ 460,594	S/ 294,037	S/ 132,341	0.12%
Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato	S/ 333,693	S/ 286,614	S/ 171,738	0.15%
Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones	S/ 287,808	S/ 274,255	S/ 78,165	0.07%
Sub Gerencia de Cooperación Nacional e Internacional	S/ 190,743	S/ 250,675	S/ 138,469	0.12%
Sub Gerencia de Modernización Institucional	S/ 408,644	S/ 196,563	S/ 83,669	0.07%
Total	S/ 178,476,291	S/ 191,167,168	S/ 114,977,152	100%

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversión
Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto



Cuadro 60: Comportamiento presupuestario por inversiones con monto ejecutado al I semestre 2022

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Centro de Costo	PIM al I semestre	Devengado	
					Monto	% Avance
2502567	0162	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la Av. Jose Carlos Mariátegui (acceso a Huaycán); tramo: Av. Los Incas (Mz. E del barrio El Descanso) - Av. Nn5 (Mz. D de la Asoc. de Viv. Residencial Villa Hermosa), zona 06, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 7,523,729	S/ 34,300	0.15%
2466609	0128	Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el campo deportivo sub Parcela D de la asociación de propietarios de vivienda San Gregorio zona 04- sub zona 2, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 3,163,726	S/ 3,119,572	13.81%
2502313	0115	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana con pistas y veredas en la Av. Jaime Zubieta, tramo comprendido entre la carretera central y la Av. 1 del AA.HH. Horacio Zeballos Gamez, zona 6, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 2,689,669	S/ 707,866	3.13%
2240310	0143	Mejoramiento del parque Zeus 2 de la urb. Olimpo II etapa, zona 01, sub zona 03, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 2,474,647	S/ 2,340,015	10.36%
2463703	0130	Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el lote N° 1, Mz F1 del grupo B, del AA.HH. Horacio Zevallos Gámez, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 1,859,117	S/ 1,637,273	7.25%
2239988	0129	Mejoramiento del parque Zeus 1 de la urb. Olimpo IV etapa, zona 01, sub zona 03, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 1,781,618	S/ 1,775,139	7.86%
2497615	0166	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la Av. Esperanza, entre la Av. Alfonso Ugarte y av. Amauta, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 1,421,170	S/ 1,359,170	6.02%
2483395	0127	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 1, 2, 3 y pasajes 1, 2, 3 y 4 de la Asociación de Vivienda los Llanos, zona 05, sub zona 03, Vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 814,632	S/ 813,632	3.60%
2001621	0075	Estudios de pre-inversión	GIU-SGIP	S/ 786,886	S/ 450,500	1.99%
2476210	0114	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la calle Rabindranath Tagore y en los pasajes José María Eguren, César Vallejo, José Santos Chocano, Abraham Valdelomar, Ciro Alegría, Ricardo Palma y Manuel Gonzales Prada, de la asociación civil Rabindranath Tagore, zona 03, sub zona 02, asociación civil Rabindranath Tagore del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 737,197	S/ 421,726	1.87%
2217668	0132	Construcción de bulevar Independencia en el centro poblado de Santa Clara, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 704,639	S/ 418,054	1.85%
2514395	0025	Creación del servicio de espacios públicos para la integración en el parque N° 3 del programa de vivienda residencial sol de las viñas IV etapa, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 591,556	S/ 559,559	2.48%

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Centro de Costo	PIM al I semestre	Devengado	
					Monto	% Avance
2471238	0124	Adquisición de cámaras de seguridad, controladores de cámara y televisores; en el(la) reposición de servicios de la central de emergencia y videovigilancia - de la Subgerencia de Serenazgo, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GSC	S/ 556,288	S/ 556,288	2.46%
2452759	0029	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 01, 02, 03 y 04 del programa de Vivienda Residencial las Mercedes de Ate 3era etapa Gloria alta, zona 5, sub zona 4, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 530,047	S/ 470,642	2.08%
2504951	0122	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la calle 1, calle 2 y calle A de la Asoc. De pobladores 21 de diciembre, Asoc. de pobladores del AA.HH. Santa Rosa de Lima y Asoc. de pobladores del AA.HH. las lomas de Horacio Zevallos Gamez, zona 06, subzona 02 vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 507,662	S/ 167,555	0.74%
2503055	0126	Mejoramiento y ampliación del servicio de espacios públicos urbanos en el parque 9 del grupo F del AA.HH. Horacio Zevallos Gamez, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 485,547	S/ 389,768	1.73%
2504830	0022	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque Zaragoza de la urbanización Mayorazgo III etapa, zona 02, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 466,548	S/ 457,222	2.02%
2506605	0131	Creación del servicio de movilidad urbana con pistas y veredas en las calles internas de la asociación pro compra de terrenos San Jose de Vitarte, zona 03, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 460,284	S/ 421,397	1.87%
2240892	0112	Construcción de pistas y veredas en las calles internas de la Parcela 10015 sector 1 del predio rustico Pariachi (Asociación de vivienda Unión Pariachi), zona 06, sub zona 01, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 431,901	S/ 413,403	1.83%
2535586	0139	Reparación de pista; en el(la) calle San Sebastián, calle Oviedo, Jr. Lérica y Jr. Navarra, zona 02, sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 367,960	S/ 367,959	1.63%
2541577	0154	Reparación de pista; en el(la) Jr. Barcelona, Jr. Guadalajara, calle Alicante y calle Burgos, zona 02, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 352,691	S/ 348,184	1.54%
2240906	0113	Construcción de pistas y veredas en la asociación de vivienda 14 de abril, zona 6, sub zona 2, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 341,479	S/ 340,478	1.51%
2541575	0171	Reparación de pista; en el (la) calle Santa Lucia, jr. Lérica y Jr. Navarra de la Urb. Mayorazgo III etapa distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 318,481	S/ 226,480	1.00%
2542572	0156	Reparación de pista; en el (la) av. Los quechuas y Calle Río Amazonas (tramo: Av. Separadora industrial - Jr. Las Azucenas), zona 01, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 301,123	S/ 292,484	1.30%
2495295	0125	Creación del servicio de movilidad urbana a través de escaleras en los pasajes San Juan, San Pedro, Arca de Noé, Roca de Horeb, Triunfo y San Marcos de la Asociación AA.HH. La Estrella del Valle Amauta, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 288,083	S/ 222,458	0.99%

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Centro de Costo	PIM al I semestre	Devengado	
					Monto	% Avance
2541578	0157	Reparación de pista; en el (la) jr. Marbella, calle Cádiz y calle Córdoba, zona 02, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 277,722	S/ 277,359	1.23%
2546452	0196	Reparación de pista; en el(la) calle Félix Mafaretti y calle Honorio delgado, zona 05, sub zona 01 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 276,240	S/ 276,239	1.22%
2543381	0164	Reparación de pista; en el(la) Av. Alfonso Ugarte (tramo: Av. José A. Quiñones - Pasaje s/n), zona 05, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 267,306	S/ 267,300	1.18%
2543380	0163	Reparación de pista; en el (la) Av. El sol (tramo: Av. Metropolitana - Av. Los Ángeles), zona 03, sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 262,091	S/ 260,859	1.16%
2541582	0175	Reforzamiento estructural de canal de riego; en el (la) parque El Rosal de la urb. Santa Martha baja, zona 03, sub zona 01 en la localidad vitarte, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 252,330	S/ 252,277	1.12%
2543615	0170	Reparación de pista; en el(la) Calle los Damascos, Calle los Duraznos y calle los Datiles, zona 03, sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 230,433	S/ 230,432	1.02%
2541576	0158	Reparación de pista; en el(la) calle Vigo, calle Sevilla y Calle Valencia, zona 02, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 227,416	S/ 227,414	1.01%
2543413	0169	Reparación de pista; en el (la) Calle Los Canarios y Jr. Las Golondrinas de la Urb. Santa Martha baja, zona 03, sub zona 01 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 225,661	S/ 156,717	0.69%
2464375	0190	Creación del servicio de movilidad urbana con pistas y veredas en las calles y pasajes internos de la asociación de propietarios Santa Rosa de Ate - Santa Clara, zona 05, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 219,533	S/ 219,532	0.97%
2543395	0184	Reparación de pista; en el (la) Jr. Las fresas, sub zona 03, sub zona 2 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 208,175	S/ 208,174	0.92%
2541583	0176	Reforzamiento estructural de canal de riego; en el (la) parque Manuel Medina de la Urb. Los Portales de Javier Prado III etapa, zona 03, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 203,508	S/ 203,452	0.90%
2543418	0172	Reparación de pista; en el(la) Calle las Moras, Calle las Granadas y calle los Melones, zona 03, sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 188,780	S/ 169,194	0.75%
2539519	0185	Renovación de espacio de circulación interior; en el(la) parque N° 1 de la asociación provivienda fortaleza de Vitarte en la localidad Vitarte, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 169,585	S/ 151,330	0.67%
2539537	0186	Renovación de espacio de circulación interior; en el(la) área recreativa del parque N°4, de la asociación provivienda fortaleza de Vitarte, zona 03, sub zona 01 en la localidad Vitarte, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 162,698	S/ 144,810	0.64%
2539528	0167	Renovación de espacio de circulación interior; en el(la) parque Grau de la urbanización Miguel Grau, zona 01, sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 139,252	S/ 120,604	0.53%

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Centro de Costo	PIM al I semestre	Devengado	
					Monto	% Avance
2504251	0134	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 1 y s/n de la asociación de Propietarios Húsares de Junin y Asociación de Propietarios de Vivienda las Gardenias de Gloria alta, zona 05 sub zona 04 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 112,318	S/ 73,271	0.32%
2549539	0209	Reparación de pista; en el(la) calle Mallorca de la Urb. Mayorazgo I etapa, zona 02, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 108,096	S/ 108,095	0.48%
2543616	0165	Reparación de pista; en el(la) Calle las Uvas, sub zona 03, sub zona 2 en la localidad vitarte, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 100,939	S/ 100,056	0.44%
2518548	0177	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles y pasajes internos de la zona C del p. J. Proyecto especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 100,000	S/ 45,000	0.20%
2543682	0168	Renovación de espacio de circulación interior; en el(la) parque Malteser, Amauta A, zona 04, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 97,023	S/ 94,467	0.42%
2546931	0192	Renovación de espacio de circulación interior; en el(la) parque el Edén del AA.HH. Amauta A, zona 04, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 76,305	S/ 76,304	0.34%
2537589	0117	Renovación de campo deportivo; en el(la) parque N° 02 de la Urb. Sol de Vitarte, zona 03, sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 74,592	S/ 74,451	0.33%
2538429	0121	Reparación de pista; en el (la) calle 1, Psje. 1 de mayo y Psje. Santa Rosa del Asentamiento Humano 8 de enero, zona 04, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 72,091	S/ 72,090	0.32%
2537605	0119	Renovación de baranda; en el(la) escaleras de acceso a los pasajes b, c, d, e y f en la asociación Virgen de Cocharcas grupo L de Horacio Zevallos, zona 06 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 70,025	S/ 70,025	0.31%
2537602	0118	Renovación de baranda; en el(la) escaleras de acceso del pasaje 1 y las calles 1 y 2 de la asociación 15 de marzo grupo L de Horacio Zevallos, zona 06 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 47,981	S/ 47,981	0.21%
2132065	0210	Construcción de pista en la Calle 4, los frutales, 177, los Geranios y Psj. los Geranios de la zona N de Huaycán, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 46,609	S/ 46,609	0.21%
2492836	0136	Reparación de pista; en el(la) Urbanización San Gregorio, sub zona 02 de la zona 04 del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 44,140	S/ 44,140	0.20%
2404092	0200	Creación del servicio de transitabilidad vehicular en la prolongación calle Jaime Zubieta, prolongación calle D y en las calles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del AA.HH. Agrupación de familias Juventud 30 de mayo, zona 06, sub zona 02, sector 33 centro poblado de Vitarte	GIU-SGIP	S/ 41,728	S/ 41,727	0.18%
2541580	0183	Reparación de vereda; en el(la) pasaje Alexander Graham Bell de la Urbanización San Francisco, zona 01, sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 38,082	S/ 38,081	0.17%
2520321	0189	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles y pasajes internos de la zona "K" comunidad urbana autogestionaria de Huaycán, zona 7, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 35,000	S/ 35,000	0.15%



Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Centro de Costo	PIM al I semestre	Devengado	
					Monto	% Avance
2539582	0159	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 1, C y D de la asociación de Vivienda Manhattan, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 35,000	S/ 35,000	0.15%
2537312	0145	Remodelación de espacio de circulación interior y losa deportiva; en el(la) parque de la UCV 218 - Zona T - Huaycán distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 32,000	S/ 32,000	0.14%
2537333	0144	Renovación de espacio de circulación interior; en el (la) parque Samuel Mc Mahón de la Urb. Los Portales de Javier Prado V etapa, zona 03, sub zona 3 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 32,000	S/ 32,000	0.14%
2547703	0198	Mejoramiento y ampliación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en la Sub-Parcela C de la Asoc. De propietarios de vivienda San Gregorio, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 29,260	S/ 29,260	0.13%
2417076	0140	Creación del servicio público de productividad y competitividad de la línea artesanal textil para las artesanas de la zona 6 y 7 del distrito de Ate - Lima - Lima	GDE	S/ 6,484	S/ 6,484	0.03%
2398544	0151	Creación del servicio de protección a través de muro perimétrico, torreones y sistema de video vigilancia en la Av. Esperanza tramo que une el ex fundo Barbadillo con Valle Amauta, en la sede de la DINOES centro poblado de Vitarte - distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 4,216	S/ 4,216	0.02%
2461350	0206	Remodelación de infraestructura deportiva y obras exteriores; adquisición de mobiliario urbano; en el(la) área de equipamiento deportivo del fundo Vásquez III etapa (Grumete Medina) zona 01, sub zona 02, distrito de Ate - Lima - Lima	GGAO-SGMUO	S/ 1,500	S/ 1,500	0.01%
Total				S/ 34,472,799	S/ 22,584,572	100%

Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversión

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

Cuadro 61: Comportamiento presupuestario por inversiones sin monto ejecutado al I semestre 2022

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Unidad orgánica responsable	PIM al I semestre
2497124	0109	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las calles internas de la Unión Vecinal del Antiguo Pueblo de Ate, zona 02, subzona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 6,674,427
2344216	0161	Creación de pistas y veredas en la comunidad de San Juan de Pariachi zona de desarrollo 05, sub zona 04, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 4,193,872
2300905	0229	Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las vías internas de las UCV 196, 197, 198, 199, 200, 200b y 200c en la zona q del ah Huaycán, zona 07 del distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 3,218,826
2331557	0123	Creación del servicio de movilidad urbana con pistas en la ca. Las viñas de la asociación de vivienda las viñas de san juan, zona 5, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 1,763,372

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Unidad orgánica responsable	PIM al I semestre
2506287	0014	Mejoramiento y ampliación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el área deportiva de la manzana A1 lotes 2 y 3 del AA.HH. Amauta zona B, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 1,677,173
2526777	0211	Mejoramiento del servicio de espacios públicos verdes en la berma central de la Av. Michael Faraday del sector catastral 6, zona 01, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 1,442,221
2510203	0231	Ampliación del servicio de movilidad urbana a través de veredas y Boulevard en la Avenida 3 (av. Malecón el Romero) de la Urbanización Santa Rosita de Ate, zona 03, sub zona 01 del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 1,372,718
2498757	0120	Reparación de pista; en el(la) en el AA.HH. Micaela Bastidas 1, zona 03 sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 1,336,088
2496464	0017	Creación del área deportiva en el parque N° 1 de la asociación residencial Las Alondras de Santa clara, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 944,544
2508912	0024	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque Fitzcarrald de la Urbanización Salamanca de Monterrico, zona 01, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 787,178
2507622	0042	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles y pasajes internos de la Urb. Residencial los Milagros de gloria baja, agrupación familiar de vivienda Los Mezitas de Gloria baja, Urb. Residencial California de Gloria baja y Urb. Residencial Nueva Esperanza de Gloria alta, zona 05 subzona 4 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 754,577
2510998	0188	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque 5 de la Parcela 10015 del sector 3 del ex fundo Pariachi (socios de la sub estación G de la asociación civil de vivienda Pariachi tercera etapa) zona 06, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 733,154
2474885	0030	Creación del servicio de protección ante peligros de derrumbes en la calle Cruz de mayo, en el tramo correspondiente al pasaje 1 y pasaje 5 del AA.HH. Cruz de mayo, zona 06, sub zona 02, Vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 713,915
2533626	0222	Creación del servicio de espacios públicos verdes en el área de protección y tratamiento paisajista de la Asociación de Posesionarios de la Villa del periodista de Lima, zona 5, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 709,060
2515694	0138	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles internas de las Parcelas 10614 - predio Gloria alta y programa de vivienda Gloria Parcela 10615, zona 05, sub zona 04, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 707,214
2507676	0023	Creación del servicio de espacios públicos urbanos en el parque N° 1 de la asociación de pobladores los Viñedos de Ate, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 694,833
2401294	0028	Creación de pistas y veredas en la calle 1, 2, 3 y pasaje 2 y SN del centro poblado San Juan de Pariachi, zona 05 sub - zona 04, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 680,143
2498948	0018	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque N° 2 de la asociación de vivienda florida II, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 666,866
2157034	0204	Construcción de muro de contención en la calle el Apolo Mz N y O de la asociación de vivienda Triunfadores de Ate, distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 623,187



Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Unidad orgánica responsable	PIM al I semestre
2504668	0047	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque Villa Vitarte de la asociación pro vivienda Villa Vitarte, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 322,596
2543547	0174	Reparación de pista; en el(la) Av. Terpsicore, zona 1, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 322,335
2542568	0155	Reparación de pista; en el(la) av. Daniel Alcides Carrión (tramo: calle 12 - calle 14), zona 5, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 297,575
2521528	0195	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la calle las Praderas de la zona central de Ate (sector denominado el platanal parte sector catastral 19 y parte sector catastral 20) tramo Lt. 47 de la Asoc. de Viv. Servidores de las FF.PP. del Perú - Ca. Sánchez Cerro, zona 04, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 283,776
2549541	0225	Reparación de pista; en el(la) calle Zaragoza y Jr. Granada de la Urb. Mayorazgo III etapa, zona 02, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 283,514
2543614	0173	Reparación de pista; en el(la) calle 8 (tramo: Av. Santa Rosa - calle 2), de la asociación de vivienda Estrella Celeste, zona 05, sub zona 04 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 282,060
2512084	0045	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la calle a de asociación de propietarios ex fundo Zavaleta y la urb. Santa Felicia, zona 03, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 280,907
2545731	0237	Reparación de pista; en el(la) Calle San Carlos (tramo: Av. Separadora Industrial - Calle San Jose), zona 03, sub zona 01 en la localidad vitarte, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 271,942
2546453	0197	Reparación de pista; en el(la) calle Julio C. Tello y Jr. Mariscal Castilla, zona 05, sub zona 1 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 269,403
2549119	0220	Reparación de pista; en el(la) Av. Benjamín Franklin (tramo: Av. Michael Faraday - Av. Separadora Industrial, zona 01, sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 237,402
2495749	0034	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles internas de la asociación de propietarios de vivienda Los Manzanos de Santa Clara, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 228,298
2499055	0035	Mejoramiento del servicio vehicular a través de veredas en calle los alcanfores del sector denominado el platanal parte sector catastral 19 y parte sector catastral 20 (Asoc. de Viv. Los Laureles), zona 04, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 227,859
2541579	0153	Reparación de pista; en el (la) vía auxiliar de la Av. Metropolitana (tramo: Av. Las Nueces - Av. Prolongación Javier Prado), zona 03, sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 225,445
2549538	0208	Reparación de pista; en el(la) calle Belmonte y Jr. Naciones Unidas, zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 220,382
2545733	0236	Reparación de pista; en el(la) calle Julio C. Tello, calle Santos Chocano y calle Ricardo Palma, zona 05 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 211,365
2549536	0226	Reparación de pista; en el(la) calle Cataluña y Jr. Marbella, zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 209,006



Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Unidad orgánica responsable	PIM al I semestre
2506780	0232	Reparación de pista; en el (la) calle López Albuja, Jr. de la Unión, Jr. Huayocari (tramo: Jr. Ramiro Priale - calle Huayllabamba), av. La mar (tramo: Av. Urubamba - frontis Mz D-2), Jr. Ollantaytambo, Jr. Pisac de la Coop. de Viv. 27 de Abril, zona 02, sub zona 01 del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 580,125
2503127	0013	Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el Área deportiva 02 de la Asociación de Vivienda las Lomas de Monterrey de Ate, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 575,365
2502614	0036	Creación del servicio de movilidad urbana con escaleras en pasajes 6, 5, 4 y 3 de la asociación de Vivienda hijos de Amauta A, zona 4 sub zona 3 del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 506,402
2510297	0137	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en el pje. A, pje. 1 y pje. 2 de la Asoc. Pro compra de terrenos Pampahuasi y en la Ca. Lima, Pje. Santa Rosa y Pje. Perú de la Asoc. Pro compra de terreno Santa Rosa de Vitarte, Vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 415,786
2519919	0141	Creación del sistema de semaforización en la Av. Urubamba, en las intersecciones con la av. La mar y la av. Ingenieros, zona 02, subzona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 415,044
2528865	0148	Creación del servicio de movilidad urbana través de pistas y veredas en la Avenida Colectora nn4 y nn6 en el sector residencial Pariachi, zona 06, subzona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 391,140
2353089	0199	Creación del servicio de transitabilidad vehicular en calle 10a (entre Mz. E y F), calle 10 (Mz. D, Lt. 8 al 14), calle 11 (Mz. F, Lt. 10 al 18), calle 10a (Mz. H, Lt. 1 al 10) y calle 11a del grupo I, AA.HH. Horacio Zevallos, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 390,392
2549143	0221	Remodelación de berma; en el(la) Av. Separadora Industrial, (tramo Av. Metropolitana - Carretera Central) zona 03, sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 387,537
2503175	0037	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de veredas en la calle San Francisco del a. H. San francisco de ate, zona 02, sub zona 01 vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 365,044
2495736	0033	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles internas de la urbanización residencial la estancia de Santa Clara, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 356,111
2495723	0032	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 1 y 2 de la urbanización San Alfonso de Santa Clara, zona 05, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 353,765
2528823	0147	Creación el servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la Avenida Colectora NN3 de la zona de desarrollo 05 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 336,661
2495600	0031	Creación del servicio de protección ante peligros de derrumbes a través de muros de contención en los pasajes Las Azucenas y Los Girasoles del AA.HH. asociación de viviendas las poderosas del Valle Amauta, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 330,690
2509993	0015	Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en la losa deportiva de la Asociación de vivienda taller ecológica Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 327,390

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Unidad orgánica responsable	PIM al I semestre
2549731	0224	Reparación de pista; en el(la) jirón El Triunfo (tramo: Av. José Carlos Mariátegui - Av. Alfonso Ugarte), zona 04 sub zona 02 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 204,405
2512667	0179	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles y pasajes internos de las UCV 200, 201, 202, 203, 203b, 204, 204B, 205, 205B, 205C, 205D, 205E, 205F, 206, 206D, 206E y 207 de la zona R del pueblo joven proyecto especial Huaycan, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 170,000
2458702	0178	Mejoramiento de servicios de accesibilidad peatonal en la calle 1, calle 22, calle 26, las escaleras del pasaje Álamo y, pasaje los Fresnos y creación del servicio de mirador ecológico y cultural en Valle Amauta - Monterrey - sector 2, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 159,037
2545730	0233	Reparación de pista; en el(la) calle san pablo (tramo av. San Juan - calle San Carlos) zona 03, sub zona 02 en la localidad vitarte, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 154,166
2548449	0223	Creación de servicio de movilidad urbana a través de veredas en el pasaje las Flores de la asociación de viviendas Girasoles de Pariachi, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 70,335
2508414	0043	Creación del servicio de protección ante peligros de derrumbes en la Av. Cristo Iluminado, tramo pasaje 3 - pasaje 6 de la asociación popular de Vivienda Cristo Iluminado, zona 04, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 65,566
2523279	0191	Reparación de pista; en el(la) calle las Gardenias de la urbanización Salamanca, zona 01, sub zona 03 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GGAO-SGMUO	S/ 45,655
2545603	0230	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la Av. Andrés Avelino Cáceres de la asociación de Vivienda Upis 26 de mayo y el Prog. De Viv. Andrés Avelino Cáceres, zona 05, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 36,200
2529261	0219	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las Ca. Jose S. Chocano, Jr. Mártires del periodismo, Ca. La Muralla, Jr. Heroes del Cenepa, Av. Jaime Bauzate Meza y Av. Serpiente de oro de las Coop. De Viv. Villa los periodistas, Asoc. de Viv. Villa la campiña y promurban las terrazas del pueblo, zona 05, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 36,000
2507297	0111	Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en el parque N° 2 de la asociación pro vivienda Virgen del Carmen, zona 03, sub zona 03, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 35,000
2532355	0182	Creación de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes a través del Centro Cultural Municipal en el lote 2 de la Mz P2 de la cooperativa de vivienda 27 de abril, zona 02, sub zona 01, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 35,000
2533057	0228	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de escaleras en los pasajes 1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, B, C, D, Los Andes, Ayacucho y calle B del programa de vivienda Andrés Avelino Cáceres, zona 05, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 35,000
2536380	0227	Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el área de juegos recreativos de la UCV 143, de la zona J del Pj. proyecto especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 35,000
2536406	0213	Creación del servicio de protección ante peligros a través de muros de contención en la calle s/n, calle 1, calle 2 y calle 3 de la UCV 153C, zona J del Pj. proyecto especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 35,000

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Unidad orgánica responsable	PIM al I semestre
2538359	0152	Creación del servicio de protección ante peligros a través de muros de contención en el pasaje 16, losa deportiva y la carretera a Cieneguilla, tramo Mz. W y X, de la Asociación de vivienda y producción los luchadores de la zona T del Pj. proyecto especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 35,000
2550391	0215	Creación del servicio de protección ante peligros a través de muros de contención en la calle las Flores de la UCV 47B ampliación zona c del Pj. proyecto especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 35,000
2535114	0234	Creación del servicio de espacios públicos para la interacción en el parque 13 del grupo I del AA.HH. Horacio Zevallos Gámez, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 32,000
2540554	0205	Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el área deportiva del lote 6, manzana 1A, de la zona A del Pj. Proyecto especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 32,000
2293755	0160	Creación de muro de contención en la I.E secundaria Akira Kato en el AA-HH Horacio Zevallos Gamez grupo J, sub zona 02, zona 06, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 30,336
2528972	0235	Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa de la UCV 200-B zona Q del Pj proyecto especial Huaycán, zona 07, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 30,000
2527174	0203	Creación del servicio de espacios públicos para la interacción en el parque (lote 1) de la Mz H del grupo L del AA.HH. Horacio Zevallos Gámez, zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 28,000
2526417	0202	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de veredas y bermas calles internas del Prog. de Viv. Villa San Carlos, Urb. Santa Felicia, lotización predio la Gloria baja Parcela 10655, Asoc. de Viv. Las Palmeras II etapa - Ate, Asoc. de pobladores del AA.HH. Los Lirios de Gloria chica Ate y Prog. de Viv. Los Jazmines de Ate, zona 05, sub zona 04, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 27,300
2532728	0201	Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las en la calle 2 tramo que une la urb. Sr. de Huayllay, Asoc. Nuestra Sra. de la Merced, Asoc. de Viv. Dignidad de Huanchihuaylas, Urb. Res. Los robles Ate III etapa y calle 1, calle 2 y calle 3 de la Asoc. de Viv. La cruz de Huanchihuaylas, zona 4, sub zona 2 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 26,360
2531198	0146	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la Av. Los Virreyes tramo (Av. Javier Prado Este - Calle Santa María) y calle Santa María tramo (Av. Virreyes - Av. Nicolas Ayllon), de la Urb. Ceres I etapa, zona 03, sub zona 02, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 24,000
2536899	0207	Mejoramiento de la Av. Bernardino Rivadavia (tramo Av. Javier Prado Este hasta Calle Santa María) y Calle Mar de las Marinas, zona 03, sub zona 2, vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 24,000
2542039	0212	Creación del servicio de protección ante peligros en la calle 1, tramo Mz. O, de la UCV 205 F de la zona R del Pj. Proyecto especial Huaycán, zona 7, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 24,000
2521786	0194	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de veredas y bermas en las calles y pasajes del AA.HH. Cesar Vallejo, zona 4, sub zona 01 del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 20,800
2458460	0193	Reparación de pista; en el(la) pistas y veredas de la Av. Separadora industrial tramo: Av. Los Quechuas - Av. Circunvalación y Av. Los Mochicas tramo Jr. Las Azucenas - Av. Los Quechuas en la localidad Vitarte, distrito de Ate - Lima - Lima	GGAO-SGMUO	S/ 17,124



Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I semestre

Código Único	Meta SIAF	Nombre del Proyecto	Unidad orgánica responsable	PIM al I semestre
2461615	0133	Creación del servicio de movilidad urbana en la calle Madero (ex jr. Luis Hoyos ubio), calles Jalisco, chihuahua y s/n (frente a la Mz. M) de la cooperativa de vivienda Manyisa, zona 05, sub zona 02, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 15,000
2525822	0214	Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles y pasajes de la Parcela 10632 del predio Gloria baja Km 14.200 de la carretera central, zona 05, sub zona 04, distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 15,000
2241379	0116	Construcción de pistas y veredas en el sector 3 del ex-fundo Pariachi parcela Nro. 10015 (asociación civil de vivienda Pariachi III etapa), zona 06, sub zona 02, distrito de Ate - Lima - Lima	GIU-SGIP	S/ 1,649
2061665	0027	Construcción de vías vecinales	GIU-SGIP	S/ 816
2503551	0038	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la Av. Benjamín Sabal Saba, tramo Av. Nicolás de Piérola - Av. San Alfonso, zona 05, sub zona 01 distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	GIU-SGIP	S/ 433
Total				S/ 41,133,867


Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

Cuadro 62: Resumen del Presupuesto Institucional al I semestre 2022 (PIA - PIM - Devengado)

Descripción	PIA		PIM al I semestre		Devengado	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Presupuesto de gasto 2022 - Centro de costos - actividades	S/ 178,476,291	85%	S/ 191,167,168	72%	S/ 114,977,152	84%
Presupuesto de gasto 2022 - Inversiones	S/ 30,858,802	15%	S/ 75,606,666	28%	S/ 22,584,572	16%
Total	S/ 209,335,093	100%	S/ 266,773,834	100%	S/ 137,561,725	100%

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

Gráfico 2: Presupuesto por tipo de gasto al I semestre 2022



Elaborado: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversión
Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

En el cuadro 62, se observa que el Presupuesto inicial (PIA) tuvo un incremento del 27.4% respecto al PIM del I semestre 2022 obteniéndose un monto de S/ 266'773,834; a su vez, del presupuesto modificado se ejecutó el 51.6 % que equivale al valor de S/ 137'561,725.

Del mismo modo, el gráfico 2 muestra que el presupuesto de gastos 2022 asignado a los centros de costos de la MDA, en el que se desarrollan actividades operativas, a nivel PIM es mayor que el presupuesto de inversiones con una cobertura del 72% que representa el valor de S/ 191'167,168; y a nivel ejecución se tiene un devengado de S/ 114'977,152 que representa un 84% del presupuesto ejecutado total.

Asimismo, del cuadro 62, se observa que el PIA a nivel de actividades por centro de costo tuvo un incremento del 7.1% respecto al PIM del I semestre 2022 obteniéndose un monto de S/ 191'167,168; a su vez, del presupuesto modificado se ejecutó el 60.1 % que equivale al valor de S/ 114'977,152. Y del PIA a nivel de inversiones se tuvo un incremento del 145% respecto al PIM del I semestre 2022 obteniéndose un monto de S/ 75'606,666; a su vez, del presupuesto modificado se ejecutó el 60.1 % que equivale al valor de S/ 22'584,572.

2.5.1. Análisis de la ejecución de ingresos

Cuadro 63: Ingresos presupuestados para el ejercicio 2022 (30.06.2022)

Ítem	Rb	Rubro de Financiamiento	PIA	PIM	Diferencial	% Incremento
1	00	Recursos Ordinarios	S/ 14,983,013	S/ 18,201,839	S/ 3,218,826	21.5%
2	07	Fondo de Compensación Municipal	S/ 54,784,479	S/ 76,816,331	S/ 22,031,852	40.2%
3	08	Impuestos Municipales	S/ 73,722,356	S/ 76,614,107	S/ 2,891,751	3.9%
4	09	Recursos Directamente Recaudados	S/ 63,864,138	S/ 65,251,578	S/ 1,387,440	2.2%
5	13	Donaciones y Transferencias		S/ 388,091	S/ 388,091	100.0%
6	18	Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas	S/ 1,981,107	S/ 6,347,622	S/ 4,366,515	220.4%
7	19	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		S/ 23,154,266	S/ 23,154,266	100.0%
Total			S/ 209,335,093	S/ 266,773,834	S/ 57,438,741	27.4%

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

Del cuadro 63, se observa que el rubro con mayor PIM a sido el "07" denominado Fondo de Compensación Municipal que incremento en un 40.2% respecto al PIA, por un valor de S/ 76,816,331; seguido por el rubro "08" denominado Impuestos Municipales con un PIM que incremento en un 3.9% respecto al PIA, por un valor de S/76,614,107, cabe indicar que el presupuesto inicial tenia al rubro "08" con el mayor presupuesto del rubro de financiamiento.

Cuadro 64: Análisis de la ejecución de ingresos I semestre 2022

Ítem	Rb	Rubro de Financiamiento	PIA	PIM	Recaudación	% Avance
1	00	Recursos Ordinarios	S/ 14,983,013	S/ 18,201,839	S/ 12,406,123	68.2%
2	07	Fondo de Compensación Municipal	S/ 54,784,479	S/ 76,816,331	S/ 34,434,431	44.8%
3	08	Impuestos Municipales	S/ 73,722,356	S/ 76,614,107	S/ 54,635,007	71.3%
4	09	Recursos Directamente Recaudados	S/ 63,864,138	S/ 65,251,578	S/ 30,282,373	46.4%
5	13	Donaciones y Transferencias		S/ 388,091	S/ 474,533	122.3%
6	18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas	S/ 1,981,107	S/ 6,347,622	S/ 5,806,381	91.5%
7	19	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		S/ 23,154,266	S/ 8,701,363	37.6%
Total			S/ 209,335,093	S/ 266,773,834	S/ 57,438,741	27.4%

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

2.5.2. Análisis de la ejecución de gastos

Cuadro 65: Gastos al 30 de junio de 2022

Ítem	RB	Rubro de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecutado	Saldo	% Avance
1	00	Recursos Ordinarios	S/ 14,983,013	S/ 18,201,839	S/ 6,105,662	S/ 12,096,177	33.5%
2	07	Fondo de Compensación Municipal	S/ 54,784,479	S/ 76,816,331	S/ 30,077,062	S/ 46,739,269	39.2%
3	08	Impuestos Municipales	S/ 73,722,356	S/ 76,614,107	S/ 49,124,573	S/ 27,489,534	64.1%
4	09	Recursos Directamente Recaudados	S/ 63,864,138	S/ 65,251,578	S/ 38,408,017	S/ 26,843,561	58.9%
5	13	Donaciones y Transferencias		S/ 388,091	S/ 217,307	S/ 170,784	56.0%
6	18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas	S/ 1,981,107	S/ 6,347,622	S/ 4,927,741	S/ 1,419,881	77.6%
7	19	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		S/ 23,154,266	S/ 8,701,363	S/ 14,452,903	37.6%
Total			S/ 209,335,093	S/ 266,773,834	S/ 137,561,725	S/ 129,212,109	51.6%

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

Cuadro 66: Análisis de ejecución de gastos al I semestre 2022

Ítem	GEN	Rubro de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecutado Presupuestal	% Avance
1	2	Personal y obligaciones sociales	S/ 15,763,066	S/ 15,763,066	S/ 7,576,329	48.1%
2	2	Pensiones y otras prestaciones sociales	S/ 17,616,776	S/ 16,782,634	S/ 6,698,749	39.9%
3	2	Bienes y servicios	S/ 131,878,295	S/ 146,604,916	S/ 92,617,635	63.2%
4	3	Otros gastos	S/ 2,526,036	S/ 1,433,566	S/ 272,393	19.0%
5	3	Adquisición de activos no financieros	S/ 34,595,434	S/ 79,227,245	S/ 23,441,134	29.6%
6	3	Servicio de la deuda pública	S/ 6,955,486	S/ 6,962,407	S/ 6,955,485	99.9%
Total			S/ 209,335,093	S/ 266,773,834	S/ 137,561,725	51.6%

Fuente: Gerencia de Planificación Estratégica – Sub Gerencia de Presupuesto

2.6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI

- El alcalde y el Gerente Municipal han liderado diferentes reuniones de trabajo con los funcionarios de la entidad, de manera física (respetando los protocolos de bioseguridad) o virtual; para planificar, monitorear y evaluar las diferentes actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional. Asimismo; han estado presente in situ (trabajo en campo) en las diferentes actividades realizadas por las unidades orgánicas. Asimismo, se han realizado las gestiones ante diferentes instancias, junto con los funcionarios responsables, a fin de poder financiar las diferentes actividades y proyectos a ejecutar, teniendo en cuenta que los recursos municipales se han visto seriamente afectados como consecuencia de las repercusiones de la emergencia nacional declarado por la presencia del COVID-19.
- Se han desarrollado diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias, así como reuniones de coordinación, entre los miembros del Comité de Seguimiento de Inversiones de la Municipalidad distrital de Ate, liderado por el Alcalde y con el asesoramiento técnico de personal del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, con la finalidad de asegurar la ejecución de las inversiones de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía, las mismas que se vienen cumpliendo, siendo el distrito de Ate unos de los que presentó mayor monto en la ejecución de inversiones a nivel de Lima Metropolitana 2022 durante el I semestre 2022.
- Se han desarrollado reuniones de trabajo de manera presencial y virtual, el Alcalde, Gerente Municipal y funcionarios involucrados, para fortalecer el Sistema de Control Interno - SCI de la Municipalidad, cumpliendo, además; con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República durante el I semestre 2022.
- El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2022, la entidad viene desarrollando diferentes acciones para cumplir las metas planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas al 31.12.2022., Siendo el factor crítico de éxito el involucramiento del Alcalde, Gerente Municipal, funcionarios y servidores; quienes a través de reuniones virtuales o presenciales realizan el seguimiento y monitoreo, demostrando el trabajo en equipo.
- En el tema de gestión de cobranza tributaria: con el apoyo de las diferentes unidades orgánicas de la entidad, se realizaron acciones de cobranza mediante llamadas telefónicas y/o visitas a los contribuyentes. Asimismo, campañas tributarias para asegurar los ingresos.
- En el tema del apoyo social a las personas vulnerables, se han realizado gestiones con el MINSA, QUALIWARMA, Ministerio de la Mujer; a fin de desarrollar actividades sociales en diferentes zonas del distrito.
- En el tema de gestión ambiental, se priorizó la recuperación y mejora de los parques en lugares estratégicos, los operativos integrales de limpieza los días sábados en diferentes zonas del distrito, con las capacitaciones virtuales a los vecinos en temas ambientales y con la segregación de residuos sólidos. Además, el recojo de los residuos sólidos en el distrito.
- En temas de seguridad ciudadana y fiscalización, se priorizó con la presencia del Sr. Alcalde y en trabajo conjunto con la PNP el cierre de cantinas, bares, lugares donde se ejercía la prostitución y entre otros establecimientos que no contaban con licencia de funcionamiento y/o no respetaban el estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional. La política del restablecimiento del principio de autoridad en el distrito por parte de la Gestión Municipal continua. A estas acciones se sumaron, el esfuerzo de los inspectores de tránsito contra la informalidad de los vehículos menores, los operativos contra la delincuencia por parte del personal de Serenazgo y la erradicación de los comerciantes ambulantes y el respeto a las normas sanitarias, por parte del personal de fiscalización.
- Desarrollo de campañas sociales en coordinación con el MINSA y otras entidades a fin de evitar la propagación del COVID 19. Asimismo, mediante el trabajo conjunto con la población y empresas se logró instalar la Planta de Tratamiento de Oxígeno en el distrito de Ate la misma que viene funcionando.
- En coordinación con el Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo y Construcción, se realizaron gestiones con el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, lográndose el financiamiento de actividades de intervención a lo largo del distrito, dando empleo temporal a vecinos del distrito. La Gerencia de Planificación Estratégica ha desarrollado reuniones de trabajo en materia de planeamiento, de manera virtual, con los coordinadores de las diferentes unidades orgánicas a fin de modificar su plan operativo en base a las prioridades establecidas por el Sr. Alcalde.



2.7. MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI

- A efectos de garantizar el cumplimiento de la implementación de los Acciones Estratégicas Institucionales, se deberá realizar las siguientes acciones:
 - ✓ Realizar seguimiento periódico (semestral y trimestral) del Plan Estratégico Institucional 2021- 2025, para analizar el avance en la ejecución de las metas programadas e identificar las actividades y tareas que no se ejecutan según lo esperado, el cual permitirá tomar medidas correctivas en corto plazo para mejorar el cumplimiento de los OEI y las AEI.
 - ✓ Los funcionarios responsables y su personal administrativo de apoyo a nivel de Gerencias y Subgerencias, deberán realizar reuniones de trabajo (virtual y/o presencial) con la finalidad de monitorear los avances de las intervenciones realizadas e identificar limitaciones y formular propuestas de mejoras.
 - ✓ La Sub Gerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones, deberá poner en conocimiento a la Gerencia Municipal, sobre los resultados obtenidos de la presente evaluación, a fin de identificar los factores influyentes de los resultados que ayudaron a dar cumplimiento de las metas y tomar decisiones para mejorar los resultados de aquellas AEI que no han alcanzado su cumplimiento al I semestre 2022.
 - ✓ Corresponde a la Gerencia Municipal emitir disposiciones que involucre al funcionario y a su personal administrativo de las diferentes unidades orgánicas en el tema de seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Institucional con la finalidad que presenten dentro de los plazos establecidos por la Gerencia de Planificación Estratégica, la evaluación de su PEI y de su POI bajo responsabilidad, con la finalidad que la Alta Dirección cuente con el informe de resultados de la gestión de manera oportuna para la toma de decisiones.
 - ✓ Disponer que los centros de costo identifiquen y reporten, en fecha oportuna a la Subgerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones, los factores internos o externos que influyen en el cumplimiento de las metas físicas programadas, para el análisis e implementación de medidas correctivas en los casos que amerite.
 - ✓ Por otro lado, la AEI.02.01 “Programa de Inversiones de infraestructura vial y peatonal integral del distrito”, obtuvo un 38% de avance físico, puesto que no se tenía previsto que existiera una disminución en la recaudación de ingresos para el presente año fiscal 2022, por lo que la MDA conforme a los recursos financieros señalados en el punto 1.4.1 de este documento no logro obtener los ingresos esperados lo que trajo trayendo por consecuencia la paralización de algunos proyectos y la no ejecución de otras inversiones programadas; además, se realizó una excesiva programación de proyectos. Por lo expuesto, resulta de gran prioridad que se realice la coordinación inmediata con la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, la Sub Gerencia de Inversión Pública y la Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato, para llevar acciones de mejora para el cumplimiento de dicha meta.
 - ✓ Asimismo, la AEI.06.03 “Servicio de raciones alimenticias con alto valor nutricional a la población en condición de vulnerabilidad”, obtuvo un 73% de avance físico, y es la segunda AEI con el nivel de cumplimiento más bajo de las 33 AEI. Dicha calificación se debe a la priorización de otras actividades de mayor impacto que requirieron ejecutarse a consecuencia de la tercera ola de Covid-19, lo que ocasionó la paralización de eventos de desarrollo, y que aumentara el índice de personas vulnerables en el distrito. Por lo expuesto, resulta de gran prioridad que se realice la coordinación inmediata con la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y la Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social, para llevar acciones de mejora para el cumplimiento de dicha meta.
 - ✓ Es necesario que todas las actividades operativas e inversiones se encuentre articuladas a los elementos del PEI vigente (OEI y AEI), además, deberán todas las AEI y OEI deberian encontrarse programados y vinculados a alguna actividad operativa o inversión del POI (en el presente año fiscal 2022, las AEI.03.02 y AEI.07.04 no ejercieron programación de actividades operativas o inversiones).
 - ✓ El Plan Estratégico Institucional 2021 -2024 y con horizonte ampliado al 2025, deberá actualizarse y alinearse al nuevo Plan de Desarrollo Local Concertado 2023-2033 a formular.
 - ✓ Las unidades orgánicas o centros de costos, deberán solicitar modificación de su PEI en coordinación con la Sub Gerencia de Modernización Institucional, si el caso lo amerita.



- A efectos de garantizar el cumplimiento de las actividades operativas del POI, se deberá realizar las siguientes acciones:
 - ✓ El Sr Alcalde y el Gerente Municipal, deberán continuar durante el año 2022 con las reuniones de trabajo permanentes (reuniones de directorio) con los funcionarios, a fin de asegurar el cumplimiento de las diferentes actividades e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 e indicadores de gestión. Asimismo; los funcionarios deberán continuar participando activamente en los Comités constituidos para el cumplimiento de metas y objetivos.
 - ✓ Asimismo, las unidades orgánicas deben presentar en fecha oportuna a la Subgerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones, el avance de las acciones desarrolladas al cumplimiento del POI para su consolidación y remisión de un informe ejecutivo a la Alta Dirección que permita toma de decisiones.
 - ✓ Los funcionarios deberán emitir las disposiciones que involucren a su personal administrativo, en el tema de seguimiento y monitoreo de su Plan Operativo vigente (realizar reuniones mensuales de seguimiento y toma de decisiones), con la finalidad de asegurar el cumplimiento de sus metas físicas proyectadas de las actividades e inversiones programadas.
 - ✓ Corresponde a la Gerencia Municipal emitir disposiciones que involucre al funcionario y a su personal administrativo de las diferentes unidades orgánicas en el tema de seguimiento y monitoreo del POI vigente a evaluar, con la finalidad que presenten dentro de los plazos establecidos por la Gerencia de Planificación Estratégica, la evaluación del POI y los logros obtenidos durante el periodo a evaluar, bajo responsabilidad funcional, con la finalidad que la Alta Dirección cuente con el informe de resultados de manera oportuna para la toma de decisiones.
 - ✓ Corresponde al funcionario de cada unidad orgánica monitorear las actividades e inversiones programadas en su Plan Operativo 2022 a fin de conocer de manera oportuna las limitaciones que impiden su cumplimiento y asimismo; realizar las medidas correctivas de forma inmediata. Las modificaciones de su Plan Operativo deberán realizarse bajo los lineamientos establecidos por la Subgerencia de Modernización Institucional.
 - ✓ Las unidades orgánicas deberán cumplir con los plazos estipulados por la Gerencia de Planificación Estratégica, a través de la Subgerencia de Modernización Institucional, para realizar su modificación del POI 2022. Las modificaciones realizadas deberán guardar coherencia con los recursos humanos, logísticos y financieros disponibles. Y finalmente, deberán considerar las prioridades establecidas por la Alta Dirección.
 - ✓ La Subgerencia de Modernización Institucional deberá programar talleres virtuales o presenciales, a fin de capacitar al personal técnico de las diferentes unidades orgánicas en lo que respecta a la Modificación de su Plan Operativo vigente. Las capacitaciones deberán realizarse en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos.
 - ✓ La Subgerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones deberá programar talleres virtuales o presenciales, a fin de capacitar al personal técnico de las diferentes unidades orgánicas en lo que respecta al Seguimiento y Evaluación de su Plan Operativo 2022. Las capacitaciones deberán realizarse en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos.
 - ✓ La Subgerencia de Abastecimientos deberá programar talleres virtuales o presenciales, a fin de capacitar al personal técnico de las diferentes unidades orgánicas en lo que respecta a la elaboración de los requerimientos. Las capacitaciones deberán realizarse en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos.
 - ✓ Corresponde a los funcionarios de las unidades orgánicas remitir a la Subgerencia de Abastecimientos los requerimientos de gastos debidamente alineados a su Plan Operativo y al Presupuesto de gastos con la anticipación adecuada para su atención oportuna considerando los tiempos de demora de los procesos de adquisición o contratación.
 - ✓ Considerando los recursos disponibles, corresponde a la Gerencia de Planificación Estratégica en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de la Información capacitar al personal administrativo en el uso del sistema de requerimientos de gastos.
 - ✓ Corresponde a las unidades orgánicas que tienen a su cargo procedimientos administrativos y servicios brindados en exclusividad en el TUPA de la entidad, atender dentro de los plazos previstos bajo responsabilidad funcional.
 - ✓ Corresponde a la Gerencia de Planificación Estratégica, Subgerencia de Modernización Institucional, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Tecnologías de la Información implementar el uso de la firma digitalizada en los procedimientos administrativos internos (logístico y presupuestal) a fin de disminuir el uso del papel y minimizar los tiempos de atención. Además; de remitir la documentación a través de los correos electrónicos, debidamente digitalizados.



- ✓ Corresponde a la Gerencia de Tecnologías de la Información evaluar la implementación progresivamente del uso de la firma digital en los procedimientos administrativos de la entidad, en coordinación con la Secretaría General y la Subgerencia de Modernización Institucional.
- ✓ Corresponde a la Subgerencia de Presupuesto mantener una coordinación permanente con la Subgerencia de Modernización Institucional y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, con la finalidad que el POI sea coherente con el Presupuesto Institucional.
- ✓ Corresponde a la Subgerencia de Inversión Pública y Subgerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato, mantener una coordinación permanente con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI, Subgerencia de Modernización Institucional y Subgerencia de Presupuesto a fin que su Plan de Inversiones 2022 sea coherente con la Programación Multianual de Inversiones – PMI 2022, Plan Operativo 2022 y Presupuesto de Gastos 2022, principalmente lo que corresponde a las metas físicas y el monto de inversión a ejecutar en el año 2022.
- ✓ Corresponde a los funcionarios de las diferentes unidades orgánicas que tienen a su cargo planes específicos o estén involucrados en ellos (Plan de Seguridad distrital, Plan de Gestión de Riesgos de Desastres, Planes Ambientales, Plan Anual de Archivo, Plan de Desarrollo del Personal, Planes del Sistema de Control Interno, entre otros) incluir de manera agregada sus actividades en su POI 2022 y de esta manera informar sus resultados en los Informes de Evaluación del Plan Operativo 2022.
- ✓ La Gerencia Municipal deberá disponer a las unidades orgánicas involucradas, el cumplimiento del Sistema de Control Interno, de las metas de Plan de Incentivo 2022 y demás planes que disponga el gobierno central.
- ✓ El Alcalde y la Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Planificación Estratégica deberán disponer a las unidades orgánicas involucradas, realizar las reuniones de Comité de Seguimiento de Inversiones por ser un espacio de coordinación entre los actores directamente involucrados en la ejecución de las inversiones de la cartera priorizada. Las mismas que permiten impulsar el gasto público a través de la ejecución eficiente y eficaz de las inversiones en coordinación con las áreas directamente involucradas para el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos en beneficio de la población.
- ✓ La Gerencia Municipal deberá disponer a las unidades orgánicas involucradas, a cumplir con las actividades del Sistema de Control Interno.
- ✓ La Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Planificación Estratégica deberá disponer a las unidades orgánicas involucradas, a cumplir con las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por Ministerio de Economía y Finanzas.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text 'MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE' around the perimeter and 'SECRETARÍA GENERAL' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Capítulo III: Conclusiones

- El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional I semestre 2022, muestra los siguientes avances respecto a los Objetivos Estratégicos Institucionales articulados a las actividades operativas e inversiones del POI vigente:
 - ✓ OED.01 Reducir los niveles de inseguridad ciudadana, obtuvo un nivel cumplimiento del 99% que representa un avance ÓPTIMO respecto a lo programado.
 - ✓ OED.02 Mejorar la interconexión vial en el distrito, obtuvo un nivel cumplimiento del 57% que representa un avance RETRASADO respecto a lo programado.
 - ✓ OED.03 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito, obtuvo un nivel cumplimiento del 86% que representa un avance MODERADO respecto a lo programado.
 - ✓ OED.04 Contribuir con la cobertura de instalación de servicios básicos en el distrito, obtuvo un nivel cumplimiento del 99% que representa un avance ÓPTIMO respecto a lo programado.
 - ✓ OED.05 Mejorar la gestión ambiental, obtuvo un nivel cumplimiento del 99% que representa un avance ÓPTIMO respecto a lo programado.
 - ✓ OED.06 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables, obtuvo un nivel cumplimiento del 86% que representa un avance MODERADO respecto a lo programado.
 - ✓ OED.07 Promover la competitividad económica en el distrito, obtuvo un nivel cumplimiento del 80% que representa un avance MODERADO respecto a lo programado.
 - ✓ OED.08 Reducir la vulnerabilidad de la población ante riesgos de desastres de origen natural en el distrito, obtuvo un nivel cumplimiento del 100% que representa un avance ÓPTIMO respecto a lo programado.
 - ✓ OED.09 Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate, obtuvo un nivel cumplimiento del 96% que representa un avance ÓPTIMO respecto a lo programado.
- El Índice de Gestión Institucional - IGI obtenido al I semestre 2022, es de 89% que representa el nivel de implementación de las 33 Acciones Estratégicas Institucionales del PEI vigente, el cual representa un nivel MODERADO, de acuerdo a los rangos establecidos. Esto indica que hay acciones por fortalecer para mejorar los resultados y deben llevar a cabo medidas inmediatas en coordinación con los centros de costos responsables que hayan obtenido los resultados más bajos.
- El IGI obtenido al periodo anual 2022, fue de 67%, el cual representa un nivel MODERADO, respecto a la metas físicas programadas de las actividades operativas e inversiones del POI vigente, por lo que se puede definir que se vienen desarrollándose dentro de lo esperado.
- Por otro lado, de las 418 actividades operativas e inversiones programadas en el POI 2022 se logró que: 279 actividades e inversiones se cumplan en un estado ÓPTIMO, 8 de ellas se encontraron con estado de RETRASO MODERADO, 28 de ellas alcanzaron un cumplimiento RETRASADO y 54 actividades e inversiones no se llevó a cabo su ejecución alcanzando un estado NO EJECUTADO. Por lo que se requiere tomar acciones inmediatas en coordinación con los responsables involucrados en las actividades operativas e inversiones que tuvieron un estado MODERADO, RETRASADO y NO EJECUTADO. Además, 49 actividades operativas e inversiones no tuvieron programación ni ejecución al I semestre 2022, por consiguiente, para no desvirtuar el grado de cumplimiento solo se consideraron 369 actividades operativas e inversiones para su evaluación.
- El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional I semestre 2022, se elaboró en cumplimiento del marco normativo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y lo dispuesto en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0015-2021/CEPLAN/PCD. Además, los reportes de seguimientos obtenidos posterior al registro en el Aplicativo CEPLAN v.01, sirvieron de insumo para el análisis de los elementos del PEI y del POI vigente.
- Además, el seguimiento del POI fue registrado en el Sistema SIGPE de la MDA, y se obtuvo reportes que sirvieron de insumos para el análisis de las actividades operativas e inversiones del POI vigente.
- Se evidenció la demora en la entrega de la información de las actividades operativas e inversiones ejecutadas, así como el registro de la información en el aplicativo CEPLAN v.01 y en el SIGPE, por parte de los responsables de las unidades orgánicas.

- Finalmente, este documento se convierte en un instrumento que permite reflejar la realidad respecto a las intervenciones públicas, considerando que de acuerdo a los resultados obtenidos se puede tomar decisiones más oportunas para continuar creando valor público. Además, ayuda a conocer acontecimientos que vienen sucediendo y que podrían suceder conforme a los logros alcanzados.



Capítulo IV: Recomendaciones

- Se recomienda a la Subgerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones en coordinación con la Subgerencia de Modernización Institucional, programar reuniones de trabajo con las unidades orgánicas involucradas en los indicadores de los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate 2021-2025 con la finalidad de monitorear y evaluar los resultados de los indicadores del PEI correspondiente al año 2022, bajo los lineamientos establecidos por el CEPLAN. Las reuniones deberán realizarse con el personal técnico involucrado y el funcionario responsable del centro de costo.
- Se recomienda a la Subgerencia de Control Gerencial y Programación de Inversiones en coordinación con la Subgerencia de Modernización Institucional, llevar a cabo reuniones de trabajo con los técnicos involucrados y el funcionario responsable de las actividades operativas e inversiones del POI vigente, a fin de mejorar la comunicación y continuar el monitoreo y seguimiento de las metas físicas para garantizar su cumplimiento, bajo los lineamientos establecidos por el CEPLAN.
- Se recomienda que la Gerencia Municipal, eleve al Titular de la Entidad, el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate – I semestre 2022, para conocimiento y fines pertinentes; además, ponga en conocimiento acerca de los avances obtenidos de las actividades e inversiones del POI al I semestre a fin de que cada unidad orgánica responsable tome las acciones inmediatas respecto a sus resultados.
- Se recomienda que la Gerencia Municipal delegue, a las unidades orgánicas responsables, la implementación de las medidas para la mejora de la estrategia propuestas en el punto 2.7 del presente informe, a fin de dar cumplimiento a los OEI y AEI del PEI 2021- 2025 y mejorar los resultados de la gestión.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE" and "GERENCIA MUNICIPAL" around the perimeter, with a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

Capítulo V: Anexos


- Reporte de seguimiento del Plan Institucional Operativo I semestre 2022 – CEPLAN

https://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentosPlaneamientoOrganizacion/POI/2022/reporte_seguiemiento_POI%20I%20Semestre%202022.pdf

- Anexo 1: Reporte de evaluación a nivel de Actividades Operativas e Inversiones I semestre 2022 – SIGPE

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE" around the perimeter and "ATE" in the center. The signature is a stylized, cursive script.

Reporte de Evaluación del Plan Operativo Institucional



I Semestre
2022

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		ALCALDIA		CENTRO DE COSTO		02 - ALCALDIA		ACCION ESTRATEGICA: OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0002 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Ejecutado al I Sem	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun							
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0002	APROBACION DE DISPOSICIONES NORMATIVAS	NORMAS EMITIDAS	DOCUMENTO	42	47	42	42	56	42	104	42	85	42	73	42	88	252	456	100	OPTIMO		
				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
				2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	3	2	2	2	2	2	3
				40	44	40	57	40	102	40	85	40	71	40	85	12	240	444	100	OPTIMO		
0003	APROBACION DE DECRETO DE ALCALDIA		DOCUMENTO																			
0004	APROBACION DE RESOLUCION DE ALCALDIA		RESOLUCION																			

Official stamp of the Municipal District of Ate, with a handwritten signature over it.

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	CONCEJO MUNICIPAL Y COMISION DE REGIDORES
CENTRO DE COSTO	01 - CONCEJO MUNICIPAL Y COMISION DE REGIDORES

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEL09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.7 GESTIÓN ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
OBJETIVO OPERATIVO: 0001 APROBAR NORMAS MUNICIPALES

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
0001	APROBACIÓN DE ORDENANZAS Y ACUERDOS DE CONCEJO	NORMAS EMITIDAS	DOCUMENTO	5	7	5	10	5	6	5	5	3	3	5	5	5	10	30	44	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0001	APROBACIÓN DE ORDENANZAS		DOCUMENTO	2	2	2	5	2	1	2	2	0	0	2	1	2	5	12	14	100	OPTIMO
0002	APROBACIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO		DOCUMENTO	3	5	3	5	3	6	3	3	3	3	3	4	3	5	18	30	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO	03 - GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.7 GESTIÓN ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OBJETIVO OPERATIVO: 0006 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS ENCARGOS ASIGNADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0003	ACCIONES REALIZADAS DISPUESTAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	ATENCIONES EJECUTADAS	ATENCIÓN	66	85	65	80	65	70	65	100	65	85	380	505	100	ÓPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0005	ATENCIÓN DE LOS ENCARGADOS DISPUESTOS POR ALCALDÍA		ATENCIÓN	30	35	30	35	30	30	30	45	30	35	180	220	100	ÓPTIMO		
0006	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA GM		ATENCIÓN	35	50	35	45	35	40	35	55	35	50	210	285	100	ÓPTIMO		

OBJETIVO OPERATIVO: 0007 SUPERVISAR Y ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0004	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	SUPERVISIÓN REALIZADA	DOCUMENTO	48	75	48	76	48	80	48	84	48	75	288	484	100	ÓPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0007	SEGUIMIENTO DE REGLAMENTOS Y/O LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LOCALES		DOCUMENTO	6	7	6	6	6	10	6	8	6	9	36	50	100	ÓPTIMO		
0008	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LAS UNIDADES A SU CARGO, Y DEMÁS UNIDADES ORGÁNICAS		DOCUMENTO	6	10	6	10	6	14	6	15	6	14	36	75	100	ÓPTIMO		
0009	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE EMITEN LOS ÓRGANOS DE CONTROL DEL ESTADO		DOCUMENTO	30	40	30	35	30	40	30	40	30	35	180	230	100	ÓPTIMO		
0010	SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		DOCUMENTO	6	18	6	23	6	32	6	21	6	17	36	129	100	ÓPTIMO		

OBJETIVO OPERATIVO: 0008 APROBAR RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0005	APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL	RESOLUCIÓN DE GERENCIA EMITIDA	RESOLUCION	5	4	5	4	5	5	5	7	5	4	30	32	100	ÓPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0011	APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL		RESOLUCION	5	4	5	4	5	5	5	7	5	4	30	32	100	ÓPTIMO		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		09 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																			
OBJETIVO ESTRATEGICO:		OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																			
ACCION ESTRATEGICA:		AEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																			
OBJETIVO OPERATIVO:		0009 GESTIONAR LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
0006				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	28	27	95	OPTIMO		
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL				4	4	2	2	7	7	4	4	1	1	2	2	10	8				
TAREA				4	4	2	2	7	7	4	4	1	1	2	2	10	8				
REALIZADA				4	4	2	2	7	7	4	4	1	1	2	2	10	8				
COD	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
0012				0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100	OPTIMO
SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO				0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	100	OPTIMO
0014				4	4	2	2	5	4	2	2	1	1	2	2	9	8	23	22	95	OPTIMO
SERVICIO RELACIONADO				4	4	2	2	5	4	2	2	1	1	2	2	9	8				
0015				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

Official stamp of the Municipal District of Ate, with a handwritten signature over it.

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
CENTRO DE COSTO		07 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																			
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0010 MONITOREAR LAS ACCIONES JUDICIALES DE LA ENTIDAD																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0007	PRESENTACION DE ACCIONES LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES Y DE CONCILIACION DE LA ENTIDAD, A TRAVES DE LA MESA DE PARTES FISICA	RESOLUCIONES JUDICIALES	DOCUMENTO	10	9	5	5	15	14	10	12	18	22	10	17	68	79	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0016	FORMULACION DE DENUNCIAS, DEMANDAS Y QUEJAS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA ENTIDAD (MESA DE PARTES FISICA)		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0017	EMISION DE ABSOLUCIONES Y CONTESTACIONES (MESA DE PARTES FISICA)		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0018	INTERPOSICION DE RECURSOS IMPUGNATORIOS (MESA DE PARTES FISICA)		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0019	FORMULACION DE MEDIDAS CAUTELARES (MESA DE PARTES FISICA)		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0020	CUMPLIMIENTO LOS MANDATOS JUDICIALES ORDENADOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES A FAVOR O EN CONTRA DE LA ENTIDAD (MESA DE PARTES FISICA)		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	7	100	OPTIMO
0021	PRESENTACION DE OTROS ESCRITOS (APERSONAMIENTO, AMPLIACION DE PLAZO, ETC) - (MESA DE PARTES FISICA)		DOCUMENTO	10	9	5	5	15	14	10	10	18	19	10	15	68	72	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0008	PRESENTACION DE ACCIONES LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES Y DE CONCILIACION DE LA ENTIDAD, A TRAVES DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL	RESOLUCIONES JUDICIALES	DOCUMENTO	85	81	40	40	96	96	110	113	91	91	88	93	513	514	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0022	FORMULACION DE DENUNCIAS, DEMANDAS Y QUEJAS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA ENTIDAD (MESA DE PARTES VIRTUAL)		DOCUMENTO	0	0	0	0	2	2	0	0	1	2	0	0	3	4	100	OPTIMO
0023	EMISION DE ABSOLUCIONES Y CONTESTACIONES (MESA DE PARTES VIRTUAL)		DOCUMENTO	30	29	15	15	25	24	35	36	20	19	15	16	140	139	99	OPTIMO
0024	INTERPOSICION DE RECURSOS IMPUGNATORIOS (MESA DE PARTES VIRTUAL)		DOCUMENTO	20	19	10	10	20	19	15	15	25	24	36	31	120	121	100	OPTIMO
0025	FORMULACION DE MEDIDAS CAUTELARES (MESA DE PARTES VIRTUAL)		DOCUMENTO	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	4	5	6	100	OPTIMO
0026	CUMPLIMIENTO LOS MANDATOS JUDICIALES ORDENADOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES A FAVOR O EN CONTRA DE LA ENTIDAD (MESA DE PARTES VIRTUAL)		DOCUMENTO	15	14	10	10	25	25	30	28	20	22	25	26	125	125	100	OPTIMO
0027	PRESENTACION DE OTROS ESCRITOS (APERSONAMIENTO, AMPLIACION DE PLAZO, ETC) (MESA DE PARTES VIRTUAL)		DOCUMENTO	20	19	5	5	25	24	30	31	25	24	15	16	120	119	99	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
CENTRO DE COSTO		07 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0010 MONITOREAR LAS ACCIONES JUDICIALES DE LA ENTIDAD																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0009	ASISTENCIA PRESENCIAL DE AUDIENCIAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, POLICIALES, MINISTERIO PÚBLICO, ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES Y PROCESOS DE CONCILIACIÓN DE LA ENTIDAD	RESOLUCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y OTROS	EXPEDIENTE	3	3	1	2	5	5	7	6	6	6	5	6	27	32	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0028	PROCESOS JUDICIALES EN AUDIENCIAS PRESENCIALES		EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0029	PROCESOS POLICIALES EN AUDIENCIAS PRESENCIALES		EXPEDIENTE	2	2	0	0	1	1	5	6	2	2	3	4	13	15	100	OPTIMO
0030	PROCESOS EN EL MINISTERIO PÚBLICO EN AUDIENCIAS PRESENCIALES		EXPEDIENTE	1	1	0	1	2	2	1	1	3	4	2	2	9	11	100	OPTIMO
0031	PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN AUDIENCIAS PRESENCIALES		EXPEDIENTE	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	100	OPTIMO
0032	PROCESOS ARBITRALES EN AUDIENCIAS PRESENCIALES		EXPEDIENTE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0033	PROCESO DE CONCILIACIÓN EN AUDIENCIAS PRESENCIALES		EXPEDIENTE	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	3	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0010	ASISTENCIA VIRTUAL DE AUDIENCIAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, MINISTERIO PÚBLICO, ARBITRALES Y PROCESOS DE CONCILIACIÓN DE LA ENTIDAD	RESOLUCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y OTROS	EXPEDIENTE	20	19	10	10	32	33	28	30	20	24	33	35	143	151	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0034	PROCESOS JUDICIALES EN AUDIENCIAS VIRTUALES		EXPEDIENTE	20	19	10	10	30	30	25	26	20	21	30	31	135	137	100	OPTIMO
0035	PROCESOS EN EL MINISTERIO PÚBLICO EN AUDIENCIAS VIRTUALES		EXPEDIENTE	0	0	0	0	2	3	3	4	0	0	3	4	8	11	100	OPTIMO
0036	PROCESOS ARBITRALES EN AUDIENCIAS VIRTUALES		EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	100	OPTIMO
0037	PROCESO DE CONCILIACIÓN EN AUDIENCIAS VIRTUALES		EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0011	EMISIÓN DE INFORMES DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA PROCURADURÍA	INFORMES EMITIDOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	3	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0038	EMISIÓN DE INFORME SEMESTRAL AL CONSEJO MUNICIPAL		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	100	OPTIMO
0039	EMISIÓN DE INFORME GLOBAL AL CONSEJO JURÍDICO		DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL												Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		07 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																
ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																		
OBJETIVO OPERATIVO: 0010 MONITOREAR LAS ACCIONES JUDICIALES DE LA ENTIDAD																		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun
0012	REMISION DEL CUADRO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES Y REPORTE DETALLADO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS	DOCUMENTO	CUADRO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	10	100	OPTIMO
				1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun
0040	REMISION DEL CUADRO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	DOCUMENTO	LAUDOS ARBITRALES Y OTROS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	4	100	OPTIMO
				0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		
0041	REMISION DEL REPORTE DETALLADO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	DOCUMENTO	LAUDOS ARBITRALES Y OTROS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	6	100	OPTIMO
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun
0013	REALIZACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	1,643	100	OPTIMO
				260	261	186	185	300	280	302	277	285	298	306	289	298		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun
0042	EMISION DE SOLICITUD DE INFORMACION PARA LOS PROCESOS JUDICIALES	DOCUMENTO	LAUDOS ARBITRALES Y OTROS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	631	100	OPTIMO
				105	105	71	70	115	110	120	102	101	118	120	118	118		
0043	EMISION DE SOLICITUD DE INFORMACION PARA LOS PROCESOS NO JUDICIALES	DOCUMENTO	LAUDOS ARBITRALES Y OTROS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	633	100	OPTIMO
				105	105	71	70	115	110	112	102	110	118	121	118	118		
0044	EMISION DE SOLICITUD DE INFORMACION PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	LAUDOS ARBITRALES Y OTROS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	343	100	OPTIMO
				50	51	40	40	63	52	60	65	68	60	62	66	60		
0045	EMISION DE SOLICITUD DE INFORMACION PARA LOS PROCESOS ARBITRALES	DOCUMENTO	LAUDOS ARBITRALES Y OTROS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	11	100	OPTIMO
				0	0	0	0	4	3	4	1	2	0	0	0	0		
0046	EMISION DE SOLICITUD DE INFORMACION PARA LOS PROCESOS CONCILIACION	DOCUMENTO	LAUDOS ARBITRALES Y OTROS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	25	100	OPTIMO
				0	0	4	5	3	3	6	7	8	2	3	2	3		
0047	EMISION DE OTROS DOCUMENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	LAUDOS ARBITRALES Y OTROS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	49	100	OPTIMO
				5	4	5	6	7	8	10	8	8	5	6	5	6		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun
0014	RECUPERACION EXTRAJUDICIAL DE LOS BINES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD AL AMPARO DE LA LEY N° 30230	DOCUMENTO	ACTA DE ENTREGA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	1	100	OPTIMO
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun
0048	RECUPERACION EXTRAJUDICIAL DE LOS BINES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	ACTA DE ENTREGA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	1	100	OPTIMO
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA		CENTRO DE COSTO		08 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA		OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		ACCION ESTRATEGICA: AEI.08.7 GESTIÓN ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0011 REALIZAR ACCIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO							
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0017	EMISIÓN DE INFORMES LEGALES EN MATERIA NORMATIVA, RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y/O APELACIÓN Y ADMINISTRATIVO	INFORME LEGAL EMITIDO	INFORME	55	80	55	163	194	56	61	56	86	80	333	664	100	OPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0055	EMISIÓN DE INFORMES LEGALES EN MATERIA NORMATIVA (ORDENANZAS, DECRETOS, RESOLUCIONES, ACUERDOS DE CONCEJO, ETC)		INFORME	3	2	3	5	3	4	3	4	4	4	21	21	100	OPTIMO		
0056	EMISIÓN DE INFORMES LEGALES EN MATERIA DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y/O APELACIÓN		INFORME	2	4	2	0	2	2	1	2	2	0	12	10	63	RETRASADO		
0057	EMISIÓN DE INFORMES LEGALES EN MATERIA DE TEMAS ADMINISTRACIÓN		INFORME	50	74	50	156	186	50	57	50	80	76	300	633	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0018	PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, EQUIPOS DE TRABAJO Y OTROS	REUNIÓN	REUNION	2	2	2	14	2	2	14	2	6	2	4	12	45	100	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0058	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN Y COMITES POR INVITACIÓN		REUNION	2	2	2	14	2	2	14	2	6	2	4	12	45	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0019	ELABORACIÓN Y VISACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS VISADOS	ATENCION	3	26	3	56	4	46	5	10	4	22	5	26	188	100	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0059	ELABORACIÓN Y VISADO DE CONTRATOS		ATENCION	0	4	0	7	0	5	1	2	1	3	1	7	28	100	OPTIMO	
0060	VISACIÓN DE CONVENIOS		ATENCION	0	0	0	2	1	3	1	1	0	1	0	3	7	100	OPTIMO	
0061	REVISIÓN Y VISADO DE DOCUMENTOS DE ALTA DIRECCIÓN (NORMATIVA MUNICIPAL)		ATENCION	3	22	3	47	3	40	3	7	3	18	3	18	153	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0020	ATENCIÓN EN CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS	ATENCIÓN REALIZADA	ATENCION	200	181	200	228	200	258	200	216	200	248	200	238	1.371	100	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
CENTRO DE COSTO		10 - GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA																	
OBJETIVO OPERATIVO: 0012 SUPERVISAR LA GESTION POR PROCESOS																			
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0012 SUPERVISAR LA GESTION POR PROCESOS																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0021	SUPERVISION Y MONITOREO DE LA GESTION POR PROCESOS	SUPERVISION REALIZADA	SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0093	SUPERVISION Y MONITOREO DE LA FORMULACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION POR PROCESOS		SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO

ACCION ESTRATEGICA: AEL09.5 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OBJETIVO OPERATIVO: 0013 SUPERVISAR LA GESTION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0022	SUPERVISION Y MONITOREO DE LA GESTION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	SUPERVISION REALIZADA	SUPERVISION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	18	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0063	SUPERVISION Y MONITOREO DE LA FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0064	PROGRAMACION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y CONSOLIDACION DE RESULTADOS		DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100	OPTIMO
0065	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023		DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100	OPTIMO
0066	SUPERVISION Y MONITOREO DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES		SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO

OBJETIVO OPERATIVO: 0014 SUPERVISAR LA GESTION EN MATERIA DE PLANEAMIENTO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0023	SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	SUPERVISION REALIZADA	SUPERVISION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	18	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0067	SUPERVISION Y MONITOREO DE LA FORMULACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION		SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0068	SUPERVISION Y MONITOREO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ESTADISTICA		SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0069	SUPERVISION Y MONITOREO DE LA EVALUACION DE LA PROGRAMACION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES (FISICO - FINANCIERO)		SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO

ACCION ESTRATEGICA: AEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO		CENTRO DE COSTO		10.1 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO		OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.5 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0016 REALIZAR LAS GESTIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA							
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0025	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA PRESUPUESTARIA	DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	10	11	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0072	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS ANUAL 2021 Y I SEMESTRE 2022		DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0073	ELABORACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS		DOCUMENTO	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	100	OPTIMO
0074	EMISIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0075	EMISIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL I SEMESTRE 2022		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0076	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2022		DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0077	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2023-2025		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0026	REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0078	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PIA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO
0079	ELABORACIÓN DEL PROYECTO PIA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0027	ELABORACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y CERTIFICACIÓN DE CRÉDITOS	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO	301	192	402	516	403	786	402	597	402	500	401	517	2.312	3.113	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0080	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA GASTOS CORRIENTES E INVERSIONES EN EL SIAF		DOCUMENTO	300	191	400	516	400	786	400	595	400	497	400	516	2.300	3.101	100	OPTIMO
0081	ELABORACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIÓN		REGISTRO	30	70	30	258	30	430	30	356	30	363	30	247	180	1.724	100	OPTIMO
0082	ELABORACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO, INSTITUCIONAL Y REDUCCIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL		DOCUMENTO	1	1	2	2	3	3	2	2	3	3	1	1	12	12	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
CENTRO DE COSTO		10.2 - SUB GERENCIA DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																				
ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																				
OBJETIVO OPERATIVO: 0017 ACTUALIZAR DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION EN MATERIA DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y RACIONALIZACION																				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
0028	ELABORACION DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACION Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS DE RACIONALIZACION Y SIMPLIFICACION	DOCUMENTO	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	10	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
0083	FORMULACION, ACTUALIZACION Y/O OPINION TECNICA RESPECTO A DIRECTIVAS Y OTRAS NORMAS INTERNAS		DOCUMENTO	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	10	100	OPTIMO
0084	ACTUALIZACION DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0085	ELABORACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA MEJORA EN LA ATENCION A LA CIUDADANIA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0086	ELABORACION DE INFORMES DE IMPLEMENTACION PARA LA GESTION POR PROCESOS		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OBJETIVO OPERATIVO: 0018 ELABORAR DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
0029	ELABORACION DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
0087	ELABORACION DE LA MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021 Y AÑO 2022		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0088	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI MULTIANUAL AÑO 2023-2025		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0089	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2023		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0090	REGISTRO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025 EN EL APLICATIVO CEPLAN		REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0091	REGISTRO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO EN EL APLICATIVO CEPLAN Y SISTEMA SIGPE		REGISTRO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100	OPTIMO
0092	FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO - PDLC 2023-2033		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1202	ELABORACION Y APROBACION DE LA AMPLIACION DEL HORIZONTE DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO - PDLC AL AÑO 2025		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO
1203	ELABORACION Y APROBACION DE LA AMPLIACION DEL HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI AL AÑO 2025		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES		UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		10.3 - SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES																							
OBJETIVO ESTRATEGICO:		061.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																							
ACCION ESTRATEGICA:		AEI.09.5 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																							
OBJETIVO OPERATIVO:		0023 ELABORAR LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI																							
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec					
0030	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)	CARTERA DE INVERSIONES ELABORADA	DOCUMENTO	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0094	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION Y PUBLICACION DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS		DOCUMENTO	1	1		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	100	OPTIMO
0095	APROBACION Y PUBLICACION DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION		DOCUMENTO	1	1		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	100	OPTIMO
0096	SOLICITUD Y RECOPILACION DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LAS INVERSIONES A CARGO DE LAS UP Y UEI, PARA LA ELABORACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES		DOCUMENTO	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	100	OPTIMO
0097	REGISTRO DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI EN EL MÓDULO DE PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (MPMI)		REGISTRO	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	100	OPTIMO
0098	PRESENTACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL OR PARA SU APROBACION		DOCUMENTO	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	100	OPTIMO
0099	CONSISTENCIA DE LA CARTERA DE LA PMI 2023-2025		INFORME	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	NO EJECUTADO

OBJETIVO OPERATIVO: 0024 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL PMI

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec					
0031	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)	SEGUIMIENTO REALIZADO	DOCUMENTO	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		6	6	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0100	SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - FORMATO 12 B (REGISTRO MENSUAL POR LA UEI)		DOCUMENTO	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		6	6	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0032	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS FINANCIADOS MEDIANTE TRANSFERENCIA DE LOS SECTORES Y LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LOS SECTORES EN EL DISTRITO DE ATE	SEGUIMIENTO REALIZADO	DOCUMENTO	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		6	6	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0101	SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS MEDIANTE TRANSFERENCIA DE LOS SECTORES 4 FORMATO 12 B (REGISTRO MENSUAL POR LA UEI)		DOCUMENTO	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		6	6	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
CENTRO DE COSTO		10.3 - SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																											
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0019 REMITIR INFORMACION ESTADISTICA A OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																											
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec											
0036	ELABORACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA 2021-2022 DE LA MDA PARA SU PRESENTACION A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS SOLICITANTES (INE-PRLM)	DOCUMENTO	INFORMACION ESTADISTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO			
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
0111	REGISTRO AL APLICATIVO SISPEN DE LA PROGRAMACION 2022 DE LAS ACTIVIDADES ESTADISTICAS DE LA MDA	REGISTRO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO			
0112	REGISTRO AL APLICATIVO SISPEN DE LA EVALUACION 2021 DE LAS ACTIVIDADES ESTADISTICAS DE LA MDA	REGISTRO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO			
0113	SOLICITUD A LAS UNIDADES ORGANICAS PARA EL LLENADO DEL FORMATO RENAMU CON INFORMACION ESTADISTICA DE LA MDA	DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO			
0114	REGISTRO DE LA INFORMACION ESTADISTICA 2021-2022 EN EL SISTEMA RENAMU	REGISTRO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO			
0115	REMISION DE LA INFORMACION ESTADISTICA 2021-2022 A TRAVES DEL APLICATIVO RENAMU	DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO			
0116	SOLICITUD A LAS UNIDADES ORGANICAS PARA EL LLENADO DEL FORMATO PROGRAMA REGIONAL DE POBLACION DE LIMA METROPOLITANA - PGRMLM CON INFORMACION ESTADISTICA 2021-2022	DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO			
0117	CONSOLIDACION Y REMISION DE LA INFORMACION ESTADISTICA 2021-2022 AL PROGRAMA REGIONAL DE POBLACION DE LIMA METROPOLITANA - PGRMLM	DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO			

OBJETIVO OPERATIVO: 0020 ELABORAR EL COMPENDIO ESTADISTICO DE LA MUNICIPALIDAD

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
CENTRO DE COSTO		10.3 - SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																											
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0020 ELABORAR EL COMPENDIO ESTADISTICO DE LA MUNICIPALIDAD		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																											
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec											
0037	ELABORACION DE PUBLICACIONES EN MATERIA ESTADISTICA PARA TOMA DE DECISIONES	DOCUMENTO	PUBLICACIONES ESTADISTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
0118	ELABORACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO 2021-2022	DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO		
0119	ELABORACION DE BOLETINES ESTADISTICOS 2021-2022	DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO		

OBJETIVO OPERATIVO: 0021 REALIZAR ENCUESTAS RESPECTO A LA GESTION Y SERVICIOS EXTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
CENTRO DE COSTO		10.3 - SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																											
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0021 REALIZAR ENCUESTAS RESPECTO A LA GESTION Y SERVICIOS EXTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																											
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec											
0038	DESARROLLO DE LA ENCUESTA A LA POBLACION SOBRE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS EXTERNOS	DOCUMENTO	ENCUESTA REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE


UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES												Resultado obtenido al I Sem	
CENTRO DE COSTO		10.3 - SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES													
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE															
OBJETIVO OPERATIVO: 0021 REALIZAR ENCUESTAS RESPECTO A LA GESTION Y SERVICIOS EXTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD															
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0120	APROBACION DE LA METODOLOGIA PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0121	COORDINACION PARA LA APLICACION DE LA ENCUESTA A LA POBLACION	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0122	REVISION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS	ANALISIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0123	REMISION DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS A LAS UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

OBJETIVO OPERATIVO: 0022 ELABORAR LA MEMORIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0039	ELABORAR LA MEMORIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2021	MEMORIA INSTITUCIONAL ELABORADA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												
0124	SOLICITUD Y RECOPIACION DE INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resultado obtenido al I Sem	
0125	REVISION, VALIDACION Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPTIMO	
0126	PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION	ANALISIS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPTIMO	
0127	FORMULACION DE LA MEMORIA ANUAL	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPTIMO	
0128	PUBLICACION DE LA MEMORIA ANUAL	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	OPTIMO	

OBJETIVO OPERATIVO: 0025 MONITOREAR Y EVALUAR LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0033	ELABORACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021 Y 2022	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EVALUADO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												
0102	RECOPIACION DE LA INFORMACION DE LA EVALUACION DEL POI 2021-2022 EN EL SISTEMA CEPLAN Y/O EL SISTEMA POI-ATE	REGISTRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resultado obtenido al I Sem	
0103	PRESENTACION DEL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021-2022 A LA GERENCIA MUNICIPAL Y AL CEPLAN, ASI COMO SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSFERENCIA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPTIMO	
0104	ELABORACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION DEL POI 2022 POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPTIMO	
0105	CONSTRUCCION Y EVALUACION DE LOS INDICADORES DE GESTION 2021-2022	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem			
CENTRO DE COSTO		10.3 - SUB GERENCIA DE CONTROL GERENCIAL Y PROGRAMACION DE INVERSIONES																										%			
ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																															
OBJETIVO OPERATIVO: 0025 MONITOREAR Y EVALUAR LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL																															
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem							
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec					Prog	Ejec					
0034	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS (PEI - PDLC) AÑO 2021	DOCUMENTO	PLANES ESTRATEGICOS EVALUADOS	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2	2	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
0106	RECOPIACION DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE EVALUACION DEL PEI	DOCUMENTO		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1	100	OPTIMO
0107	RECOPIACION DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE EVALUACION DEL PDLC	DOCUMENTO		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1	100	OPTIMO
0108	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION DEL PEI 2021	DOCUMENTO		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1	100	OPTIMO
0109	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION DEL PDLC 2021	DOCUMENTO		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
0035	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS UNIDADES ORGANICAS EN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	DOCUMENTO	INFORMES DE SEGUIMIENTO	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
0110	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE DIRECTIVAS, NORMATIVAS LEGALES, RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA, SOLICITUDES VEICINALES Y/O ENCARGOS DE DIRECTORIO	DOCUMENTO		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1	100	OPTIMO
OBJETIVO OPERATIVO: 0026 MONITOREAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																															
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem						
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec											
0040	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	DOCUMENTO	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO	1	1		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2	2	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
0129	APOYO A LA ALTA DIRECCION EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL DE REMEDIACION Y CONTROL	REPORTE		1	1		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2	2	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL												Total Programado al I Sem.	Total Ejecutado al I Sem.	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.				
CENTRO DE COSTO		10.4 - SUB GERENCIA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL																			
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO																					
ACCION ESTRATEGICA: AEI.07.3 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON EL SECTOR EMPRESARIAL IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA PEA DEL DISTRITO																					
OBJETIVO OPERATIVO: 0031 GESTIONAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES																					
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem.	Total Ejecutado al I Sem.	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
0046				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	3	4	3	3	100	OPTIMO
PROPUESTAS DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS DE COOPERACION CON INFORMES DE OPINION TECNICA				OPINION TECNICA EMITIDA																	
COD	TAREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem.	Total Ejecutado al I Sem.	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
0144				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	2	1	1	2	100	OPTIMO
ELABORACION Y/O RECEPCION DE PROPUESTAS DE CONVENIOS				TAREA																	
0145				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	2	3	3	3	100	OPTIMO
EMISION DE INFORMES DE OPINION TECNICA DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS DE COOPERACION				DOCUMENTO																	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem.	Total Ejecutado al I Sem.	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
0047				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	1	1	0	100	OPTIMO
SUPERVISION DE CONVENIOS DE COOPERACION				DOCUMENTO																	
COD	TAREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem.	Total Ejecutado al I Sem.	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
0146				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	1	1	0	100	OPTIMO
SOLICITUD DE INFORMES DE RESULTADOS A LAS UNIDADES ORGANICAS DESIGNADAS COMO COORDINADOR RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL CONVENIO				DOCUMENTO																	
0147				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	12	12	11	100	OPTIMO
ENVIO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ORGANICAS				DOCUMENTO																	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem.	Total Ejecutado al I Sem.	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
0048				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
EVALUACION DE IMPACTO DE CONVENIOS DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL				EVALUACION																	
COD	TAREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem.	Total Ejecutado al I Sem.	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
0148				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
GESTION DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DE IMPACTO DE CONVENIOS DE COOPERACION				DOCUMENTO																	
0149				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
ELABORACION DE LA EVALUACION DE IMPACTO DE CONVENIOS DE COOPERACION				EVALUACION																	
0150				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
CONFORMIDAD DE LA EVALUACION DE IMPACTO				DOCUMENTO																	

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.1 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA POBLACION Y LA ENTIDAD

OBJETIVO OPERATIVO: 0027 PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES Y PRESENTAR INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SUB GERENCIA



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL												Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		10.4 - SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL																
ACCION ESTRATEGICA: AE109.1 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD																		
OBJETIVO OPERATIVO: 0027 PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES Y PRESENTAR INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SUB GERENCIA																		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem							
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem			
0041	PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA SUB GERENCIA	DOCUMENTO	GESTIÓN REALIZADA	6	5	3	6	4	8	4	5	4	8	3	5	37	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem		
0130	EMISIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA	DOCUMENTO		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0131	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA SUB GERENCIA	DOCUMENTO		4	4	3	5	4	8	3	4	4	7	3	5	21	100	OPTIMO
0132	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI	DOCUMENTO		1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	100	OPTIMO


OBJETIVO OPERATIVO: 0028 GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL												Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		10.4 - SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL																
ACCION ESTRATEGICA: AE109.1 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD																		
OBJETIVO OPERATIVO: 0028 GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN																		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem							
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem			
0042	GESTIÓN, ELABORACIÓN, CONFORMIDAD Y/O EJECUCIÓN DE PROYECTOS, IDEAS PROYECTO Y/O ACCIONES DE COOPERACIÓN	DOCUMENTO	PROYECTO DE COOPERACIÓN Y/O IDEA PROYECTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem		
0133	GESTIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y/O IDEA DE PROYECTO	DOCUMENTO		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	50	RETRASADO
0134	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN POR CONSULTORÍA Y/O IDEA DE PROYECTO	DOCUMENTO		0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	100	OPTIMO
0135	CONFORMIDAD DE LA CONSULTORÍA Y/O PRESENTACIÓN DE IDEAS DE PROYECTO DE COOPERACIÓN, PRIORIZANDO INCLUIR EN LA MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA Y LA CRISIS ECONOMÍA LOCAL	DOCUMENTO		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	50	RETRASADO
0136	EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O IDEAS DE COOPERACIÓN	ACCION		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100	OPTIMO

OBJETIVO OPERATIVO: 0029 GESTIONAR ACCIONES DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL												Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		10.4 - SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL																
ACCION ESTRATEGICA: AE109.1 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD																		
OBJETIVO OPERATIVO: 0029 GESTIONAR ACCIONES DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL																		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem							
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem			
0043	GESTIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	DOCUMENTO	COOPERACIÓN GESTIONADA	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	1	2	3	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem		
0137	IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Y COORDINACIÓN CON LA APCI	ACCION		0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	100	OPTIMO
0138	FORMALIZACIÓN DE SOLICITUD DE COOPERACIÓN	DOCUMENTO		0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	1	2	3	100	OPTIMO

OBJETIVO OPERATIVO: 0030 GESTIONAR LOS EVENTOS NACIONAL E INTERNACIONALES



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
CENTRO DE COSTO		10.4 - SUB GERENCIA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL																		
ACCION ESTRATEGICA: AE1.09.1 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA POBLACION Y LA ENTIDAD																				
OBJETIVO OPERATIVO: 0030 GESTIONAR LOS EVENTOS NACIONAL E INTERNACIONALES																				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
0044	REPRESENTACION DEL ALCALDE Y/O MUNICIPALIDAD EN EVENTOS Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PRESENCIAL Y/O VIRTUAL	GESTION EN EVENTOS Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	DOCUMENTO	1	2	1	0	1	2	0	0	3	1	5	1	4	5	16	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0139	GESTION DE LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN EVENTOS Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PRESENCIALES Y/O VIRTUAL		DOCUMENTO	1	2	0	0	1	2	0	0	2	1	4	0	3	3	13	100	OPTIMO
0140	ELABORACION DE OPINION TECNICA SOBRE PARTICIPACION EN EVENTOS Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES		DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	3	100	OPTIMO
0141	PARTICIPACION EN EVENTOS Y RELACIONES INTERNACIONALES PRESENCIALES Y/O VIRTUAL		PARTICIPACION	0	2	1	1	0	2	0	0	1	0	3	1	7	2	16	100	OPTIMO
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
0045	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA	VISIBILIZACION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	DOCUMENTO	2	4	2	2	2	6	2	2	6	2	8	2	12	34	100	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0142	DISEÑO PUBLICITARIO DE EVENTOS, PROTOCOLOS Y ACTIVIDADES PRESENCIALES Y VIRTUALES		DOCUMENTO	1	2	1	1	1	3	1	3	1	3	1	4	6	17	100	OPTIMO	
0143	EJECUCION Y DIFUSION DE LOS EVENTOS, PROTOCOLOS Y ACTIVIDADES, A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION O REDES SOCIALES		DOCUMENTO	1	2	1	1	1	3	1	3	1	3	1	4	6	17	100	OPTIMO	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO	04 - SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OBJETIVO OPERATIVO: 0032 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0049	ELABORACION Y EMISION DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO, ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLEMNES Y CCLD	ACTA EMITIDA	DOCUMENTO	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13	12	92	MODERADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0151	ELABORACION DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO - ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES		DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	100	OPTIMO
0152	CELEBRACION DE SESIONES SOLEMNES		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
0153	PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO"		PUBLICACION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	24	17	71	RETRASADO

OBJETIVO OPERATIVO: 0033 CERTIFICAR LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0050	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES - ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTOS CERTIFICADOS	DOCUMENTO	1.062	87	1.062	124	1.062	137	1.062	100	1.062	91	1.062	107	6.372	646	10	RETRASADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0154	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS INTERNOS		DOCUMENTO	1.000	10	1.000	10	1.000	4	1.000	2	1.000	5	1.000	4	6.000	35		RETRASADO
0155	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADO		DOCUMENTO	50	77	50	103	50	133	50	98	50	86	50	103	300	600	100	OPTIMO
0156	EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO DE REGISTRO CIVIL		DOCUMENTO	12	0	12	11	12	0	12	0	12	0	12	0	72	11	15	RETRASADO

OBJETIVO OPERATIVO: 0034 GESTIONAR LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0051	ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION - LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION ATENDIDOS	ATENCION	60	96	60	108	60	140	60	107	60	117	60	110	360	678	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0157	ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION EN MEDIO FISICO		ATENCION	60	96	60	108	60	140	60	107	60	117	60	110	360	678	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0053	ATENCION DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	RESOLUCION DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	RESOLUCION	36	50	36	55	36	74	36	56	36	49	36	54	216	338	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO	04 - SECRETARIA GENERAL

ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OBJETIVO OPERATIVO: 0034 GESTIONAR LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS

COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0162	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	RESOLUCION	20	23	20	20	31	20	42	20	27	20	25	20	24	120	172	100	OPTIMO
0163	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DIVORCIO ULTERIOR	RESOLUCION	16	27	16	24	16	32	16	26	16	24	16	30	96	166	100	OPTIMO	

OBJETIVO OPERATIVO: 0035 CELEBRAR LOS MATRIMONIO CIVILES

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0052	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	MATRIMONIOS REALIZADOS	MATRIMONIO	50	23	50	31	50	42	50	27	50	25	50	24	300	172	57	RETRASADO
	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0158	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS	MATRIMONIO	MATRIMONIO	50	23	50	31	50	42	50	27	50	25	50	24	300	172	57	RETRASADO
0159	REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES COMUNITARIOS	ACTO REGISTRAL		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0160	PUBLICACIÓN DE AVISO MATRIMONIAL	PUBLICACION		15	0	15	26	15	0	15	0	15	0	15	0	80	26	29	RETRASADO


OBJETIVO OPERATIVO: 0036 SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS PLATAFORMAS INTEGRALES PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0054	SUPERVISIÓN A LAS PLATAFORMAS INTEGRALES DE ATENCIÓN	SUPERVISIÓN REALIZADA	INFORME	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	30	100	OPTIMO
	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0164	SUPERVISIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SALAMANCA	INFORME	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0165	SUPERVISIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CLARA	INFORME	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO	
0166	SUPERVISIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA AGENCIA MUNICIPAL HUAYCAN	INFORME	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO	
0167	SUPERVISIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA AGENCIA PURUCHUCO	INFORME	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO	
0168	SUPERVISIÓN DE LA PLATAFORMA DE PALACIO MUNICIPAL	INFORME	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO												Resultado obtenido al I Sem					
CENTRO DE COSTO		04.1 - SUB GERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO												%					
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE109 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																			
ACCION ESTRATEGICA: AE109.2 SISTEMA DE INFORMACION TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACION																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0037 MEJORAR LA ATENCION DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0056	RECEPCION, VERIFICACION Y REGISTRO EN EL SISTEMA GESDOC	DOCUMENTO DERIVADO EN EL SISTEMA	DOCUMENTO	3.485	6.865	7.325	8.101	3.900	4.286	4.300	4.357	4.300	4.332	4.300	4.332	21.365	35.266	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem
0173	RECEPCION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES INGRESADOS A TRAVÉS DEL MÓDULO		EXPEDIENTE	1.200	2.753	1.100	3.290	1.200	3.442	1.200	3.442	1.200	3.442	1.200	3.442	810	12.271	100	OPTIMO
0174	RECEPCION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS SIMPLES INGRESADOS A TRAVÉS DEL MÓDULO		DOCUMENTO	1.800	2.647	1.156	2.761	1.200	3.142	1.700	2.227	1.700	2.418	1.700	2.418	9050	15.420	100	OPTIMO
0175	RECEPCION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS CODIFICADOS INGRESADOS A TRAVÉS DEL MÓDULO		DOCUMENTO	350	463	250	448	250	805	250	619	250	686	250	686	1.600	3.517	100	OPTIMO
0176	RECEPCION Y REGISTRO DE ANEXOS INGRESADOS A TRAVÉS DEL MÓDULO		DOCUMENTO	85	168	50	163	100	221	100	46	100	62	100	62	515	720	100	OPTIMO
0177	RECEPCION Y REGISTRO DE OTROS DOCUMENTOS INGRESADOS A TRAVÉS DEL MÓDULO		DOCUMENTO	50	833	50	672	50	491	50	460	50	255	50	255	300	3.338	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem
0057	ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS AL ARCHIVO CENTRAL	SISTEMATIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL	DOCUMENTO	100	540	100	485	100	478	100	660	100	840	100	840	600	3.611	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem
0178	RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA SU ARCHIVO		ATENCION	100	0	100	0	100	0	100	660	100	840	100	840	600	2.100	100	OPTIMO
0179	RECEPCION DE DOCUMENTOS INTERNOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA SU ARCHIVO (FOLIOS)		ATENCION	100	0	100	0	200	0	300	0	300	0	300	0	1.200	0	0	NO EJECUTADO
0180	CODIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS EXPEDIENTES PARA SU ARCHIVO		DOCUMENTO	100	540	100	483	100	478	100	660	100	840	100	840	600	3.611	100	OPTIMO
0181	ATENCION DE SOLICITUDES DE BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES		ATENCION	20	8	15	8	15	48	15	15	15	20	15	20	95	133	100	OPTIMO
0182	SUPERVISION DEL SISTEMA DE FLUJO DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD		SUPERVISION	1	1	0	0	0	0	2	1	2	0	2	0	5	3	60	REFRABADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem
0058	CAPACITACIONES EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y ATENCION AL CIUDADANO	CAPACITACION REALIZADA	CAPACITACION	1	1	0	1	1	2	2	1	0	2	1	0	4	7	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem
0183	CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO Y APLICACION DE NORMAS VIGENTES SOBRE ARCHIVO DOCUMENTARIO		CAPACITACION	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	3	100	OPTIMO
0184	CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL PARA LA MEJORA DE LA ATENCION AL CIUDADANO		CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SECRETARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES												UNIDAD DE MEDIDA		PRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	
CENTRO DE COSTO		05 - SECRETARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES												PUBLICACION		PUBLICACION EN MEDIOS		PUBLICACION	
OBJETIVO OPERATIVO: 0039 DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN														PUBLICACION		PUBLICACION EN MEDIOS		PUBLICACION	
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE														PUBLICACION		PUBLICACION EN MEDIOS		PUBLICACION	
OBJETIVO OPERATIVO: 0039 DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN														PUBLICACION		PUBLICACION EN MEDIOS		PUBLICACION	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0052	DIFUSIÓN DE INFORMACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	PUBLICACION	49	52	48	52	49	62	49	62	49	62	49	62	62	62	100	OPTIMO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0193	DIFUSIÓN MEDIANTE NOTAS DE PRENSA (REVISTAS Y DIARIOS)	PUBLICACION	4	5	4	5	4	15	4	17	4	17	4	17	17	17	100	OPTIMO	
0194	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	PUBLICACION	45	47	45	47	45	47	45	47	45	47	45	47	45	47	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0063	DIFUSIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES	PUBLICACION	90	94	90	94	90	96	90	96	90	96	90	96	96	96	100	OPTIMO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0195	DIFUSIÓN DE VIDEOS INSTITUCIONALES DE CONCIERTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PRESTADOS (ARBITRIOS)	PUBLICACION	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	100	OPTIMO	
0196	DIFUSIÓN DE VIDEOS DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS	PUBLICACION	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	100	OPTIMO	
0197	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES	PUBLICACION	83	84	83	84	83	85	83	85	83	85	83	85	85	85	100	OPTIMO	
0198	DIFUSIÓN DE COMUNICADOS	PUBLICACION	2	3	2	3	2	4	2	4	2	4	2	4	4	4	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0064	DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIONES, TV Y RADIO	PUBLICACION	100	104	100	104	98	107	98	106	96	106	96	106	106	106	100	OPTIMO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0199	DIFUSIÓN DE NOTAS DE PRENSA	PUBLICACION	45	46	45	46	45	47	45	47	45	47	45	47	47	47	100	OPTIMO	
0200	DIFUSIÓN DE FOTOS Y VIDEOS EDITADOS	PUBLICACION	50	52	50	52	50	54	50	54	50	54	50	54	54	54	100	OPTIMO	
0201	DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS LED	PUBLICACION	2	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	100	OPTIMO	
0202	DIFUSIÓN DE SPOTS RADIALES Y TELEVISIVOS	PUBLICACION	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	5	5	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0065	APOYO EN EVENTOS PROTOCOLARES PÚBLICOS, PRIVADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	EVENTO	45	48	46	49	48	57	44	52	44	52	44	52	52	52	100	OPTIMO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SECRETARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES												Resultado obtenido al I Sem									
CENTRO DE COSTO		05 - SECRETARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES												%									
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.7 GESTION ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Ejecutado al I Sem									
OBJETIVO OPERATIVO: 0039 DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION CONCERNIENTES AL AMBITO DE SU COMPETENCIA AL ALCALDE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Ejecutado al I Sem									
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec				
0203	APOYO A LOS EVENTOS PROTOCOLARES	EVENTO	25	27	25	27	25	28	28	25	25	30	30	25	30	30	30	30	30	150	170	100	OPTIMO
0204	COORDINACIÓN PARA REALIZAR LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	ACCION	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	18	24	100	OPTIMO
0205	ACOMPANAMIENTO AL ALCALDE EN LOS EVENTOS PROTOCOLARES	EVENTO	19	20	19	20	19	22	22	19	19	22	22	19	22	19	22	22	114	128	100	OPTIMO	
0206	CELEBRACIÓN DEL DÍA SAN VALENTIN	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO	
0207	CELEBRACIÓN DEL DÍA MUJER	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	100	OPTIMO	
0208	CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIOS DEL DISTRITO DE ATE, HUAYCÁN, SANTA CLARA Y SALAMANCA	EVENTO	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	100	OPTIMO
0209	IZAMIENTOS DE BANDERA	EVENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	100	OPTIMO	
0210	SESIÓN SOLEMNE	EVENTO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec				
0067	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL INICIO DE COORDINACIÓN REALIZADA OBRAS, INSPECCIÓN DE OBRAS E INAGURACIONES DE OBRAS	EVENTO	10	15	10	15	10	12	10	10	10	16	10	12	10	10	10	10	15	60	96	100	OPTIMO
0222	ADQUISICIÓN DE PLACAS	UNIDAD	10	15	10	15	10	12	10	10	16	10	12	10	10	10	10	10	15	60	96	100	OPTIMO
0223	COORDINACIÓN DEL EVENTO A REALIZAR	ACCION	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	36	82	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec				
0068	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE LA MUNICIPALIDAD	EQUIPO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	NO EJECUTADO
0224	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES	EQUIPO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	NO EJECUTADO
0225	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y/O EXTERNAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	100	OPTIMO



OBJETIVO OPERATIVO: 0040 CREAR DISEÑOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y LA PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
0066	ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE PUBLICIDAD , DISEÑO ELABORADO REVISTAS, PLACAS Y OTROS		UNIDAD	82	108	82	108	103	82	93	82	95	82	82	82	95	492	602	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0211	ELABORACIÓN DE DISEÑO DE BANNERS		UNIDAD	15	17	15	17	15	15	16	15	15	15	15	16	16	90	99	100	OPTIMO
0212	ELABORACIÓN DE DISEÑO DE VOLANTES		UNIDAD	12	15	12	15	12	12	18	12	12	12	12	12	12	72	87	100	OPTIMO
0213	ELABORACIÓN DE DISEÑO DE PASACALLES		UNIDAD	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	90	90	100	OPTIMO	
0214	ELABORACIÓN DE DISEÑO DE POSTERAS		UNIDAD	12	15	12	15	12	12	12	12	13	12	13	13	72	83	100	OPTIMO	
0215	ELABORACIÓN DE DISEÑO DE PARANTES		UNIDAD	10	12	10	12	10	10	11	10	11	10	11	11	60	69	100	OPTIMO	
0216	ELABORACIÓN DE DISEÑO DE TRIPTICOS		UNIDAD	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	12	15	100	OPTIMO	
0217	ELABORACIÓN DE DISEÑO DE DIPLOMAS		UNIDAD	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	18	21	100	OPTIMO	
0218	ELABORACIÓN DE DISEÑO DE PIN		UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO	
0219	ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE REVISTAS		UNIDAD	1	12	1	12	1	2	1	1	1	1	1	1	6	29	100	OPTIMO	
0220	ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE TARJETAS		UNIDAD	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	6	7	100	OPTIMO	
0220	ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE TARJETAS		UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO	
0221	ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE PLACAS		UNIDAD	10	12	10	12	10	16	10	12	10	10	19	18	60	90	100	OPTIMO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
CENTRO DE COSTO		11 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
OBJETO ESTRATEGICO: AEL09.5 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0041 OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL												Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0069	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE DEUDA, BENEFICIOS SOCIALES, VACACIONES TRUNCAS, APROBACIÓN DE EXPEDIENTES Y COMITÉS DE SELECCIÓN	DOCUMENTO	21	26	21	21	70	21	174	21	125	21	96	21	48	21	26	21	21	70	21	125	21	96	21	48	126	547	100	OPTIMO			
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0226	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DEUDA	DOCUMENTO	2	2	2	2	44	2	128	2	76	2	27	2	12	2	2	2	2	44	2	76	2	27	2	12	12	309	100	OPTIMO			
0227	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE BENEFICIOS SOCIALES	DOCUMENTO	4	4	4	4	7	4	17	4	24	4	28	4	3	4	4	4	4	7	4	24	4	28	4	3	24	79	100	OPTIMO			
0228	EMISIÓN RESOLUCIONES DE VACACIONES TRUNCAS	DOCUMENTO	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	11	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	11	4	3	24	23	96	OPTIMO			
0229	EMISIÓN RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	5	4	5	5	12	5	13	5	20	5	2	5	15	5	4	5	5	12	5	20	5	2	5	15	30	66	100	OPTIMO			
0230	EMISIÓN RESOLUCIONES DE COMITES DE SELECCIÓN	DOCUMENTO	6	1	6	6	3	6	17	6	3	6	30	6	16	6	1	6	6	3	6	3	6	30	6	16	36	70	100	OPTIMO			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0070	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS SUB GERENCIA A CARGO	DOCUMENTO	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	18	22	100	OPTIMO				
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0231	REUNIONES DE TRABAJO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN CON LAS SUB GERENCIA A CARGO	DOCUMENTO	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	18	22	100	OPTIMO				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0071	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DIRECTIVAS E INSTRUTIVOS PARA LOS PROCESOS REFERIDOS A RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO, ABASTECIMIENTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO				
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0232	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE PROYECTOS DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0072	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DEL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	120	120	100	OPTIMO			
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												Resultado obtenido al I Sem						
CENTRO DE COSTO		11- GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.5 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																				
OBJETIVO OPERATIVO: 0041 OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL																				
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem									
		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total Programado al I Sem		Total Ejecutado al I Sem		% Ejecutado al I Sem		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
0233	RECEPCION DE REPORTE SOBRE EJECUCION FINANCIERA (GASTO CORRIENTE E INVERSION)	DOCUMENTO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	120	120	100	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
0073	SUPERVISION DE APROBACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION - BASES ADMINISTRATIVAS - LIQUIDACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE DEL OSCE	DOCUMENTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	30	100	100	OPTIMO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
0234	RECEPCION, REVISION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION - BASES ADMINISTRATIVAS - LIQUIDACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE DEL OSCE SOLICITADAS A LAS UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	30	100	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
0074	MONITOREO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
0235	EMISION DE RESOLUCIONES DE SITUACION LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ALTAS Y BAJAS) DE LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
0075	FORTALECIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS POR EL CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
0236	EMISION DE INFORME DE AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	100	OPTIMO
0237	SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO A LAS UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		CENTRO DE COSTO		11.2 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.3 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0042 FORTALECER LAS HABILIDADES Y EL BIENESTAR DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES									
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
0076	GESTIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN	PDP EJECUTADO	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0239	FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) 2022		PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0240	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2022		CAPACITACION	1	1	1	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	11	9	82	RETRASADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0077	MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	EVALUACIÓN REALIZADA	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0241	EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL		ENCUESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO	
0242	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORA INTERNA		PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0078	MEDICIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	BIENESTAR SOCIAL ÓPTIMO	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0243	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN		CHARLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	40	OPTIMO	
0244	CAMPANA DE PREVENCIÓN DE SALUD		CAMPANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	50	OPTIMO	
0245	VISITAS DOMICILIARIAS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD		INFORME	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	48	34	71	RETRASADO	
0246	ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN AL PERSONAL		INFORME	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	180	180	100	OPTIMO	
OBJETIVO OPERATIVO: 0043 REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES																					
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0079	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		CENTRO DE COSTO		11.2 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		ACCION ESTRATEGICA: AEI09.3 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0043 REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA INTEGRACION DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES									
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0247	PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR Y CHARLAS SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES	INFORME	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	4	100	OPTIMO
0248	CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	EVENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO
0249	CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA	EVENTO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0250	CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0251	CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0252	CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO
0253	CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0254	CELEBRACION DEL DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0255	CELEBRACION DE LA NAVIDAD DE LOS HIJOS DE TRABAJADORES DE LA MDA	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

OBJETIVO OPERATIVO: 0044 GESTIONAR LA COMPENSACION DE LOS SERVIDORES, PENSIONISTAS Y DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0080	COMPENSACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	PLANILLA ELABORADA	PLANILLA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	100	OPTIMO
0256	GESTION DEL FRACCIONAMIENTO DEL REGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES PROVISIONALES AL FONDO DE PENSIONES REPRO AFP/ONP	TAREA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0257	ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - FUNCIONARIO - LEY DEL SERVICIO CIVIL 30057	PERSONA	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	OPTIMO
0258	ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - FUNCIONARIO - CAS	PERSONA	PERSONA	47	47	47	47	48	47	48	47	48	47	47	47	47	47	100	OPTIMO
0259	ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - CAS JUDICIAL	PERSONA	PERSONA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	OPTIMO
0260	ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - CAS	PERSONA	PERSONA	2,737	2,678	2,737	2,653	2,624	2,737	2,588	2,737	2,577	2,737	2,548	2,548	2,737	2,549	93	MODERADO
0261	ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - 728	PERSONA	PERSONA	222	250	222	259	274	230	285	230	285	230	298	298	230	298	100	OPTIMO
0262	ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - 276	PERSONA	PERSONA	111	113	111	111	108	111	107	111	107	111	106	111	111	106	95	OPTIMO
0263	ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - REGIDORES	PERSONA	PERSONA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	OPTIMO
0081	COMPENSACION DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS A LOS PENSIONISTAS	PLANILLA ELABORADA	PLANILLA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	100	OPTIMO


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		CENTRO DE COSTO		11.2 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		ACCION ESTRATEGICA: AE1.09.3 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0044 GESTIONAR LA COMPENSACION DE LOS SERVIDORES, PENSIONISTAS Y DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS															
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem							
			Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun			
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0264	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - PENSIONISTAS	PERSONA	93	94	93	94	93	94	93	95	93	95	93	95	93	95	93	95	93	95	93	95	100	OPTIMO	
OBJETIVO OPERATIVO: 0044 GESTIONAR LA COMPENSACION DE LOS SERVIDORES, PENSIONISTAS Y DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS																									
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem							
			Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun			
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
0082	GESTIÓN DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS PLANILLA ELABORADA	PLANILLA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	OPTIMO
OBJETIVO OPERATIVO: 0045 ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																									
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem							
			Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun			
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
0265	GESTIÓN REFERENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION PARA LOS TRABAJADORES SUJETOS AL D. LEG. N° 276	PERSONA	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	OPTIMO
0266	GESTIÓN REFERENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION PARA LOS TRABAJADORES SUJETOS AL D. LEG. N° 1057	PERSONA	1,940	1,890	1,940	1,890	1,940	1,890	1,940	1,845	1,940	1,888	1,940	1,865	1,940	1,865	1,940	1,865	1,940	1,865	1,940	1,865	96	OPTIMO	
0267	GESTIÓN REFERENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION PARA LOS TRABAJADORES SUJETOS AL D. LEG. N° 728	PERSONA	185	228	185	228	185	243	185	256	185	257	185	257	185	257	185	257	185	257	185	257	100	OPTIMO	
0268	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL SEGURO VIDA LEY PARA TRABAJADORES SUJETOS AL D.LEG. N° 728	PERSONA	220	263	220	263	220	278	220	291	220	292	220	292	220	292	220	292	220	292	220	292	100	OPTIMO	
OBJETIVO OPERATIVO: 0045 ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																									
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem							
			Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun			
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
0083	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
OBJETIVO OPERATIVO: 0046 GESTIONAR LAS ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS																									
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem							
			Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun			
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
0269	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG SST), LEY N° 29783 EN BASE AL D.S N°017-2017-TR	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
0270	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA MDA, COMITÉ DE SST Y BRIGADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CAPACITACION	0	8	4	24	4	42	4	24	4	24	4	18	4	18	4	18	4	20	134	10	100	OPTIMO	
0271	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SGSST	VISITA	0	0	1	3	1	1	2	2	1	2	2	3	2	3	2	3	8	10	10	10	100	OPTIMO	
0272	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA MDA	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100	OPTIMO	
0273	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DESCARTE DE COVID-09	UNIDAD	0	0	0	428	3,000	5	0	7	0	6	3,000	16	6,000	462	5	5	6,000	462	6	6	100	REFRASADO	
OBJETIVO OPERATIVO: 0046 GESTIONAR LAS ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS																									
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem							
			Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun			
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
0084	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	100	OPTIMO	




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Total		Resultado obtenido	
CENTRO DE COSTO		11.2 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Total		Resultado obtenido	
ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.3 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0046 GESTIONAR LAS ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Total		Resultado obtenido	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem													
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec																	
0274	VERIFICACION DEL REGISTRO BIOMETRICO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO													
0275	VERIFICACION DE LAS MARCACIONES POR TARJETA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO													
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem													
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec																			
0085	ELABORACION DE PROYECTOS DE DIRECTIVAS DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO													
0276	REMISION DE PROYECTO DE DIRECTIVA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO													



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		CENTRO DE COSTO		11.5 - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		OBJETIVO STRATEGICO: OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0047 OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES A TRAVES DE LOS PROCESOS DE SELECCION																
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem							
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun			
				Prog	Ejec	Res	Prog	Ejec	Res	Prog	Ejec	Res	Prog	Ejec	Res					Prog	Ejec	Res	Prog	Ejec	Res	
0086	CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCION	PROCESOS CONVOCADOS	PROCESO CONVOCADO	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	3	0	2	4	11	16	47	100	OPTIMO				
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																						
0277	PROCESO DE LICITACION PUBLICA		PROCESO CONVOCADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	2	2	100	OPTIMO
0278	PROCESO DE CONCURSO PUBLICO		PROCESO CONVOCADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	1	0	3	1	33	RETRASADO
0279	PROCESO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA		PROCESO CONVOCADO	1	0	2	0	1	5	2	2	2	2	10	1	0	9	17	17	17	100	OPTIMO				
0280	PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS		PROCESO CONVOCADO	0	0	0	0	0	4	0	1	0	11	0	11	0	11	0	27	100	OPTIMO					
0281	PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		PROCESO CONVOCADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
0282	PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA		PROCESO CONVOCADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	NO EJECUTADO
0283	RECEPCION DE REQUERIMIENTOS		DOCUMENTO	10	0	10	0	10	9	10	3	10	25	10	11	60	48	60	48	48	80	RETRASADO				
0284	INDAGACION DE ESTUDIO DE MERCADO		DOCUMENTO	10	0	10	0	10	9	10	3	10	25	10	11	60	48	60	48	48	60	RETRASADO				
0285	SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL		DOCUMENTO	10	0	20	0	20	9	20	3	20	25	20	110	48	48	48	48	44	RETRASADO					
0286	ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO		DOCUMENTO	10	0	10	0	10	9	10	3	10	25	10	11	60	48	60	48	48	80	RETRASADO				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem							
0087	DESPACHO DE BIENES Y UTILES DE OFICINA	DESPACHO REALIZADO	DOCUMENTO	10	58	10	48	10	1,207	10	1	10	248	10	252	60	1,816	100	1,816	100	OPTIMO					
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																						
0287	RECEPCION DE REQUERIMIENTOS		DOCUMENTO	10	58	10	48	10	1,207	10	1	10	248	10	252	60	1,816	100	1,816	100	OPTIMO					
0288	ATENCION A TRAVES DE PECOSAS		DOCUMENTO	10	58	10	48	10	1,207	10	1	10	248	10	252	60	1,816	100	1,816	100	OPTIMO					
0289	DESPACHO DE BIENES		DOCUMENTO	10	58	10	48	10	1,207	10	1	10	248	10	252	60	1,816	100	1,816	100	OPTIMO					
0290	DESPACHO DE UTILES DE OFICINA		DOCUMENTO	10	58	10	48	10	1,207	10	1	10	248	10	252	60	1,816	100	1,816	100	OPTIMO					
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem							
0088	GESTION DE LOS BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UJT	DESPACHO REALIZADO	DOCUMENTO	100	77	100	608	100	861	100	1,522	100	1,591	100	2,070	600	6,730	100	6,730	100	OPTIMO					



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO																
CENTRO DE COSTO		11.5 - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO																
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.5 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																		
OBJETIVO OPERATIVO: 0047 OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN																		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
0291	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS	DOCUMENTO	100	77	100	608	100	861	100	1.522	100	1.591	100	2.070	600	6.730	100	OPTIMO
0292	INDAGACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO	DOCUMENTO	100	77	100	608	100	861	100	1.522	100	1.591	100	2.070	600	6.730	100	OPTIMO
0293	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	100	77	100	608	100	861	100	1.522	100	1.591	100	2.070	600	6.730	100	OPTIMO
0294	ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	DOCUMENTO	100	77	100	608	100	861	100	1.522	100	1.591	100	2.070	600	6.730	100	OPTIMO




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		CENTRO DE COSTO		11.4 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		OBJETIVO OPERATIVO: 0048 OPTIMIZAR LA INFORMACION CONTABLE PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES											
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09.5 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.5 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0048 OPTIMIZAR LA INFORMACION CONTABLE PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA											
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0090	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD	DESARROLLO EL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD	ACCION	1	1	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	5	5	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0295	SOLICITUD DE INFORMACION A LAS UNIDADES ORGANICAS		DOCUMENTO	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3	3	100	OPTIMO
0296	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021 Y I, II, III TRIMESTRE DEL AÑO 2022		DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0091	CONTROL Y ARQUEO CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FIJOS	CAJAS RECAUDADORAS ARQUEADAS	ACTA	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	3	3	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0297	ARQUEOS DE CAJA INOPINADOS A PLATAFORMA Y TESORERIA		ACTA	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	3	3	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0092	REGISTRO DE INFORMACION PROGRAMADA DE CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTO DECLARADAS - COA	REGISTRO COA	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0298	REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO EN EL COA - PLANILLA ELECTRONICA		REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0093	CONTROL PREVIO DOCUMENTARIO DE ORDENES DE COMPRA, SERVICIO, PLANILLAS Y VALORIZACIONES	CONTROL REALIZADO	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0299	EMISION DE REPORTE DEL CONTROL DOCUMENTARIO DE LAS ORDENES DE COMPRA, SERVICIO, PLANILLAS Y VALORIZACIONES		REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE TESORERIA		CENTRO DE COSTO		11.3 - SUB GERENCIA DE TESORERIA		OBJETIVO OPERATIVO: 0049 OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES		ACCION ESTRATEGICA: AEL09.5 ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0049 OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES							
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0094	EJECUCIÓN DE GASTOS Y GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO	GESTIÓN EN EL MANEJO FINANCIERO	DOCUMENTO	1.800	1.802	1.802	1.802	1.802	2.918	1.802	2.702	1.802	2.633	10,810	14,771	100	OPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0300	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DEVENGADOS PARA FASE DE GIRO		DOCUMENTO	700	700	700	700	1.084	700	1.032	700	1.121	700	4,200	5,681	100	OPTIMO		
0301	EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL GASTO A TRAVÉS DE GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO		DOCUMENTO	1.100	1.334	1.100	1.573	1.100	1.884	1.100	1.579	1.100	1.719	6,600	9,079	100	OPTIMO		
0302	ELABORACIÓN DE REEMBOLSOS DE CAJA CHICA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0095	REGISTRO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	96	96	96	96	97	96	96	96	96	96	576	574	100	OPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0303	REGISTRO DE INGRESO DE LOS IMPUESTOS, TRIBUTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (REGISTRO DE BALANCIENES)		DOCUMENTO	26	26	26	26	27	26	26	26	26	26	156	154	99	OPTIMO		
0304	ELABORACIÓN, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES DE INGRESOS (CONCILIACIÓN DE INGRESOS)		DOCUMENTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	30	100	OPTIMO		
0305	SUPERVISIÓN DE CAJAS RECAUDADORAS		SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO		
0306	CONTROL DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		DOCUMENTO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	96	96	100	OPTIMO		
0307	ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS, ADMINISTRATIVAS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD		DOCUMENTO	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	294	294	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0096	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DE OTRAS INSTITUCIONES	DOCUMENTOS ATENDIDOS	ATENCION	101	141	101	172	101	168	101	136	101	128	606	932	100	OPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0308	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES		ATENCION	18	13	18	16	15	18	15	18	16	18	108	97	80	NO DEFERIDO		
0309	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS		ATENCION	80	124	80	151	80	170	80	115	80	107	480	817	100	OPTIMO		
0310	ATENCIÓN DOCUMENTOS INGRESADOS POR OTRAS INSTITUCIONES		ATENCION	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	18	18	100	OPTIMO		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE TESORERIA		CENTRO DE COSTO		11.3 - SUB GERENCIA DE TESORERIA		ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.5 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0049 OPTIMIZAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES									
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0097	CUSTODIA DE CARTAS FIANZA EMITIDAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	CARTAS FIANZAS CUSTODIADA	DOCUMENTO	50	71	50	66	50	68	50	77	50	74	50	74	300	431	100	OPTIMO
				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0311	CUSTODIA DE CARTA FIANZA		DOCUMENTO	50	71	50	66	50	68	50	77	50	74	50	74	300	431	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES		CENTRO DE COSTO		11.6- SUB GERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES		OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.5 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		OBJETIVO OPERATIVO: 0050 ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES							
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0098	EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOCALES MUNICIPALES	MANTENIMIENTO REALIZADO	MANTENIMIENTO	30	31	30	32	15	17	15	16	15	15	21	23	126	134	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0312	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCALES MUNICIPALES		MANTENIMIENTO	25	25	25	26	13	14	13	13	13	13	18	19	107	110	100	OPTIMO
0313	LIMPIEZA DE LOCALES MUNICIPALES		MANTENIMIENTO	5	6	5	6	2	3	2	3	2	2	3	4	19	24	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0099	ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR A LAS DIFERENTES AREAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	VEHICULOS ABASTECIDOS	GALON	31.900	42.704	31.900	40.438	31.900	48.218	31.900	44.454	31.900	46.711	31.900	44.505	191.400	267.031	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0314	RECARGA COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES ORGANICAS QUE PERTENECEN AL PROCESO DE LIMPIEZA PUBLICA		GALON	19.000	22.803	19.000	20.771	19.000	24.333	19.000	22.843	19.000	24.023	19.000	22.954	114.000	137.727	100	OPTIMO
0315	RECARGA COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES ORGANICAS QUE PERTENECEN AL PROCESO DE AREAS VERDES		GALON	4.800	8.682	4.800	8.753	4.800	9.748	4.800	8.827	4.800	9.308	4.800	9.064	28.800	54.384	100	OPTIMO
0316	RECARGA COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES ORGANICAS QUE PERTENECEN AL PROCESO DE SEGURIDAD CIUDADANA		GALON	4.800	6.789	4.800	6.387	4.800	8.702	4.800	8.306	4.800	8.348	4.800	7.707	28.800	46.242	100	OPTIMO
0317	RECARGA COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES ORGANICAS QUE PERTENECEN A LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVOS)		GALON	3.300	4.430	3.300	4.529	3.300	5.435	3.300	4.476	3.300	5.029	3.300	4.780	19.800	28.679	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0100	CONTROL DE CONSUMO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES AREAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS	CONTROL REALIZADO	200	210	200	210	200	210	200	212	200	212	200	212	1.200	1.266	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0318	CONTROL DE COSUMO DEL SERVICIO AGUA POTABLE (SUMINISTRO) DEL PROCESO DE SERVICIO DE AREAS VERDES		CONTROL REALIZADO	175	178	175	178	175	179	175	180	175	180	175	180	1.050	1.077	100	OPTIMO
0319	CONTROL DE COSUMO DEL SERVICIO AGUA POTABLE (SUMINISTRO) DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		CONTROL REALIZADO	10	11	10	11	10	11	10	12	10	12	10	12	60	69	100	OPTIMO
0320	CONTROL DE COSUMO DEL SERVICIO AGUA POTABLE (SUMINISTRO) DEL PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CONTROL REALIZADO	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	90	120	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	CENTRO DE COSTO	11.6 - SUB GERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	ACCION ESTRATEGICA: AEL08.5 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	OBJETIVO OPERATIVO: 0050 ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun									
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0101	CONTROL DE CONSUMO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS	CONTROL REALIZADO	344	369	344	373	344	374	344	374	344	374	344	375	344	369	344	373	344	374	344	375	2,064	2,236	100	OPTIMO
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0321	CONTROL DE COSUMO DEL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTRO) DEL PROCESO DE SERVICIO DE ÁREAS VERDES	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTRO) DEL PROCESO DE SERVICIO DE ÁREAS VERDES	CONTROL REALIZADO	86	106	86	106	86	106	86	106	86	106	86	110	86	106	86	106	86	110	516	651	100	OPTIMO		
0322	CONTROL DE COSUMO DEL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTRO) DEL PROCESO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTRO) DEL PROCESO DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONTROL REALIZADO	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	1,332	1,332	100	OPTIMO		
0323	CONTROL DE COSUMO DEL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTRO) DEL PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTRO) DEL PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONTROL REALIZADO	36	41	36	42	36	43	36	43	36	43	36	43	36	41	36	42	36	43	216	253	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0102	CONTROL DE CONSUMO DEL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MÓVIL DE DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO		
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0324	CONTROL DE COSUMO DE SERVICIO TELEFONIA MÓVIL DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	TELEFONIA MÓVIL DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	UNIDAD	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	108	108	100	OPTIMO		
0325	CONTROL DE COSUMO DE SERVICIO TELEFONIA MÓVIL DEL PROCESO DE SERVICIO DE ÁREAS VERDES	TELEFONIA MÓVIL DEL PROCESO DE SERVICIO DE ÁREAS VERDES	UNIDAD	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	96	96	100	OPTIMO		
0326	CONTROL DE COSUMO DE SERVICIO TELEFONIA MÓVIL DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	TELEFONIA MÓVIL DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	UNIDAD	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	138	138	100	OPTIMO		
0327	CONTROL DE COSUMO DE SERVICIO TELEFONIA MÓVIL DEL PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	TELEFONIA MÓVIL DEL PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	738	738	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0103	CONTROL DE CONSUMO DEL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA DE DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS	CONTROL REALIZADO	22	23	22	23	22	23	22	23	22	23	22	23	22	23	22	23	22	23	132	138	100	OPTIMO		
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0328	CONTROL DE COSUMO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	TELEFONIA FIJA DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONTROL REALIZADO	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	36	42	100	OPTIMO		
0329	CONTROL DE COSUMO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA DEL PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	TELEFONIA FIJA DEL PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONTROL REALIZADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	96	96	100	OPTIMO		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES												Resultado obtenido al I Sem					
CENTRO DE COSTO		11.6 - SUB GERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES																	
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.5 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0050 ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Total Ejecutado al I Sem
0104	EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR	ATENCIÓN	101	110	101	107	103	101	102	101	101	103	101	101	106	631	100	ÓPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0330	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		ATENCIÓN	23	26	23	24	23	23	24	23	23	24	23	25	138	146	%	ÓPTIMO
0331	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROCESO DE SERVICIO DE ÁREAS VERDES		ATENCIÓN	5	7	5	6	6	5	5	5	6	6	5	6	30	36	100	ÓPTIMO
0332	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		ATENCIÓN	51	52	51	53	52	51	51	51	51	51	51	52	306	311	100	ÓPTIMO
0333	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		ATENCIÓN	22	25	22	24	22	22	22	22	22	22	22	23	132	138	100	ÓPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0105	REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD	BIENES Y LOCALES INVENTARIADOS	DOCUMENTO	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	11	11	100	ÓPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0334	INVENTARIO FÍSICO GENERAL DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y NO DEPRECIABLE DE LA MUNICIPALIDAD		DOCUMENTO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	%	ÓPTIMO
0335	REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE BIENES ADQUIRIDOS, DONAOS Y/O FABRICADOS		DOCUMENTO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	100	ÓPTIMO
0336	CONTROL DEL PATRIMONIO Y ACTUALIZACION DEL MARGUESI DE BIENES		DOCUMENTO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	100	ÓPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0106	SANEAMIENTO DE IMBUEBLES	INMUJBLE SANEADO	DOCUMENTO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100	ÓPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0337	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD		DOCUMENTO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	%	ÓPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0107	CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE POLIZAS Y SEGURO CONTRATADO SOAT		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	266	100	ÓPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES												Resultado obtenido al I Sem						
CENTRO DE COSTO		11.6 - SUB GERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES												OPTIMO						
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.5 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFECTIVO Y OPORTUNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																				
OBJETIVO OPERATIVO: 0050 ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES																				
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun							
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
0338	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA LOCALES Y VEHÍCULOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100	OPTIMO
0339	ADQUISICIÓN SOAT PARA UNIDADES VEHICULARES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun							
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
0108	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE MANTENIMIENTO SUPERVISADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100	OPTIMO
0340	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	TAREA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO
0341	APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	PLAN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO
0342	EMISIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
CENTRO DE COSTO		06 - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																	
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE																			
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.2 SISTEMA DE INFORMACION TECNOLOGICA IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACION																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0051 MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVES DEL USO DE MEJORES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0109	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	ATENCION	REQUERIMIENTO ATENDIDO	180	180	180	202	180	203	180	203	180	201	180	202	1,080	1,191	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0343	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS	ATENCION		180	180	180	202	180	203	180	203	180	201	180	202	1,080	1,191	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0110	ADQUISICION DE SOFTWARE LICENCIADO	LICENCIA	SOFTWARE IMPLEMENTADO	0	0	1	0	163	0	0	0	0	0	0	0	164	6	4	RETRASADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0344	ADQUISICION DE WINDOWS SERVER	LICENCIA		0	0	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	12	5	42	RETRASADO
0345	ADQUISICION DE S10 PARA EL COSTEO Y VALORIZACION DE PROYECTOS	LICENCIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO
0346	ADQUISICION MICROSOFT OFFICE	LICENCIA		0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	NO EJECUTADO
0347	ADQUISICION DE TOAD PARA LA GESTION DE BASES DE DATOS	LICENCIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0111	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS, SOLUCIONES APPS Y WEB	SISTEMA	SISTEMAS INFORMATICOS	0	0	3	3	2	4	3	3	3	1	1	2	11	13	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0348	IMPLEMENTACION DEL CUADRO DE MANDO	SISTEMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO
0349	IMPLEMENTACION DE CONSULTA DE INTERNAMIENTO VEHICULAR	SISTEMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0350	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL CIUDADANO	IMPLEMENTACION		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0351	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA PIDE	SISTEMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	100	OPTIMO
0352	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL SEGDI - PCM	SISTEMA		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	100	OPTIMO
0353	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CASILLA ELECTRONICA	SISTEMA		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	3	100	OPTIMO
0354	IMPLEMENTACION DE SISTEMA PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES	SISTEMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0355	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	SISTEMA		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100	OPTIMO




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION												UNIDAD DE MEDIDA		PRODUCTO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total		Resultado obtenido al I Sem			
CENTRO DE COSTO		06 - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION												DOCUMENTO		PROGRAMADO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Ejecutado al I Sem		%			
ACCION ESTRATEGICA: AELI.09.2 SISTEMA DE INFORMACION TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACION		OBJETIVO OPERATIVO: 0051 MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL USO DE MEJORES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN												UNIDAD DE MEDIDA		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total		%					
OBJETIVO OPERATIVO: 0051 MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL USO DE MEJORES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN														Progr		Ejec		Progr		Ejec		Progr		Ejec		Progr		Ejec		Ejecutado al I Sem		Resultado obtenido al I Sem			
0118	GENERACION DE EMISION MASIVA DE TRIBUTOS MUNICIPALES													1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100	100	OPTIMO	OPTIMO			
COD	TAREA													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Total	%	%	Resultado obtenido al I Sem	Resultado obtenido al I Sem										
0377	EMISION DE DATA DE CORTE													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO
0378	CARGA DE DATA AL SISTEMA													1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	100	OPTIMO	OPTIMO				
0379	MODIFICACION DE SISTEMA RECATRIB													0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	100	OPTIMO	OPTIMO				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Total	%	%	Resultado obtenido al I Sem	Resultado obtenido al I Sem										
0119	DESARROLLO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CORPORACION EN TEMAS INFORMATICOS													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100	100	OPTIMO	OPTIMO				
COD	TAREA													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Total	%	%	Resultado obtenido al I Sem	Resultado obtenido al I Sem										
0380	CAPACITACION AL PERSONAL EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y HACKING ÉTICO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	100	OPTIMO	OPTIMO				
0381	CAPACITACION AL PERSONAL EN REDES Y HARDWARE													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	100	OPTIMO	OPTIMO				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Total	%	%	Resultado obtenido al I Sem	Resultado obtenido al I Sem										
0120	ELABORACION DE PLANES, DOCUMENTOS DE GESTION Y OTROS EN EL AMBITO TECNOLÓGICO													1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	67	67	RETRASADO	RETRASADO				
COD	TAREA													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Total	%	%	Resultado obtenido al I Sem	Resultado obtenido al I Sem										
0382	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO													1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	100	OPTIMO	OPTIMO				
0383	ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	100	OPTIMO	OPTIMO				
0384	ELABORACION DE PROYECTO DE DIRECTIVAS													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Total	%	%	Resultado obtenido al I Sem	Resultado obtenido al I Sem										
0121	GESTION DE MEDIOS Y SERVICIOS DIGITALES													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11	100	100	OPTIMO	OPTIMO				
COD	TAREA													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Total	%	%	Resultado obtenido al I Sem	Resultado obtenido al I Sem										
0385	GESTION DE HOSTING													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100	100	OPTIMO	OPTIMO				



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0123	SEGUIMIENTO DE LA PROYECCION DE INGRESOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2022	RECAUDACION TRIBUTARIA	SOLES (S/.)	5,295,764.21	13,175,223.75	8,455,794.51	168,206.1	5,002,548.06	5,205.71	10,518,378.78	7,111.5	6,061,466.24	4,470.9	59,090.748	67,893,959.7	100	OPTIMO		
				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0392	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE RECAUDACION TRIBUTARIA PIA		PROGRAMA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0393	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS SUB GERENCIAS A CARGO		PROGRAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0394	EMISION DE INFORMES DE GESTION DE LAS SUB GERENCIAS RECAUDADORAS (SGRC Y SGEC)		DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0395	SEGUIMIENTO DE LA META 2 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL 2022		DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA		CENTRO DE COSTO		12.1 - SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA		OBJETIVO OPERATIVO: 0053 BRINDAR LA ATENCION Y ORIENTACION TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES											
ACTIVIDAD / PROYECTO		PRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem		Total Ejecutado al I Sem		% Ejecutado al I Sem		Resultado obtenido al I Sem	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0124	ACTUALIZACION DE PADRON DE CONTRIBUYENTES (CUPONERAS, INSCRIPCION BAJAS, AUMENTO O MODIFICACION DE BASE IMPONIBLE Y OTROS)	PADRON DE CONTRIBUYENTE ACTUALIZADO	REGISTRO	800	853	1.000	1.297	800	1.390	800	847	800	2.225	1.000	1.779	5.200	8.391	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0396	EMISION DE CUPONERAS PARA LA ACTUALIZACION ANUAL DE LAS DECLARACIONES JURADAS, LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DE LOS CONTRIBUYENTES		DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100	OPTIMO
0397	REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE CONTRIBUYENTES POR INSCRIPCION, DESCARGO Y/O PENSIONISTA		REGISTRO	800	853	1.000	1.297	800	1.390	800	847	800	2.225	1.000	1.779	5.200	8.391	100	OPTIMO
0398	REMISION TRIMESTRAL DEL PROCESAMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS A LA GAT		DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0125	ATENCION DE SOLICITUDES NO CONTENIOSAS (COMPENSACION, DEVOLUCION, EXONERACION, PRESCRIPCION Y RECLAMOS DE CARACTER TRIBUTARIO)	RESOLUCION EMITIDA	RESOLUCION	103	124	103	104	103	114	103	99	103	90	103	91	618	622	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0399	EMISION DE RESOLUCIONES DE COMPENSACION Y/O TRANSFERENCIA		RESOLUCION	30	40	30	31	30	36	30	22	30	22	30	22	180	173	96	OPTIMO
0400	EMISION DE RESOLUCIONES DE DEVOLUCION		RESOLUCION	3	4	3	6	3	1	3	1	3	1	3	5	18	18	100	OPTIMO
0401	EMISION DE RESOLUCIONES DE EXONERACION Y/O RECLAMOS DE CARACTER TRIBUTARIO		RESOLUCION	10	13	10	11	10	15	10	11	10	12	10	8	60	71	103	OPTIMO
0402	EMISION DE RESOLUCIONES DE PRESCRIPCION		RESOLUCION	60	67	60	56	60	62	60	65	60	55	60	55	360	360	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0126	ATENCION DE SOLICITUDES DE LAS INSTITUCIONES Y CONTRIBUYENTES RELACIONADOS A TEMAS DE CARACTER TRIBUTARIO	SOLICITUDES ATENDIDAS	ATENCION	75	68	75	79	75	87	75	87	75	100	75	96	450	516	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0403	ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE LAS INSTITUCIONES DE CARACTER TRIBUTARIO		ATENCION	40	35	40	40	40	47	40	46	40	55	40	50	240	275	100	OPTIMO
0404	ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE CONTRIBUYENTES DE CARACTER TRIBUTARIO		ATENCION	35	33	35	38	35	40	35	39	35	45	35	45	210	241	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA												Resultado obtenido al I Sem						
CENTRO DE COSTO		12.1 - SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA												Resultado obtenido al I Sem						
ACCION ESTRATEGICA: AEL09.6 RECAUDACION EFECTIVA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem						
OBJETIVO OPERATIVO: 0053 BRINDAR LA ATENCION Y ORIENTACION TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem						
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0127	DIFUSION Y ORIENTACION TRIBUTARIA A LAS ORGANIZACIONES DEL DISTRITO	CHARLAS REALIZADAS	CHARLA	2	0	2	4	2	6	4	5	4	4	6	4	5	18	26	100	OPTIMO
0405	REALIZACION DE CHARLAS DIVULGACION Y ORIENTACION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL DISTRITO	TAREA	CHARLA	2	0	2	4	2	6	4	5	4	4	6	4	5	18	26	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL		CENTRO DE COSTO		12.2 - SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL		OBJETIVO ESTRATEGICO: 061.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.6 RECAUDACION EFECTIVA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS		OBJETIVO OPERATIVO: 0054 EFECTUAR MECANISMOS DE CONTROL PARA LA RECAUDACION MUNICIPAL								
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
0128	EMISION DE COBRANZA PREDIAL Y ARBITRIOS	COBRANZA NOTIFICADA	DOCUMENTO	6,000	7,547	5,000	18,167	6,000	23,902	7,000	10,141	9,002	26,258	9,000	23,289	42,002	109,305	100	OPTIMO	
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0406	EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES DE COBRANZA (OP)		DOCUMENTO	1,500	1,825	2,500	6,056	3,000	5,591	3,500	2,605	4,500	6,572	4,500	5,435	19,500	28,084	%	Resultado obtenido al I Sem	
0407	EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES DE COBRANZA (RD)		DOCUMENTO	4,500	5,722	2,500	12,111	3,000	18,311	3,500	7,536	4,500	19,687	4,500	17,854	22,500	81,221	100	OPTIMO	
0408	EMISION Y NOTIFICACION DE QUIEBRES DE FRACCIONAMIENTO		RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0129	GESTION DE COBRANZA DOMICILIARIA, TELEFONICA ENTRE OTRAS	COBRANZA REALIZADA	ACCION	12,500	7,531	6,100	3,687	2,500	3,029	9,500	20,186	7,200	6,925	15,100	32,967	52,900	73,825	100	OPTIMO	
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0409	EMISION Y NOTIFICACION DE CARTAS RECORDATORIAS Y REQUERIMIENTOS DE PAGO POR IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS		DOCUMENTO	10,000	5,354	3,000	100	0	0	8,000	17,747	5,000	3,686	12,000	30,000	38,000	56,887	100	OPTIMO	
0410	ATENCION Y GESTION TELEFONICA (COBRANZA CALL CENTER, CORREO ELECTRONICO, WHATSSAP)		ATENCION	2,500	2,177	3,100	3,587	2,500	3,029	1,500	2,438	2,200	2,739	3,100	2,967	14,900	16,938	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0130	ENVIO DE VALORES A COACTIVO	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO	10,000	13,049	10,000	20,063	5,000	19,301	3,000	28,038	3,000	41,315	3,000	1,578	34,000	124,344	100	OPTIMO	
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0411	EMISION CONSTANCIAS DE ENVIO A COACTIVO		DOCUMENTO	10,000	13,049	10,000	20,063	5,000	19,301	3,000	28,038	3,000	41,315	3,000	1,578	34,000	124,344	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0131	CONVENIOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	CONVENIO EMITIDO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	3	0	0	6	3	50	RETRASADO
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0412	EMISION DE CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO		CONVENIO	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	3	0	0	6	3	50	RETRASADO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL												Resultado obtenido al I Sem					
CENTRO DE COSTO		12.2 - SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL												%					
ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.6 RECAUDACION EFECTIVA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Ejecutado al I Sem					
OBJETIVO OPERATIVO: 0054 EFECTUAR MECANISMOS DE CONTROL PARA LA RECAUDACION MUNICIPAL		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Ejecutado al I Sem					
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0132	ATENCIÓN PERSONALIZA AL PÚBLICO	ATENCIÓN REALIZADA	ATENCIÓN	730	1.170	1.750	2.103	1.080	3.025	890	1.843	1.590	2.315	990	1.558	7.130	12.019	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0413	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES		ATENCIÓN	30	59	30	48	30	62	30	51	30	52	30	74	180	346	100	OPTIMO
0414	EMISIÓN CONSTANCIA DE NO ADEUDO		ATENCIÓN	200	317	220	410	150	514	60	407	60	470	60	410	750	2.528	100	OPTIMO
0415	ATENCIÓN AL PÚBLICO EN MATERIA TRIBUTARIA		ATENCIÓN	500	794	1.500	1.645	900	2.448	900	1.385	1.500	1.797	900	1.075	6.200	9.145	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0133	CONCILIACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS	CONCILIACIÓN REALIZADA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0416	CONCILIACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA		UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem		% Ejecutado al I Sem		Resultado obtenido al I Sem
CENTRO DE COSTO		12.3 - SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA		UNIDAD DE MEDIDA		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total		%		Resultado
OBJETIVO OPERATIVO: 0056 EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA RESPECTO A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS		OBJETIVO OPERATIVO: 0056 EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA RESPECTO A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS		UNIDAD DE MEDIDA		Prog		Ejec		Prog		Ejec		Prog		Ejec		Prog		Ejec		OPTIMO
0137	ATENCION DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS RECURRENTES (DEUDAS COACTIVAS, BANCOS, REQUERIMIENTO, LEVANTAMIENTO, SUSPENSIONES, REVISION JUDICIAL, TRIBUNAL FISCAL)	SOLICITUDES ATENDIDAS		DOCUMENTO		60	113	60	113	60	152	60	130	60	105	60	186	360	799	100		OPTIMO
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		UNIDAD DE MEDIDA		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total		%		Resultado
0422	REVISION DE LAS SOLICITUDES (PODER JUDICIAL - TRIBUNAL FISCAL)	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		DOCUMENTO		12	0	12	4	12	5	12	2	12	3	12	7	72	21	21	21	RETRASADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		UNIDAD DE MEDIDA		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total		%		Resultado
0138	DEPURACION DE EXPEDIENTES COACTIVOS PARA EL ARCHIVO	EXPEDIENTES ARCHIVADOS		EXPEDIENTE		60	0	60	0	60	0	100	0	100	0	100	0	480	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		UNIDAD DE MEDIDA		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total		%		Resultado
0423	REVISION DE EXPEDIENTES COACTIVOS	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		DOCUMENTO		60	0	60	0	60	0	100	0	100	0	100	0	480	0	0	0	NO EJECUTADO
0424	REALIZACION DEL TRASLADO DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO	EXPEDIENTES AL ARCHIVO		EXPEDIENTE		60	0	60	0	60	0	100	0	100	0	100	0	480	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		UNIDAD DE MEDIDA		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total		%		Resultado
0139	EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA	RESOLUCIONES NOTIFICADAS		DOCUMENTO		3,000	670	3,000	3,000	10,286	3,000	3,000	3,000	4,238	3,000	9,721	18,000	30,688	100		OPTIMO	
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		UNIDAD DE MEDIDA		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total		%		Resultado
0425	DISTRIBUCION DE CARTAS INFORMATIVAS AL OBLIGADO DE DEUDAS COACTIVAS	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		ACCION		4,000	47,442	4,000	4,000	0	8,643	6,000	0	6,000	25,638	30,000	81,723	100		OPTIMO		
0426	EMISION Y EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES CONFORME A LEY	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		DOCUMENTO		100	283	100	729	100	223	271	315	271	237	271	128	1,113	1,916	100		OPTIMO
0427	NOTIFICACION DE MEDIDAS CAUTELARES CONFORME A LEY	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		ACCION		100	283	100	729	100	223	271	315	271	237	271	128	1,113	1,916	100		OPTIMO
0428	EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE SUSPENSION DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA		ACCION		70	29	70	52	100	70	100	100	100	51	100	82	510	414	81		RETRASADO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE


COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0140	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMATIVAS Y DIRECTIVAS	PROPUESTA EMITIDA	INFORME	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	1	1	2	6	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0429	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN		REUNION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	100	OPTIMO
0430	EMISIÓN DE PROYECTOS DE NORMATIVAS Y DIRECTIVAS		INFORME	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	2	2	6	100	OPTIMO

OBJETIVO OPERATIVO: 0059 PLANIFICAR, COORDINAR, DIRIGIR Y REGULAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0141	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	CONVENIOS SUSCRITOS	CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0431	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONVENIOS		REUNION	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	3	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0142	REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA INICIATIVAS CON FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	REUNIONES REALIZADAS	REUNION	6	6	5	5	5	5	6	6	26	5	8	5	4	32	57	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0432	REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA INICIATIVAS		REUNION	1	1	0	0	0	0	1	20	0	6	0	1	2	28	28	100	OPTIMO
0433	REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO DE ATE		REUNION	5	5	5	5	5	5	5	5	8	5	2	3	30	29	97	OPTIMO	


OBJETIVO OPERATIVO: 0060 SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SE REALICEN EN EL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0143	PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL "EL PUEBLO LO HIZO"	PROPUESTA DE CONVENIO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	6	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0434	REMISIÓN DE LOS CONVENIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SU EJECUCIÓN		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	6	0	0	0	NO EJECUTADO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y CATASTRO		CENTRO DE COSTO		13.1 - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y CATASTRO		OBJETIVO STRATEGICO: OEL03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO		ACCION ESTRATEGICA: AEL03.1 GESTION URBANA ORDENADA DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0061 MANTENER LA ACTUALIZACION DE INFORMACION CASTRASTRAL DEL DISTRITO								
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0146	EMISION DE VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA FINES JUDICIALES, NOTARIALES, RECTIFICACION, DELIMITACION DE AREAS Y/O LINDEROS	DOCUMENTO VISADO	EXPEDIENTE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17	180	128	71	RETRASADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0442	EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA		ACCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	26	180	225	100	OPTIMO
0443	REALIZACION DE INSPECCION OCULAR		INSPECCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17	180	128	71	RETRASADO
0444	ELABORACION DE INFORME TECNICO		INFORME	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	26	180	225	100	OPTIMO	
0445	VISACION DE DOCUMENTOS PARA FINES JUDICIALES		EXPEDIENTE	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	78	53	68	RETRASADO	
0446	VISACION DE DOCUMENTOS PARA FINES NOTARIALES		EXPEDIENTE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	60	65	100	OPTIMO	
0447	VISACION DE DOCUMENTOS PARA FINES RECTIFICACION O DELIMITACION DE AREAS O LINDEROS		EXPEDIENTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	12	11	92	MODERADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0147	ASIGNACION DE NUMERACION	CERTIFICADO EMITIDO	CERTIFICADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	17	60	87	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0448	VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA		ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	41	120	204	100	OPTIMO	
0449	REALIZACION DE INSPECCION OCULAR		INSPECCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	41	120	204	100	OPTIMO	
0450	ELABORACION DE INFORME TECNICO		INFORME	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	41	120	204	100	OPTIMO	
0451	EMISION DE CERTIFICADO DE NUMERACION		CERTIFICADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	17	60	87	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0148	ASIGNACION DE NOMENCLATURA VIAL	CERTIFICADO EMITIDO	CERTIFICADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	11	30	55	100	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0452	VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA		ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	60	98	100	OPTIMO	
0453	REALIZACION DE INSPECCION OCULAR DE LA NOMENCLATURA VIAL		INSPECCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	60	98	100	OPTIMO	
0454	ELABORACION DE INFORME TECNICO DE LA NOMECLATURA VIAL		INFORME	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	60	98	100	OPTIMO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y CATASTRO		CENTRO DE COSTO		13.1 - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y CATASTRO		ACCION ESTRATEGICA: AEI.03.1 GESTION URBANA ORDENADA DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0061 MANTENER LA ACTUALIZACION DE INFORMACION CASTRASTRAL DEL DISTRITO											
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
		Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0455	EMISION DE CERTIFICADO DE NOMENCLATURA VIAL	5	10	5	11	5	6	5	6	5	5	5	5	11	11	30	55	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0149	EVALUACION DE SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS CATASTRALES PARA FINES REGISTRALES	20	27	20	24	20	23	20	23	20	20	20	20	25	25	120	138	100	OPTIMO		
COD	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0456	REALIZACION DE INSPECCION OCULAR	20	27	20	24	20	23	20	23	20	20	20	20	25	25	120	138	100	OPTIMO		
0457	ELABORACION DE INFORME TECNICO	20	27	20	24	20	23	20	23	20	20	20	20	25	25	120	138	100	OPTIMO		
0458	EMISION DE CERTIFICADOS CATASTRALES	20	27	20	24	20	23	20	23	20	20	20	20	25	25	120	138	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0150	EVALUACION DEL REAJUSTE DE ZONIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	NO EJECUTADO		
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0459	EVALUACION DE CAMBIO DE ZONIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	NO EJECUTADO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0151	ELABORACION DE PROYECTOS DE PLANEAMIENTO INTEGRAL EN EL AMBITO DISTRITO	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	5	100	OPTIMO		
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0460	ELABORACION DE PROYECTOS DE PLANEAMIENTO INTEGRAL	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	5	100	OPTIMO		
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.04 CONTRIBUIR CON LA COBERTURA DE INSTALACION DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL DISTRITO																					
ACCION ESTRATEGICA: AEI.04.1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO GESTIONADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION																					
OBJETIVO OPERATIVO: 0062 REALIZAR LAS INSPECCIONES Y DEMAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS																					
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0144	EMISION DE CONSTANCIA DE POSESION PARA FINES DE OTORGAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS	150	365	150	181	150	305	150	308	150	150	150	150	485	485	900	1,692	100	OPTIMO		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y CATASTRO		CENTRO DE COSTO		13.1 - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y CATASTRO		ACCION ESTRATEGICA: AEI.04.1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO GESTIONADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION		OBJETIVO OPERATIVO: 0062 REALIZAR LAS INSPECCIONES Y DEMÁS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS									
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun							
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0435	REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN OCULAR	200	488	200	478	200	294	200	470	200	200	415	200	678	1,200	2,825	100	OPTIMO	
0436	ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO	200	488	200	478	200	294	200	470	200	200	415	200	678	1,200	2,825	100	OPTIMO	
0437	EMISIÓN DE CONSTANCIA	150	305	150	181	150	137	150	305	150	150	209	150	485	900	1,682	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun							
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0145	RECONOCIMIENTO DE PLANO DE TRAZADO Y LOCALIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	4	6	4	4	4	4	4	6	4	4	7	4	5	24	31	100	OPTIMO	
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun							
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0438	EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	4	15	4	7	4	9	4	8	4	4	20	4	18	24	77	100	OPTIMO	
0439	REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN OCULAR	4	6	4	3	4	4	4	6	4	4	7	4	5	24	31	100	OPTIMO	
0440	ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO	4	15	4	7	4	9	4	8	4	4	20	4	18	24	77	100	OPTIMO	
0441	VISACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SERVICIOS BÁSICOS	4	6	4	3	4	4	4	6	4	4	7	4	5	24	31	100	OPTIMO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES		CENTRO DE COSTO		13.2 - SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES		OBJETIVO ESTRATEGICO: OEL03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO		ACCION ESTRATEGICA: AEL03.1 GESTION URBANA ORDENADA DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0063 OTORGAR LICENCIAS DE HABILITACION, EDIFICACION Y REGULARIZACION												
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun	
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec	
0152	EMISION DE LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS	LICENCIA DE HABILITACION URBANA EMITIDA	RESOLUCION	4	1	4	6	4	6	4	5	4	4	3	4	4	24	25	100	OPTIMO				
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
0461	REVISION Y EVALUACION DEL EXPEDIENTE		DOCUMENTO	15	15	15	15	15	15	15	16	15	16	15	16	15	90	93	100	OPTIMO				
0462	EMISION DE LICENCIAS DE HABILITACION URBANA A SOLICITUD (TUPA)		RESOLUCION	4	1	4	6	4	6	4	5	4	4	3	4	4	24	25	100	OPTIMO				
0463	SANEAMIENTO A LOS PREDIOS RUSTICOS A URBANO		M2	12.500	4.867,5	12.500	77.975,41	12.500	949.556,67	12.500	87.787,35	12.500	6.872,4	12.500	18.478,32	75.000	1.146.528,05	100	OPTIMO					
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
0153	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION Y DE REGULARIZACION	LICENCIA DE EDIFICACION Y/O REGULARIZACION EMITIDA	LICENCIA	28	28	28	27	29	27	26	19	30	24	24	21	175	147	64	RETRASADO					
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
0464	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES		LICENCIA	24	24	24	27	24	23	24	17	25	18	19	145	129	84	MODERADO						
0465	EMISION DE LICENCIAS DE REGULARIZACION		LICENCIA	5	5	5	0	5	4	5	2	5	5	2	30	18	60	RETRASADO						
OBJETIVO OPERATIVO: 0064 EMITIR Y SUSCRIBIR CERTIFICADOS RELACIONADOS A LOS PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS Y/O EDIFICACION																								
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun	
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec	
0154	CERTIFICACION RELACIONADOS A LOS PARAMETROS URBANISTICOS DE EDIFICACION	CERTIFICADO EMITIDO	CERTIFICADO	54	68	54	62	54	81	54	60	55	90	54	58	325	420	100	OPTIMO					
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
0466	EMISION DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS DE EDIFICACION		CERTIFICADO	54	68	54	62	54	81	54	60	55	90	54	58	325	420	100	OPTIMO					
OBJETIVO OPERATIVO: 0065 SUPERVISAR LAS OBRAS PRIVADAS DEL DISTRITO																								
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun	
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec	
0155	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA	OBRA SUPERVISADA	INFORME	50	61	50	70	50	85	50	72	50	81	50	83	300	402	100	OPTIMO					
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
0467	SUPERVISION DE OBRA DE EDIFICACION		INFORME	50	61	50	70	50	85	50	72	50	81	50	83	300	402	100	OPTIMO					

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												Resultado obtenido al I Sem						
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION																		
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.02 MEJORAR LA INTERCONEXION VIAL EN EL DISTRITO																				
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																				
OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem								
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
2132065	CONSTRUCCION DE PISTA EN LA CALLE 4, LOS FRUTALES, 177, LOS GERANIOS Y PSJ LOS GERANIOS DE LA ZONA N DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2132065	OBRA LIQUIDADADA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						Resultado obtenido al I Sem		
1208	LIQUIDACION DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						Resultado obtenido al I Sem		
2157034	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL APOLO MZ N Y O DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TRIUNFADORES DE ATE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - 2157034	OBRA EJECUTADA	METRO LINEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						Resultado obtenido al I Sem		
1222	EJECUCION DE OBRA		METRO LINEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
1223	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						Resultado obtenido al I Sem		
2196083	MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV. LOS INCAS (ACCESO A HUAYCAN), ZONA 6, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2196083	OBRA LIQUIDADADA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						Resultado obtenido al I Sem		
0994	LIQUIDACION DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						Resultado obtenido al I Sem		
2217668	CONSTRUCCION DE BULEVAR INDEPENDENCIA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2217668	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	5,150	820,91	0	144,2	5,150	378,01	1,343,12	10,300	378,01	13	1,343,12	13	RETRASADO	
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						Resultado obtenido al I Sem		

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												UNIDAD DE MEDIDA		Resultado obtenido al I Sem			
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												M2		% Ejecutado al I Sem			
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO														OPTIMO		OPTIMO			
OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																			
PARIACHE, ZONA 06, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2240892																			
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
1008	EJECUCION DE OBRA (CONTINUACION AÑO 2021)	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	2,431	2,599,76	100			
1009	SUPERVISION DE OBRA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	1	1	100			
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
2240906	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 14 DE ABRIL, ZONA 6, SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2240906	M2	OBRA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,08	1,806,09	100	OPTIMO
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																			
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
1016	EJECUCION DE OBRA (CONTINUACION AÑO 2021)	M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,08	1,806,09	100	OPTIMO
1017	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
2241379	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR 3 DEL EX-FUNDO PARIACHI PARCELA NRO 10015 (ASOCIACION CIVIL DE VIVIENDA PARIACHI III ETAPA), ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2241379	DOCUMENTO	OBRA LIQUIDADADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																			
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
1018	LIQUIDACION DE OBRA	DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
2293755	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA I.E SECUNDARIA AKIRA KATO EN EL AA-HH HORACIO ZEVALLOS GAMEZ GRUPO J, SUB ZONA 02, ZONA 06, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2293755	DOCUMENTO	OBRA LIQUIDADADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																			
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
1198	LIQUIDACION DE OBRA	DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE


UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												Resultado obtenido al I Sem			
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO															
ACCION ESTRATEGICA: AEL02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO															
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
2300905	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LAS UCVS 196, 197, 198, 199, 200, 200B Y 200C EN LA ZONA Q DEL AH HUAYCAN, ZONA 07 DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2300905	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
1244	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1245	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
2331557	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON PISTAS EN LA CA. LAS VIÑAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS VIÑAS DE SAN JUAN, ZONA 5, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2331557	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
0977	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0978	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
2344216	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE PARIACHI ZONA DE DESARROLLO 05, SUB ZONA 04, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2344216	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	120	0	360	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
1039	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	360	0	NO EJECUTADO
1040	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
2353089	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN CALLE 10A	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												Resultado obtenido al I Sem									
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																					
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																							
OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																							
JUVENTUD, 30 DE MAYO, ZONA 06, SUB ZONA 02, SECTOR 33 CENTRO POBLADO DE VITARTE - 2404092																							
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem								
			Ene			Feb			Mar			Abr				May			Jun				
			Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		% Ejecutado al I Sem		
1199	LIQUIDACION DE OBRA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO	
			Total Programado al I Sem: 0																		1		
			Total Ejecutado al I Sem: 0																		3,273,16	100	OPTIMO
2452759	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 01, 02, 03 Y 04 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL LAS MERCEDES DE ATE ZONA 3, ETAPA GLORIA ALTA, ZONA 5, SUB ZONA 4, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2452759	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
			Total Programado al I Sem: 0																		0		
			Total Ejecutado al I Sem: 0																		3,273,16	100	OPTIMO
0473	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD DE MEDIDA TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1212	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO	
1213	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO	
			Total Programado al I Sem: 0																		2		
			Total Ejecutado al I Sem: 0																		3,273,16	100	OPTIMO
2457307	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 9 Y 12 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MIRADOR DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2457307	UNIDAD DE MEDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
			Total Programado al I Sem: 0																		0		
			Total Ejecutado al I Sem: 0																		0	0	NO EJECUTADO
2458702	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 1, CALLE 22, CALLE 26, LAS ESCALERAS DEL PASAJE ALAMO Y , PASAJE LOS FRESNOS Y CREACION DEL SERVICIO DE MIRADOR ECOLOGICO Y CULTURAL EN VALLE AMAUTA - MONTERREY - SECTOR 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2458702	UNIDAD DE MEDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
			Total Programado al I Sem: 0																		0		
			Total Ejecutado al I Sem: 0																		0	0	NO EJECUTADO
1166	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD DE MEDIDA TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
			Total Programado al I Sem: 0																		0		
			Total Ejecutado al I Sem: 0																		0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO												%				
ACCION ESTRATEGICA: AEL02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene					May					Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem	
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					Prog
2461350	REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y OBRAS EXTERIORES: ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO: EN EL(A) AREA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL FONDO VASQUEZ III ETAPA (GRUMETE MEDINA) ZONA 01, SUB ZONA 02 -2461350	OBRA LIQUIDADADA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA					PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA							%	Resultado obtenido al I Sem	
1200	LIQUIDACION DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene					May					Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem	
2461615	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE MADERO (EX JR. LUIS HOYOS RUBIO), CALLES JALISCO, CHIHUAHUA Y S/N (FRENTE A LA MZ. M) DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MANYLSA, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2461615	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0					0
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA					PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA							%	Resultado obtenido al I Sem	
1015	EJECUCION DE OBRA (CONTINUACION AÑO 2021)		M2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene					May					Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem	
2463703	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL LOTE N° 1, MZ F1 DEL GRUPO B, DEL AA.HH HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2463703	OBRA EJECUTADA	M2	0	550,21	0	857,64	645,33	572,28	645,33	0	645,33	0					645,33
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA					PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA							%	Resultado obtenido al I Sem	
1006	EJECUCION DE OBRA (CONTINUACION AÑO 2021)		M2	0	550,21	0	857,64	645,33	572,28	645,33	0	645,33	0	645,33	245,87	2.226	65	MODERADO
1007	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	4	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene					May					Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem	
2464375	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES INTERNOS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS SANTA	OBRA LIQUIDADADA	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					0




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA- PRE INVERSION													OPTIMO			
ACCION ESTRATEGICA: AEL02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																		
OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																		
ROSA DE ATE - SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2464375																		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem							
		DOCUMENTO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1243	LIQUIDACION DE OBRA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
UNIDAD DE MEDIDA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												100			
DOCUMENTO			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												OPTIMO			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
2465490	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE LOS GLADIOLOS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASIS, ZONA 02, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2465490	OBRA EJECUTADA	0	0	0	25	0	0	25	0	0	NO EJECUTADO						
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
1014	EJECUCION DE OBRA (CONTINUACION AÑO 2021)	M2	0	0	0	25	0	0	25	0	0	NO EJECUTADO						
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
2466609	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO SUB PARCELA D DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA SAN GREGORIO ZONA 04- SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466609	OBRA EJECUTADA	0	851,8	930	193,59	930	11,72	930	188,01	930	852,46	930	750,92	2.846,6	61	RETRASADO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
0989	EJECUCION DE OBRA	M2	0	851,8	930	193,59	930	11,72	930	188,01	930	852,46	930	750,92	2.846,6	61	RETRASADO	
0990	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
2474885	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE PELIGROS DE DERRUMBES EN LA CALLE CRUZ DE MAYO, EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE AL PASAJE 1 Y PASAJE 5 DEL AA.HH CRUZ DE MAYO, ZONA.06, SUB ZONA 02, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2474885	OBRA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
			0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	NO EJECUTADO	




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												Resultado obtenido al I Sem			
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAStructura VIAL - PRE INVERSION												% Ejecutado al I Sem			
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRASTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																	
OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
0975	EJECUCION DE OBRA	M3	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0	0
0976	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0	0
															80.84	2	100
															0	0	100
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2495600	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE PELIGROS DE DERRUMBES A TRAVES DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES LAS AZUCENAS Y LOS GIRASOLES DEL A.H. ASOCIACION DE VIVIENDAS LAS PODEROSAS DEL VALLE AMAUTA, ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2495600	EXPEDIENTE TECNICO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
															0	0	0
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0476	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
															0	0	0
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2495723	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 1 Y 2 DE LA URBANIZACION SAN ALFONSO DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2495723	M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
															0	0	0
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0477	EJECUCION DE OBRA	M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
															0	0	0
COD	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0	0
															0	0	0
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2495736	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL LA ESTANCIA DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2495736	M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
															0	0	0
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0478	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
															0	0	0



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem	
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem	
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem												
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					Prog	Ejec										
0479	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043	0	1,043	0	0	NO EJECUTADO												
0480	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	NO EJECUTADO												
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
2495749	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA LOS MANZANOS DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2495749	M2	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	NO EJECUTADO											
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
0481	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	NO EJECUTADO											
0482	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO											
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
2496464	CREACION DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION RESIDENCIAL LAS ALONDRA DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2496464	M2	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	NO EJECUTADO											
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
0483	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	NO EJECUTADO											
0484	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO											
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
2496796	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE PELIGROS A TRAVES DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 6, TRAMO FRENTE A LA MZ. N (CALLE 8 AL PASAJE 9), DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE DEL MANTARO DEL PERU, ZONA 05, SUB ZONA 02 - 2496796	M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO											



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												Resultado obtenido al I Sem						
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												%						
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO												Ejecutado al I Sem						
OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem		Total Ejecutado al I Sem				
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
1224	EJECUCION DE OBRA	M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1225	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
ACTIVIDAD / PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
2497124	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DE LA UNION VECINAL DEL ANTIGUO PUEBLO DE ATE, ZONA 02, SUBZONA 02 DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2497124	M2	0	0	0	0	259	0	259	0	259	0	259	0	259	0	0	1.036	0	NO EJECUTADO
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
1002	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	259	0	259	0	259	0	259	0	259	0	0	1.036	0	NO EJECUTADO
1003	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	4	0	NO EJECUTADO
ACTIVIDAD / PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
2497615	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ESPERANZA, ENTRE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. AMAUTA, ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2497615	M2	0	0	599,46	0	1.061,6	0	515,8	1.443	1.001,02	1.443	2.180,9	2.180,9	2.180,9	2.180,9	2.886	5.356,78	100	OPTIMO
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
1161	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	599,46	0	1.061,6	0	515,8	1.443	1.001,02	1.443	2.180,9	2.180,9	2.180,9	2.180,9	2.886	5.356,78	100	OPTIMO
1162	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100	OPTIMO
ACTIVIDAD / PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
2498948	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N 2 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA FLORIDA II, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2498948	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	NO EJECUTADO
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												Resultado obtenido al I Sem		
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO												%		
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO												EJECUTADO		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
0485	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
2499055	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VEHICULAR A TRAVES DE VEREDAS EN CALLE LOS ALCANFORES DEL SECTOR DENOMINADO EL PLATANAL PARTE SECTOR CATASTRAL 19 Y PARTE SECTOR CATASTRAL 20 (ASOC. DE VIV. LOS LAURELES), ZONA 04, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2499055	OBRA EJECUTADA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
0486	EJECUCION DE OBRA	M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1024	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
2500206	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS URBANOS EN EL AREA DE ESPARCIMIENTO PUBLICOS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL VALLE DE MONTERREY III, ZONA 04, SUBZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2500206	EXPEDIENTE TECNICO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
0487	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
2502313	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. JAIME ZUBIETA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRETERA CENTRAL Y LA AV. 1 DEL AA-HH, HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, ZONA 6, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2502313	OBRA EJECUTADA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
1004	EJECUCION DE OBRA	M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total	%	Resultado								
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		ACCION ESTRATEGICA: AELI02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO												Total	%	Resultado								
OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total	%	Resultado								
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO EMITIDO	Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem	
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec						
1005	SUPERVISION DE OBRA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total	%	Resultado								
2502567	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI (ACCESO A HUAYCAN); TRAMO: AV. LOS INCAS (MZ. E DEL BARRIO EL DESCANSO) - AV. N°5 (MZ. D DE LA ASOC. DE VIV. RESIDENCIAL VILLA HERMOSA), ZONA 06, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - 2502567	M2	OBRA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total	%	Resultado								
1163	EJECUCION DE OBRA	M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
1164	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total	%	Resultado								
2502614	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON ESCALERAS EN PASAJES 6, 5, 4 Y 3 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA HIJOS DE AMAUTA A, ZONA 4 SUB ZONA 3 DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2502614	M2	OBRA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	NO EJECUTADO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total	%	Resultado								
0488	EJECUCION DE OBRA	M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	NO EJECUTADO	
0489	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total	%	Resultado								
2503055	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE 9 DEL GRUPO F DEL A.H. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - 2503055	M2	OBRA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,32	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total	%	Resultado								

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION																	
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL - PRE INVERSION																	
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0068 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																			
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec				
0490	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
1210	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769.32	100	OPTIMO
1211	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
2503127	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL AREA DEPORTIVA 02 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LOMAS DE MONTERREY DE ATE, ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2503127	OBRA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
0491	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	NO EJECUTADO
0492	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
2503175	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE VEREDAS EN LA CALLE SAN FRANCISCO DEL A. H. SAN FRANCISCO DE ATE, ZONA 02, SUB ZONA 01 VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2503175	OBRA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
0493	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	NO EJECUTADO
0494	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
2503551	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. BENJAMIN SABAL SABA, TRAMO AV. NICOLAS DE PIÉROLA - AV. SAN ALFONSO, ZONA 05, SUB ZONA 01 DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2503551	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO												
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
		Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
0495	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
2503710	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS CA. ANGAMOS, CA. 12 DE OCTUBRE, P.JE. MONTERO, P.JE. MORA, P.JE. 25 DE FEBRERO, CA. STELLA MARIS, CA. GRUMETE MEDINA, CA. COVILPA Y P.JE. SEÑOR DEL MAR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LAS LOMAS DE PALAO - COVILPA, - ATE - 2503710	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
0496	EJECUCION DEL PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0497	SUPERVISION DE OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
2504251	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 1 Y SIN DEN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS HUSARES DE JUNIN Y ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA LAS GARDENIAS DE GLORIA ALTA, ZONA 05 SUB ZONA 04 DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2504251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
0981	EJECUCION DE OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0982	SUPERVISION DE OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem					
2504541	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L1 VILLA RICA DE LA COMISION USUARIOS LA ESTRELLA, TRAMO VILLA TUSAN HASTA EL PARQUE N° 03 DE LA ASOC. DE LA PARCELA 10015 DEL SECTOR 3 DEL EX FONDO PARIACHI (SOCIOS DE LA SUB ESTACION H DE LA ASOC. CIVIL DE VIVIENDA) -2504541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE


UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION																																						
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION																																						
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																																								
OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																																								
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem																						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun																										
0983	EJECUCION DE OBRA	M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0	0	0	4,799.5	100	OPTIMO																			
			0	173.27	0	1,086.15	0	578.35	0	2,961.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	OPTIMO																	
0984	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2506947	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE 1, PASAJES 2,3, 7,13 Y 17 DE LA ASOCIACION DE BENEFICIARIOS LOS JARDINES DE ATE, ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2506947	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem																					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0506	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD DE MEDIDA	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem																					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2507297	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N°2 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2507297	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem																					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0991	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD DE MEDIDA	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem																					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2507622	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CA Y PSJ. INTERIORS DE LA URB. RESIDENCIAL LOS MILAGROS DE GLORIA BAJA, AGRUPACION FAMILIAR DE VIV. LOS MEZITAS DE GLORIA BAJA, URB. RESIDENCIAL CALIFORNIA DE GLORIA BAJA Y URB. RESIDENCIAL NUEVA ESPERANZA GLORIA AL-2507622	M2	OBRA EJECUTADA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem																					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0991	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD DE MEDIDA	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem																					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO											
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec							
0507	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	NO EJECUTADO
0508	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
2507676	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION DE POBLADORES LOS VINEDOS DE ATE, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2507676	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0509	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD DE MEDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
2508414	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE PELIGROS DE DERRUMBES EN LA AV. CRISTO ILLUMINADO, TRAMO PASAJE 3- PASAJE 6 DE LA ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA CRISTO ILLUMINADO, ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2508414	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	NO EJECUTADO
0510	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	NO EJECUTADO
0511	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
2508617	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 1, 2, 3, 5, 6, 8 Y 9 DE LA URBANIZACION SANTA RAQUEL III ETAPA, ZONA 02, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2508617	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
0512	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD DE MEDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		ACCION ESTRATEGICA: AE1.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem								
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun				
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec						Prog	Ejec		Prog	Ejec			
2508912	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE FITZGERALD DE LA URBANIZACION SALAMANCA DE MONTECRICO, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2508912	M2	OBRA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem								
0513	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
1220	EJECUCION DE OBRA	M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
1221	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem								
2509993	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER ECOLOGICA HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2509993	M2	OBRA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem								
0514	EJECUCION DE OBRA	M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0515	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem								
2510203	AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE VEREDAS Y BOULEVARD EN LA AVENIDA 3 (AV. MALECON EL ROMERO) DE LA URBANIZACION SANTA ROSITA DE ATE, ZONA 03, SUB ZONA 01 DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2510203	M2	OBRA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem								
1206	EJECUCION DE OBRA	M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1207	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0068 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO								
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
2510297	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PJE. A, PJE. 1 Y PJE. 2 DE LA ASOC. PRO COMPRA DE TERRENOS PAMPAHUASI Y EN LA CA. LIMA, PJE. SANTA ROSA Y PJE. PERU DE LA ASOC. PRO COMPRA DE TERRENO SANTA ROSA DE VITARTE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA -2510297	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	890	0	0	0	0	890	0	1,780	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0992	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	0	890	0	0	0	0	890	0	1,780	0	NO EJECUTADO
0993	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2510998	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE 5 DE LA PARCELA 10015 DEL SECTOR 3 DEL EX FUNDO PARIACHI (SOCIOS DE LA SUB ESTACION G DE LA ASOCIACION CIVIL DE VIVIENDA PARIACHI TERCERA ETAPA) ZONA 06, SUB ZONA 01, - LIMA - LIMA - ATE - 2510998	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1185	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1186	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2512084	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE A DE ASOCIACION DE PROPIETARIOS EX FUNDO ZAVALA Y LA URB. SANTA FELICIA, ZONA 03, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2512084	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0516	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	NO EJECUTADO
0517	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		ACCION ESTRATEGICA: AE1.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0068 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO											
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
2512667	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES INTERNOS DE LAS UCY 200, 201, 202, 203, 203B, 204, 204B, 205, 205B, 205C, 205D, 205E, 205F, 206, 206D, 206E Y 207 DE LA ZONA R DEL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - 2512667	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem		
1167	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2514395	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INTEGRACION EN EL PARQUE N° 3 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL SOL DE LAS VINAS IV ETAPA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2514395	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	600	281,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	636,49	100	OPTIMO
	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem		
0518	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	600	281,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	636,49	100	OPTIMO
0519	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100	OPTIMO
				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2515694	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DE LAS PARCELAS 10614 - PREUDIO GLORIA ALTA Y PROGRAMA DE VIVIENDA GLORIA PARCELA 10615, ZONA 05, SUB ZONA 04, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2515694	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.728	0	0	NO EJECUTADO
	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem		
0995	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.728	0	0	NO EJECUTADO
0996	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem		




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		ACCION ESTRATEGICA: AE1.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0068 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO													
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun								
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2518548	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES INTERIORS DE LA ZONA C DEL P. J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2518548	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
1168	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
2519919	CREACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN LA AV. URUBAMBA, EN LAS INTERSECCIONES CON LA AV. LA MAR Y LA AV. INGENIEROS, ZONA 02, SUBZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2519919	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
0997	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0998	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
2520321	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES INTERIORS DE LA ZONA "K" COMUNIDAD URBANA AUTO GESTIONARIA DE HUAYCAN, ZONA 7, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2520321	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
1097	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO		EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
2521528	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA. LAS PRADERAS DE LA ZONA CENTRAL DE ATE (SECTOR DENOMINADO EL	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO												%				
ACCION ESTRATEGICA: AEL02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO														EJECUTADO				
OBJETIVO OPERATIVO: 0068 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1165	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															0	0	NO EJECUTADO
2526777	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN LA BERMA CENTRAL DE LA AV. MICHAEL FARADAY DEL SECTOR CATASTRAL 6, ZONA 01, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2526777	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1187	EJECUCION DE OBRA															0	0	NO EJECUTADO
1188	SUPERVISION DE OBRA															0	0	NO EJECUTADO
2527174	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INTERACION EN EL PARQUE (LOTE 1) DE LA MZ H DEL GRUPO L DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2527174	EXPEDIENTE TÉCNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	OPTIMO
1171	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															0	1	OPTIMO
2528823	CREACION EL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA COLECTORA NMS DE LAS ZONA DE DESARROLLO 05 DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2528823	EXPEDIENTE TÉCNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NO EJECUTADO
1001	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															0	0	NO EJECUTADO




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA- PRE INVERSION		ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO									
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
2528865	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA COLECTORA NN4 Y NN6 EN EL SECTOR RESIDENCIAL PARIACHI, ZONA 06, SUBZONA 01, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2528865	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1000	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2528972	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA UCY 200-B ZONA Q DEL PJ PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2528972	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1204	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2529202	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL AREA DEPORTIVA DE LA JUNTA DE VECINOS VILLA HERMOSA, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2529202	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1217	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2529261	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CA. JOSE S. CHOCANO, JR. MARTIRES DEL PERIODISMO, CA. LA MURALLA, JR. HEROES DEL CENEPÁ, AV. JAIME BAUSANTE MEZA Y AV. SERPIENTE DE ORO DE LAS COOP. DE VIV. VILLA LOS PERIODISTAS, ASOC. DE VIV. VILLA LA	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		ACCION ESTRATEGICA: AEL02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO									
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1086	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO	
2533057	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, B, C, D, LOS ANDES, AYACUCHO Y CALLE B DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ANDRES AVELINO CACERES, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - 2533057	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
1179	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
2533626	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL AREA DE PROTECCION Y TRATAMIENTO PAISAJISTA DE LA ASOCIACION DE POSIONARIOS DE LA VILLA DEL PERIODISTA DE LIMA, ZONA 5, SUB ZONA 02 - DISTRITO DE ATE - 2533626	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
1239	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
1240	SUPERVISION DE OBRA		DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
2535114	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INTERACCION EN EL PARQUE 13 DEL GRUPO I DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2535114	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
1205	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL - PRE INVERSION		ACCION ESTRATEGICA: AE1.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0068 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO									
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2536380	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL AREA DE JUEGOS RECREATIVOS DE LA UCV 143 DE LA ZONA 1 DEL P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2536380	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1183	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2536406	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE PELIGROS A TRAVES DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE S/N, CALLE 1, CALLE 2 Y CALLE 3 DE LA UCV 159C, ZONA J DEL P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2536406	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1181	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2536899	MEJORAMIENTO DE LA AV. BERNARDINO RIVADAVIA (TRAMO AV. JAVIER PRADO ESTE HASTA CALLE SANTA MARIA) Y CALLE MAR DE LAS MARINAS, ZONA 03, SUB ZONA 2, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2536899	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1169	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2537283	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA UCV 233E - LOS ALAMOS DE LA ZONA 2 DEL P. J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2537283	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												Resultado obtenido al I Sem		
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION														
ACCION ESTRATEGICA: AEI02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																
OBJETIVO OPERATIVO: 0086 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem				
2542039	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE PELIGROS EN LA CALLE 1, TRAMO MZ. O, DE LA UCV 205 F DE LA ZONA R DEL P. J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 7, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2542039	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem				
1180	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem				
2542222	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE SAN LORENZO (TRAMO CA. LOS PINOS - PSJE LOS GERANIOS), CALLE LOS PINOS (TRAMO CA. 6 - PSJE LOS GERANIOS) Y CALLE 28 DE JULIO (TRAMO LT. 10 - 18 Y LT. 57 - 66), DE LA UCV BIOHUERTO EL PARAISO DE LA ZONA J DEL P.J. PROYECTO ESPECIA	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem				
2543729	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE 2 (LT. 12-17) DE LA UCV 153-D Y EN LAS CALLES 01 (LT. 41-45) 02 (FRENTE A L.C.), 03 (L.C.-JARDIN), 04 (LT. 50-52), 05 (LT. 53-55) Y 06 (LT. 56-CA. 01 Y JARDIN) DE LA UCV 153-D LA PONDEROSA, DE LA ZONA J DEL P.J. PROYECTO ESPECIA	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem				
2545603	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA UPIS 26 DE MAYO Y EL PROG. DE VIV. ANDRES AVELINO CACERES, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2545603	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem				
1182	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												Resultado obtenido al I Sem					
CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION												%					
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0068 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2546193	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE LAS ACACIAS (TRAMO LT. 1 MZ. A - LT. 1 MZ. B), PASAJE LAS AMAPOLAS (TRAMO PSJE. ENCANTADA - PSJE. LAS ROSAS) Y PASAJE LOS CLAVALES, DE LA UCV 153-A SEGUNDA ETAPA "2 DE FEBRERO", DE LA ZONA J DEL P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, Z	EXPEDIENTE TÉCNICO														0		0	NO EJECUTADO
2547009	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN EL PASAJE S/N, TRAMO LT. 9 MZ. A - LT. 5 MZ. B), DEL AA.HH. UCV 143 AMPLIACION B, DE LA ZONA J DEL P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, AA.HH. UCV 143 AMPLIACION B, DE LA ZONA J DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA - 2547009	EXPEDIENTE TÉCNICO														0		0	NO EJECUTADO
2547703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SUB-PARCELA C DE LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA SAN GREGORIO, ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2547703	EXPEDIENTE TÉCNICO														0		1	OPTIMO
1170	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	TAREA														0		1	OPTIMO
2548449	CREACION DE SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE VEREDAS EN EL PASAJE LAS FLORES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS GIRASOLES DE PARIACHI, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2548449	OBRA EJECUTADA	M2													0		0	NO EJECUTADO
1241	EJECUCION DE OBRA	TAREA	M2													0		0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		CENTRO DE COSTO		13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION		ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0068 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO										
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO EMITIDO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
				Prog		Ejec		Prog		Ejec		Prog		Ejec		Prog		Ejec		
1242	SUPERVISION DE OBRA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
2548957	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN EL PASAJE 1 (TRAMO LT. 45), PASAJE 4 Y PASAJE 5 DE LA UCV 143A AMPLIACION DE LA ZONA J DEL P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2548957	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
2550391	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE PELIGROS A TRAVES DE MUJOS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LAS FLORES DE LA UCV 478 AMPLIACION ZONA C DEL P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
1236	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
2551021	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE N° 1, TRAMO AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - AV. ANDRES AVELINO CACERES, DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN EL LUCUMO, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2551021	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
2551471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LAS DUNAS, CALLE DEL PARQUE Y PASAJE S/N DE LA ASOCIACION CASA HUERTA CANGAR, ZONA 03, SUBA ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2551471	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION
CENTRO DE COSTO	13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION

ACCION ESTRATEGICA: AE1.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2551473	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INTEGRACION EN EL PARQUE N° 2 DE LA UCV 155 DE LA ZONA K DEL P. J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2551473	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2551719	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE A DE LA ASOCIACION DE JUNTA DE PROPIETARIOS DE PROGRAMA DE VIVIENDA SEÑOR DE HUAYLLAY GRANDE, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2551719	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2552001	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS, VEREDAS Y PASAJE PEATONAL EN EL PASAJE 1 Y CALLE 2 DEL A.H. NUEVA JUVENTUD; ASOC. POB. A.H. CESAR VALLEJO; A.H. LOS JARDINES DEL SECTOR C; ASOC. POB. A.H. LOS EUCALIPTOS, ASOC. POB. A.H. LAS LADERAS; ASOC. POB. A.H. 15 DE JUNIO - 2552001	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2552559	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE EL TRABAJO Y LA AV. LAS VIOLETAS DE LA ASOCIACION LAS VIOLETAS DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2552559	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2553348	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES A, B Y C DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS NUEVO SOL DE ATE, ZONA 03, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2553348	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION
CENTRO DE COSTO	13.3 - SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION

ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO

LIMA - 2553348

COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						NO EJECUTADO
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1216	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.04 CONTRIBUIR CON LA COBERTURA DE INSTALACION DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL DISTRITO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.04.1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO GESTIONADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION

OBJETIVO OPERATIVO: 0067 OTORGAR AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						OPTIMO	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0157	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS TUPA	DOCUMENTOS ATENDIDOS	EXPEDIENTE RESUELTO	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	3	3	6	6	100	OPTIMO
COD	TAREA																				
0470	INSPECCIONES OCULARES DE CONTROL		INSPECCION	0	1	0	2	5	2	0	0	0	0	0	5	5	10	10	100	OPTIMO	
0471	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE CONEXIONES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS		AUTORIZACION	150	150	150	153	150	177	150	156	150	148	150	152	152	900	936	100	OPTIMO	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA- PRE INVERSION																		
CENTRO DE COSTO		13.3.1 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION (SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA)																		
ACCION ESTRATEGICA: OEI.02 MEJORAR LA INTERCONEXION VIAL EN EL DISTRITO																				
OBJETIVO OPERATIVO: 0066 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MEJORA DEL DISTRITO																				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0156	GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN MONITOREADOS	PROYECTO	0	16	0	0	15	1	6	2	4	10	10	16	17	29	68	100	OPTIMO
		TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0468	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTE TÉCNICO	0	10	0	0	5	0	4	0	2	7	7	9	11	16	39	100	OPTIMO
0469	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		OBRA	0	6	0	0	10	1	2	1	1	3	3	5	5	10	27	100	OPTIMO
1020	LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	3	1	33	RETRASADO
1098	ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem										
CENTRO DE COSTO		14 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORNATO																						
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.02 MEJORAR LA INTERCONEXION VIAL EN EL DISTRITO																								
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																								
OBJETIVO OPERATIVO: 0124 EJECUTAR INVERSIONES (IOAR) PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LA GESTION AMBIENTAL																								
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem												
1176	EJECUCION DE OBRA	TAREA	M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog
2547676	RENOVACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) PARQUE TAMPOPATA DE LA URB. TILDA, ZONA 03, SUB ZONA 01 EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2547676	OBRA EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA		M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
1176	EJECUCION DE OBRA		M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem												
2549237	REMODELACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR Y LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) PARQUE DEL AA. HH. TUPAC AMARU, ZONA 03, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA -2549237	OBRA EJECUTADA	M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog
COD	TAREA		M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
1175	EJECUCION DE OBRA		M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem												
2550581	REMODELACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR Y LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) PARQUE PEDRO GAREZON DE LA COOP. DE VIV. SOL DE VITARTE SECTOR E, ZONA 03, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2550581	OBRA EJECUTADA	M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog
COD	TAREA		M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
1201	EJECUCION DE OBRA		M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	NO EJECUTADO



OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.05 MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL
ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.6 PLANES EN MATERIA AMBIENTAL EJECUTADOS
OBJETIVO OPERATIVO: 0069 REALIZAR OPERATIVOS INTEGRALES DE ORDENAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem					
CENTRO DE COSTO		14 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORNATO																	
ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.6 PLANES EN MATERIA AMBIENTAL EJECUTADOS																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0071 CONDUCIR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA GESTION, PROTECCION, CONSERVACION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS LOCALES DEL DISTRITO																			
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem				
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem		
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			% Ejecutado al I Sem	
0531	REALIZACION DEL PASACALLE Y ECOMODA EN COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS POR EL DIA DEL MEDIO AMBIENTAL	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO	
0532	DESARROLLO DE LA FERIA TECNOLÓGICA ENERGÍAS RENOVABLES	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
0533	CELEBRACIÓN DÍA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
0534	REALIZACIÓN DEL 2DO CONGRESO NACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL "ATE DISTRITO SOSTENIBLE¿	PARTICIPACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem				
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem		
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			% Ejecutado al I Sem	
0161	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES	SUPERVISIÓN REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem				
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem		
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			% Ejecutado al I Sem	
0535	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE RUIDO	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
0536	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA EN EL RÍO RIMAC	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
0537	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL SUELO	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
OBJETIVO OPERATIVO: 0072 PROPONER ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE ACUEDO A LAS COMPETENCIAS																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem				
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem		
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			% Ejecutado al I Sem	
0162	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS Y ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN EN MATERIA AMBIENTAL	PROPUESTA DE NORMAS Y ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem				
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem		
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			% Ejecutado al I Sem	
0538	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
0539	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ESTUDIOS DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REHABILITACIÓN Y DE REPOSICIÓN (IOARR)	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
CENTRO DE COSTO	14.1 - SUB GERENCIA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.05 MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL

ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.1 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0073 MANTENER LA LIMPIEZA DE LAS CALLES, VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0163	REALIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS		KILOMETRO	12,500	12,636	12,500	14,040	12,500	14,040	12,500	13,104	12,500	13,104	12,500	13,104	75,000	80,028	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0540	EJECUCION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES		KILOMETRO	12,500	12,636	12,500	14,040	12,500	14,040	12,500	13,104	12,500	13,104	12,500	13,104	75,000	80,028	100	OPTIMO
0541	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS POR LA ACTIVIDAD DE BARRIDO DE CALLES		TONELADA	600	702	600	780	600	780	600	728	600	728	600	728	3,600	4,446	100	OPTIMO
0542	SUPERVISION DE ZONAS O RUTAS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES		SUPERVISION	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42	42	100	OPTIMO	
0543	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DENTRO DEL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, AL PERSONAL DE BARRIDO		CAPACITACION	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42	42	100	OPTIMO	
0544	SERVICIO DE BARRIDO EN LOS ALREDEDORES DE MERCADOS FORMALES E INFORMALES		ZONA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42	42	100	OPTIMO	
0545	OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN ORGANIZACIONES SOCIALES ASENTADAS EN LAS CUMBRES DE LOS CERROS		OPERATIVOS	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	30	100	OPTIMO	
0546	MONITOREO DE LA LIMPIEZA A LOS ALREDEDORES DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, HOSPITAL DE VITARTE LIMA-ESTE, HOSPITAL ANTIGUO, HOSPITAL II VITARTE (ESSALUD), HOSPITAL DE HUAYCAN, ENTRE OTROS		DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	100	OPTIMO	

ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.3 PROGRAMA DE REAPROVECHAMIENTO Y SEGREGACION DE RRSS IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0076 RECOLECTAR LOS RESIDUOS SOLIDOS SEGREGADOS

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0166	REALIZACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE	RESIDUOS SOLIDOS SEGREGADOS	TONELADA	140	265,55	151	224,84	151	283,64	151	308,56	156	271,2	156	211,88	805	1,565,69	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0553	RECOLECCION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES		TONELADA	60	76,5	60	72,4	60	71,7	60	75,3	65	73,9	65	71,7	370	441,5	100	OPTIMO
0554	RECOLECCION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS MUNICIPALES		TONELADA	80	187,85	90	151,34	90	210,54	90	231,46	90	195,34	90	138,08	530	1,114,63	100	OPTIMO
0555	RECOLECCION DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (RAEE)		TONELADA	0	1,2	0,5	1,1	1	1,4	1	1,6	1	1,96	1	2,1	4,5	9,56	100	OPTIMO
0556	INCORPORACION AL PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS MEDIANTE CONVENIOS U OTRO DOCUMENTO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	100	OPTIMO
0557	REALIZACION DE TALLERES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL EN CONDOMINIOS		TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	100	OPTIMO
0558	SENSIBILIZACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS DE ABASTO DENTRO DEL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19		CAMPANA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	100	OPTIMO	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y CONTROL AMBIENTAL												Resultado obtenido al I Sem					
CENTRO DE COSTO		14.3 - SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y CONTROL AMBIENTAL																	
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.05.4 NUEVAS AREAS VERDES IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0077 EJECUTAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE LAS AREAS VERDES EN EL DISTRITO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Total Ejecutado al I Sem
0167	EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	M2	AREAS VERDES MANTENIDAS	1,701,271	1,650,210	1,701,271	1,680,310	1,695,410	1,701,271	1,698,310	1,701,271	1,698,310	1,701,271	1,698,310	1,701,271	1,698,310	99	OPTIMO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0560	SERVICIO DE SIEMBRA Y RESIEMBRA DE GRASS	M2		3,200	3,090	3,200	3,110	3,200	3,150	3,200	3,170	3,200	3,155	3,200	3,203	19,200	18,878	93	OPTIMO
0561	SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS CHAMPA	M2		5,000	4,980	5,000	4,940	4,880	5,000	4,950	5,000	4,945	5,000	4,870	30,000	29,565	93	OPTIMO	
0562	SERVICIO DE CORTE DE GRASS	M2		300,000	298,540	300,000	296,600	297,200	300,000	297,950	300,000	302,760	300,000	305,000	1,800,000	1,798,050	100	OPTIMO	
0563	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO	M2		650	670	650	655	660	650	695	650	733	650	725	3,900	4,141	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0168	EJECUCION DE RIEGO EN LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO	GALON	AREAS VERDES REGADAS	62,946,000	61,332,000	62,946,000	61,449,730	62,946,000	62,439,169	62,946,000	62,146,220	62,946,000	62,323,670	62,946,000	62,502,850	62,946,000	62,132,272.5	99	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0564	SERVICIO DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES CON CAMION CISTERNA	GALON		30,748,260	30,046,400	30,748,260	30,163,700	30,748,260	30,448,260	30,748,260	30,222,420	30,748,260	30,224,290	30,748,260	30,249,850	30,748,260	30,225,813.33	99	OPTIMO
0565	SERVICIO DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES CON MOTOBOMBAS	GALON		20,888,040	20,205,000	20,888,040	20,500,520	20,888,040	20,665,815	20,888,040	20,610,240	20,888,040	20,870,260	20,888,040	20,891,040	20,888,040	20,627,112.5	99	OPTIMO
0566	SERVICIO DE RIEGO DE LA AREAS VERDES POR CANALES	GALON		11,309,700	11,080,600	11,309,700	11,185,510	11,309,700	11,305,290	11,313,560	11,309,700	11,429,160	11,309,700	11,361,960	11,309,700	11,279,346.67	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0169	EJECUCION DE PODA DE ESPECIES ARBUSTIVAS Y ARBOREAS	UNIDAD	ARBOLES MANTENIDOS	1,340	1,463	1,340	1,513	1,340	1,397	1,340	1,446	1,340	1,408	1,340	1,464	1,340	1,464	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0567	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	UNIDAD		1,200	1,243	1,200	1,301	1,200	1,201	1,200	1,246	1,200	1,234	1,200	1,263	1,200	1,263	100	OPTIMO
0568	SERVICIO DE PODA DE ARBUSTOS	UNIDAD		140	220	140	212	140	196	140	200	140	174	140	201	140	201	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0170	EJECUCION DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO DE PLANTAS EN LAS AREAS VERDES	PLANTAS	AREAS VERDES SEMBRADAS Y ESTABLECIDAS	9,500	9,460	9,500	9,915	9,500	9,436	9,500	9,697	9,500	10,148	9,500	10,717	9,500	9,374	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y CONTROL AMBIENTAL		CENTRO DE COSTO		14.3 - SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y CONTROL AMBIENTAL		ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.4 NUEVAS AREAS VERDES IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0077 EJECUTAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE LAS AREAS VERDES EN EL DISTRITO											
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
		Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0569	SERVICIO DE SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	6.000	5.925	6.000	6.000	6.240	6.000	6.000	5.950	6.000	6.030	6.000	6.530	6.000	7.035	36.000	37.710	100	OPTIMO		
0570	SERVICIO DE ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE ARBUSTIVAS	1.500	1.517	1.500	1.500	1.612	1.500	1.480	1.500	1.545	1.500	1.566	1.500	1.538	9.000	9.259	100	OPTIMO			
0571	SERVICIO DE ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE ARBOREAS	2.000	2.018	2.000	2.000	2.063	2.000	1.996	2.000	2.122	2.000	2.063	2.000	2.143	12.000	12.405	100	OPTIMO			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
		Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0171	EJECUCION DE PRODUCCION DE PLANTONES EN LOS VIVEROS	8.575	8.870	8.575	8.575	9.060	8.575	9.000	8.575	9.180	8.575	9.150	8.575	9.220	51.450	54.480	100	OPTIMO			
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
		Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0572	SERVICIO DE PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES	6.100	6.050	6.100	6.100	6.210	6.100	6.320	6.100	6.500	6.100	6.400	6.100	6.520	36.600	38.000	100	OPTIMO			
0573	SERVICIO DE PRODUCCION DE ESPECIES ARBUSTIVAS	1.550	1.800	1.550	1.550	1.750	1.550	1.590	1.550	1.590	1.550	1.600	1.550	1.690	9.300	10.010	100	OPTIMO			
0574	SERVICIO DE PRODUCCION DE ESPECIES ARBOREAS	925	1.020	925	925	1.100	925	1.090	925	1.100	925	1.150	925	1.010	5.550	6.470	100	OPTIMO			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
		Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0172	EJECUCION DE RECOJO Y ELIMINACION DE MALEZA Y ESCOMBROS	300	312	300	300	304	300	297	300	316	300	301	300	307	1.800	1.839	100	OPTIMO			
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
		Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0575	SERVICIO DE RECOJO Y ELIMINACION DE MALEZA	250	286	250	250	255	250	245	250	265	250	256	250	252	1.500	1.527	100	OPTIMO			
0576	SERVICIO DE RECOJO Y ELIMINACION DE ESCOMBROS	50	52	50	50	49	50	52	50	53	50	51	50	55	300	312	100	OPTIMO			
ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.5 EDUCACION AMBIENTAL PERMANENTE Y EFECTIVA A LA POBLACION DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0078 DIRIGIR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL, SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
		Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0173	EDUCACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL - PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA	0	139.821	0	1.770	610	8.900	0	4.302	0	2.810	0	820	3.012	1.430	160.615	160.615	100	OPTIMO		
COD	TAREA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
		Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0577	REALIZACION DE CAPACITACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	30	30	140	0	180	0	238	210	589	113.845	113.845	100	OPTIMO		
0578	REALIZACION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE DIAGNOSTICO Y EMISION DE GASES VEHICULARES, RUIDO Y RECURSO HIDRICO	0	100.473	0	1.635	120	3.504	0	3.977	0	2.486	0	1.770	240	113.845	113.845	100	OPTIMO			
0579	CAPACITACION A ASOCIACIONES, A.A.H.H., OTROS	0	4.358	0	118	60	238	0	0	0	144	60	43	120	4.903	4.903	100	OPTIMO			

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y CONTROL AMBIENTAL												Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		14.3 - SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y CONTROL AMBIENTAL																
ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.5 EDUCACION AMBIENTAL PERMANENTE Y EFECTIVA A LA POBLACION DEL DISTRITO																		
OBJETIVO OPERATIVO: 0078 DIRIGIR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL, SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL																		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem			
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Ejecutado al I Sem				
0580	PROMOCION DE LAS VISITAS DE LAS INSTITUCIONES Y/O ASOCIACIONES A LOS VIVEROS MUNICIPALES Y/O PLANTA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS	PERSONA ATENDIDA	0	3.000	0	16	0	207	0	25	0	61	10	60	3.258	100	OPTIMO	
0581	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS QUE EDUCAN AMBIENTALMENTE	BENEFICIARIO	0	1	0	0	100	0	10	0	0	100	900	200	1.011	100	OPTIMO	
0583	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVES DE EVENTOS	PARTICIPANTE	0	31.988	0	0	300	4.821	0	150	0	300	50	600	37.009	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem			
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Ejecutado al I Sem				
0174	SANEAMIENTO AMBIENTAL	ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	20	69	20	119	20	63	15	28	15	60	15	67	406	100	OPTIMO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem			
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Ejecutado al I Sem				
0584	ATENCION DE DENUNCIAS Y/O QUEJAS EN TEMAS AMBIENTALES	INFORME	5	8	5	36	5	38	5	19	5	35	5	35	171	100	OPTIMO	
0586	EJECUCION DE ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL (FUMIGACION, DESINFECTACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION)	INFORME	15	61	15	83	15	25	10	9	10	25	10	32	235	100	OPTIMO	
0586	SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN MARCO AL PLANEFA 2021	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	50	RETRASADO	
0587	SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN MARCO AL PLANEFA 2020	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO	
0588	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUPERVISION AMBIENTAL	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem			
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Ejecutado al I Sem				
0175	ACCIONES DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	SUPERVISION REALIZADA	0	0	4	4	5	3	1	3	3	3	5	4	18	94	MODERADO	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem			
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Ejecutado al I Sem				
0589	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN MATERIA DE RUIDO	INFORME	0	0	1	1	1	0	1	2	1	1	1	1	5	100	OPTIMO	
0590	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN MATERIA DE EMISIONES	INFORME	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	4	3	75	RETRASADO	
0591	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN MATERIA DE RESIDUOS	INFORME	0	0	1	1	2	2	0	0	0	2	2	5	5	100	OPTIMO	
0592	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN MATERIA DE VERTIMIENTOS	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4	4	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem			
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	
Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Ejecutado al I Sem				
0176	ACCIONES DE EVALUACIONES DE LA CALIDAD AMBIENTAL	EVALUACIONES AMBIENTALES	0	0	10	10	10	9	10	10	10	10	9	2	41	40	96	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y CONTROL AMBIENTAL												Resultado obtenido al I Sem									
CENTRO DE COSTO		14.3 - SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y CONTROL AMBIENTAL												%									
ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.5 EDUCACION AMBIENTAL PERMANENTE Y EFECTIVA A LA POBLACION DEL DISTRITO														Resultado obtenido al I Sem									
OBJETIVO OPERATIVO: 0078 DIRIGIR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL, SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL														%									
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									
0593	MONITOREO DE RUIDOS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	40	58	OPTIMO	
0594	REPORTE SEMESTRAL DE MONITOREO DE RUIDOS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									
0177	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL MARCO A LA GESTION AMBIENTAL LOCAL	INSTRUMENTOS EN EL MARCO DE GESTION AMBIENTAL	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100	OPTIMO
0595	FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - PLANEFA 2023	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0596	ELABORACION DE INSTRUMENTO NORMATIVO EN MARCO A LA PROHIBICION DE ARROJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA FAJA MARGINAL DEL RIO RIMAC	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0597	ELABORACION DE INSTRUMENTO NORMATIVO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA DISMINUCION PROGRESIVA DE PLASTICA DE UN SOLO USO	RESOLUCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0598	ELABORACION DEL REPORTE DEL PLANEFA AÑO 2021	REPORTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0599	ELABORACION DEL REPORTE DEL PLANEFA AÑO 2022	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0600	ELABORACION DEL REPORTE DE ACCIONES CON ENFOQUE A LA ECONOMIA CIRCULAR - MML	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0601	ELABORACION DEL REPORTE DE DENUNCIAS AMBIENTALES DEL AÑO 2022	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									
0178	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA-ATE	INFORME FINAL EMITIDO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	100	OPTIMO
0602	FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EDUCCA-ATE 2022	PLAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO
0603	APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EDUCCA-ATE 2022	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO
0604	ELABORACION DEL REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA-ATE 2022	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO
0605	REMISION DEL INFORME FINAL A LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL Y AL MINISTERIO DEL AMBIENTE A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 2022	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0619	MANTENIMIENTO DE PARQUES	UNIDAD	2	7	2	11	2	8	2	4	2	11	2	6	12	47	100	OPTIMO
0620	LIMPIEZA Y PINTADO DE FAROLAS	UNIDAD	15	44	15	228	15	127	40	40	60	35	60	40	205	514	100	OPTIMO
0621	LIMPIEZA Y PINTADO DE POSTES	UNIDAD	40	950	40	673	40	534	150	122	150	257	200	158	620	2.694	100	OPTIMO
0622	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE BANCAS	UNIDAD	6	10	6	201	6	55	20	40	20	64	20	26	78	396	100	OPTIMO
0623	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE TACHOS BASCULANTES PARA RESIDUOS SOLIDOS	UNIDAD	0	9	10	15	10	8	20	0	20	54	25	0	85	86	100	OPTIMO
0624	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PÉRGOLAS	UNIDAD	0	3	2	30	2	3	2	2	3	12	1	3	10	53	100	OPTIMO
0625	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPOS EN LUMINARIAS	UNIDAD	10	153	12	321	14	186	14	225	14	130	14	96	78	1.114	100	OPTIMO
0626	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO EN PARQUES	UNIDAD	0	12	2	12	4	5	4	3	2	6	2	5	14	43	100	OPTIMO
0627	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE CERCO METÁLICO EN PARQUES	METRO LINEAL	0	74	10	896	20	310	50	404	100	218	125	228	305	2.130	100	OPTIMO
0628	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO METÁLICO EN PARQUES	METRO LINEAL	40	11	50	154	50	30	50	160	40	60	50	75	280	490	100	OPTIMO
0629	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLAS	UNIDAD	0	0	2	0	2	0	0	0	2	11	2	6	8	17	100	OPTIMO
0630	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERAS BASCULANTES	UNIDAD	0	0	2	0	4	2	4	6	2	0	2	3	14	11	79	RETRASADO
0631	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS	UNIDAD	0	0	4	9	4	5	4	17	6	4	6	7	24	42	100	OPTIMO
0632	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE CERCO METÁLICO PARA LAS AVENIDAS PRINCIPALES	METRO LINEAL	0	388.4	10	174	10	688.5	50	0	100	75	120	0	290	1.325.9	100	OPTIMO
0633	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO METÁLICO PARA LAS AVENIDAS PRINCIPALES	METRO LINEAL	0	42	10	178	10	298	50	0	100	0	120	0	290	516	100	OPTIMO
0634	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	UNIDAD	1	4	1	2	1	1	0	1	1	2	0	2	4	12	100	OPTIMO
0635	PINTADO DE LOSAS DEPORTIVAS	M2	120	372.5	120	48	120	863	120	148.21	130	259	170	36	780	1.726.71	100	OPTIMO
1077	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS	M2	120	0	120	0	120	0	120	775.93	130	0	170	21	780	794.93	100	OPTIMO
1078	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE ARCOS DE FUTBOL	UNIDAD	0	2	2	2	2	8	2	4	4	4	4	0	14	20	100	OPTIMO
1079	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE CERCO METÁLICO EN CAMPO DEPORTIVO	METRO LINEAL	0	0	10	120	10	0	260	138.3	300	54	300	0	880	312.3	55	RETRASADO
1080	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE GRADERÍAS EN TRIBUNAS	M2	10	0	20	185.2	30	162	30	217.94	15	0	15	120	120	685.14	100	OPTIMO
1081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO METÁLICO EN CAMPO DEPORTIVO	METRO LINEAL	0	18	10	0	10	0	260	135.34	300	85	300	0	880	238.34	27	RETRASADO
1082	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES	UNIDAD	0	3	3	3	4	1	4	1	4	2	4	2	19	12	63	RETRASADO
1083	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES	UNIDAD	0	7	3	20	4	7	4	10	4	15	4	0	19	59	100	OPTIMO
1084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES	UNIDAD	4	0	4	8	8	4	4	0	8	8	4	10	32	30	54	MODERADO
1085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASSS SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	M2	100	0	200	400	240	90	240	0	240	380	240	380	1.260	1.260	99	OPTIMO
1086	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE MINIGIMNASIOS	UNIDAD	0	0	3	1	4	1	4	2	4	2	4	0	19	6	52	RETRASADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem					
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												% Ejecutado al I Sem					
ACCION ESTRATEGICA: AE1.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO														Resultado obtenido al I Sem					
OBJETIVO OPERATIVO: 0105 MANTENER EL ORNATO PUBLICO Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL DISTRITO														% Ejecutado al I Sem					
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1087	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DE MINI GIMNASIOS	UNIDAD	0	0	3	0	6	3	0	0	2	8	0	0	0	11	14	100	OPTIMO
1088	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE MINI GIMNASIOS	UNIDAD	4	0	4	4	0	4	5	6	6	4	0	0	28	17	61	RETRASADO	
1089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO EN MINI GIMNASIOS	M2	80	0	80	70	120	0	80	120	120	120	0	0	600	240	40	RETRASADO	
1090	LIMPIEZA Y LAVADO DE PUENTES PEATONALES	UNIDAD	0	0	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	5	4	80	RETRASADO	
1091	LIMPIEZA Y PINTADO DE PARADEROS	UNIDAD	0	0	2	0	2	0	2	4	2	4	0	0	14	2	14	RETRASADO	
1092	MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS	UNIDAD	0	0	1	5	1	1	5	1	0	1	0	0	5	11	100	OPTIMO	
1093	MANTENIMIENTO DE PILETAS	UNIDAD	2	0	2	12	2	1	0	1	0	0	0	0	7	14	100	OPTIMO	
1094	INSTALACIÓN DE BANDEROLAS Y PANELES EN LA VÍA PÚBLICA	UNIDAD	4	31	4	20	4	0	4	0	4	2	0	0	24	53	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
0263	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSITA I DEL CENTRO POBLADO HUAYCÁN - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (CÓDIGO: 3800001832)	SERVICIO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0968	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	SERVICIO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
0182	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN	DOCUMENTO	0	1	25	21	0	6	0	2	0	8	0	0	25	52	100	OPTIMO	
0636	PROPUESTA DE PRE-INVERSIÓN	DOCUMENTO	0	1	25	21	0	6	0	2	0	8	0	0	25	52	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
0266	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS (IOARR)	OBRA	1	0	2	0	20	2	5	6	6	11	8	9	42	30	71	RETRASADO	
	TAREA	INVERSIONES MONITOREAS																	
	TAREA	INVERSIONES MONITOREAS																	

OBJETIVO OPERATIVO: 0106 PROPONER ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE ACUEDO A LAS COMPETENCIAS

OBJETIVO OPERATIVO: 0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOAR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem														
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												%														
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO														Ejecutado al I Sem														
OBJETIVO OPERATIVO: 0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOAR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO														RETRASADO														
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
			Ene			Feb			Mar			Abr						May			Jun							
			Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec						
1148	EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES (IOARR)	OBRA	1	0	0	0	0	0	2	5	8	11	6	9	38	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	79	NO EJECUTADO
1149	LIQUIDACIÓN DE LAS INVERSIONES DE AÑOS ANTERIORES	DOCUMENTO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1235	REALIUSTES DE LIQUIDACIÓN DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
			Ene			Feb			Mar			Abr						May			Jun							
2458460	REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL TRAMO: AV. LOS QUECHUAS - AV. CIRCUNVALACION Y AV. LOS MOCHICAS TRAMO JR. LAS AZUCENAS - AV. LOS QUECHUAS EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE. - 2458460	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1233	REALIUSTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
			Ene			Feb			Mar			Abr						May			Jun							
2492836	REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACIÓN SAN GREGORIO, SUB ZONA 02 DE LA ZONA 04 DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2492836	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1234	REALIUSTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem											
			Ene			Feb			Mar			Abr						May			Jun							
2498757	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN EL A.H. MICHAELA BASTIDAS 1, ZONA 03 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2498757	IOARR EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.319,93	0	0	0	NO EJECUTADO
0972	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.319,93	0	0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem.					
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO																	
ACCION ESTRATEGICA: AE1.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOARR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
2505275	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) CALLE RIO DE JANEIRO Y CALLE BOGOTÁ EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA SUCUANI, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. - 2505275	IOARR EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	5,640.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA		M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.
1140	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	0	5,640.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.		
2506780	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) CALLE LOPEZ ALBUJAR, JR. DE LA UNION, JR. HUAYOCARRI (TRAMO: JIRON RAMIRO PRIALE - CALLE HUAYLLABAMBA), AV. LA MAR (TRAMO: AV URBAMBA - FRONTS MZ D-2), JR. OLLANTAYTAMBO, JR. PISAC DE LA COOP. DE VIV. 27 DE ABRIL, ZONA 02, SUB ZONA 01 - 2506780	IOARR EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA		M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.
1192	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.		
2523279	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) CALLE LAS GARDENIAS DE LA URBANIZACION SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. - 2523279	IOARR LIQUIDADADA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA		DOCUMENTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.
1232	LIQUIDACION DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.		
2535586	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE OVIEDO, JR. LERIDA Y JR. NAVARRA, ZONA 02, SUB ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. - 2535586	IOARR EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO
COD	TAREA		M2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	% Ejecutado al I Sem.	Resultado obtenido al I Sem.
1140	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem						
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO																		
ACCION ESTRATEGICA: AEL02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																				
OBJETIVO OPERATIVO: 0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOARR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO																				
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
0967	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,453.35	5,453.35	100	OPTIMO
ACTIVIDAD / PROYECTO			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Ejec				
2537312	REMODELACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR Y LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) PARQUE DE LA UCY 218 - ZONA T - HUAYCAN DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2537312	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
ACTIVIDAD / PROYECTO			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Ejec				
1075	LIQUIDACION DE OBRA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
ACTIVIDAD / PROYECTO			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Ejec				
2537333	RENOVACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) PARQUE SAMUEL MC MAHON DE LA URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO V ETAPA, ZONA 03, SUB ZONA 3 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2537333	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
ACTIVIDAD / PROYECTO			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Ejec				
1074	LIQUIDACION DE OBRA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
ACTIVIDAD / PROYECTO			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Ejec				
2537589	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) PARQUE N° 02 DE LA URB. SOL DE VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2537589	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
ACTIVIDAD / PROYECTO			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Ejec				
1231	LIQUIDACION DE OBRA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
ACTIVIDAD / PROYECTO			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Ejec				
2537602	RENOVACION DE BARANDA; EN EL(LA) ESCALERAS DE ACCESO DEL PASAJE 1 Y LAS CALLES 1 Y 2 DE LA ASOCIACION 15 DE MARZO GRUPO L DE HORACIO ZEVALLOS,	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem		
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO														
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																
OBJETIVO OPERATIVO: 0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOARR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO																
ZONA 06 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2537602																
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						
		DOCUMENTO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	
1139	LIQUIDACION DE OBRA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem					
		IOARR LIQUIDADADA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2537605	RENOVACION DE BARANDA; EN EL(LA) ESCALERAS DE ACCESO A LOS PASAJES B, C, D, E Y F EN LA ASOCIACION VIRGEN DE COCHARCAS GRUPO L DE HORACIO ZEVALLOS, ZONA 06 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2537605			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						
		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1147	LIQUIDACION DE OBRA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem					
		IOARR EJECUTADA	M2	678.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.07	
2538429	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE 1, PSJE. 1 DE MAYO Y PSJE. SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO 8 DE ENERO, ZONA 04, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2538429			678.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.07	
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						
		OBRA	M2	678.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.07	
1055	EJECUCION DE OBRA		678.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.07	100	
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem					
		IOARR EJECUTADA	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2538519	RENOVACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION PROVIENIDA FORTALEZA DE VITARTE EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2538519			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						
		OBRA	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1145	EJECUCION DE OBRA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem					
		IOARR EJECUTADA	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2539519	RENOVACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION PROVIENIDA FORTALEZA DE VITARTE EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2539519			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	% Ejecutado al I Sem						
		OBRA	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1145	EJECUCION DE OBRA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO																
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																		
OBJETIVO OPERATIVO: 0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOARR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO																		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
2539528	RENOVACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) PARQUE GRAU DE LA URBANIZACION MIGUEL GRAU, ZONA 01 SUB ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. - 2539528	TAREA	M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
				0	0	0	0	290,95	0	0	0	0	290,95	0	0	0	0	0
				Total Programado al I Sem													100	OPTIMO
1068	EJECUCION DE OBRA	TAREA	M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
				0	0	0	0	290,95	0	0	0	0	290,95	0	0	0	0	0
				Total Programado al I Sem													100	OPTIMO
2539537	RENOVACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) AREA RECREATIVA DEL PARQUE N°4, DE LA ASOCIACION PROVINCIA FORTALEZA DE VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 01 EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. - 2539537	TAREA	OBRA	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total Programado al I Sem													100	OPTIMO
2541575	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE SANTA LUCIA, JR. LERIDA Y JR. NAVARRA DE LA URB. MAYORAZGO III ETAPA DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. - 2541575	TAREA	M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
				0	0	0	0	3.691,21	0	0	0	0	3.691,21	0	0	0	0	3.691,21
				Total Programado al I Sem													100	OPTIMO
1061	EJECUCION DE OBRA	TAREA	M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total Programado al I Sem													100	OPTIMO
2541576	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE VIGO, CALLE SEVILLA Y CALLE VALENCIA, ZONA 02, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. - 2541576	TAREA	M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total Programado al I Sem													100	OPTIMO
1069	EJECUCION DE OBRA	TAREA	M2	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total Programado al I Sem													100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem									
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												%									
ACCION ESTRATEGICA: AEL02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO														Ejecutado al I Sem									
OBJETIVO OPERATIVO: 0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOARR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO														Ejecutado al I Sem									
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun								
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2541582	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE EL ROSAL DE LA URB. SANTA MARTHA BAJA, ZONA 03, SUB ZONA 01 EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2541582	IOARR EJECUTADA	M2	0	0	0	0	2,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340	2,340	100	OPTIMO
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem
1072	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	2,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340	2,340	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem				
2541583	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE MANUEL MEDINA DE LA URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO III ETAPA, ZONA 03, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2541583	IOARR EJECUTADA	M2	0	0	0	0	1,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838	1,838	100	OPTIMO
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem
1071	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	1,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838	1,838	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem				
2542568	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AV. DANIEL ALCIDES CARRION (TRAMO: CALLE 12 - CALLE 14), ZONA 5, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2542568	IOARR EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,73	0	0	0	0	0	0	1,375,73	1,375,73	100	OPTIMO
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem
1142	EJECUCION DE OBRA		M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,73	0	0	0	0	0	0	1,375,73	1,375,73	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem				
2542572	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AV. LOS QUECHUAS Y CALLE RIO AMAZONAS (TRAMO: AV. SEPARADORA INDUSTRIAL - JR. LAS AZUCENAS), ZONA 01, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2542572	IOARR EJECUTADA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,017,12	4,017,12	100	OPTIMO
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	%	Resultado obtenido al I Sem

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem						
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												%						
ACCION ESTRATEGICA:		AEI.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO												Ejecutado al I Sem						
OBJETIVO OPERATIVO:		0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOARR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO												OPTIMO						
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
1057	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,017.12	4,017.12	100	OPTIMO
2543380	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) AV. EL SOL (TRAMO: AV. METROPOLITANA - AV. LOS ANGELES), ZONA 03, SUB ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2543380	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182.81	3,182.81	100	OPTIMO
	PRODUCTO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
	ACTIVIDAD / PROYECTO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
	TAREA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
1065	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182.81	3,182.81	100	OPTIMO
2543381	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) AV. ALFONSO UGARTE (TRAMO: AV. JOSE A. QUIJONES - PASAJE SN), ZONA 05, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2543381	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,467.81	2,467.81	100	OPTIMO
	PRODUCTO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
	ACTIVIDAD / PROYECTO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
	TAREA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
1066	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,467.81	2,467.81	100	OPTIMO
2543395	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) JR. LAS FRESAS, SUB ZONA 03, SUB ZONA 2 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2543395	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512.31	2,512.31	100	OPTIMO
	PRODUCTO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
	ACTIVIDAD / PROYECTO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
	TAREA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
1067	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512.31	2,512.31	100	OPTIMO
2543413	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) CALLE LOS CANARIOS Y JR. LAS GOLONDRINAS DE LA URB. SANTA MARTHA BAJA, ZONA 03, SUB ZONA 01 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2543413	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922.61	2,922.61	100	OPTIMO
	PRODUCTO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
	ACTIVIDAD / PROYECTO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	
	TAREA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem			
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem			
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem					
OBJETIVO OPERATIVO: 0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOAR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																								Resultado obtenido al I Sem					
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene												Jun												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									
1062	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922	2,922.61	100	OPTIMO
2543418	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE LAS MORAS, CALLE LAS GRANADAS Y CALLE LOS MELONES, ZONA 03, SUB ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2543418	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179.26	2,179.26	100	OPTIMO
1063	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179.26	2,179.26	100	OPTIMO
2543547	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AV. TERPISICORE, ZONA 1, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2543547	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377.74	2,188.87	50	RETRASADO
1143	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377.74	2,188.87	50	RETRASADO
2543614	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE 8 (TRAMO: AV. SANTA ROSA - CALLE 2), DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ESTRELLA CELESTE, ZONA 05, SUB ZONA 04 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2543614	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341.96	1,275.91	95	OPTIMO
1144	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341.96	1,275.97	95	OPTIMO
2543615	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE LOS DAMASCOS, CALLE LOS DURAZNOS Y CALLE LOS DATILES, ZONA 03, SUB ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2543615	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,064.46	3,064.46	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem			
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												%			
ACCION ESTRATEGICA:		14.4.2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO												Ejecutado al I Sem			
OBJETIVO OPERATIVO:		0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOARR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO												NO EJECUTADO			
DEPARTAMENTO LIMA - 2545731																	
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1228	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2546733	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE JULIO C. TELLO, CALLE SANTOS CHOCANO Y CALLE RICARDO PALMA, ZONA 05 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2545733	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1229	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2546452	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE FELIX MAFARETTI Y CALLE HONORIO DELGADO, ZONA 05, SUB ZONA 01 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2546452	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550,82	1.792,62	50
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1196	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550,82	1.792,62	50
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2546453	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE JULIO C. TELLO Y JR. MARISCAL CASTILLA, ZONA 05, SUB ZONA 1 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2546453	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.811,36	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1197	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.811,36	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
2546931	RENOVACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) PARQUE EL EDEN DEL A.H. AMAUTA A, ZONA 04, SUB ZONA 03	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,62	205,62	100
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												Resultado obtenido al I Sem				
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO																
ACCION ESTRATEGICA:		AEI.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																
OBJETIVO OPERATIVO:		0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOARR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO																
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2546931																		
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1152	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	205,62	0	0	0	0	0	205,62	0	205,62	100	OPTIMO
			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2549119	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AV. BENJAMIN FRANKLIN (TRAMO: AV. MICHAEL FARADAY - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, ZONA 01, SUB ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2549119)	M2	0	0	0	0	0	2.578,55	0	0	0	0	0	2.578,55	0	2.578,55	100	OPTIMO
			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1158	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	2.578,55	0	0	0	0	0	2.578,55	0	2.578,55	100	OPTIMO
			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2549143	REMODELACION DE BERMA; EN EL(LA) AV. SEPARADORA INDUSTRIAL (TRAMO AV. METROPOLITANA - CARRETERA CENTRAL) ZONA 03, SUB ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2549143	M2	0	0	0	0	0	578,16	0	0	0	0	0	578,16	0	578,16	0	NO EJECUTADO
			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1159	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	578,16	0	0	0	0	0	578,16	0	578,16	0	NO EJECUTADO
			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2549536	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE CATALUNA Y JR. MARBELLA, ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2549536	M2	0	0	0	0	0	2.375,21	0	0	0	0	0	2.375,21	0	2.375,21	0	NO EJECUTADO
			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1193	EJECUCION DE OBRA	M2	0	0	0	0	0	2.375,21	0	0	0	0	0	2.375,21	0	2.375,21	0	NO EJECUTADO
			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2549538	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE BELMONTE Y JR. NACIONES UNIDAS, ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA,	M2	0	0	0	0	0	2.579,52	0	0	0	0	0	2.579,52	0	2.579,52	0	NO EJECUTADO
			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Resultado obtenido al I Sem										
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO		Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			%				
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOAR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO		Prog	Ejec	0	Prog	Ejec	0	Prog	Ejec	0	Prog	Ejec	0	Prog	Ejec	0	Prog	Ejec	0	Prog	Ejec	0	NO EJECUTADO	
DEPARTAMENTO LIMA - 2549538		DEPARTAMENTO LIMA - 2549538		0			0			0			0			0			0			0				
TAREA		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
UNIDAD DE MEDIDA		M2		0			0			0			0			0			0			0				
COD		1191		0			0			0			0			0			0			0				
ACTIVIDAD / PROYECTO		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
PRODUCTO		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
TAREA		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
UNIDAD DE MEDIDA		M2		0			0			0			0			0			0			0				
COD		1190		0			0			0			0			0			0			0				
ACTIVIDAD / PROYECTO		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
PRODUCTO		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
TAREA		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
UNIDAD DE MEDIDA		M2		0			0			0			0			0			0			0				
COD		1194		0			0			0			0			0			0			0				
ACTIVIDAD / PROYECTO		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
PRODUCTO		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
TAREA		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
UNIDAD DE MEDIDA		M2		0			0			0			0			0			0			0				
COD		2549731		0			0			0			0			0			0			0				
ACTIVIDAD / PROYECTO		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
PRODUCTO		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
TAREA		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
UNIDAD DE MEDIDA		M2		0			0			0			0			0			0			0				
COD		2551488		0			0			0			0			0			0			0				
ACTIVIDAD / PROYECTO		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
PRODUCTO		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
TAREA		EJECUCION DE OBRA		0			0			0			0			0			0			0				
UNIDAD DE MEDIDA		M2		0			0			0			0			0			0			0				
2549539	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) CALLE MALLORCA DE LA URB. MAYORAZGO I ETAPA, ZONA 02, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2549539	IOARR EJECUTADA																							100	OPTIMO
2549541	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) CALLE ZARAGOZA Y JR. GRANADA DE LA URB. MAYORAZGO III ETAPA, ZONA 02, SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2549541	IOARR EJECUTADA																							100	OPTIMO
2549731	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) JIRON EL TRUNFO (TRAMO: AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - AV. ALFONSO UGARTE), ZONA 04 SUB ZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2549731	IOARR EJECUTADA																							100	OPTIMO
2551488	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) CALLE PERSEO, CALLE CAPRICORNIO Y CALLE CENTAURO, ZONA 03, SUB ZONA 02	IOARR EJECUTADA																							0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO												UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO OBTENIDO				
CENTRO DE COSTO		14.4 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ORNATO																			
ACCION ESTRATEGICA: A5.1.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																					
OBJETIVO OPERATIVO: 0121 EJECUTAR INVERSIONES (IOAR) PARA LA MEJORA CONTINUA DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO																					
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem al 1 Sem				
		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun									
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
2555610	RENOVACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR : EN EL (LA) PARQUE 01 DE LA ASOC. DE VIVIENDA LOS GIRASOLES, ZONA 04, SUBZONA 02 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2555610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OBRA																				

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
CENTRO DE COSTO		17 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.01 REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA																			
ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.1 PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0079 ELABORAR INSTRUMENTOS PARA LA PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0183	ELABORACION DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA	INSTRUMENTOS PREVENTIVOS ELABORADOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0637	FORMULACION DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO		PLAN	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0638	FORMULACION DEL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL		PLAN	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0639	PUBLICACION DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ATE		PUBLICACION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0640	ELABORACION DEL MAPA DELICTIVO UNIFICADO CON LA PNP Y SERENAZGO		DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0641	ELABORACION DEL MAPA DE RIESGOS		DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
OBJETIVO OPERATIVO: 0080 SUPERVISAR LAS ACCIONES DE CONTROL, SANCIONES, OPERATIVOS Y EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0184	ACCIONES PARA LA PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA EN FAVOR A LA COMUNIDAD	SEGURIDAD CIUDADANA A LA COMUNIDAD	REUNION	1	1	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	5	5	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0642	REALIZACION DE CONSULTAS PUBLICAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA		REUNION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100	OPTIMO
0643	SESIONES ORDINARIAS CON LOS MIEMBROS DEL CODISEC		REUNION	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	3	3	100	OPTIMO
0644	EMISION DE INFORME TRIMESTRAL AL CORESEC DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PADSC		INFORME	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	100	OPTIMO
OBJETIVO OPERATIVO: 0081 SUPERVISAR LAS ACCIONES DE CONTROL, SANCIONES, OPERATIVOS Y EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0185	SUPERVISION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO	INFORME DE SUPERVISION	SUPERVISION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0645	SUPERVISION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO		SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0646	SUPERVISION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES		SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem			
CENTRO DE COSTO		17 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																		
ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.1 PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																				
OBJETIVO OPERATIVO: 0080 SUPERVISAR LAS ACCIONES DE CONTROL, SANCIONES, OPERATIVOS Y EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO																				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov					Dic
0186	SUPERVISIÓN DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUPERVISION	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0647	SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUPERVISION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0648	GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	EQUIPO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0649	RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	INFORME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100	OPTIMO
0650	PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE INCIDENCIA DELICTIVA Y VIOLENCIA FAMILIAR	PUBLICACION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0187	MONITOREO DE LOS OPERATIVOS REALIZADOS EN PRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	MONITOREO	MONITOREO REALIZADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	96	96	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0651	MONITOREO DE LOS OPERATIVOS REALIZADOS EN CONJUNTO CON LA PNP	MONITOREO		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	48	48	100	OPTIMO
0652	MONITOREO DE OPERATIVOS PARA EL CONTROL DE BARES, CANTINAS, DISCOTECAS, VIDEO PUBS Y LOCALES QUE INCUMPLAN LAS ORDENANZAS MUNICIPALES	MONITOREO		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	48	48	100	OPTIMO
OBJETIVO OPERATIVO: 0081 PROPONER PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA																				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov					Dic
0188	ELABORACIÓN DE PERFILES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTO	PERFIL ELABORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
0653	ELABORACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN	DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
OBJETIVO OPERATIVO: 0127 EJECUTAR INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA																				
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov					Dic
2471238	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, CONTROLADORES DE CÁMARA Y TELEVISORES; EN EL(A) REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA Y VIDEOVIGILANCIA - DE LA	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE SERENAZGO												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
CENRO DE COSTO		17.1 - SUB GERENCIA DE SERENAZGO																	
OBJETIVO OPERATIVO: 0082 EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRADO EN EL DISTRITO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0189	REALIZACION DE PATRULLAJE EN EL DISTRITO	PATRULLAJE EJECUTADO		260	865	260	906	260	322	260	793	260	740	260	365	1,560	3,995	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0654	EJECUCION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	PATRULLAJE EJECUTADO		150	606	150	641	150	128	150	431	150	389	150	103	900	2,300	100	OPTIMO
0655	EJECUCION DEL PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	PATRULLAJE EJECUTADO		80	231	80	235	80	164	80	332	80	321	80	232	480	1,515	100	OPTIMO
0656	EJECUCION DE OPERATIVOS CONJUNTOS EN PRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	OPERATIVOS		0	5	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	20	27	100	OPTIMO
0657	PATRULLAJE EN LOS ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	PATRULLAJE EJECUTADO		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	180	180	100	OPTIMO
0658	OPERATIVOS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	OPERATIVOS		0	3	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	8	100	OPTIMO

OBJETIVO OPERATIVO: 0083 CONTROLAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES Y LA ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	PRGRHACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0190	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y ATENCIONES DE ALERTA EN EL DISTRITO	ATENCION		1,700	8,039	1,700	7,753	1,700	7,887	1,700	7,297	1,700	6,656	1,700	6,723	10,200	44,155	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0659	ATENCION A LLAMADAS TELEFONICAS EN BASES	ATENCION		1,400	6,978	1,400	6,723	1,400	6,810	1,400	6,316	1,400	6,227	1,400	5,894	8,400	38,948	100	OPTIMO
0660	ATENCION A LLAMADAS TELEFONICAS EN LA CENTRAL DE EMERGENCIAS Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	ATENCION		300	1,061	300	1,030	300	877	300	981	300	428	300	829	1,800	5,207	100	OPTIMO
0661	VISUALIZACION DE INCIDENCIAS A TRAVES DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	REPORTE		600	1,087	600	1,115	600	1,087	600	1,046	600	958	600	886	3,600	6,179	100	OPTIMO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.3 PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL DE COMITES VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO OPERATIVO: 0084 ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0191	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PREVENCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	INFORME		0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	6	100	OPTIMO
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0662	FORMACION Y CAPACITACION A LOS SERENOS EN LOS CENTROS ESPECIALIZADOS	PERSONA CAPACITADA		0	0	0	60	20	24	0	4	0	38	20	23	40	150	100	OPTIMO
0663	FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA,	JUNTA VECINAL		8	0	5	3	2	2	0	8	0	6	3	7	6	36	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE SERENAZGO		CENTRO DE COSTO		17.1 - SUB GERENCIA DE SERENAZGO		ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.3 PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL DE COMITÉS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA		OBJETIVO OPERATIVO: 0084 ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA										
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun							
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0664	FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS MIXTAS EN LA PNP Y LA JUNTA VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL APOYO DE FISCALIZADORES Y SERENAZGO DE LAS MUNICIPALIDADES	PATRULLAJE EJECUTADO	0	0	0	0	10	4	0	5	0	3	10	2	20	14	70	RETRASADO		
0665	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA FOMENTADOS POR EL GOBIERNO LOCAL, LA PNP Y LA UGEL	PROGRAMA	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	2	3	4	6	100	OPTIMO		
ACTIVIDAD / PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun							
0192	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19	INFORME	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100	OPTIMO		
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun							
0666	MANTENIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE DESINFECCIÓN (LAVADO DE MANOS Y BANDEJAS DE DESINFECCIÓN DE CALZADO) EN LA BASE DESCENTRALIZADAS	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100	OPTIMO		

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
CENTRO DE COSTO		17.2 - SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES																	
OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.01 REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA																			
ACCION ESTRATEGICA: AEL01.1 PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0085 FISCALIZAR Y CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO AL RAS Y CUIS																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0193	REALIZACION DE FISCALIZACION E INSPECCIONES SANITARIA, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES Y MERCADOS	CONTROL SANITARIO REALIZADO	INFORME	15	29	15	33	15	33	15	32	15	47	15	39	90	213	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem
0667	REALIZACION DE INSPECCIONES Y CONTROL EN TEMAS DE SALUBRIDAD, SANITARIO E HIGIENE		INSPECCION	15	27	15	33	15	32	15	32	15	47	15	39	90	211	100	OPTIMO
0668	EMISION DE FICHA HIGIENICO SANITARIO		FICHA	15	27	15	33	15	32	15	32	15	47	15	39	90	211	100	OPTIMO
0669	EMISION DE NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGOS		DOCUMENTO	15	28	15	35	15	25	15	33	15	33	15	22	90	179	100	OPTIMO
0670	ORIENTACION A LOS LOCALES COMERCIALES Y MERCADOS DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN TERMINOS DE SALUBRIDAD, SANITARIO E HIGIENE		CAPACITACION	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	2	0	4	4	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0194	FISCALIZACION A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO	CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES REALIZADOS	CONTROL REALIZADO	100	192	100	141	100	168	100	161	100	186	100	135	600	983	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem
0671	EMISION DE ACTAS DE CONSTANTACION RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE		ACTA	45	46	45	58	45	46	45	47	45	48	45	50	270	295	100	OPTIMO
0672	EMISION DE NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGOS		DOCUMENTO	100	192	100	141	100	168	100	161	100	186	100	135	600	983	100	OPTIMO
0673	EMISION DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN EN TEMAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		RESOLUCION	30	33	30	47	30	68	30	0	35	37	35	36	190	223	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0195	INSTRUCCION DE FISCALIZACION Y CONTROL PARA EL DISTRITO	CAPACITACION REALIZADA	INFORME	1	1	1	0	2	1	1	0	1	0	1	2	7	4	57	RETRASADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0674	REALIZACION DE CAPACITACIONES DE INDUCCION AL PERSONAL FISCALIZADOR, RESPECTO AL MARCO NORMATIVO SECTORIAL		PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	20	50	0	0	0	40	0	50	20	140	100	OPTIMO
0675	COORDINACION, ORIENTACION Y SENSIBILIZACION A LAS JUNTAS VEGINALES, PARA EL APOYO EN LA FISCALIZACION		JUNTA VEGINAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	4	2	50	RETRASADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES
CENTRO DE COSTO	17.2 - SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.1 PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0085 FISCALIZAR Y CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO AL RAS Y CUIS

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0196	REALIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS	CONSTRUCCIONES CIVILES CONTROLADAS	CONTROL REALIZADO	10	11	10	16	2	14	2	16	2	11	2	11	28	79	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0676	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y CONTROL A OBRAS CIVILES		INSPECCION	7	11	7	16	2	14	2	16	2	11	2	11	22	79	100	OPTIMO
0677	EMISION DE ACTAS DE CONSTATAción RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE		ACTA	10	11	10	16	2	14	2	16	2	11	2	11	28	79	100	OPTIMO
0678	EMISION DE NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGOS		RESOLUCION	10	11	10	16	2	14	2	16	2	11	2	11	28	79	100	OPTIMO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.2 PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBLICOS IMPLEMENTADO A LA POBLACION

OBJETIVO OPERATIVO: 0086 EFECTUAR OPERATIVOS PARA EL CONTROL Y ERRADICACION DEL COMERCIO INFORMAL EN LA VIA PÚBLICA

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0197	CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS AMBULATORIO		DOCUMENTO	1,000	1,068	1,000	1,496	1,000	1,673	1,000	1,366	1,000	1,132	1,000	1,387	6,000	8,062	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0679	REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO		OPERATIVOS	10	10	10	30	15	35	15	35	15	35	15	35	80	180	100	OPTIMO
0680	ERRADICACION DE COMERCIANTES AMBULANTES INFORMALES		ERRADICACION	10,000	34,175	10,000	43,282	10,000	46,507	10,000	38,700	10,000	29,185	10,000	31,442	60,000	223,291	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTO	16 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.07.2 PROGRAMAS DE FORMALIZACION INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0087 DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCION DE LA ECONOMIA LOCAL, GENERANDO EL DESARROLLO LIBRE DEL MERCADO Y POTENCIANDO ACTIVIDADES LAS EMPRESARIAS

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun		
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0198	REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA LA FORMALIZACION EMPRESARIAL	FORMALIZACION EMPRESARIAL	INFORME	1	1	1	1	0	0	3	2	1	0	0	0	1	2	3	8	7	89	MODERADO			
COD	TAREA			Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0681	REUNIONES CON LOS COMERCIANTES INFORMALES, FOMENTANDO EL POTENCIAL ASOCIATIVO Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL DISTRITO		REUNION	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	100	OPTIMO			
0682	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN REGULADOR DEL COMERCIO INFORMAL		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	100	OPTIMO			
0683	COORDINACION DE ACTIVIDADES DE FORMALIZACION EMPRESARIAL RESPECTO A LAS CAPACITACIONES		DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	3	100	OPTIMO			
0684	REALIZACION DEL CONCURSO DE IDEA DE NEGOCIO		DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	NO EJECUTADO			
0685	PREMIACION DEL CONCURSO DE IDEA DE NEGOCIO		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO			
0686	INAUGURACION Y CLAUSURA DE LA EXPOFERIA		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO			

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun		
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0199	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS SUB GERENCIAS A CARGO	SEGUIMIENTO REALIZADO	DOCUMENTO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	13	100	OPTIMO			
COD	TAREA			Ene			Feb			Mar			Abr			May			Jun			Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0687	MONITOREO DEL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES ITSE		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	100	OPTIMO			
0688	MONITOREO DEL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES VISE		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	100	OPTIMO			
0689	MONITOREO DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADAS Y TEMPORALES		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	100	OPTIMO			
0690	MONITOREO DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	100	OPTIMO			
0691	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL - HUAYCAN		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	100	OPTIMO			
0692	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN REGULADOR DE TRANSPORTE		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	100	OPTIMO			

OBJETIVO OPERATIVO: 0088 PROPONER ESTUDIOS DE PREINVERSION DE ACUJO A LAS COMPETENCIAS

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem						
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun		
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
0200	EMISION DE PROPUESTAS DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PROPUESTA EMITIDA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	NO EJECUTADO		

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTO	16 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.07.2 PROGRAMAS DE FORMALIZACION INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0088 PROPONER ESTUDIOS DE PREINVERSION DE ACUEDO A LAS COMPETENCIAS

COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun							
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
0693	ELABORACION DE PROPUESTA DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO


OBJETIVO OPERATIVO: 0128 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION EN BENEFICIO PARA LA POBLACION EN RELACION CON LA ECONOMIA LOCAL Y PRODUCTIVIDAD EN EL DISTRITO DE ATE

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun							
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
2417076	CREACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA LINEA ARTESANAL TEXTIL PARA LAS ARTESANAS DE LA ZONA 6 Y 7 DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2417076	PERSONA BENEFICIADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	52	100	OPTIMO
0689	REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION DE BORDADO AYACUCHANO EN TELAR	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0970	REALIZACION DE CAPACITACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0971	REALIZACION DE FERIA ARTESANAL	FERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.07.3 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON EL SECTOR EMPRESARIAL IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA PEA DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0089 REALIZAR ACCIONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO EN EL SECTOR EMPRESARIAL

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0201	REALIZACION DE ACCIONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL DISTRITO	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	1	0	1	2	2	3	1	0	1	1	1	1	2	7	8	100	OPTIMO
0694	EMISION DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	TAREA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	100	OPTIMO
0695	PROMOCION DE CONVENIOS DE COOPERACION CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	EVENTO	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	100	OPTIMO
0696	REALIZACION DE CONGRESOS Y FERIAS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO ECONOMICO	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	100	OPTIMO
0697	COORDINACION Y ARTICULACION DE LA PARTICIPACION DE LOS ARTESANOS EN EL MERCADO LOCAL	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	3	3	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE PROMOCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL Y TURISMO
CENTRO DE COSTO 16.1 - SUB GERENCIA DE PROMOCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL Y TURISMO

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.07.1 PROGRAMAS PARA LA GENERACION DE EMPLEOS PROMOVIDOS EN EL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0090 REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EMPRESARIAL DE PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESA Y PARA EL EMPLEO PRODUCTIVO, A TRAVES DE CAMPANAS, CAPACITACIONES Y FERIAS

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0202	REALIZACION DE TALLERES PRODUCTIVOS A LA POBLACION DEL DISTRITO	TALLER REALIZADO	PARTICIPANTE	0	44	48	141	62	193	56	245	53	295	50	245	289	1.163	100	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
0698	REALIZACION DE TALLERES DE GASTRONOMIA		PARTICIPANTE	0	0	8	26	10	35	9	47	10	56	8	48	45	212	100	OPTIMO	
0699	REALIZACION DE TALLERES DE DECORACION		PARTICIPANTE	0	0	8	25	12	31	10	41	8	52	9	43	47	192	100	OPTIMO	
0700	REALIZACION DE TALLERES DE CERAMICA AL HORNO		PARTICIPANTE	0	0	6	23	8	31	10	22	10	20	8	16	43	114	100	OPTIMO	
0701	REALIZACION DE TALLERES DE CONFECCIONES		PARTICIPANTE	0	0	9	23	10	33	8	46	9	60	8	45	44	207	100	OPTIMO	
0702	REALIZACION DE TALLERES DE COSMETOLOGIA		PARTICIPANTE	0	0	8	21	12	32	10	42	8	51	6	47	44	183	100	OPTIMO	
0703	REALIZACION DE TALLERES DE OFIMATICA		PARTICIPANTE	0	44	9	23	10	31	9	47	8	56	10	44	46	245	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
0203	REALIZACION DE CAPACITACIONES A LA POBLACION DEL DISTRITO	CAPACITACION REALIZADA	CAPACITACION	0	0	1	40	1	40	0	0	1	40	1	40	4	160	100	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
0704	CAPACITACION A MERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y GALERIAS		CAPACITACION	0	0	1	40	0	40	0	0	1	40	0	40	2	160	100	OPTIMO	
0705	CAPACITACION AL SECTOR EMPRESARIAL Y PUBLICO EN GENERAL		CAPACITACION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
0204	GESTION DEL EMPLEO EN EL DISTRITO DE ATE	PERSONA COLOCADA	PERSONA COLOCADA	35	10	25	15	31	20	26	40	23	308	22	35	162	428	100	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
0706	INSERTAR A LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEOS EN LAS EMPRESAS		PERSONA COLOCADA	32	10	25	15	31	20	26	40	23	308	22	35	159	428	100	OPTIMO	
0707	ASESORIA EN LA BUSQUEDA DE EMPLEO		PERSONA INFORMADA	150	35	100	55	85	75	90	92	110	723	80	85	615	1.065	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																
0205	CONSTITUCION DE EMPRESAS EN EL DISTRITO DE ATE	EMPRESA CONSTITUIDA	EMPRESA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE PROMOCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL Y TURISMO		CENTRO DE COSTO		16.1 - SUB GERENCIA DE PROMOCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL Y TURISMO		ACCION ESTRATEGICA: AEI.07.1 PROGRAMAS PARA LA GENERACION DE EMPLEOS PROMOVIDOS EN EL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0090 REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EMPRESARIAL DE PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESA Y PARA EL EMPLEO PRODUCTIVO, A TRAVES DE CAMPAÑAS, CAPACITACIONES Y FERIAS								
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0708	CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS	EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0709	ASESORÍA EN CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												6	6	100	OPTIMO
0206	REALIZACIÓN DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACION EN FORMALIZACION DEL COMERCIO INFORMAL EN EL DISTRITO DE ATE	INFORME EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												6	6	100	OPTIMO
0710	VISITAS INOPINADAS PARA ERRADICACION DEL COMERCIO INFORMAL EN EL DISTRITO DE ATE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												6	6	100	OPTIMO
0711	VERIFICACION DE LA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y CAMBIO DE GIRO SIMULTANEO	ACTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												6	6	100	OPTIMO
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												2	2	100	OPTIMO
0207	FERIAS DE PROMOCION Y DIFUSION EN EL DISTRITO DE ATE	FERIA REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												2	2	100	OPTIMO
0712	REALIZACIÓN DE FERIA TURISTICA	FERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0713	REALIZACIÓN DE FERIA GASTRONOMICA	FERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714	REALIZACIÓN DE FERIA LABORAL	FERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0715	REALIZACIÓN DE FERIA ARTESANAL	FERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0716	REALIZACIÓN DE LA CARRERA "LA RUTA DEL CURACA: DESAFÍO PURUCHUCO"	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0717	REALIZACIÓN DE LA RUTA TURISTICA "APU RUMY - CONCHON DE NUBES DE HORACIO ZEVALLOS"	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0718	REALIZACIÓN DE LA RUTA TURISTICA "HUAYCAN DE PARICACHI - SAN JUAN DE PARIACHI - COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y MUSEO DE SITIO PURUCHUCO"	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0719	REALIZACIÓN DEL CERTAMEN DE BELLEZA "MISS PRIMAVERA ATE"	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0720	REALIZACIÓN DEL NACIMIENTO PURUCHUCO Y ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												0	0	0	NO EJECUTADO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.07.2 PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0091 OTORGAR AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPALES A LOS LOCALES COMERCIALES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE PROMOCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL Y TURISMO
CENTRO DE COSTO	16.1 - SUB GERENCIA DE PROMOCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL Y TURISMO
ACCION ESTRATEGICA: AEL07.2 PROGRAMAS DE FORMALIZACION INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES DEL DISTRITO	
OBJETIVO OPERATIVO: 0091 OTORGAR AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPALES A LOS LOCALES COMERCIALES EN EL AMBITO DEL DISTRITO	

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0208	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA	LICENCIA	381	318	245	368	325	430	275	307	270	341	304	283	1,800	2,078	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0721	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE RIESGO BAJO		LICENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100	OPTIMO
0722	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE RIESGO MEDIO		LICENCIA	287	241	187	284	270	304	220	231	210	247	240	211	1,414	1,518	100	OPTIMO
0723	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE RIESGO ALTO		LICENCIA	35	17	15	22	20	32	12	25	20	24	24	24	126	144	100	OPTIMO
0724	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE RIESGO MUY ALTO		LICENCIA	27	26	28	32	21	43	24	23	22	28	20	20	142	172	100	OPTIMO
0725	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE RIESGO BAJO CESIONARIO		LICENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0726	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE RIESGO MEDIO CESIONARIO		LICENCIA	1	10	1	17	0	7	1	2	1	6	1	6	5	48	100	OPTIMO
0727	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE RIESGO ALTO CESIONARIO		LICENCIA	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	0	0	5	8	100	OPTIMO
0728	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE RIESGO MUY ALTO CESIONARIO		LICENCIA	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	2	49	RETRASADO
0729	DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		LICENCIA	12	4	4	10	2	10	2	5	3	10	5	9	28	48	100	OPTIMO
0730	TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		LICENCIA	3	7	4	6	3	6	4	5	5	12	5	12	24	49	100	OPTIMO
0731	MODIFICACION DE DATOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		LICENCIA	14	11	4	16	8	25	10	13	6	12	8	10	50	87	100	OPTIMO
0732	SOLICITUDES DE CESE DE ACTIVIDADES DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		EXPEDIENTE	50	35	32	41	49	64	41	27	34	25	32	40	238	232	97	OPTIMO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0209	EMISION DE AUTORIZACION TEMPORAL PARA EVENTOS EN RECINTOS DE PROPIEDAD PRIVADA	AUTORIZACION EMITIDA	AUTORIZACION	1	16	1	41	3	37	0	36	0	34	0	35	5	202	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0733	EMISION DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA MENOS O IGUAL A 3000 PERSONAS Y CUYOS RECINTOS O EDIFICACIONES SI TENGAN COMO USO LA REALIZACION DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES		AUTORIZACION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	NO EJECUTADO
0734	EMISION DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA MENOS O IGUAL A 3000 PERSONAS Y CUYOS RECINTOS O EDIFICACIONES SI TENGAN COMO USO LA REALIZACION DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES		AUTORIZACION	0	19	0	41	1	37	0	36	0	34	0	35	1	202	100	OPTIMO
0735	EMISION DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA MAYOR A 3000 PERSONAS Y CUYOS RECINTOS O EDIFICACIONES SI TENGAN COMO USO LA REALIZACION DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES		AUTORIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO
0736	EMISION DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO		AUTORIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE PROMOCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL Y TURISMO
CENTRO DE COSTO 16.1 - SUB GERENCIA DE PROMOCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL Y TURISMO

ACCION ESTRATEGICA: AEI 07.2 PROGRAMAS DE FORMALIZACION INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0091 OTORGAR AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPALES A LOS LOCALES COMERCIALES EN EL AMBITO DEL DISTRITO

COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0210	EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA	AUTORIZACION	210	102	150	103	288	115	240	87	210	165	220	165	784	58	RETRASADO	
0737	EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VIA PUBLICA	AUTORIZACION	210	96	150	91	287	106	240	87	210	165	220	165	656	60	RETRASADO	
0738	EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA FERIAS TEMPORALES EN LA VIA PUBLICA	AUTORIZACION	0	3	0	12	1	6	0	0	0	0	0	0	128	100	OPTIMO	

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0211	EMISION DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR	AUTORIZACION	138	183	135	194	158	245	128	247	139	197	126	196	1,262	109	OPTIMO	
0739	EMISION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS SIMPLES, PANEL SIMPLE O TOLDO	AUTORIZACION	76	55	60	40	82	44	60	48	86	73	70	66	428	77	RETRASADO	
0740	EMISION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE PANELES MONUMENTALES, SIMPLES O UNIPOLARES	AUTORIZACION	0	1	1	1	0	0	0	11	1	3	0	0	2	16	100	OPTIMO
0741	EMISION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS LUMINOSOS, ILMINADOS O ESPECIALES	AUTORIZACION	40	51	45	36	36	46	42	37	34	47	28	33	227	100	OPTIMO	
0742	EMISION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE AFICHES O BANDEROLAS PARA CAMPANAS Y EVENTOS TEMPORALES, CARTELES, BANDEROLAS, GIGANTOGRACIAS, PASACALLES	AUTORIZACION	22	75	28	115	38	151	26	150	24	57	28	94	167	100	OPTIMO	
0743	DUPLICADO DE LA AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	AUTORIZACION	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	100	OPTIMO

OBJETIVO OPERATIVO: 0122 EFECTUAR Y CONTROLAR MEDIDAS ADOPTADAS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA DE SALUBRIDAD

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0212	REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19, EN CUMPLIMIENTO A LA META 6 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	ACTA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	480	100	OPTIMO	
	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
CENTRO DE COSTO	16.2 - SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.08.2 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACION INTEGRAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0094 EJECUTAR ACCIONES DE CAPACITACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.08.3 INSTRUMENTOS TECNICOS DESARROLLADOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

OBJETIVO OPERATIVO: 0095 APOYAR AL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL EN LOS PROCESOS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0216	REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL	REUNIONES REALIZADAS	REUNION	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	4	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0759	REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		REUNION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	100	OPTIMO
0760	REUNIONES DE LA PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL		REUNION	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	100	OPTIMO	

OBJETIVO OPERATIVO: 0096 REALIZAR EVALUACIONES PRELIMINARES PARA LA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0217	EVALUACIONES PRELIMINARES, OCULARES Y CUENCAS	INSPECCIONES REALIZADAS	INSPECCION	6	16	6	12	10	15	7	15	7	16	7	10	43	100	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0761	ELABORACION DE INFORMES PRELIMINARES DE RIESGOS		INFORME	2	5	2	4	3	4	3	4	3	4	3	3	16	100	OPTIMO	
0762	EMISION DE INFORMES DE INSPECCIONES OCULARES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD		INFORME	1	1	1	2	1	6	1	4	1	3	1	5	6	100	OPTIMO	
0763	EVALUACION OCULAR POR DAÑOS A LA PROPIEDAD		INFORME	2	4	2	4	3	3	3	3	5	3	1	16	100	OPTIMO		
0764	MONITOREO DE LAS CUENCAS CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE ATE, PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES		INFORME	1	1	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	2	100	OPTIMO	
0765	EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES (EDAN) EN CASO DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE		INFORME	0	5	0	1	3	2	0	2	0	3	0	1	3	100	OPTIMO	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD
CENTRO DE COSTO	16.3 - SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.01 REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA

ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.2 PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS IMPLEMENTADO A LA POBLACION

OBJETIVO OPERATIVO: 0123 EJECUTAR OPERATIVOS DE CONTROL DE VEHICULOS MAYORES Y MENORES

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0218	CONTROL Y FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES Y MAYORES	FISCALIZACION REALIZADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	OPERATIVOS	20	66	20	64	20	85	20	68	20	70	20	67	120	422	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem
0766	INTERVENCION A LOS VEHICULOS MENORES		INTERVENCION	450	187	450	248	450	533	450	694	450	424	450	476	2.700	2.525	94	MODERADO
0767	INTERVENCION A LOS VEHICULOS MAYORES		INTERVENCION	150	879	150	910	150	441	150	453	150	382	150	147	900	3.222	100	OPTIMO

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.02 MEJORAR LA INTERCONEXION VIAL EN EL DISTRITO


ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0097 EVALUAR ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN VIAS LOCALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0219	ELABORACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	ESTUDIO TECNICO EVALUADO	INFORME	5	5	5	5	5	5	6	14	5	10	5	7	31	46	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem
0768	ELABORACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE TRANSITO		INFORME	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
0769	EVALUACION DE LAS SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS EN TEMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		INFORME	5	5	5	5	5	5	5	13	5	10	5	7	30	45	100	OPTIMO

OBJETIVO OPERATIVO: 0098 GESTIONAR ACCIONES PARA EL CONTROL Y MEJORA EN EL MANEJO DEL TRANSPORTE EN EL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0220	GESTION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN VEHICULOS MENORES	GESTION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES	INFORME	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	83	RETRASADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															Resultado obtenido al I Sem
0770	EMISION DE PROPUESTAS DE MODIFICACION DE NORMAS RELACIONADAS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN VEHICULOS MENORES		INFORME	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	6	5	83	RETRASADO	
0771	VERIFICACION ANUAL A LOS VEHICULOS MENORES QUE PRESTAN SERVICIO EN EL DISTRITO		VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0	0	NO EJECUTADO
0772	EVALUACION DE SOLICITUDES DE PERSONAS JURIDICAS QUE PRESTAN SERVICIO DE VEHICULOS MENORES		ATENCION	30	28	30	40	30	38	30	238	30	226	30	206	180	776	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD												Resultado obtenido al I Sem					
CENTRO DE COSTO		16.3 - SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD												%					
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.1 PROGRAMA DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0098 GESTIONAR ACCIONES PARA EL CONTROL Y MEJORA EN EL MANEJO DEL TRANSPORTE EN EL DISTRITO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0221		IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE TRANSPORTE PARA EL SERVICIO DE CONSULTAS VIA WEB	MANTENIMIENTO	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	0	0	0	NO EJECUTADO
COD		TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0773		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0099 REALIZAR LA CORRECTA SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION EN LAS VIAS LOCALES DEL DISTRITO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0222		REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN HACIA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	266	286	1.300	286	480	280	616	840	2.672	100	OPTIMO		
COD		TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0774		REALIZACION DE SHOW DE EDUCACION VIAL	EVENTO	0	0	0	3	3	5	3	4	3	4	9	17	100	OPTIMO		
0775		REALIZACION DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE TRANSPORTE, TRANSITO Y EDUCACION VIAL A EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES	CAPACITACION	0	0	0	7	5	5	5	5	5	5	15	22	100	OPTIMO		
ACCION ESTRATEGICA: AEI.02.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0099 REALIZAR LA CORRECTA SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION EN LAS VIAS LOCALES DEL DISTRITO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0223		REALIZACION DEL SERVICIO DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	SERVICIO	20	21	20	24	20	26	20	26	20	26	20	32	120	155	100	OPTIMO
COD		TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0776		MANTENIMIENTO EN SEÑALIZACION	SERVICIO	15	13	15	13	15	21	15	21	15	21	15	27	90	116	100	OPTIMO
0777		MANTENIMIENTO EN SEMAFORIZACION	SERVICIO	5	8	5	11	5	5	5	5	5	5	5	5	30	39	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO	15 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.1 PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL Y DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0100 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PREVENCIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem						
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun		
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec						Prog	Ejec		Prog	Ejec	
0224	SUPERVISIÓN DE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL DE LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA	SUPERVISIÓN REALIZADA	DOCUMENTO	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		6	6	100	ÓPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem						
0778	EMISIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA		DOCUMENTO	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		6	6	100	ÓPTIMO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.2 SERVICIO SOCIAL DE APOYO SOSTENIBLE Y EFECTIVO PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES

OBJETIVO OPERATIVO: 0101 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES; LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EL APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem						
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun		
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec						Prog	Ejec		Prog	Ejec	
0225	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	SOLICITUDES ATENDIDAS	ATENCIÓN	10	10		10	10		10	10		10	10		10	10		10	10		60	97	100	ÓPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem						
0779	ATENCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES		VISITA	10	10		10	10		10	10		10	10		10	10		10	10		60	97	100	ÓPTIMO
0780	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS SOCIALES PARA DONACIONES		VISITA	10	35		10	10		10	28		10	42		10	36		10	27		60	184	100	ÓPTIMO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem						
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun		
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec						Prog	Ejec		Prog	Ejec	
0227	APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE ATE	CAMPAÑA SOCIAL REALIZADA	CAMPAÑA	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	3	100	ÓPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem						
0784	IDENTIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA ENTREGA DE AYUDA A LA POBLACIÓN VULNERABLE A CONSECUENCIA DE LA COVID-19, EN COORDINACIÓN CON LAS SUB GERENCIAS A CARGO		CAMPAÑA	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	3	100	ÓPTIMO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem						
				Ene			Feb			Mar			Abr							May			Jun		
				Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec		Prog	Ejec						Prog	Ejec		Prog	Ejec	
0228	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	CAMPAÑA	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	4	100	ÓPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem						
0785	SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA A LA MUJER		CAMPAÑA	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2	100	ÓPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO	15 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Accion Estrategica: AEI.06.2 SERVICIO SOCIAL DE APOYO SOSTENIBLE Y EFECTIVO PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES

Objetivo Operativo: 0101 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES; LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EL APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0786	SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	2	2	100	OPTIMO
0787	REALIZACIÓN DE SESIONES DE LA INSTANCIA DE CONCERTACIÓN DISTRITAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	SESION	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	3	3	100	OPTIMO
0788	DIFUSIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS RESPECTO A LA PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ATE	DIVULGACION REALIZADA	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	3	3	100	OPTIMO

Objetivo Operativo: 0125 EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN BENEFICIO PARA LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ECONOMÍA LOCAL Y PRODUCTIVIDAD EN EL DISTRITO DE ATE

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
2504878	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS MADRES TEJEDORAS DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y AFECTADOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA - MAMAQUILLA HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2504878	LOCAL IMPLEMENTADO	BENEFICIARIO	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	NO EJECUTADO
1154	ADQUISICIÓN DE MAQUINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL	TAREA	UNIDAD	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	NO EJECUTADO	
1155	INFORME FINAL DEL ESTADO SITUACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL (A TRAVÉS DEL CONVENIO MINJUS)	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO	
1156	CAPACITACIÓN A LAS BENEFICIARIAS DE MAMAQUILLA	CAPACITACION	CAPACITACION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NO EJECUTADO	
1157	LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

Accion Estrategica: AEI.06.4 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y ARTÍSTICAS PROMOVIDOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

Objetivo Operativo: 0102 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA EN EL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0229	REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "LA MUNI EN TU BARRIO"	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIO	100	0	100	0	100	82	100	82	100	100	91	600	336	56	RETRASADO	
0789	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CON LAS SUB GERENCIAS A CARGO	TAREA	CAMPAÑA	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	6	4	67	RETRASADO	
0230	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE BECAS EN EL DISTRITO	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIO	0	0	0	0	60	74	0	0	0	0	0	60	74	100	OPTIMO	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL												Resultado obtenido al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Total Programado al I Sem	
CENTRO DE COSTO		15 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL																
ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.4 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y ARTISTICAS PROMOVIDOS PARA LA POBLACION DEL DISTRITO		PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												OPTIMO	0	1	0	
OBJETIVO OPERATIVO: 0102 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA EN EL DISTRITO																		
COD	TAREA	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	% Ejecutado al I Sem	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0790	REALIZACION DEL PROGRAMA BECA ATE 2022 - UNIVERSIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
0791	REALIZACION DEL PROGRAMA BECA ATE 2022 - INSTITUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES		CENTRO DE COSTO		15.1 - SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES		OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES		ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.4 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y ARTISTICAS PROMOVIDOS PARA LA POBLACION DEL DISTRITO		OBJETIVO OPERATIVO: 0117 PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, FOMENTANDO LA ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL DISTRITO							
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
0231	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LECTURA EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIO	300	684	300	300	741	852	300	768	300	896	300	786	1.800	4.727	100	OPTIMO
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0792	SERVICIO A LOS LECTORES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES (PRESENCIAL Y VIRTUAL)	MUNICIPAL (PRESENCIAL Y VIRTUAL)	BENEFICIARIO	300	684	300	300	741	852	300	768	300	896	300	786	1.800	4.727	100	OPTIMO
0793	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION DE PROMOCION DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS		CAMPAÑA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0794	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LECTURAS RECREATIVAS Y DIRIGIDAS A (NIÑOS, JOVENES, ADULTOS, DISCAPACITADOS Y QUECHUAHABLANTES)		TALLER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO
0795	REALIZACION DE LA FERIA DEL LIBRO PARA PROMOVER LA LECTURA		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0796	REALIZACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CESAR VALLEJO		EVENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	OPTIMO
1028	REALIZACION DEL CLUB DE LECTURAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES		TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0232	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL	PERSONAS BENEFICIARIAS	BENEFICIARIO	240	248	360	478	107	137	120	138	100	112	100	84	1.027	1.197	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0798	REALIZACION DEL CICLO VERANO CEPREMUNI		BENEFICIARIO	120	124	120	139	0	0	0	0	0	0	0	0	240	263	100	OPTIMO
0799	REALIZACION DEL CICLO SEMESTRAL I EN LA ACADEMIA MUNICIPAL		BENEFICIARIO	0	0	0	0	50	65	50	69	50	56	50	42	200	232	100	OPTIMO
0800	REALIZACION DEL CICLO VIRTUAL SEMESTRAL II EN LA ACADEMIA MUNICIPAL		BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0801	REALIZACION DE CHARLAS PARA LA DIFUSION DE CEPREMUNI		CHARLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100	OPTIMO	
0804	REALIZACION DE CHARLAS VOCACIONALES		PARTICIPANTE	120	124	120	139	0	0	0	0	0	0	0	120	124	100	OPTIMO	
1042	REALIZACION DE MARATON ACADÉMICA		BENEFICIARIO	0	0	120	200	0	0	0	0	0	0	0	120	200	100	OPTIMO	
1043	PREMIACION A LOS PARTICIPANTES DE LA 1° MARATÓN (I TRIMESTRE Y II TRIMESTRE)		BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7	100	OPTIMO	
1044	REALIZACION DE SIMULACROS DE EXAMENES DE ADMISION		BENEFICIARIO	120	124	120	139	50	65	50	69	50	56	50	42	440	495	100	OPTIMO
1045	CEREMONIA DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO A INGRESANTES DEL CICLO DE VERANO 2022		BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	NO EJECUTADO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
CENTRO DE COSTO	15.1 - SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
ACCION ESTRATEGICA:	AEI.06.4 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y ARTISTICAS PROMOVIDOS PARA LA POBLACION DEL DISTRITO
OBJETIVO OPERATIVO:	0117 PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, FOMENTANDO LA ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0233	REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIO	325	697	325	697	0	0	202	150	244	150	183	183	950	2.023	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0805	REALIZACION DE TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES 2022		BENEFICIARIO	325	697	325	697	0	0	202	150	244	150	183	183	950	2.023	100	OPTIMO
0809	REALIZACION DE EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES FIJAS E ITINERANTES		EVENTO CULTURAL	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	3	3	100	OPTIMO
1046	REALIZACION DEL II CONCURSO DE TALENTO ATEÑO		EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	100	OPTIMO	
1047	REALIZACION DE "PUESTAS EN ESCENAS DE SITIOS ARQUEOLOGICOS"		EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100	OPTIMO
1048	REALIZACION DE CONCURSO DE DANZAS		EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	100	OPTIMO
1049	REALIZACION DEL VI CONCURSO NACIONAL DE MARINERA NORTEÑA		EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
1050	REALIZACION DE "ACTIVANDO CULTURA EN SECTORES DEL DISTRITO POR EFEMERIDES"		EVENTO CULTURAL	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	3	3	100	OPTIMO	
1051	PRESENTACION DE LAS OBRAS TEATRALES		EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	OPTIMO	
1052	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LA BASE DE DATOS DE LA CULTURA VIVA COMUNITARIA DE ATE, EN BASE A LA ORDENANZA N° 566-2021-MDA		ACCION	0	0	0	0	4	4	1	2	2	4	5	11	12	100	OPTIMO	

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0234	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACION	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIO	0	0	0	0	400	789	400	539	988	860	988	780	888	2.420	3.205	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
1029	ACTUALIZACION DE LA DATA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - I.E. DEL DISTRITO		ACCION	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100	OPTIMO	
1030	REALIZACION DE TALLERES DE ACTUALIZACION PARA DOCENTES (PRESENCIAL Y VIRTUAL)		BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	300	301	300	360	661	661	100	OPTIMO		
1031	REALIZACION DE TALLERES DE ESCUELAS PARA PADRES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. (PRESENCIAL Y VIRTUAL)		TALLER	0	0	0	0	3	6	3	6	6	3	6	12	24	100	OPTIMO		
1032	REALIZACION DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO ESCOLAR (ALCALDES ESCOLARES Y POLICIAS ESCOLARES)		TALLER	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	8	8	100	OPTIMO		
1033	JURAMENTACION DE ALCALDES ESCOLARES		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO	
1034	REALIZACION DE CONCURSO DE CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD LITERARIA, COMUNICACION, MATEMATICAS, ETC DE LOS TRES NIVELES DE EDUCACION		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	NO EJECUTADO	
1035	CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100	OPTIMO	
1036	CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO Y DEL DIA DEL DIRECTOR		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
CENTRO DE COSTO	15.1 - SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.4 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y ARTISTICAS PROMOVIDOS PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0117 PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, FOMENTANDO LA ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL DISTRITO

ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.5 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES EFECTIVAS, PARA LA POBLACION EN EL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0118 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE LA POBLACION DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec								
0236	REALIZACION DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIO	4,000	4,005	4,000	4,018	2,900	1,950	2,900	1,695	2,900	1,580	3,000	2,096	19,700	15,344	78	RETRASADO				
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																			
0816	REALIZACION DE DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES		BENEFICIARIO	0	0	0	0	1,300	1,350	1,300	486	1,300	493	1,300	586	5,200	2,917	56	RETRASADO				
0817	REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO		EVENTO	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	0	0	4	4	100	OPTIMO				
0818	REALIZACION DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO (FUTBOL, VOLEY, KARATE, BOX, SKATEBOARDING, ENTRE OTROS)		BENEFICIARIO	0	0	0	0	600	600	600	191	600	56	700	430	2,500	1,280	51	RETRASADO				
0819	REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS CON ENTIDADES PRIVADAS Y ESTATALES		EVENTO DEPORTIVO	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	2	2	6	7	100	OPTIMO				
0820	REALIZACION DE MARATON		EVENTO DEPORTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EFECTUADO			
0821	REALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL "DEPORTE EN TU BARRIO"		BENEFICIARIO	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,018	1,000	1,028	1,000	1,078	4,000	3,124	78	RETRASADO				
0822	REALIZACION DE VACACIONES UTILES ATE EN ACCION		BENEFICIARIO	4,000	4,005	4,000	4,018	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,023	100	OPTIMO				
0823	REALIZACION DEL PROGRAMA CRECIENDO CON EL FUTBOL Y VOLEY		PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	1,510	6,000	3,020	50	RETRASADO				
0824	REALIZACION DEL DIA DEL DESAFIO		PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	0	2,000	249	0	12	RETRASADO				
1037	REALIZACION DEL PROGRAMA FITNESS BARRIO		ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EFECTUADO			

OBJETIVO OPERATIVO: 0119 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem				
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun						Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec								
0237	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE JUVENTUDES	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	0	0	2	2	4	4	3	2	5	5	4	4	18	18	100	OPTIMO				
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA																			
0825	PROMOCION DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION JUVENIL - CONGRESOS, ENCUENTROS, TALLERES, FOROS Y OTROS (ECONOMICO, SOCIAL, POLITICO Y CULTURAL)		EVENTO	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	OPTIMO				
0826	REALIZACION DE TALLERES DE VACACIONES UTILES ATE EN ACCION		BENEFICIARIO	200	344	200	344	0	0	0	0	0	0	0	0	400	688	100	OPTIMO				
0827	REALIZACION DEL VOLUNTARIADO JUVENIL		ACCION	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	OPTIMO				
0828	REALIZACION DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES		CAMPAÑA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	OPTIMO				
0829	PROMOCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS SALUDABLES (ACTIVIDADES CULTURALES JUVENILES)		EVENTO	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	3	3	100	OPTIMO				

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
CENTRO DE COSTO		15.1 - SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES																	
ACCION ESTRATEGICA: AEL06.5 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES EFECTIVAS, PARA LA POBLACION EN EL DISTRITO																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0119 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD																			
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
0830	REALIZACION DEL EVENTO CINE EN TU BARRIO	EVENTO	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	8	8	100	OPTIMO
0831	REALIZACION DE FESTIVALES Y OTROS	EVENTO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	100	OPTIMO
1041	REALIZACION DE LA FERIA DE LA JUVENTUD	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100	OPTIMO

OBJETIVO OPERATIVO: 0120 ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION, ADMINISTRATIVOS Y DE PROPUESTAS DE DIRECTIVAS

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0235	REALIZACION DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTION, PROYECTOS DE DIRECTIVAS, ENTRE OTROS	DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO	7	27	6	26	6	26	6	30	6	33	6	31	37	173	100	OPTIMO
0813	REALIZACION DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION, ADMINISTRATIVOS, PROYECTOS, ENTRE OTROS	DOCUMENTO	DOCUMENTO	5	25	5	25	5	25	5	29	5	32	5	30	30	166	100	OPTIMO
0814	REALIZACION DE UNA AGENDA ANUAL PARA LAS DISTINTAS AREAS	DOCUMENTO	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO
0815	REALIZACION DE UN BOLETIN INFORMATIVO PARA LAS DISTINTAS AREAS	DOCUMENTO	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO	
1053	REALIZACION DE REUNIONES DE COORDINACION CON LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DEL DISTRITO	REUNION	REUNION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	100	OPTIMO
1054	REALIZACION DE CAMPAÑAS PARA LA FORMALIZACION DE LOS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS (COMITES DEPORTIVOS CULTURALES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS), EN BASE A LA ORDENANZA N° 421-MDA	CAMPAÑA	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	100	OPTIMO
1073	REALIZACION DE CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y PUBLICO EN GENERAL EN TEMAS DE LIDERAZGO, FORMACION DEPORTIVA, MEJORAMIENTO DE LAS ENSEÑANZAS, ENTRE OTROS	CAPACITACION	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE SALUD, DEMUNA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE COSTO	15.3 - SUB GERENCIA DE SALUD, DEMUNA Y BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.1 PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL Y DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: 0107 REALIZAR ACTIVIDADES PARA REGULAR Y CONTROLAR EL ASEO, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, PISCINAS, PUESTOS DE ALIMENTOS, ETC

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
0239	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD	INSPECCIONES REALIZADAS	INSPECCION	31	13	68	43	42	77	61	44	35	15	29	61	29	299	221	74	RETRASADO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem	
0848	INSPECCIONES HIGIÉNICO SANITARIA A PISCINAS		INSPECCION	7	8	7	8	7	5	0	0	0	0	0	0	0	21	21	100	OPTIMO
0849	INSPECCIONES HIGIÉNICO SANITARIA A CAMIONES CISTERNA		INSPECCION	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	NO EJECUTADO
0850	INSPECCIONES HIGIÉNICO SANITARIA A CENTROS DE ACOPIO		INSPECCION	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	3	2	67	RETRASADO
0851	INSPECCIONES HIGIÉNICO SANITARIA A RESTAURANTES Y AFINES		INSPECCION	6	3	16	30	10	0	16	12	10	7	16	4	4	74	56	76	RETRASADO
0852	INSPECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIA A PANADERÍAS Y PASTELERÍAS		INSPECCION	1	1	12	0	3	0	12	2	3	1	12	2	2	43	6	14	RETRASADO
0853	INSPECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIA A PUESTOS DE MERCADOS		INSPECCION	10	0	10	0	10	52	10	21	10	2	10	17	17	60	92	100	OPTIMO
0854	INSPECCIONES SANITARIAS A CENTROS DE SALUD, POLICLINICOS, CONSULTORIOS Y AFINES		INSPECCION	0	1	5	4	3	3	5	1	3	0	5	3	3	21	12	57	RETRASADO
0855	INSPECCIONES SANITARIA A FARMACIAS, BOTICAS Y DROGUERIAS		INSPECCION	5	0	15	0	7	14	15	8	7	4	15	3	3	64	29	46	RETRASADO
0856	INSPECCIONES A CENTROS DE CRIANZA PORCINA		INSPECCION	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	1	33	RETRASADO
0857	INSPECCIONES SANITARIAS A CEMENTERIOS		INSPECCION	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	2	50	RETRASADO
0858	ATENCIÓN DE EXPEDIENTE EN TEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		ATENCION	3	5	3	6	3	1	3	0	3	5	3	0	0	18	17	94	MODERADO
0859	REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE LA LEY DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS SALUDABLES - PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE - BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS - PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		PARTICIPANTE	10	0	20	0	100	1,921	50	0	100	548	50	4,681	4,681	330	7,150	100	OPTIMO


OBJETIVO OPERATIVO: 0108 EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD Y DE BIENESTAR SOCIAL

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0238	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD EN EL DISTRITO	PROGRAMA DE SALUD EJECUTADO	BENEFICIARIO	7,300	9,133	7,300	8,157	6,700	16,489	6,800	6,061	6,600	12,441	6,850	5,342	41,550	57,623	107	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem
0833	EMISIÓN DE CARNET DE SANIDAD		BENEFICIARIO	2,000	1,970	2,000	2,281	2,000	2,644	2,000	1,637	2,000	1,698	2,000	1,151	12,000	11,381	95	OPTIMO
0834	SERVICIO DE RECARGA DE BALONES DE O2 MEDICINAL - EN LA PLANTA DE OXIGENO MUNICIPAL DE ATE "ANANIAS ESCAMILLO FLORENTINO"		PERSONA ATENDIDA	70	110	70	149	70	104	70	176	70	105	70	110	420	754	100	OPTIMO
0835	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES		PERSONA ATENDIDA	10	20	40	89	40	95	50	184	40	72	40	75	220	535	100	OPTIMO
0836	CAMPAÑAS PREVENTIVAS DEL "TRENTO DE LA SALUD"		CAMPAÑA	1	1	4	4	4	4	4	7	4	4	4	4	22	24	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0837	AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD INTEGRAL DEL "TRENTO DE LA SALUD"	PERSONA ATENDIDA	2,000	225	2,000	623	1,400	538	1,500	1,121	1,300	460	1,550	463	3,431	5	RETRASADO	
0838	APERTURA Y CIERRE DEL TRENTO DE LA SALUD 2022	EVENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO	
0839	ATENCIÓN POR LA AMBULANCIA MUNICIPAL - EMERGENCIA	PERSONA ATENDIDA	75	101	75	65	75	73	75	74	75	448	75	691	1,453	100	OPTIMO	
0840	INTERVENCIONES COMUNITARIAS A TRAVÉS DE LAS AMBULANCIAS - CASOS SOCIALES	PERSONA ATENDIDA	40	37	40	14	40	23	40	20	40	33	40	40	167	70	RETRASADO	
0841	VERIFICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO, A TRAVÉS DE LAS AMBULANCIAS EN ACCIÓN	PERSONA ATENDIDA	3,000	6,696	3,000	4,826	3,000	12,756	3,000	3,017	3,000	9,600	3,000	2,828	39,717	100	OPTIMO	
0842	DESARROLLO DEL PROGRAMA SAMUSOCIAL	BENEFICIARIO	15	0	15	32	15	64	15	16	15	35	15	35	90	100	OPTIMO	
0843	ATENCIÓN A CASOS SOCIALES DE VIOLENCIA FAMILIAR, SALUD Y/O EXCLUSIONES SOCIALES -SAMUSOCIAL	PERSONA ATENDIDA	10	0	10	4	10	4	10	4	10	36	10	34	82	100	OPTIMO	
0844	SEGUIMIENTO DE CASOS A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS - SAMUSOCIAL	LLAMADA TELEFÓNICA	20	0	20	32	20	24	20	24	20	42	20	47	169	100	OPTIMO	
0845	DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DEL APLICATIVO ZOOM Y REDES SOCIALES - SAMUSOCIAL, DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	ORIENTACION	20	0	20	0	20	0	20	0	20	12	20	10	22	19	RETRASADO	
0846	CHARLAS DE LOS DERECHO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENIR RIESGOS SANITARIOS Y PSICOSOCIALES - SAMUSOCIAL, DIRIGIDO A LOS ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	PARTICIPANTE	20	0	20	0	20	40	20	34	20	40	20	57	171	100	OPTIMO	
0847	ORIENTACIÓN EN LA INMUNIZACIÓN (VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19) EN EL DISTRITO DE ATE	ORIENTACION	40,000	52,472	40,000	48,593	40,000	26,258	0	14,490	0	7,333	0	0	149,146	100	OPTIMO	
1123	ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS PARA VÍCTIMAS Y/O FAMILIARES; EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, ATENTADOS, AMAGOS DE INCENDIOS Y OTROS - CODISEC	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	20	21	0	0	0	0	20	21	42	100	OPTIMO	
1126	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA EN EL ESTADIO OLLANTAYTAMBO	ATENCIÓN	0	0	160	228	0	0	0	0	0	0	0	0	228	100	OPTIMO	
1127	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA EN EL ESTADIO OLLANTAYTAMBO	ATENCIÓN	0	820	150	1,215	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035	100	OPTIMO	
1128	SERVICIO DE JUEGOS INFANTILES EN LA CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN EN EL ESTADIO OLLANTAYTAMBO	PERSONA ATENDIDA	0	0	6,000	8,182	0	0	0	0	0	0	0	0	8,182	100	OPTIMO	
1129	ATENCIÓN EN CAMPAÑAS COMUNITARIAS CON INSTITUCIONES EN TEMAS DE TBC, VIH, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, ETC	PERSONA ATENDIDA	100	0	100	167	100	286	100	0	100	61	100	24	538	50	MODERADO	
1130	CHARLAS DE ORIENTACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL EN FAVOR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA LA INCLUSIÓN A LOS PROGRAMAS SOCIALES	PARTICIPANTE	40	42	40	81	40	23	0	0	0	0	0	0	146	100	OPTIMO	
1131	GESTIÓN SOCIAL CON LAS INSTITUCIONES MULTISECTORIALES DEL ESTADO Y/O PRIVADAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS AFECTADAS	ATENCIÓN	10	15	10	11	10	15	0	0	0	0	0	0	41	100	OPTIMO	
1135	CAMPAÑAS COMUNITARIAS CON INSTITUCIONES EN TEMAS DE TBC, VIH, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y OTROS	CAMPAÑA	2	0	2	3	2	7	2	0	2	2	2	1	13	100	OPTIMO	

OBJETIVO OPERATIVO: 0109 REALIZAR CAMPAÑAS DE CONTROL DE SANIDAD ANIMAL



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE SALUD, DEMUNA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE COSTO	15.3.1 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.2 SERVICIO SOCIAL DE APOYO SOSTENIBLE Y EFECTIVO PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES

OBJETIVO OPERATIVO: 0115 EJECUTAR PROGRAMAS LOCALES PARA LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA DE LOS NIÑAS Y NIÑAS DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
0245	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA	FAMILIA BENEFICIARIA	BENEFICIARIO	0	1,500	7,504	1,500	7,455	1,500	6,851	1,500	6,922	1,500	6,779	7,500	35,511	100	OPTIMO	
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0902	CAMPAÑAS DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA		CAMPAÑA	1	4	4	4	4	4	7	4	4	4	4	22	24	100	OPTIMO	
0903	VISITAS DOMICILIARIAS DE MONITOREO A NIÑOS Y NIÑAS DE 3 MESES PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS EN EL PADRON NOMINAL EN EL DISTRITO DE ATE		VISITA	0	2,000	590	2,000	660	2,000	828	2,000	718	2,000	562	10,000	3,360	34	RETRASADO	
0904	VISITAS DOMICILIARIAS DE MONITOREO A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 11 MESES DE EDAD QUE RECIBEN CAPACITACION EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL DISTRITO DE ATE		VISITA	0	4,000	11,001	4,000	11,782	4,000	12,791	4,000	12,182	4,000	12,652	20,000	60,408	100	OPTIMO	
1116	CAPACITACIONES A LOS ACTORES SOCIALES EN LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA INFANTIL		PARTICIPANTE	200	200	210	200	210	200	210	200	210	200	210	1,200	1,250	100	OPTIMO	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0241	REALIZACION DE ACTIVIDADES PRESENCIALES Y VIRTUALES DIRIGIO AL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM	PERSONA BENEFICIADA	BENEFICIARIO	175	64	67	170	67	350	67	50	67	25	67	20	510	679	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0866	REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD PARA LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES		PARTICIPANTE	10	0	20	41	40	136	40	265	40	0	40	181	190	625	100	OPTIMO
0867	MONITOREO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFONICAS, WHATSAPP, FACEBOOK		LLAMADA TELEFONICA	180	221	180	254	180	186	137	180	145	180	120	1,080	1,063	98	OPTIMO	
0868	ORIENTACION PSICOLOGIA Y CONSEJERIA A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFONICAS		ATENCION	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	144	144	100	OPTIMO	
0869	INTERVENCION SOCIAL EN APOYO DEL ADULTO MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD		PERSONA ATENDIDA	4	7	4	3	4	4	0	0	0	0	0	12	14	100	OPTIMO	
0870	TALLER DE PSICOLOGIA A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		TALLER	13	13	12	12	13	12	12	13	13	13	13	76	75	99	OPTIMO	
0871	CLASES VIRTUALES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION - MINEDU		TALLER	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	12	12	100	OPTIMO	
0872	REALIZACION DE CHARLAS DEL CIUDADANO E HIGIENE PERSONAL RESPECTO AL COVID-19, A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		CHARLA	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	5	5	100	OPTIMO	
0873	SALUDO POR EL "DÍA DE LA NO VIOLENCIA AL ADULTO MAYOR", A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO	
0874	SALUDO POR LOS CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES, A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO	
0875	SALUDO POR EL "DÍA DE PADRE" Y "DÍA DE LA MADRE", A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	100	OPTIMO	
0876	SALUDO POR EL "DÍA DEL ADULTO MAYOR", A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0877	SALUDO POR EL "DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO DE LA VEJEZ", A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO	
0878	SALUDO POR EL "DÍA DE LA BANDERA", A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	OPTIMO	
0879	SALUDO POR EL "FIESTAS PATRIAS", A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0880	SALUDO POR EL "DÍA DE LA CANCIÓN CRIOLLA", A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0881	SALUDO POR LA FIESTA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
0882	REALIZACION DE JUEGOS RECREATIVOS A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES (FACEBOOK, WHATSAPP Y ZOOM)		ACCION	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	36	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0884	APOYO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS, ORIENTACIONES Y OTROS QUE DERIVEN DEL PROGRAMA CIAM	ATENCION	10	10	10	18	10	12	10	30	10	147	10	125	60	337	100	OPTIMO
1099	REALIZACIÓN DE PASEOS DE INTEGRACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	NO EJECUTADO
1100	ORIENTACIÓN SOBRE EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL TRENCHITO DE LA SALUD	PERSONA ATENDIDA	0	0	40	40	33	40	20	40	33	30	40	30	200	156	78	RETRASADO
1101	CLASES VIRTUALES DE TAICHI PARA EL ADULTO MAYOR	TALLER	0	0	0	0	4	4	23	4	19	4	4	0	16	46	100	OPTIMO
1102	TALLERES DE MANUALIDADES PRESENCIALES Y VIRTUALES PARA EL ADULTO MAYOR	TALLER	0	0	4	2	4	4	4	4	4	4	4	7	20	21	100	OPTIMO
1132	ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA ORIENTACIÓN Y APOYO SOCIAL EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	PERSONA ATENDIDA	10	22	10	17	10	6	0	0	0	0	0	0	30	45	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al 1 Sem	Total Ejecutado al 1 Sem	% Ejecutado al 1 Sem	Resultado obtenido al 1 Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0243	ATENCIÓN A USUARIOS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – DEMUNA	PERSONA BENEFICIADA	BENEFICIARIO	420	1.083	420	1.354	420	1.910	420	1.344	420	1.224	420	1.341	2.520	8.256	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0894	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EN DIVERSAS MATERIAS PROPIAS DE DEMUNA (LEGAL, PSICOLOGIA, SOCIAL Y RELACIONADO A TENENCIA DE HIJOS, REGIMEN DE VISITAS, ALIMENTOS Y OTROS)		EXPEDIENTE	125	151	125	178	125	181	125	133	125	157	125	181	750	982	100	OPTIMO
0895	ATENCIÓN A USUARIOS EN CONSULTAS PROPIAS DE DEMUNA VÍA TELEFÓNICA Y/O VIRTUAL		PERSONA ATENDIDA	20	92	20	95	20	94	20	95	20	85	20	83	120	544	100	OPTIMO
0896	REUNIONES VIRTUALES A TRAVÉS DEL APLICATIVO ZOOM DEL CONCEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - CCONNA Y COMUNDA		REUNION	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	5	9	100	OPTIMO
0897	REGISTRO DE BENEFICIARIOS REMITIDOS POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP PARA EL PROGRAMA "JUGUEMOS REMOTO" POR SESIONES VIRTUALES		BENEFICIARIO	0	0	15	12	0	12	0	12	15	53	0	27	30	116	100	OPTIMO
0898	PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROGRAMA "JUGUEMOS REMOTO" A TRAVÉS DE CANALES VIRTUALES		BENEFICIARIO	0	0	80	96	80	2	80	12	80	255	80	782	400	1.147	100	OPTIMO
0899	CHARLAS PREVENTIVAS PRESENCIALES Y VIRTUALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, VIOLENCIA FAMILIAR, BULLYING, ACOSO SEXUAL Y OTRAS MATERIAS DIRIGIDAS A LA CIUDADANA		CHARLA	0	1	0	11	0	21	7	15	7	18	7	16	21	83	100	OPTIMO
1117	REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA "DEMUNA AL CAMPO" OFRECIENDO LOS SERVICIOS EN LAS DIVERSAS MATERIAS		PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	120	546	0	0	0	0	120	133	240	679	100	OPTIMO
1118	REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA "DEMUNA EN TU BARRIO": VISITAS EN DIVERSAS ZONAS DEL DISTRITO		PERSONA ATENDIDA	20	7	20	38	20	30	20	15	20	10	20	36	120	137	100	OPTIMO
1119	CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO ATENO (DÍA DEL NIÑO PERUANO DECLARADO MEDIANTE LEY N° 27666)		EVENTO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO
1120	REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "PONTE MODO NINEZ"		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	0	15	0	37	100	OPTIMO
1121	ATENCIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARENTALES (PROTECCIÓN FAMILIAR) PARA EVITAR VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - CODISEC		BENEFICIARIO	0	22	0	121	10	301	0	120	0	205	10	233	20	1.002	100	OPTIMO
1122	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE REDES SOCIALES, DIRIGO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL A TRAVÉS DE INTERNET U OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS (CIBERDELITO) - CODISEC		CHARLA	0	0	0	1	2	1	0	5	0	7	2	19	4	37	100	OPTIMO
1124	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN EDIL SOBRE EL ENFOQUE DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, VÍA APLICATIVO ZOOM ALUSIVOS AL PROGRAMA "MODO NINEZ" (CONFORME AL DS N° 020-2021-MIMP)		CHARLA	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	2	2	8	8	100	OPTIMO
1125	SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE BANNERS PUBLICITARIOS EN ESPACIOS PUBLICOS (PAQUES, LOSAS DEPORTIVAS Y MERCADOS), ALUSIVOS AL PROGRAMA "MODO NINEZ" - (CONFORME AL DS N° 020-2021-MIMP)		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	100	0	30	16	0	16	130	100	OPTIMO
1134	ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA EL APOYO DE CARÁCTER SOCIAL Y/O HUMANITARIA		PERSONA ATENDIDA	15	13	15	15	13	10	0	0	0	0	0	0	45	38	64	RETRASADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE SALUD, DEMUNA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE COSTO	15.3.4 - ASISTENCIA AL CIUDADANO AL NIÑO Y AL DISCAPACITADO

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.2 SERVICIO SOCIAL DE APOYO SOSTENIBLE Y EFECTIVO PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES

OBJETIVO OPERATIVO: 0112 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA OMAPED

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0242	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES Y VIRTUALES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA OFICINA MUNICIPAL PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	PERSONA CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA	BENEFICIARIO	100	170	100	100	150	100	165	100	170	170	100	100	600	925	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
0885	ATENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA OMAPED		PERSONA ATENDIDA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	310	100	OPTIMO
0886	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS, REDES SOCIALES DEL SERVICIO DEL PROGRAMA OMAPE, MIDIS, SIS, CONADIS, PENSIÓN DEL PROGRAMA CONTIGO, SISFOH		PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	60	100	OPTIMO
0887	ATENCIÓN INTEGRAL DE PSICOLOGÍA Y TERAPIA FÍSICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MANERA PRESENCIAL Y VIRTUAL		PERSONA ATENDIDA	10	10	30	18	30	55	30	60	30	53	30	75	160	271	106	OPTIMO
0889	TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; HABILIDADES COGNITIVAS, MANUALIDADES, PSICOMOTRICIDAD, DIBUJO, PINTURA Y DANZA		TALLER	0	0	8	15	8	10	8	30	8	30	6	34	40	119	100	OPTIMO
0890	CHARLAS VIRTUALES DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		CHARLA	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21	21	100	OPTIMO
0891	REALIZACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS AL PROGRAMA OMAPED Y PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES		BENEFICIARIO	10	10	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	60	110	100	OPTIMO
0892	AFILIACIÓN AL PROGRAMA CONTIGO		BENEFICIARIO	10	10	10	15	10	20	10	30	10	10	10	30	60	115	100	OPTIMO
0893	APOYO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS, ORIENTACIONES Y OTROS QUE DERIVEN DEL PROGRAMA OMAPED		ATENCIÓN	6	6	6	4	6	7	6	3	6	6	6	0	36	26	72	RETRASADO
1103	CAMPAÑA MULTIDISCIPLINARIA POR EL DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		CAMPAÑA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	OPTIMO
1104	CAMPANAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA DE INFORMACIÓN DE OMAPED		CAMPAÑA	0	0	4	4	4	4	5	7	4	4	4	4	21	23	100	OPTIMO
1105	CAMPANAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL OMAPED		CAMPAÑA	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1	50	RETRASADO
1133	ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA ORIENTACIÓN Y APOYO SOCIAL EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		PERSONA ATENDIDA	10	12	10	8	10	11	0	0	0	0	0	0	30	31	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO 15.4 - SUB GERENCIA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.3 SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL A LA POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD

OBJETIVO OPERATIVO: 0103 PROMOCIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SOCIALES Y DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y DEL VASO DE LECHE A LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0250	EJECUCION DE PROGRAMAS MUNICIPALES	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIO	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0	0	0	
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0917	ELABORACION DE LECHE DE SOYA - VACA MECANICA		RACION	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000	0	0	0	
0918	ELABORACION DE PANES PARA ZONA DE EXTREMA POBREZA - HUAYCAN		UNIDAD	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000	0	0	0	
0919	CAPACITACION A PROMOTORAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES		CAPACITACION	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	5	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0251	REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL SISFOH	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIO	1,500	798	1,500	1,745	1,500	810	1,000	151	1,000	402	1,000	176	7,500	4,082	54	RETRASADO
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0920	EMPADRONAMIENTO DE LA CONDICION SOCIO-ECONOMICA - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)		VIVIENDAS	500	317	500	259	500	314	500	231	500	364	500	242	3,000	1,727	58	RETRASADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0264	ATENCION A LA POBLACION EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE ATE EN TEMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIO	0	0	0	0	5,000	0	4,000	0	5,000	7,671	4,000	7,671	18,000	15,342	85	MODERADO
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1095	REALIZACION DE CAMPAÑAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES		CAMPAÑA	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0	NO EJECUTADO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0267	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "CLUB DE MADRES" Y "COMEDORES POPULARES EN ACCION"	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO
COD	TAREA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
1153	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS COMEDORES POPULARES (ADQUISICION DE REFRIGERADORAS)		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EJECUTADO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO	15.4.1 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.3 SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

OBJETIVO OPERATIVO: 0103 PROMOCIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SOCIALES Y DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y DEL VASO DE LECHE A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
0247	DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIO	30.500	27.820	30.500	27.820	30.500	27.776	30.500	27.549	30.500	27.947	30.500	27.942	30.500	27.942	92	MODERADO
				PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0910	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		BENEFICIARIO	30.500	27.820	30.500	27.776	30.500	27.549	30.500	27.947	30.500	27.942	30.500	27.942	30.500	27.942	92	MODERADO
0911	DISTRIBUCIÓN DE RACIONES A LOS BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE		RACION	915.000	389.480	915.000	389.480	915.000	777.728	915.000	771.372	915.000	782.516	915.000	782.376	915.000	648.825.33	71	RETRASADO
0912	DISTRIBUCIÓN DE RACIONES PARA UNA ADECUADA NUTRICIÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y GESTANTES EN RIESGO		RACION	562.500	5.452.720	562.500	5.452.720	562.500	21.776.384	562.500	21.598.416	562.500	21.910.448	562.500	21.906.528	562.500	16.349.536	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO	15.4.2 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.06.3 SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

OBJETIVO OPERATIVO: 0103 PROMOCIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SOCIALES Y DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y DEL VASO DE LECHE A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0249	ATENCIÓN EN EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA	BENEFICIARIOS DEL PCA	BENEFICIARIO	16.500	16.915	16.500	16.757	16.500	16.581	16.500	16.804	16.500	16.513	16.500	16.336	16.336	99	OPTIMO	
0914	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	TAREA	BENEFICIARIO	16.500	16.915	16.500	16.757	16.500	16.581	16.500	16.604	16.500	16.513	16.500	16.336	16.336	99	OPTIMO	
0915	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS CON SUBSIDIO A LOS COMEDORES POPULARES	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS CON SUBSIDIO A LOS COMEDORES POPULARES	BENEFICIARIO	5.000	3.827	5.000	3.827	5.000	3.822	5.000	3.822	5.000	3.822	5.000		3.824	79	RETRASADO	
0916	SUPERVISIÓN A LOS COMEDORES POPULARES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUPERVISIÓN A LOS COMEDORES POPULARES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	VISITA	0	20	0	40	0	80	302	50	0	50	0	41	281	83	MODERADO	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO	15.4.3 - PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TBC Y FAMILIA

OBJETIVO ESTRATEGICO: OE1.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES

ACCION ESTRATEGICA: AE1.06.3 SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL A LA POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD

OBJETIVO OPERATIVO: 0103 PROMOCIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SOCIALES Y DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y DEL VASO DE LECHE A LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog				
0248	ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PANTBC	BENEFICIARIO	623	676	623	658	623	677	623	672	623	698	623	674	623	674	100	OPTIMO
0913	DISTRIBUCIÓN DE RACIONES A LOS BENEFICIARIOS DEL PANTBC	TAREA	RACION	623	18.420	623	18.570	623	19.290	623	19.560	623	19.920	623	19.152	623	19.152	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA		CENTRO DE COSTO		15.2 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA		OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.1 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA POBLACION Y LA ENTIDAD		OBJETIVO OPERATIVO: 0104 IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL, POBLACION E INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DE LA POBLACION DEL DISTRITO							
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0252	REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO	RESOLUCIÓN EMITIDA	RESOLUCION	30	73	30	264	30	128	40	80	40	91	210	746	100	OPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0921	REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES		EXPEDIENTE	30	40	30	39	30	44	40	48	40	50	210	266	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0253	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS A LA POBLACION DEL DISTRITO	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	26	26	100	OPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0922	REALIZACIÓN DE CAMPAÑA RENUEVA TU DIRECTIVA PARA LAS ORGANIZACIONES DEL DISTRITO CON MANDATO VENCIDO		CAMPAÑA	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	2	100	OPTIMO		
0923	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y MASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES (INAGURACIONES DE OBRA, SERVICIOS PUBLICOS, ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y ANIVERSARIOS)		CAMPAÑA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	24	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0254	REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES A DIRIGENTES Y VECINOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LAS 7 ZONAS DEL DISTRITO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	PERSONA CAPACITADA	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	35	40	0	0	0	35	40	100	OPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0924	REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN DEL RUIOS		CAPACITACION	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0255	APOYO EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO A TRAVÉS DE CONVOCATORIA	CONVOCATORIA REALIZADA	CONVOCATORIA	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	6	6	100	OPTIMO		
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0925	REALIZACIÓN DE CONVOCATORIA A LAS MUJERES DEL DISTRITO PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER		PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	600	1.000	0	0	0	600	1.000	100	OPTIMO		

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA:	AGENCIA MUNICIPAL DE HUAYCAN
CENTRO DE COSTO:	03.3 - AGENCIA MUNICIPAL DE HUAYCAN

OBJETIVO OPERATIVO: 0005 MEJORAR LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO

ACCION ESTRATEGICO: AEL09.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO: 0005 MEJORAR LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun					
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0261	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DIVERSOS	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	ATENCIÓN	0	4	9	25	15	30	13	37	15	28	13	53	65	177	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0958	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS CULTURALES Y EDUCATIVOS		ATENCIÓN	0	0	0	7	4	7	4	10	4	7	4	13	16	44	100	OPTIMO
0959	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD		ATENCIÓN	0	0	4	7	4	8	4	10	4	5	4	14	20	48	100	OPTIMO
0960	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL		ATENCIÓN	0	2	2	4	2	3	2	3	2	1	2	3	10	16	100	OPTIMO
0961	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DE SALUD		ATENCIÓN	0	0	0	1	1	0	0	2	1	3	0	0	2	6	100	OPTIMO
0962	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO		ATENCIÓN	0	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	9	2	13	100	OPTIMO
0963	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA TRIBUTARIA		ATENCIÓN	0	0	2	4	2	9	2	9	2	5	2	7	10	34	100	OPTIMO
0964	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO AL CUIDADO Y PROTECCIÓN EN ZONA PTP		ATENCIÓN	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	2	3	6	100	OPTIMO
0965	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		ATENCIÓN	0	1	0	0	1	2	0	1	1	1	0	5	2	10	100	OPTIMO
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0262	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS CONTRIBUYENTES Y/O ADMINISTRADOS	SOLICITUDES ATENDIDAS	ATENCIÓN	10	8	15	15	15	20	15	16	15	25	15	20	85	110	100	OPTIMO
COD	TAREA			PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0966	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS CONTRIBUYENTES Y/O ADMINISTRADOS		ATENCIÓN	10	8	15	15	15	20	15	16	15	25	15	20	85	110	100	OPTIMO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA	AGENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA
CENTRO DE COSTO	03.1 - AGENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO: 0003 MEJORAR LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
0257	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DIVERSOS	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	ATENCIÓN	12	6	14	13	13	16	12	14	14	13	13	14	8	16	72	81	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0941	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS CULTURALES Y EDUCATIVOS		ATENCIÓN	3	1	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	1	2	15	15	100	OPTIMO
0942	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LA ZONA DE SALAMANCA		ATENCIÓN	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	11	92	MADEIRADO
0943	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL		ATENCIÓN	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	4	9	12	12	100	OPTIMO
0944	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DE SALUD		ATENCIÓN	3	2	3	2	3	5	3	3	3	3	3	2	3	17	18	100	OPTIMO	
0945	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO		ATENCIÓN	1	0	2	0	2	2	2	3	2	2	2	1	3	10	10	100	OPTIMO	
0946	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA TRIBUTARIA		ATENCIÓN	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	100	OPTIMO
0947	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		ATENCIÓN	1	1	2	3	1	2	1	1	1	2	3	1	2	8	12	100	OPTIMO	
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0258	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS CONTRIBUYENTES Y/O ADMINISTRADOS	SOLICITUDES ATENDIDAS	ATENCIÓN	800	874	900	1,026	1,200	1,356	1,000	1,863	900	1,026	900	1,026	900	1,081	5,700	7,228	100	OPTIMO
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem		
0948	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS CONTRIBUYENTES Y/O ADMINISTRADOS		ATENCIÓN	800	874	900	1,026	1,200	1,356	1,000	1,863	900	1,026	900	1,026	900	1,081	5,700	7,228	100	OPTIMO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UNIDAD ORGANICA		AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA		CENTRO DE COSTO		03.2 - AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA													
OBJETIVO OPERATIVO: 0004 MEJORAR LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO																			
ACCION ESTRATEGICA: AEI.09.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACIÓN																			
OBJETIVO OPERATIVO: 0004 MEJORAR LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO																			
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
0259	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DIVERSOS	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	ATENCIÓN	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	6	6	100	OPTIMO	
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0950	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS CULTURALES Y EDUCATIVOS		ATENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100	OPTIMO	
0951	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD		ATENCIÓN	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	100	OPTIMO		
0952	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL		ATENCIÓN	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO		
0953	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DE SALUD		ATENCIÓN	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO		
0954	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA TRIBUTARIA		ATENCIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO		
0955	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		ATENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	OPTIMO		
COD	ACTIVIDAD / PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0260	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS CONTRIBUYENTES Y/O ADMINISTRADOS	SOLICITUDES ATENDIDAS	ATENCIÓN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	OPTIMO	
COD	TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA												Total Programado al I Sem	Total Ejecutado al I Sem	% Ejecutado al I Sem	Resultado obtenido al I Sem
0956	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS CONTRIBUYENTES Y/O ADMINISTRADOS		ATENCIÓN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	OPTIMO	